

Podręcznik Programu współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Instytucja Zarządzająca

Warszawa 2026 r.

Wersja 4.5

Spis treści

Spis treści	2
Spis skrótów	10
Słowniczek.....	12
I Informacje ogólne o programie	17
I.1 Priorytety programu	17
I.1.1 Priorytet I „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu”	17
I.1.2 Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”	18
I.1.3 Priorytet III „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”	20
I.2 Rodzaje projektów	20
I.3 Ramy prawne.....	21
I.4 Obszar wsparcia.....	21
I.5 Budżet programu i dofinansowanie.....	22
I.6 Struktury programu	23
I.7 Języki programu.....	24
I.8 Konflikt interesów i polityka antykorupcyjna	24
I.8.1 Nieprawidłowość i nadużycie	25
I.8.2 Co to jest konflikt interesów?	25
I.8.3 Sposoby zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom	26
I.8.4 Nadużycia i konflikt interesów w zamówieniach publicznych.....	27
II Kwalifikowalność partnerów i projektów	29
II.1 Lokalizacja geograficzna projektów	29
II.2 Transgraniczny charakter projektów	29

II.3	Beneficjenci w programie	32
II.3.1	Beneficjenci uprawnieni do złożenia wniosku o dofinansowanie	32
II.3.2	Podmioty uprawnione w programie jako partnerzy wiodący	34
II.3.3	Partnerstwo w projekcie.....	34
II.3.4	Partnerzy projektów spoza obszaru wsparcia programu	34
II.4	Zasada partnera wiodącego.....	36
II.4.1	Główne obowiązki partnera wiodącego	36
II.4.2	Główne obowiązki partnerów projektu	38
II.5	Zarządzanie projektem w partnerstwie	39
II.6	Płynność finansowa partnerów projektu	40
III	Zasady horyzontalne	41
III. 1	Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	41
III.1.1	Dlaczego równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność są ważne?	41
III.1.2	Obowiązki w zakresie zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.....	42
III.1.2.1	Przygotowanie projektu z uwzględnieniem zasady zapewnienia równości szans i niedyskryminacji.....	42
III.1.2.2	Uwzględnienie zasady zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w czasie realizacji projektu	46
III.2	Zasada równości kobiet i mężczyzn	47
III.2.1	Dlaczego równość kobiet i mężczyzn jest ważna?	47
III.2.2	Obowiązki w zakresie zapewnienia równości kobiet i mężczyzn	47
III.2.2.1	Przygotowanie projektu z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn ..	47
III.2.2.2	Uwzględnienie zasady równości kobiet i mężczyzn na etapie realizacji projektu .	50
III.3	Zasada zrównoważonego rozwoju.....	50

Polska – Saksonia

III.3.1	Co to jest zrównoważony rozwój?	50
III.3.2	Definicja zasady „nie czyni poważnych szkód”	51
III.3.3	Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyni poważnych szkód”	52
III.3.4	Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus	54
IV	Cykl życia projektu	56
V	Przygotowanie i logika projektu	58
V.1	Jak przygotować projekt?	58
V.2	Wskaźniki	64
V.2.1	Wskaźniki produktu	65
V.2.2	Wskaźniki rezultatu	66
VI	Nabory i ocena projektów	69
VI.1	Nabory wniosków o dofinansowanie	69
VI.2	Przygotowanie wniosku o dofinansowanie	70
VI.2.1	Informacja i wsparcie potencjalnych wnioskodawców	70
VI.2.2	Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki	71
VI.3	Ocena wniosków o dofinansowanie	73
VI.4	Decyzja Komitetu Monitorującego	73
VI.5	Procedura skargowa	73
VII	Fundusz Małych Projektów (FMP)	74
VII.1	Zarządzanie FMP	74
VII.1.1	Składanie i ocena wniosku o dofinansowanie FMP	74
VII.1.2	Harmonogram realizacji FMP	74
VII.1.3	Koszty zarządzania	74
VII.1.4	Zakres odpowiedzialności jedyne Beneficjenta	74

VII.1.5	Regulacje dotyczące wdrażania	75
VII.1.6	Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów i Sekretariat	76
VII.1.7	Płatności	77
VII.1.8	Kontrola administracyjna FMP	78
VII.1.8.1	Kontrola na miejscu projektu FMP prowadzona przed podpisaniem umów z odbiorcami ostatecznymi	79
VII.1.8.2	Kontrola na miejscu projektu FMP prowadzona po podpisaniu umów z odbiorcami ostatecznymi	80
VII.1.8.3	Audyt i inne kontrole projektu FMP	80
VII.1.9	Wydatki nieprawidłowe w projekcie FMP	80
VII.1.9.1	Zasady postępowania w przypadku błędów/nieprawidłowości w szacowaniu kwoty ryczałtowej	80
VII.1.9.2	Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowości w projekcie FMP, innych niż wynikających z szacowania budżetu	82
VII.2	Małe Projekty	82
VII.2.1	Transgraniczność	82
VII.2.2	Logika małego projektu	82
VII.2.3	Budżet małego projektu	83
VII.2.4	Kwalifikowalność VAT	84
VII.2.5	Rozliczenia i raportowanie	84
VII.2.6	Weryfikacja i refundacja	84
VII.2.7	Pomoc publiczna w małych projektach	85
VII.3	Inne	85
VIII	Kontraktacja	87
VIII.1	Umowa o dofinansowanie projektu	87
VIII.2	Podpisanie umowy o dofinansowanie	88

IX	Komunikacja i widoczność w projekcie.....	89
IX.1	Obowiązki partnerów w zakresie komunikacji.....	89
IX.1.1	Obowiązki	89
IX.1.2	Obniżenie dofinansowania w przypadku niewywiązywania się z obowiązków	91
IX.1.3	Dodatkowe obowiązki	92
IX.1.3.1	Dodatkowe obowiązki dla polskich beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych	93
IX.2	Jak przygotować plan komunikacji projektu	94
IX.3	Logotyp programu	94
IX.4	Nazwa i logotyp projektu.....	95
IX.5	Ikony dla dziedzin wsparcia z UE	97
X	Budżet projektu i zasady kwalifikowalności.....	99
X.1	Budżet projektu – zasady ogólne.....	99
X.2	Kwalifikowalność kosztów – zasady ogólne	101
X.2.1	Hierarchia zasad kwalifikowalności	101
X.2.2	Ramy czasowe kwalifikowalności	101
X.2.3	Warunki kwalifikowalności kosztów	102
X.2.3.1	Generalne zasady kwalifikowalności kosztów.....	102
X.2.3.2	Zasada poniesienia wydatku	104
X.2.3.3	Opis dokumentu księgowego.....	106
X.2.3.4	Wydzielona ewidencja księgowa	108
X.2.3.5	Zakaz podwójnego finansowania	108
X.3	Uprozczone metody rozliczania kosztów	109
X.4	Kategorie kosztów kwalifikowalnych	110
X.4.1	Koszty personelu.....	111

X.4.1.1	Stawka ryczałtowa	112
X.4.1.2	Stawka jednostkowa/stawki jednostkowe dla beneficjentów niemieckich	113
X.4.1.3	Koszty rzeczywiste dla beneficjentów polskich	124
X.4.2	Koszty biurowe i administracyjne	129
X.4.3	Koszty podróży i zakwaterowania	131
X.4.4	Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	133
X.4.5	Koszty wyposażenia	135
X.4.6	Koszty infrastruktury i robót	139
X.5	Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowalności wybranych rodzajów wydatków	141
X.5.1	Koszty przygotowawcze	141
X.5.2	Katalog pozostałych kosztów niekwalifikowalnych:	141
X.5.3	Wkład rzeczowy	142
X.5.4	Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty	144
X.5.5	Ubezpieczenie środków trwałych oraz infrastruktury wytworzonej w ramach projektu	144
X.5.6	Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	145
X.5.7	Źródła finansowania wkładu własnego	146
X.6	Pomoc publiczna	147
X.6.1	Pojęcie pomocy publicznej	147
X.6.2	Pomoc publiczna w programie	149
X.6.3	Poziom intensywności pomocy	150
X.6.4	Pomoc de minimis i jej kumulacja	151
X.6.5	Ocena pomocy publicznej w projekcie	152
X.6.6	Udzielanie pomocy, monitoring, sprawozdawczość i informowanie	153
X.6.7	Pomoc pośrednia	153

Polska – Saksonia

X.6.8	Przechowywanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.	154
X.6.9	Kontrola pomocy publicznej	154
X.7	Udzielanie zamówień.....	155
X.7.1	Zasady ogólne i zakres stosowania	155
X.7.2	Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień w projekcie	156
X.7.3	Zasady szczegółowe dla niemieckich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień w projekcie	156
X.7.4	Konsekwencje naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień ...	156
X.7.5	Najczęstsze przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych	157
X.8	Stosowanie euro	159
XI	Realizacja projektu i raportowanie	161
XI.1	Wsparcie projektów w zakresie realizacji	161
XI.2	Umowa partnerska	161
XI.3	Monitorowanie i raportowanie	163
XI.3.1	Okresy raportowania	164
XI.3.2	Częściowe wnioski o płatność	165
XI.3.3	Wniosek o płatność dla projektu	168
XI.3.4	Wypłata dofinansowania	170
XI.4	Zmiany w projektach	171
XI.4.1	Zmiany porządkowe.....	172
XI.4.2	Zmiany techniczne	177
XI.4.3	Zmiany merytoryczne	181
XI.5	Obowiązki beneficjentów po zamknięciu projektu	189

Polska – Saksonia

XI.5.1.	Trwałość projektu	189
XI.5.2	Rozliczanie wskaźników rezultatu	191
XI.5.3	Przechowywanie dokumentów	191
XII	Kontrola i audyt	192
XII.1	Kontroler Krajowy	192
XII.2	Kontrola administracyjna	192
XII.2.1	Zakres kontroli administracyjnej	193
XII.3	Skargi dotyczące decyzji Kontrolera Krajowego	195
XII.4	Audyty Instytucji Audytowej i Grupy Audytorów oraz inne kontrole	196
XII.4.1	Audyty	196
XII.4.2	Kontrola krzyżowa	197
XII.4.3	Kontrola trwałości	197
XII.5	Wydatki nieprawidłowo poniesione w projekcie	198
XIII	Problemy w realizacji projektów	199
XIV	Centralny System Teleinformatyczny CST2021	201
XIV.1	Czym jest CST2021	201
XIV.2	Aplikacje wchodzące w skład CST2021	201
XIV.3	Dostęp do danych gromadzonych w CST2021	204
XIV.4	Zasady pracy w CST2021	204
XV	Przetwarzanie danych osobowych	206
Załącznik nr 1	Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów	208
Załącznik nr 2	Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla niemieckich beneficjentów	222
Załącznik nr 3	Klauzula informacyjna dla wnioskodawców	223

Spis skrótów

DNSH – Do no significant harm (nie czyn poważnej szkody)

EFRR – Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

EUR – euro

EUWT – Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej

EWT – Europejska Współpraca Terytorialna

FMP – Fundusz Małych Projektów

GA – grupa audytorów

GBER – rozporządzenie o wyłączeniach blokowych

IA – Instytucja Audytowa

IC – Instytucja Certyfikująca

IK – Instytucja Krajowa

IZ – Instytucja Zarządzająca

KE – Komisja Europejska

KM – Komitet Monitorujący

KS FMP – Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów

MRU – Mechanizm Racjonalnych Usprawnień

MŚP – małe i średnie przedsiębiorstwa

PLN – złoty

Polska – Saksonia

RM – Rada Ministrów (Rzeczypospolitej Polskiej)

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

UE – Unia Europejska

WS – Wspólny Sekretariat

Słowniczek

beneficjent – podmiot publiczny lub prywatny, podmiot mający osobowość prawną lub niemający osobowości prawnej lub osoba fizyczna, która otrzymuje dofinansowanie w ramach projektu;

CST2021 – centralny system teleinformatyczny, za którego budowę i funkcjonowanie odpowiada polski minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. W systemie gromadzone i przechowywane są dane na temat realizowanych projektów. W skład systemu wchodzi aplikacje (mikroserwisy) umożliwiające partnerowi wiodącemu oraz partnerom projektu rozliczanie realizowanego projektu, w tym WOD2021 – aplikacja służąca do składania wniosków o dofinansowanie w naborach;

częściowy wniosek o płatność – indywidualny wniosek o płatność, który każdy partner projektu (w tym partner wiodący) składa do Kontrolera Krajowego na zasadach określonych w niniejszym podręczniku programu;

dofinansowanie – środki UE, które IZ zatwierdza partnerowi wiodącemu na podstawie wydatków kwalifikowalnych;

działanie – czynność realizowana w ramach zadania (kilka działań składa się na zadanie);

konflikt interesów – każda sytuacja, gdy bezstronne i obiektywne działanie osoby zaangażowanej w realizację zadań związanych z wydatkowaniem środków UE jest lub może być zagrożone z uwagi na względy osobiste;

Kontroler Krajowy – podmiot odpowiedzialny za kontrolę na terytorium państwa uczestniczącego w programie;

korekta finansowa – anulowanie całości lub części dofinansowania na rzecz projektu lub programu wskutek nieprawidłowości lub poważnych uchybień;

krajowe współfinansowanie – wkład w koszt projektu określony we wniosku o dofinansowanie, na który składa się suma środków krajowych: publicznych i prywatnych;

mały projekt – projekt realizowany przez odbiorcę ostatecznego w ramach FMP;

Mechanizm Racjonalnych Usprawnień – możliwość sfinansowania specyficznych działań dostosowawczych, uruchamianych wraz z pojawieniem się w projektach realizowanych z polityki spójności (w charakterze uczestnika lub personelu projektu) osoby z niepełnosprawnością;

nieprawidłowość – każde naruszenie mającego zastosowanie prawa wynikające z działania lub zaniechania partnera wiodącego lub partnera projektu, które ma lub może mieć szkodliwy wpływ na budżet UE poprzez obciążenie go nieuzasadnionym wydatkiem;

obszar wsparcia – obszar geograficzny objęty programem;

odbiorca ostateczny – wnioskodawca (beneficjent) małego projektu w FMP;

okres kwalifikowalności – wskazany w umowie o dofinansowanie okres, w którym można ponosić wydatki związane z realizacją projektu;

projekt (operacja) – przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy, które zmierza do osiągnięcia założonego we wniosku o dofinansowanie celu oraz wartości docelowych wskaźników produktu i rezultatu;

partner wiodący – podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który podpisuje umowę i odpowiada za finansową i rzeczową realizację projektu;

partner projektu – podmiot wskazany we wniosku o dofinansowanie, który uczestniczy w projekcie i jest związany z partnerem wiodącym umową partnerską;

podręcznik beneficjenta CST2021 – instrukcja pracy w CST2021, w którym rozliczany jest realizowany projekt. Aktualny podręcznik beneficjenta CST2021 dostępny jest na stronie internetowej programu;

pomoc *de minimis* – pomoc regulowana rozporządzeniem *de minimis*;

pomoc publiczna – pomoc regulowana GBER;

program – Program współpracy INTERREG Polska-Saksonia zatwierdzony decyzją KE nr C(2022) 6703 final z 14 września 2022 r.

poziom dofinansowania – iloraz wartości dofinansowania projektu i wartości jego całkowitych wydatków kwalifikowalnych (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie) wyrażony w pełnych procentach;

refundacja – wypłata dofinansowania partnerowi wiodącemu projektu przez IZ;

rozporządzenie *de minimis* – rozporządzenie KE nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy *de minimis* (Dz. Urz. UE L z 15.12.2023);

rozporządzenie EFRR – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. U. UE. L 231 z 30.06.2021, str. 60);

rozporządzenie Interreg – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego (Dz. Urz. UE. L 231 z 30.06.2021, str. 94);

rozporządzenie ogólne – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej;

rozporządzenie o wyłączeniach blokowych (GBER) – rozporządzenie KE (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.);

rozporządzenie RM – Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz art. 35 a ust. 1 i art. 35 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305);

ryczałt – formy wydatku uproszczonego: stawka ryczałtowa, kwota ryczałtowa lub stawka jednostkowa;

strona internetowa programu – strona www.plsn.eu;

środki UE – unijny wkład w wydatki kwalifikowalne projektu przyznany umową;

trwałość – utrzymanie inwestycji przez okres pięciu lat od daty realizacji przez IZ ostatniej płatności do partnera wiodącego. Zasada ta dotyczy projektów obejmujących inwestycje infrastrukturalne oraz inwestycje produkcyjne. W okresie trwałości nie mogą wystąpić okoliczności:

- a) zaprzestania lub przeniesienia działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie,
- b) zmiany własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,
- c) istotnej zmiany wpływającej na charakter projektu, jego cele lub warunki realizacji, mogącej doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów projektu.

umowa o dofinansowanie – umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki IZ oraz partnera wiodącego w zakresie wdrażania projektu;

umowa partnerska – umowa, która określa wzajemne prawa i obowiązki partnera wiodącego i partnerów projektu w zakresie wdrażania projektu;

wniosek o dofinansowanie – zatwierdzony przez KM [dd.mm.rrrr] wniosek o dofinansowanie realizacji projektu o numerze [xxx]. Wniosek o dofinansowanie obsługiwany jest w aplikacji WOD2021 (wchodzącej w skład CST2021). Po zatwierdzeniu wniosku przez KM dane z wniosku migrowane są do CST2021. Aktualne dane o realizowanym projekcie, wraz ze wszystkimi załącznikami niezbędnymi do prowadzenia jego weryfikacji, dostępne są w CST2021;

wniosek o płatność dla projektu – wniosek o płatność, który partner wiodący składa do WS na zasadach określonych w podręczniku programu oraz umowie o dofinansowanie. Wnioski o płatność obsługiwane są w CST2021;

wydatek kwalifikowalny – wydatek lub koszt prawidłowo poniesiony przez partnera wiodącego lub partnera projektu w związku z realizacją projektu, tj. zgodnie z umową o dofinansowanie, przepisami prawa unijnego i prawa krajowego oraz podręcznikiem programu;

wydatek niekwalifikowalny – każdy wydatek lub koszt, który nie może być uznany za wydatek kwalifikowalny;

zadanie – grupa powiązanych działań prowadzących do uzyskania produktów lub z innych względów wyodrębnionych w strukturze projektu jako jego osobny element (etap projektu, grupa czynności podobnego rodzaju itp.).

I Informacje ogólne o programie

I.1 Priorytety programu

I.1.1 Priorytet I „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu”



Cel szczegółowy 1.1: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego¹

Szczegółowe informacje o priorytecie oraz o przykładowych działaniach w celu 1.1 znajdują się w programie (Program współpracy Interreg Polska-Saksonia zatwierdzony decyzją KE nr C(2022) 6703 final z 14 września 2022 r.) w rozdziale 2.1.

UWAGA:

Możliwe są inwestycje w wyposażenie i w infrastrukturę, służące testowaniu proponowanych rozwiązań opracowanych w ramach projektu.

Oczekiwanym rezultatem jest poprawa bezpieczeństwa na obszarze wsparcia, realizowana przez zastosowane na większą skalę wspólnie opracowanego rozwiązania.

Inwestycja realizowana w ramach projektu ma charakter towarzyszący, tj. nie stanowi głównego celu projektu oraz jest uzasadniona działaniami podstawowymi projektu.

W przypadku projektów strategicznych, dotyczących całego pogranicza polsko-niemieckiego (opisanych w załączniku nr 3 do dokumentu programowego), nie obowiązują powyższe ograniczenia. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z rozdziałem II.1 *Lokalizacja geograficzna projektów* poza obszarem wsparcia programu są wykluczone inwestycje w infrastrukturę.

Infrastruktura musi być finansowana ze środków własnych beneficjentów przez co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadą trwałości opisaną w rozdziale XI.5.1 *Trwałość projektu*.

¹ Jest to cel odpowiadający celowi szczegółowemu 2.4 wskazanemu w programie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia EFRR.

I.1.2 Priorytet II „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę”



Cel szczegółowy 2.1: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online²

Szczegółowe informacje o priorytecie oraz o przykładowych działaniach w celu 2.1 znajdują się w programie w rozdziale 2.2.

UWAGA:

Możliwe są inwestycje w wyposażenie i w infrastrukturę. Inwestycja realizowana w ramach projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

- a) ma charakter towarzyszący, tj. nie stanowi głównego celu projektu,
- b) jest uzasadniona działaniami podstawowymi projektu,
- c) przyczynia się do włączenia społecznego (zmniejsza bariery dla różnych grup społecznych w swobodnym dostępie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury),
- d) koszty wyposażenia oraz infrastruktury i robót nie mogą przekroczyć 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący.

Infrastruktura musi być finansowana ze środków własnych beneficjentów przez co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadą trwałości opisaną w rozdziale XI.5.1 Trwałość projektu.



Cel szczegółowy 2.2: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych³

Szczegółowe informacje o priorytecie oraz o przykładowych działaniach w celu 2.2 znajdują się w programie w rozdziale 2.2.

² Jest to cel odpowiadający celowi szczegółowemu 4.2 wskazanemu w programie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia EFRR.

³ Jest to cel odpowiadający celowi szczegółowemu 4.6 wskazanemu w programie, zgodnie z art. 3 rozporządzenia EFRR.

Polska – Saksonia**UWAGA:**

Możliwe są inwestycje, także w infrastrukturę. Inwestycja realizowana w ramach projektu musi spełniać łącznie następujące warunki:

- a) ma charakter towarzyszący, tj. nie stanowi głównego celu projektu,
- b) powstanie infrastruktury jest uzasadnione działaniami podstawowymi projektu,
- c) nie ma charakteru jednostkowego, lecz ma znaczenie dla całego wspólnego obszaru wsparcia,
- d) ma charakter transgraniczny, tj. musi być w równej mierze możliwa do wykorzystywania przez społeczność zamieszkałą po obu stronach granicy i dla niej dostępna (przykładowo m.in. poprzez dwujęzyczną informację na stronie internetowej oraz w mediach lokalnych i regionalnych polskich i niemieckich, poprzez wspólną kampanię marketingową, poprzez wspólny system biletowy),
- e) ma związek z działaniami realizowanymi po drugiej stronie granicy,
- f) zawsze przyczynia się do włączenia społecznego (zmniejsza bariery dla różnych grup społecznych w swobodnym dostępie do dóbr, usług, informacji i infrastruktury),
- g) przyczynia się do rozwoju gospodarczego, m.in. poprzez zwiększanie ruchu turystycznego, zwiększanie liczby turystów i odbiorców kultury (poprawa sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych związanych z turystyką).

Ponadto inwestycje powinny:

- a) być nastawione na innowacyjne rozwiązania, w tym na innowacje społeczne,
- b) zwiększać rozpoznawalność polsko-saksońskiego pogranicza jako obszaru atrakcyjnego kulturowo i turystycznie.

Infrastruktura kulturalna i turystyczna musi być finansowana ze środków własnych beneficjentów przez co najmniej 5 lat od zakończenia projektu, zgodnie z zasadą trwałości opisaną w rozdziale [XI.5.1 Trwałość projektu](#).

Wskaźniki produktu i rezultatu wybrane w projektach z infrastrukturą kulturalną lub turystyczną powinny mierzyć efekt spowodowany bezpośrednio i wyłącznie przez projekt.

I.1.3 Priorytet III „Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji”



Cel szczegółowy 3.1: Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą⁴

Szczegółowe informacje o priorytecie oraz o przykładowych działaniach w celu 3.1 znajdują się w programie w rozdziale 2.3.

UWAGA:

Inwestycje w infrastrukturę nie są możliwe w tym priorytecie. Wydatki inwestycyjne inne niż infrastruktura (inwestycje w wyposażenie) są możliwe pod warunkiem wpisywania się w cel projektu i są niezbędne do jego osiągnięcia.

I.2 Rodzaje projektów

W ramach programu realizowane są następujące rodzaje projektów:

- a) projekty (**regularne**), w tym o znaczeniu strategicznym,
- b) **małe projekty** – inicjatywy realizowane przez odbiorców ostatecznych w ramach Funduszu Małych Projektów (FMP) ([rozdział VII](#)).

UWAGA:

Łączne koszty projektu (z VAT) muszą być niższe niż 5 mln EUR (nie dotyczy projektu FMP).

Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR projektu (regularnego) to 50 000 EUR.

Wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR w małym projekcie zawiera się w kwocie od 3 000 do 30 000 EUR.

⁴ Jest to cel odpowiadający celowi szczegółowemu 6.6 określone w programie zgodnie z rozporządzeniem Interreg art. 14 ust. 4.f.

I.3 Ramy prawne

Program jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg).

Projekty powinny być realizowane zgodnie z:

1. Przepisami prawa UE, w szczególności:
 - a) rozporządzeniem ogólnym,
 - b) rozporządzeniem EFRR,
 - c) rozporządzeniem Interreg.
2. Odpowiednimi przepisami prawa krajowego.
3. Przepisami dotyczącymi pomocy publicznej.
4. Dokumentami programowymi, w szczególności:
 - a) Programem współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027,
 - b) umową o dofinansowanie,
 - c) podręcznikiem programu,
 - d) innymi dokumentami i instrukcjami dotyczącymi realizacji projektów.

Nie przysługują roszczenia o przyznanie dofinansowania. Raz przyznane dofinansowanie nie stanowi - ani ze względu na jego podstawę, ani wysokość - podstawy roszczenia o przyznanie wsparcia w kolejnych latach.

I.4 Obszar wsparcia

Obszar wsparcia programu obejmuje:

- a) po polskiej stronie:

Polska – Saksonia

- podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim: powiaty bolesławiecki, jaworski, karkonoski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski i miasto Jelenia Góra,
- powiat żarski w województwie lubuskim,

b) po stronie saksońskiej:

- powiaty Görlitz i Bautzen.



Rysunek 1. Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027

1.5 Budżet programu i dofinansowanie

Budżet programu wynosi 60,275 mln EUR środków z EFRR (w tym środki na Pomoc Techniczną).

Podział budżetu programu na priorytety wygląda następująco:

Tabela 1. Podział budżetu programu na priorytety

Priorytet	środki EFRR dostępne dla projektów
Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu	11,8 mln EUR
Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę	33,2 mln EUR
Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji	11,3 mln EUR

Stopa dofinansowania wynosi **do 80%** wydatków/kosztów kwalifikowalnych z EFRR. Za zapewnienie krajowego współfinansowania odpowiedzialni są partnerzy projektu, którzy muszą je wnieść jako wkład własny.

I.6 Struktury programu

Komitety Monitorujące (KM) jest podstawowym ciałem decyzyjnym programu. Członkami KM są przedstawiciele Polski i Saksonii szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego oraz przedstawiciele partnerów gospodarczych, społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. KM czuwa m.in. nad prawidłową i efektywną realizacją programu, a także wybiera projekty do dofinansowania.

Instytucja Zarządzająca (IZ) jest odpowiedzialna za zarządzanie i wdrażanie programu w imieniu państw członkowskich, tj. Polski i Niemiec (Saksonii), zgodnie z przepisami prawa UE oraz krajowymi. Funkcję IZ pełni polski minister właściwy ds. rozwoju regionalnego. Ponadto IZ przejmuje zadania w zakresie księgowania wydatków i w tym zakresie odpowiada w szczególności za certyfikację wydatków do Komisji Europejskiej (KE).

W realizacji zadań, wynikających z przepisów UE, IZ wspiera **Instytucja Krajowa (IK)**, umiejscowiona w Saksońskim Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. IK jest dla IZ partnerem we wszystkich kwestiach wdrażania programu w niemieckiej części obszaru wsparcia i pełni zadania koordynujące i uzgodnieniowe w partnerskiej współpracy z IZ.

Wspólny Sekretariat (WS) jest odpowiedzialny za bezpośredni kontakt z wnioskodawcami i beneficjentami w kwestii przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. WS przeprowadza proces naboru i oceny wniosków o dofinansowanie. Jego zadaniem jest również informowanie opinii publicznej o celach i rezultatach programu. Ponadto wspiera KM, IZ i IK w realizacji ich zadań. Siedziba WS znajduje się we Wrocławiu.

Instytucja Audytowa (IA) odpowiada m. in. za sprawdzenie efektywnego funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli w ramach programu. IA jest wspierana przez **Grupę Audytorów (GA)**, składającą się z przedstawicieli Polski i Saksonii. Funkcję IA pełni Szef Krajowej Administracji Skarbowej w polskim Ministerstwie Finansów.

Kontroler Krajowy jest odpowiedzialny za weryfikację i potwierdzenie kwalifikowalności wydatków/kosztów partnera projektu w danym państwie członkowskim.

I.7 Języki programu

Oficjalnymi językami programu, w których odbywa się komunikacja, są język polski oraz język niemiecki.

I.8 Konflikt interesów i polityka antykorupcyjna

W programie obowiązuje zasada Komisji Europejskiej: **ZERO TOLARANCJI DLA NADUŻYĆ!**⁵

Projekty realizowane w programie dofinansowane są z funduszy publicznych pochodzących z podatków obywateli i obywateli Unii Europejskiej. Dlatego instytucje wdrażające program muszą zapewnić, żeby decyzje związane z wydatkowaniem funduszy europejskich były podejmowane w sposób przejrzysty, bezstronny i obiektywny. Instytucjami wdrażającymi program są instytucje programu, wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie i beneficjenci, którzy otrzymują dofinansowanie w formie refundacji wydatków. Wszystkie te instytucje są zobowiązane do przestrzegania zasad dotyczących wydatkowania funduszy europejskich - zarówno prawa krajowego i rozporządzeń Unii Europejskiej, jak i zasad programu.

Powyższe zasady obowiązują na wszystkich etapach: ubiegania się o dofinansowanie, realizacji projektu i w okresie trwałości.

Naruszenie tych zasad stanowi nieprawidłowość lub nadużycie finansowe.

⁵ Artykuł 325 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12016E325>

I.8.1 Nieprawidłowość i nadużycie

Nieprawidłowość to każde naruszenie prawa unijnego lub krajowego, wynikające z działania lub zaniechania instytucji wdrażającej fundusze europejskie, które może skutkować obciążeniem budżetu Unii nieuzasadnionymi wydatkami.

Nadużycie finansowe to **celowe** działanie lub zaniechanie, którego celem jest sprzeniewierzenie, bezprawne uzyskanie lub zatrzymanie środków pochodzących z funduszy europejskich. Nadużycia mogą polegać na:

- wystawieniu lub wykorzystaniu fałszywych, nieścisłych lub niekompletnych oświadczeń lub dokumentów,
- nieujawnieniu informacji z naruszeniem szczególnego obowiązku,
- niewłaściwym wykorzystaniu funduszy europejskich do celów innych niż te, na które zostały przyznane,
- niewłaściwym wykorzystaniu korzyści uzyskanej zgodnie z prawem.⁶

Nadużycie często wiąże się z celowym wprowadzeniem w błąd dla osiągnięcia osobistych korzyści, zapewnieniem korzyści powiązanej osobie (np. członkowi rodziny) lub stronie trzeciej (np. wykonawcy zamówienia publicznego), czy narażeniem kogoś na stratę.

Do najczęściej identyfikowanych nadużyć należą: konflikt interesów, korupcja, fałszerstwo oraz naruszenie zasad zamówień publicznych.

I.8.2 Co to jest konflikt interesów?

Konflikt interesów jest specyficznym przypadkiem nadużycia, jeśli:

- nie został ujawniony,
- ma wpływ na wynik postępowania,
- nie zastosowano wystarczających działań na rzecz uniknięcia konfliktu interesów.

⁶ Akt Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalający Konwencję w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (95/C 316/03) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127\(03\)&from=PL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(03)&from=PL)

Konflikt interesów występuje, gdy bezstronność lub obiektywizm osoby podejmującej decyzję związaną z wydatkowaniem funduszy europejskich jest zagrożona z uwagi na względy rodzinne, emocjonalne, polityczne, interes gospodarczy lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie lub pośrednie interesy osobiste.⁷

Oznacza to, że poważne ryzyko konfliktu interesów istnieje m. in. w sytuacji, gdy zamawiający i wykonawca (lub upoważnieni przedstawiciele instytucji programu i beneficjent) są ze sobą spokrewnieni (w szczególności rodzice, dzieci, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice i rodzeństwo współmałżonka) lub łączą ich relacje o charakterze gospodarczym czy politycznym.

Wszystkie osoby zaangażowane w wydatkowanie funduszy europejskich zobowiązane są do unikania konfliktu interesów.

1.8.3 Sposoby zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom

Wszystkie instytucje zaangażowane w wydatkowanie funduszy europejskich powinny wprowadzić zasady zapobiegania nadużyciom oraz procedury postępowania w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia nadużycia, w tym konfliktu interesów.

Żeby zapewnić ochronę funduszy europejskich przed nadużyciami, Program stosuje zasady zwalczania korupcji. Zasady te są opisane szczegółowo w Podręczniku Antykorupcyjnym opublikowanym na stronie internetowej programu.

Jeśli partner projektu zauważy lub podejrzewa nieprawidłowość lub nadużycie ze strony instytucji odpowiedzialnych za realizację programu w trakcie jego realizacji lub w trakcie realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z programu, powinien to zgłosić jednej z następujących instytucji:

- Instytucji Zarządzającej,
- Instytucji Krajowej,

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (...) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1046&from=PL>

Wytyczne dotyczące unikania konfliktów interesów i zarządzania takimi konfliktami na podstawie rozporządzenia finansowego (2021/C 121/01) [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409\(01\)&from=LV](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=LV)

Polska – Saksonia

- Kontrolerowi Krajowemu,
- Wspólnemu Sekretariatowi lub
- na skrzynkę: Nieprawidlowosci.EWT@mfi.pr.gov.pl

Jeśli partner projektu podejrzewa przestępstwo, ma obowiązek niezwłocznie powiadomić:

- właściwe organy śledcze – zgodnie z prawem krajowym,
- Instytucję Zarządzającą – w przypadku beneficjentów polskich lub beneficjentów spoza Polski (poza beneficjentami niemieckimi),
- Instytucję Krajową – w przypadku niemieckich beneficjentów.

Każda osoba, która podejmuje decyzje związane z wydatkowaniem funduszy europejskich, ma obowiązek złożenia oświadczenia o bezstronności. Celem takiego oświadczenia jest ograniczenie ryzyka wystąpienia konfliktu interesów. Obowiązek ten wynika z wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie unikania i zarządzania konfliktami interesów.

1.8.4 Nadużycia i konflikt interesów w zamówieniach publicznych⁸

Wszystkie wydatki w projekcie muszą być zgodne z prawem. Proces wyboru dostawców towarów, usług i wykonawców robót budowlanych musi przebiegać w sposób zapewniający przejrzystość decyzji i równe traktowanie wszystkich uczestników.

Wszyscy zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia muszą unikać sytuacji, które mogą prowadzić do konfliktu interesów. Zamawiający powinien podjąć natychmiastowe działania w celu naprawienia sytuacji, gdy istnieje konflikt interesów. Środki podejmowane w takiej sytuacji, zależą od etapu postępowania.

Na przykład na etapie wyboru wykonawcy:

- członek komisji przetargowej, który oświadcza, że jest spokrewniony z oferentem musi powstrzymać się od pracy w komisji i zostać zastąpiony inną osobą,

⁸ Art. 24 dyrektywy 2014/24/UE <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=PL>

Polska – Saksonia

- zamawiający, który stwierdza powiązanie z oferentem, nie może udzielić zamówienia temu oferentowi,
- w przypadku wykrycia konfliktu interesów po zakończeniu procedury wyboru wykonawcy, procedura przetargowa musi zostać unieważniona i powtórzona.

Obowiązki polskich beneficjentów związane z konfliktem interesów regulują:

- ustawa Prawo zamówień publicznych oraz
- zasada konkurencyjności (załącznik nr 1).

Obowiązki niemieckich beneficjentów związane z konfliktem interesów wynikają z zasad dotyczących udzielania zamówień. Dla zamówień powyżej progów unijnych obowiązują przepisy § 6 rozporządzenia w sprawie udzielania zamówień⁹.

Jeśli właściwe organy stwierdzą, że przy udzielaniu zamówień publicznych wystąpiła nieprawidłowość lub nadużycie, zostanie zastosowana odpowiednia korekta finansowa zgodnie z aktualnymi wytycznymi Komisji¹⁰. Zgodnie z tymi wytycznymi konflikt interesów, który wpływa na wynik postępowania o udzielenie zamówienia, może skutkować korektą w wysokości 100 % poniesionych wydatków związanych z zamówieniem. To znaczy, że Kontroler Krajowy uzna takie wydatki w całości za niekwalifikowalne.

⁹ Rozporządzenie w sprawie udzielania zamówień publicznych.

¹⁰ Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.

II Kwalifikowalność partnerów i projektów

II.1 Lokalizacja geograficzna projektów

Co do zasady projekty muszą być realizowane na obszarze wsparcia. Każdorazowo projekt musi być realizowany przynajmniej przez jednego partnera z Polski i jednego z Wolnego Kraju Związkowego Saksonia i przynosić korzyści wspólnemu obszarowi wsparcia.

Możliwa jest realizacja projektu lub jego części poza obszarem wsparcia, jeśli projekt wykaże we wniosku o dofinansowanie pozytywne efekty i jednoznaczne korzyści dla obszaru wsparcia oraz przyczynia się do realizacji celów programu. Wybór takiego projektu przez KM wymaga wyraźnej zgody IZ. Udział partnerów spoza obszaru wsparcia jest możliwy pod warunkami opisanymi w [rozdziale II.3.4](#).

UWAGA:

Poza obszarem wsparcia programu są wykluczone inwestycje w infrastrukturę.

We wniosku o dofinansowanie należy szczegółowo wyjaśnić, jakie konkretne korzyści przyniosą działania realizowane poza obszarem wsparcia/udział beneficjenta spoza obszaru wsparcia dla wspólnego pogranicza – za pomocą mierzalnych danych, np. liczba użytkowników, grupy docelowe objęte danym działaniem itp. Jeśli tego rodzaju mierzalne dane są niemożliwe do przedstawienia, należy uzasadnić korzyść w sposób jakościowy.

II.2 Transgraniczny charakter projektów

Nadrzędne cele programów Interreg stanowi podejmowanie wyzwań, które występują w obszarze przygranicznym po obu stronach i wymagają wspólnych rozwiązań, a także wspólne rozwijanie potencjałów obszarów przygranicznych. Transgraniczność powinna zatem przenikać wszystkie fazy projektu. Ponadnarodowa współpraca powinna prowadzić do trwałych wspólnych korzyści. Rezultaty

projektu powinny przyczyniać się do społecznego i/lub gospodarczego rozwoju obszaru wsparcia i przynosić jednoznaczną wartość dodaną po obu stronach granicy. Rezultaty, będące efektem realizacji danego celu projektu, powinny być możliwe do osiągnięcia wyłącznie wzgl. w decydującej mierze dzięki transgranicznej współpracy partnerów projektu.

Już rozwijając wspólny pomysł na projekt partnerzy powinni wspólnie wypracować sposób, w jaki spełni on kryteria współpracy transgranicznej we wszystkich fazach projektu. Transgraniczny charakter projektu to jeden z elementów formalnej oceny wniosku o dofinansowanie.

Poszczególne kryteria współpracy transgranicznej to:

1. **Wspólne przygotowanie:** To kryterium obejmuje wspólne planowanie i definiowanie oczekiwań, celów i rezultatów oraz konkretnych działań projektu. Zawiera także uzgodnienie i określenie ról poszczególnych partnerów projektu oraz zaplanowanie budżetu projektu. Wspólne przygotowanie pozwala na uwzględnienie potrzeb każdego z partnerów projektu i jego motywacji. Jest to **kryterium obowiązkowe**, które musi być spełnione przez każdy projekt.
2. **Wspólna realizacja:** To kryterium obejmuje wdrażanie wspólnie zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie komplementarnych działań w projekcie, realizację produktów i rezultatów projektu, ale także pełnienie ustalonych ról partnerów projektu, w tym realizację obowiązków wynikających z umowy partnerskiej. Oczekuje się, że każdy z partnerów będzie miał wkład w realizację każdego z zadań projektu. Współpraca partnerów z Polski i Saksonii powinna obejmować wspólne działania przyczyniające się do uzyskania produktów i rezultatów projektu (a nie polegać np. głównie na wzajemnych wizytach podczas odrębnie realizowanych wydarzeń i/lub udziale w spotkaniach partnerskich). Zadania w ramach projektu są ze sobą rzeczowo i czasowo powiązane. Jest to **kryterium obowiązkowe**, które musi być spełnione przez każdy projekt.
3. **Wspólne finansowanie:** Wspólne finansowanie występuje, gdy przynajmniej jeden partner polski i jeden partner saksoński ponoszą koszty projektu i wnioskują o jego dofinansowanie w ustalonych częściach. Jest to **kryterium do wyboru**.
4. **Wspólny personel:** Poszczególne działania w ramach projektu są wykonywane wspólnie przez personel zatrudniony przez partnerów projektu. Zalecane jest utworzenie zespołu projektowego,

składającego się z pracowników partnerów projektowych, aby lepiej skoordynować poszczególne komponenty projektu. Ponieważ w programie obowiązkowe jest partnerstwo minimum jednego partnera z Polski i jednego z Saksonii, wspólny personel projektu jako zespół musi składać się minimalnie z jednego pracownika partnera saksońskiego i jednego pracownika partnera polskiego. Partnerzy projektu mogą zdecydować się także na powołanie jednego koordynatora wszystkich zaplanowanych działań, które mają zostać wykonane po obu stronach granicy. Jest to **kryterium do wyboru**.

UWAGA:

Zgodnie z art. 23 ust. 4 rozporządzenia Interreg beneficjenci zobowiązani są do spełnienia minimum trzech z ww. kryteriów współpracy transgranicznej, przy czym:

- wspólne przygotowanie i wspólna realizacja są obowiązkowe,
- wspólne finansowanie i wspólny personel – minimum jedno z nich musi zostać spełnione.

Zaleca się spełnienie wszystkich czterech kryteriów współpracy transgranicznej.

Transgraniczny charakter projektu jest weryfikowany w trakcie oceny jakości projektu (rozdz. VI.3 Ocena wniosków o dofinansowanie), przede wszystkim w ramach kryterium „Transgraniczność projektu”. Oceniane są m.in. takie kwestie, jak:

- 1) stopień, w jakim spełnione są ww. kryteria współpracy transgranicznej. Na etapie oceny formalnej weryfikuje się sam fakt występowania w projekcie wspólnego przygotowania projektu, wspólnej realizacji, wspólnego personelu i/lub wspólnego finansowania, natomiast na etapie oceny jakości ocenia się jakość i intensywność tej współpracy;
- 2) to, czy i na ile współpraca transgraniczna przyczynia się do osiągnięcia celów projektu, w tym lepszego rozwiązania zdiagnozowanego problemu lub pomoże lepiej wykorzystać zidentyfikowane potencjały: jaka jest rzeczywista wartość dodana współpracy transgranicznej, czy i na ile produkty i rezultaty nie mogłyby być osiągnięte bez tej współpracy, czy główne działania projektowe nie mają charakteru odrębnych/lustrzanych działań, na ile działania projektowe są adresowane do wspólnych polsko-saksońskich grup uczestników;

- 3) czy i na ile korzyści (z produktów i rezultatów) z realizacji projektu występują po obu stronach obszaru wsparcia i są one zrównoważone: czy skala korzyści osiągniętych dzięki projektowi jest porównywalna po obu stronach obszaru wsparcia.

Transgraniczny charakter projektu znajduje wyraz także w ocenie innych kryteriów jakości projektów, jak w szczególności:

- 1) Potrzeba realizacji projektu i jego znaczenie dla obszaru wsparcia w kontekście programu i strategii obowiązujących na obszarze wsparcia. Istotne jest tutaj m.in. wykazanie, czy i na ile problem, wyzwanie lub szansa dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru wsparcia są transgraniczne, uwzględnione w dokumencie programu;
- 2) Partnerstwo i plan działań w projekcie, gdzie ważne jest m.in., czy struktura partnerstwa pozwala na właściwą reprezentację interesów i potrzeb grup docelowych po obu stronach granicy oraz właściwą realizację działań po obu stronach granicy.

Partnerzy powinni przeanalizować, czy i na ile planowane przedsięwzięcie w jego różnych aspektach spełnia warunek transgraniczności.

II.3 Beneficjenci w programie

II.3.1 Beneficjenci uprawnieni do złożenia wniosku o dofinansowanie

Beneficjenci uprawnieni do złożenia wniosku o dofinansowanie w programie to:

1. Jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
 - a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
 - b) nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego

podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych¹¹. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.

2. Podmiot ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym **a)** dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadający charakteru przemysłowego lub handlowego oraz **b)** posiadający osobowość prawną oraz **c)** finansowany w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym.
3. Organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
 - a) posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
 - b) nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych¹². W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
4. Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego¹³.
5. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT).

¹¹ Zgodnie z art. 200 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 2024/2509 z dnia 23 września 2024 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii (wersja przekształcona).

¹² Tamże.

¹³ Definicja MŚP zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia (UE) nr 651/2014 KE z dnia 17 czerwca 2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 TFUE (Dz.U. L 187 z 26.06.2014, str. 1).

II.3.2 Podmioty uprawnione w programie jako partnerzy wiodący

Beneficjenci wymienieni w [rozdziale II.3.1](#) w punktach 1-3 mogą pełnić rolę partnera wiodącego. Beneficjenci wymienieni w punkcie 4 mogą występować tylko i wyłącznie jako partnerzy projektu. Rolę partnera wiodącego mogą ponadto objąć tylko partnerzy polscy lub saksońscy.

II.3.3 Partnerstwo w projekcie

W realizację projektu musi być zaangażowanych przynajmniej dwóch partnerów – minimum jeden z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz minimum jeden z terytorium Wolnego Kraju Związkowego Saksonii. Liczba partnerów w projekcie zależy od rodzaju projektu.

EUWT może być jedynym beneficjentem w projekcie, jeśli jest zarejestrowane w Polsce lub w Niemczech i jego członkami są partnerzy z Polski i z Niemiec (Wolny Kraj Związkowy Saksonia).

Możliwy jest również udział partnerów spoza obszaru wsparcia na zasadach opisanych w [rozdziale II.3.4](#).

Organizacja biorąca udział w projekcie jest uznawana za partnera projektu tylko wówczas, gdy jej rola jest dokładnie i jasno zdefiniowana w ramach partnerstwa i w działaniach projektu.

Skład partnerstwa należy dobrać odpowiednio do celu projektu. Należy wziąć pod uwagę zarówno zakres działalności danej organizacji (*w jakim zakresie może ona wnieść do projektu wiedzę, zasoby, technologie itp.*?), jak i jej zdolność administracyjną do realizacji projektu (*odpowiednio wysoka płynność finansowa, niezależnie od pozyskania środków w ramach projektu, występowanie odpowiednich zasobów ludzkich, wiedzy, uprawnień, innych zasobów itp.*).

II.3.4 Partnerzy projektów spoza obszaru wsparcia programu

W przypadku udziału partnerów spoza obszaru objętego programem należy przestrzegać następujących zasad:

1. Partnerzy spoza obszaru wsparcia mający siedzibę na terenie Polski lub Niemiec (Wolny Kraj Związkowy Saksonia) zobowiązani są do przedkładania dokumentów i załączników identycznych jak partnerzy z obszaru wsparcia (zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i listą załączników).

2. W przypadku partnerów, którzy mają siedzibę poza Polską lub Niemcami (Wolny Kraj Związkowy Saksonia) należy przedłożyć deklarację partnerską, która zawiera informację o ich statusie prawnym ([rozdział II.3.1](#)), planowany wkład finansowy (środki EFRR oraz własne) do budżetu projektu oraz obowiązki w ramach realizowanego projektu (wzór dostępny na stronie internetowej programu). Ta deklaracja składana jest wraz z wnioskiem o dofinansowanie. W przypadku jej braku projekt zostaje odrzucony na etapie oceny formalnej.

Niezbędne jest, aby deklaracja partnera w zakresie jego statusu prawnego została potwierdzona przez właściwe władze publiczne państwa pochodzenia partnera przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.¹⁴ Dany partner projektu jest odpowiedzialny za uzyskanie tego potwierdzenia. WS nie udziela informacji odnośnie do tego, jaki krajowy podmiot publiczny jest właściwy do wystawienia takiego potwierdzenia.

Wybór projektu z udziałem partnerów spoza Polski i Niemiec (Wolny Kraj Związkowy Saksonia) wymaga wyrażnej zgody IZ¹⁵.

Partner ma ponadto obowiązek przedłożenia pisemnego oświadczenia państwa/kraj związkowego, z którego pochodzi partner, o zgodzie na to, że zwróci ono programowi wszelkie kwoty nienależnie wypłacone¹⁶ temu partnerowi.

W przypadku, gdy pozyskanie takiego pisemnego oświadczenia nie jest możliwe, partner musi uzyskać od banku lub innej instytucji finansowej gwarancję na kwotę odpowiadającą przyznanym środkom Interreg. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o dofinansowanie.

Udział partnerów spoza Polski i Niemiec jest uwarunkowany zapewnieniem właściwego systemu kontroli dla tych partnerów. W przeciwnym wypadku partner taki nie może wziąć udziału w projekcie. Do zawarcia umowy o dofinansowanie niezbędne będzie zawarcie umowy pomiędzy

¹⁴ Oświadczenie to nie jest wymagane w przypadku EUWT i niemieckich jednostek samorządu terytorialnego.

¹⁵ Art. 22 ust. 1 rozporządzenia Interreg.

¹⁶ Zgodnie z art. 52 ust. 2 rozporządzenia Interreg.

Instytucją Zarządzającą a właściwą instytucją kraju trzeciego dotyczącą zapewnienia kontroli administracyjnej.¹⁷

Wszystkie dokumenty złożone przez partnera spoza Niemiec i Polski w innym języku niż polski, niemiecki lub angielski wymagają uwierzytelnionego tłumaczenia na jeden z tych języków.

II.4 Zasada partnera wiodącego

Projekty w programie są realizowane zgodnie z zasadą partnera wiodącego¹⁸. Oznacza to, że w każdym projekcie jeden z partnerów musi zostać wyznaczony do pełnienia roli partnera wiodącego. Szczegółowe prawa i obowiązki wynikające z pełnienia tej roli partner wiodący przyjmuje na siebie podpisując umowę o dofinansowanie projektu.

II.4.1 Główne obowiązki partnera wiodącego

Projekt jest przygotowywany w porozumieniu i we współpracy z partnerami projektu, a następnie w imieniu wszystkich partnerów partner wiodący składa wnioski o dofinansowanie do WS. Partner wiodący koordynuje współpracę pomiędzy partnerami w czasie naboru i komunikuje się z WS w trakcie oceny projektu.

Po zatwierdzeniu projektu przez KM, partner wiodący, w imieniu wszystkich partnerów, podpisuje umowę o dofinansowanie z IZ. Podczas realizacji projektu głównym zadaniem partnera wiodącego jest koordynacja całości działań oraz zapewnienie należytego zarządzania finansowego i realizacji projektu. Niezwykle ważna jest regularna komunikacja i wymiana informacji w ramach partnerstwa.

Partner wiodący zobowiązany jest do:

¹⁷ Zgodnie z art. 46 Rozporządzenia Interreg.

¹⁸ Art. 23 Rozporządzenia Interreg nie dotyczy FMP oraz EUWT kwalifikowalnego jako wnioskodawca w programie.

1. Przygotowania i podpisania ze wszystkimi partnerami projektu umowy partnerskiej, gwarantującej m.in. należyte zarządzanie finansami¹⁹ projektu oraz regulującej postępowanie w przypadku kwot nienależnie wypłaconych²⁰, określającej prawa i obowiązki partnerów projektu.
2. Przejęcia odpowiedzialności za zapewnienie wdrożenia całego projektu²¹, obejmuje to m.in.:
 - a) złożenie wniosku o dofinansowanie,
 - b) podpisanie umowy o dofinansowanie z IZ i poinformowanie o tym partnerów,
 - c) ustanowienie i utrzymanie efektywnego i sprawnego systemu realizacji projektu, np. zagwarantowanie efektywnego wykorzystania zasobów projektu (ludzkich, finansowych, wiedzy i ekspertyzy itp.),
 - d) koordynację działań (podział budżetu i zadań) pomiędzy partnerami oraz zapewnienie, że działania są realizowane,
 - e) zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy partnerami przede wszystkim w zakresie realizacji projektu, wymogów programu, informacji przekazywanych przez WS/IZ,
 - f) reprezentowanie projektu i partnerów w kontaktach z WS i IZ,
 - g) zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z planem działań (tj. harmonogramem rzeczowym oraz harmonogramem finansowym wynikającym z harmonogramu płatności w CST2021), w szczególności, że planowane produkty projektu zostały zrealizowane,

¹⁹ Zasada należytego zarządzania finansami jest określona w rozdziale 7 Rozporządzenia o budżecie ogólnym nr 966/2012. Zasada ta mówi, że środki wykorzystuje się zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności. Zasoby wykorzystywane przez instytucję w celu wykonywania jej działalności powinny być udostępniane w odpowiednim czasie, we właściwej ilości i jakości oraz po najlepszej cenie. Zasada wydajności wiąże się z jak najkorzystniejszą relacją pomiędzy wykorzystanymi zasobami a osiągniętymi wynikami. Zasada skuteczności wiąże się z osiągnięciem określonych celów oraz zamierzonych rezultatów.

²⁰ Rozporządzenie Interreg art. 26 ust.1 lit. (a)

²¹ Rozporządzenie Interreg art. 26 ust. 1 lit. (b)

- h) zapewnienie, że wydatki partnerów projektu zostały poniesione w ramach realizowanego projektu oraz odpowiadają działaniom uzgodnionym między partnerami²²,
- i) raportowanie o postępie rzeczowym i finansowym do WS,
- j) monitorowanie planu wydatków i kosztów, zarówno na poziomie projektu, jak i poszczególnych partnerów,
- k) udostępnianie dokumentów źródłowych niezbędnych dla kontroli pierwszego stopnia i płatności.

3. Zapewnienia, że wydatki i koszty projektu partnerów projektu przedstawione do refundacji:

- a) zostały zapłacone w okresie wdrażania projektu i odpowiadały działaniom uzgodnionym między wszystkimi partnerami oraz były zgodne z umową o dofinansowanie;
- b) zostały zweryfikowane i potwierdzone przez Kontrolera Krajowego;
- c) zostały poniesione przy zachowaniu obowiązków informacyjnych i promocyjnych dotyczących informowania o wsparciu z UE.

4. Po otrzymaniu refundacji – do niezwłocznego przekazania środków partnerom projektu w odpowiedniej wysokości w EUR (bez potrącania żadnych kwot).

5. Archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami [rozdziału XI.5.3](#).

II.4.2 Główne obowiązki partnerów projektu

Partnerzy projektu zobowiązani są do:

- a) realizacji zakładanych działań i produktów projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową partnerską,

²² Rozporządzenie Interreg art. 26 ust. 1 lit. (c)

- b) zapewnienia trwałości produktów projektu,
- c) przejęcia odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zadeklarowanych wydatkach,
- d) zwrotu do partnera wiodącego kwot nienależnie wypłaconych zgodnie z podpisaną umową partnerską,
- e) zapewnienia informacji o projekcie (informacja i promocja) zgodnie z zasadami programu i przepisami [rozdziału IX](#),
- f) archiwizacji dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami [rozdziału XI.5.3](#),
- g) wspierania partnera wiodącego w wypełnianiu jego obowiązków.

Partner wiodący jest jednocześnie partnerem projektu i w tym zakresie jest zobowiązany do wykonywania powyższych zadań (poza pkt d oraz g).

II.5 Zarządzanie projektem w partnerstwie

Zarządzanie projektem obejmuje zarówno koordynację wdrażanych działań, jak i administrację oraz zarządzanie finansowe projektem. W celu zapewnienia realizacji projektu zgodnie z założeniami (celami, budżetem, planem działań, harmonogramem rzeczowym i harmonogramem finansowym wynikającym z harmonogramu płatności w CST2021, zasadami kwalifikowalności itd.), konieczne jest właściwe zaplanowanie i organizacja zarządzania projektem. Korzystne jest, kiedy personel projektu dysponuje odpowiednim doświadczeniem w zarządzaniu projektami realizowanymi z dofinansowaniem UE, doświadczeniem w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, posiadał zdolności do pracy w otoczeniu międzynarodowym i w różnych językach (polski, niemiecki), a także miał wysokie kompetencje organizacyjne i interpersonalne, zwłaszcza w zakresie komunikacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, motywowania zespołu.

W każdym projekcie powinna zostać wyznaczona jedna osoba, która będzie odpowiedzialna za planowanie i kontrolę zadań składających się na realizację celów projektu, w tym m.in. monitoring planu działań (koordynator projektu – u partnera wiodącego).

Zadaniami koordynatora projektu są w szczególności:

- a) koordynacja działań (podział zadań) pomiędzy partnerów oraz zadbanie o ich terminowe wykonywanie,
- b) sprawowanie kontroli nad rozpoczęciem, wdrażaniem i zakończeniem projektu,
- c) monitorowanie postępu projektu oraz zapewnienie realizacji zakładanych produktów,
- d) zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów projektu,
- e) zapewnienie właściwej organizacji i regularnej wymiany informacji w ramach projektu (pomiędzy partnerami projektu, z WS/IZ),
- f) przygotowanie i przekazanie wniosków o płatność dla projektu do WS.

Koordynator projektu powinien dysponować wiedzą dotyczącą całości projektu i jego otoczenia i stanowić „siłę napędową” partnerstwa, aby planowane cele projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie mogły zostać osiągnięte.

Ważne jest, aby zadbać o odpowiednią i regularną komunikację pomiędzy partnerami projektu.

II.6 Płynność finansowa partnerów projektu

Partnerzy projektu muszą zapewnić płynność finansową. W programie obowiązuje zasada refundacji **kwalifikowalnych wydatków/kosztów poniesionych przez partnerów projektu, które zostały uprzednio określone w umowie o dofinansowanie, w formie bezzwrotnej dotacji.**

Oznacza to, że partnerzy projektu muszą prefinansować działania realizowane w projekcie. Następnie otrzymają refundację maksymalnie do 80% poniesionych, potwierdzonych przez Kontrolera Krajowego, wydatków/kosztów kwalifikowalnych. Podstawą do tego jest zatwierdzony przez WS wniosek o płatność dla projektu, w którym partner wiodący ujmie wnioski częściowe partnerów projektu.

III Zasady horyzontalne

III. 1 Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

III.1.1 Dlaczego równość szans i niedyskryminacja, w tym dostępność są ważne?

Zasada równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zakłada umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.²³ Obowiązki w zakresie zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami w programach współfinansowanych ze środków europejskich są zawarte w rozporządzeniu ogólnym²⁴ oraz w rozporządzeniu Interreg²⁵. Rozporządzenia obligują państwa członkowskie do podejmowania działań zapobiegających wszelkim formom dyskryminacji przy tworzeniu i wdrażaniu programów. Fundusze nie powinny wspierać działań przyczyniających się do jakichkolwiek form segregacji lub wykluczenia, a w przypadku finansowania infrastruktury powinny zapewniać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Dotyczy zarówno uczestników projektów, odbiorców działań i produktów projektu, jak też osób pracujących jako personel i współpracujących w ramach projektu (np. zamówienia publiczne). Dbanie o równość szans to przede wszystkim aktywne działanie i znajdowanie rozwiązań przyczyniających się do zmniejszania barier, których doświadczają różne grupy społeczne w swobodnym dostępie do dóbr, usług, informacji, infrastruktury.

²³ Wytyczne dotyczące zapewnienia poszanowania Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przy wdrażaniu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych .

²⁴ Art. 9 oraz art. 73 ust.1 rozporządzenia ogólnego.

²⁵ Art. 22 ust.2 rozporządzenia Interreg.

III.1.2 Obowiązki w zakresie zapewnienia równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Partnerzy projektów są zobligowani do wpisania potrzeb osób z niepełnosprawnościami w logikę projektu i uwzględnienia potrzeb tych osób na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Niezbędna jest analiza potrzeb i barier osób z niepełnosprawnościami w obszarze realizacji projektu i tematyki projektu, zaplanowanie działań dostępnych dla wszystkich zainteresowanych (również działań horyzontalnych jak np. promocja projektu, zarządzanie projektem), zaprojektowanie produktów zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania wzgl. dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami.

III.1.2.1 Przygotowanie projektu z uwzględnieniem zasady zapewnienia równości szans i niedyskryminacji

Na etapie przygotowania projektu partnerzy projektu muszą:

- 1) przeprowadzić analizę barier i potrzeb osób z niepełnosprawnościami lub innych grup szczególnie narażonych na dyskryminację z punktu widzenia tematyki i zasięgu projektu**

Należy przyjąć założenie, że wśród uczestników projektu (np. uczestnicy szkoleń, warsztatów, wydarzeń itd.) lub osób korzystających z efektów projektów (utworzony portal internetowy, wystawa w muzeum) mogą znaleźć się osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego też partnerzy projektu powinni zidentyfikować, czy i jeśli tak to w jakim stopniu problem, który będzie złagodzony czy rozwiązany dzięki realizacji projektu, dotyczy osób z niepełnosprawnościami i zaplanować takie działania, które umożliwią dostęp do projektu i jego efektów wszystkim potencjalnym uczestnikom/użytkownikom.

Podczas analizy potrzeby realizacji projektu wnioskodawca powinien sprawdzić sytuację osób z niepełnosprawnościami w kontekście obszaru realizacji projektu/tematyki projektu i zidentyfikować ich potrzeby, które ze względu na typ niepełnosprawności mogą być bardzo zróżnicowane. Innego wsparcia wymagają osoby: niewidome i niedowidzące, głuche i niedosłyszające, głuchoniewidome, z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z ograniczeniami związanymi z wiekiem etc. Przeprowadzenie analizy sytuacji danej grupy, w kontekście realizowanego projektu może opierać się zarówno na danych ilościowych jak i jakościowych – w zależności od tematyki projektu i dostępności danych. Wnioskodawca powinien

przedstawić źródła danych wykorzystanych w analizie, a jeśli powołuje się na własne badania – opisać ich założenia.

- 2) zapewnić dostępność działań projektu dla wszystkich zainteresowanych bez względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami**

Każdy projekt powinien być realizowany z poszanowaniem praw określonych w Karcie praw podstawowych UE:

- poszanowanie godności osoby ludzkiej,
- wolność,
- demokracja,
- równość,
- państwo prawne,
- poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

Z tych zasad wynika jednocześnie bezpośredni zakaz dyskryminacji, tj. nieuprawnionego wykluczania, różnicowania lub ograniczania w ramach podejmowanych działań projektowych jakichkolwiek osób ze względu na takie przesłanki jak płeć, rasa, pochodzenie etniczne, religia, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, orientacja seksualna.²⁶

²⁶ Projekty przewidujące działania wyraźnie dyskryminujące określone grupy osób ze względu na wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną, a także projekty z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie obowiązują jakiekolwiek akty prawne powodujące nieuprawnione różnicowanie, wykluczanie lub ograniczanie godzące w prawa wynikające z Karty praw podstawowych UE, tj.: ze względu na wymienione wyżej przesłanki, nie mogą uzyskać wsparcia w ramach programu. Dotyczy to również projektów z udziałem jednostek podległych takim jednostkom samorządu terytorialnego.

Działania zaplanowane w projekcie powinny być dostępne dla wszystkich zainteresowanych niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Przy projektowaniu działań wnioskodawca powinien m.in.:

- zapewnić dostęp do informacji o projekcie i rekrutacji dla wszystkich zainteresowanych (np. informacja o projekcie na stronie zgodnej ze standardem WCAG 2.1, poinformowanie o projekcie lokalnych/regionalnych organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnościami, materiały informacyjne dostępne, rekrutacja możliwa z zastosowaniem przynajmniej dwóch kanałów dostarczania zgłoszeń – elektronicznie i osobiście lub listownie/telefonicznie),
- zmienić sposób świadczenia wsparcia i dostosować go do indywidualnych potrzeb i możliwości poszczególnych uczestników projektu (np. materiały dla osób niedowidzących drukowane większą czcionką, zapewnienie tłumacza języka migowego lub asystenta osoby z niepełnosprawnością),
- przełamywać stereotypy i przyczyny segregacji/wykluczenia w różnych sferach życia (np. uwzględnienie wizerunku osób z niepełnosprawnościami w przekazach medialnych),
- zapewnić równościowe zarządzanie projektem (min. rekrutacja na stanowiska w projekcie otwarta dla wszystkich zainteresowanych – miejsce lub sposób świadczenia pracy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, uwzględnianie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych).

3) zapewnić zgodność produktów z zasadą uniwersalnego projektowania albo ich dostępność dla osób z niepełnosprawnościami

Produkty projektów muszą być dostępne, czyli zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Projektowanie produktów, środowiska pracy, programów i usług powinno następować w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania²⁷. Jednym z najważniejszych celów uniwersalnego projektowania

²⁷ Zob. też *Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych*

jest promowanie równości i zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami pełnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez usuwanie istniejących barier i zapobieganie powstawaniu nowych.

Przykłady dostępnych produktów projektu zgodnych z koncepcją uniwersalnego projektowania:

- a) *zasoby cyfrowe* – strony internetowe, publikacje w wersji elektronicznej, szkolenia e-learningowe itp.: stosowanie wytycznych WCAG 2.1 oraz języka łatwego do czytania i zrozumienia,
- b) *multimedia* – filmy, nagrania dźwiękowe, animacje, infografiki itp. – stosowanie transkrypcji tekstowej, audiodeskrypcji, języka łatwego do czytania i zrozumienia, tłumaczenia na język migowy,
- c) *materiały drukowane* – publikacje, artykuły, plakaty, ulotki, dokumenty rekrutacyjne itp.: stosowanie języka łatwego do czytania i zrozumienia, używanie czytelnych, bezszeryfowych czcionek, stosowanie większej czcionki etc.,
- d) *remont budynku* – zastosowanie automatycznie otwieranych drzwi wejściowych, zamontowanie podjazdu dla wózków, oznakowanie obiektu tablicami z treścią w alfabecie Braille’a.

Liczne i szczegółowe przykłady, w jaki sposób zapewnić dostępność działań i produktów projektu (zgodnych z zasadą uniwersalnego projektowania) partnerzy projektu znajdują w Rekomendacjach w zakresie dostępności dla wnioskodawców i beneficjentów programów Interreg. Dokument jest opublikowany na stronie programu.

Jeśli zapewnienie dostępności wymaga dodatkowych nakładów, partnerzy projektu powinni przewidzieć w budżecie projektu odpowiednie środki. Wydatki/koszty zapewnienia dostępności projektu dla osób, dla których konieczne są w tym celu dostosowania, powinny być ujmowane w odrębnych pozycjach budżetowych i uzasadnione.

Partnerzy projektu powinni planować wydatki/koszty tylko na takie dostosowania, które w świetle działań projektu i w oparciu o rozpoznane bariery i grupy docelowe projektu mogą być rzeczywiście potrzebne. Nie należy planować w budżecie wydatków/kosztów na wszelkie możliwe ewentualności, kiedy nie jest to uzasadnione bezpośrednio rzeczywiście

zidentyfikowanymi potrzebami. W przeciwnym razie w budżecie powstaną niepotrzebne i tym samym niekwalifikowalne koszty.

Na wypadek pojawienia się potrzeby sfinansowania specyficznych usług nieprzewidzianych z góry we wniosku o dofinansowanie projektu, w programie przewiduje się zastosowanie *Mechanizmu Racjonalnych Usprawnień* (MRU). Wnioskodawca może skorzystać z przesunięcia środków w budżecie lub wnioskować o zwiększenie budżetu projektu (w przypadku dostępności odpowiednich środków w programie)²⁸. Zastosowanie ma procedura zmian opisana w [rozdziale XI.4](#).

III.1.2.2 Uwzględnienie zasady zapewnienia równości szans i niedyskryminacji w czasie realizacji projektu

Respektowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ma znaczenie nie tylko na etapie oceny i zatwierdzania projektu do dofinansowania. Opisywane we wniosku o dofinansowanie sposoby zapewnienia równości szans muszą być faktycznie wdrożone na etapie realizacji projektu. Podlega to kontroli, podobnie jak weryfikacja kwalifikowalności wydatków projektu czy spełnienia wymagań w zakresie informacji i promocji projektu.

²⁸ Maksymalny koszt MRU na osobę w projekcie wynosi 3 250 EUR. Przykładowe koszty racjonalnych usprawnień: specjalistyczny transport na miejsce realizacji wsparcia, dostosowanie architektoniczne budynków niedostępnych (np. zmiana miejsca realizacji projektu; budowa tymczasowych podjazdów; montaż platform, wind, podnośników; właściwe oznakowanie budynków poprzez wprowadzanie elementów kontrastowych i wypukłych celem właściwego oznakowania dla osób niewidomych i słabowidzących itp.), dostosowanie infrastruktury komputerowej (np. wynajęcie lub zakup i instalacja programów powiększających, mówiących, kamer do kontaktu z osobą posługującą się językiem migowym, drukarek materiałów w alfabecie Braille’a), dostosowanie akustyczne (wynajęcie lub zakup i montaż systemów wspomagających słyszenie, np. pętli indukcyjnych, systemów FM), sfinansowanie asystenta tłumaczącego na język łatwy, asystenta osoby z niepełnosprawnością, tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, przewodnika dla osoby mającej trudności w widzeniu, alternatywnych form przygotowania materiałów projektowych (szkoleniowych, informacyjnych, np. wersje elektroniczne dokumentów, wersje w druku powiększonym, wersje pisane alfabetem Braille’a, wersje w języku łatwym, nagranie tłumaczenia na język migowy na nośniku elektronicznym, itp.), zmiany procedur, wydłużonego czasu wsparcia (wynikającego np. z konieczności wolniejszego tłumaczenia na język migowy, wolnego mówienia, odczytywania komunikatów z ust, stosowania języka łatwego itp.), dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności.

Partnerzy prowadzą działania zgodnie z opisem we wniosku o dofinansowanie i potwierdzają w częściowym wniosku o płatność, że realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą zapewnienia równych szans i niedyskryminacji.

III.2 Zasada równości kobiet i mężczyzn

III.2.1 Dlaczego równość kobiet i mężczyzn jest ważna?

Zasada równości kobiet i mężczyzn polega na zapewnieniu sytuacji, w której kobietom i mężczyznom przypisuje się taką samą wartość społeczną, równe prawa i równe obowiązki oraz gdy mają oni równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których mogą korzystać. Zasada ta gwarantuje możliwość wyboru drogi życiowej bez ograniczeń wynikających ze stereotypów płci. Jej realizacja polega również na uwzględnieniu perspektywy płci w programowaniu, wdrażaniu i ewaluacji programów finansowanych ze środków unijnych.

Obowiązki w zakresie zapewnienia równości kobiet i mężczyzn są zawarte w rozporządzeniu ogólnym²⁹ oraz w rozporządzeniu Interreg³⁰. Instytucje programowe są zobowiązane do opracowania przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur oraz kryteriów wyboru projektów, które zapewnią równouprawnienie płci.

III.2.2 Obowiązki w zakresie zapewnienia równości kobiet i mężczyzn

Partnerzy projektów są zobligowani do uwzględnienia równości płci na każdym etapie realizacji projektu.

III.2.2.1 Przygotowanie projektu z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn

Na etapie przygotowania projektu wnioskodawca powinien:

²⁹ Art. 9 oraz art. 73 ust.1 rozporządzenia ogólnego

³⁰ Art. 22 ust.2 rozporządzenia Interreg

1) przeprowadzić analizę barier równościowych³¹ w obszarze tematycznym projektu i/lub z punktu widzenia obszaru realizacji projektu/jeśli dotyczy

Podczas analizy potrzeby realizacji projektu wnioskodawca powinien uwzględnić sytuację kobiet i mężczyzn (potencjalnych uczestników projektu) biorąc pod uwagę, czy istnieją bariery równościowe (systemowe nierówności i ograniczenia jednej z płci, najczęściej kobiet, które są powielane i utrwalane społecznie i kulturowo) w kontekście obszaru realizacji projektu/tematyki projektu. Przy diagnozowaniu barier równościowych należy wziąć pod uwagę, w jakim położeniu znajdują się kobiety i mężczyźni będący uczestnikami projektu. Pomocna jest odpowiedź na takie pytania jak np.: *Czy któraś z tych grup znajduje się w gorszym położeniu? Jakie są tego przyczyny? Czy któraś z tych grup ma trudniejszy dostęp do edukacji, zatrudnienia, szkoleń itp.*

2) zaplanować działania odpowiadające na zdiagnozowane bariery równościowe lub wskazanie działań zapobiegawczych w sytuacji braku zdiagnozowania barier

Wnioskodawca powinien wskazać, jakiego rodzaju działania zostaną zrealizowane w projekcie na rzecz niwelowania zdiagnozowanych barier równościowych. Zaplanowane działania powinny odpowiadać na te bariery. Szczególną uwagę przy opisie działań należy zwrócić w przypadku rekrutacji do projektu i dopasowania odpowiednich form wsparcia dla uczestników projektu wobec zdiagnozowanych nierówności. Pomocna jest odpowiedź na takie pytania jak np.: *Czy zaproponowane działania równościowe są poprawnie skonstruowane w odniesieniu do potrzeb kobiet i mężczyzn? Czy zaproponowane działania niwelują / eliminują zidentyfikowane nierówności uwarunkowane płcią?*

³¹ **Bariery równościowe** to przede wszystkim: segregacja pozioma i pionowa na rynku pracy, różnice w płacach kobiet i mężczyzn zatrudnionych na równoważnych stanowiskach, wykonujących te same obowiązki, mała dostępność elastycznych rozwiązań czasu pracy, niski udział mężczyzn w wypełnianiu obowiązków rodzinnych, niski udział kobiet w procesach podejmowania decyzji, przemoc ze względu na płeć, niewidoczność kwestii płci w ochronie zdrowia, niewystarczający system opieki przedszkolnej lub opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku do lat 3, stereotypy płci we wszystkich obszarach, dyskryminacja wielokrotna (krzyżowa) czyli ze względu na dwie lub więcej przesłanek (na przykład w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 50 lat, osób z niepełnosprawnościami, należących do mniejszości etnicznych). /Źródło: *Jak realizować zasadę równości kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z funduszy europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania.*/

W przypadku kiedy we wniosku o dofinansowanie projektu nie zdiagnozowano żadnych barier równościowych, we wniosku o dofinansowanie projektu należy przewidzieć działania, zmierzające do przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym etapie realizacji projektu te bariery się nie pojawiły. Pomocna jest odpowiedź na takie pytania jak np.: *Czy zaproponowane działania nie tworzą dodatkowych barier dla którejś z płci? Czy w przypadku stwierdzenia braku nierówności, zaproponowane działania uwzględniają specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn?*

Działaniem wspierającym równość kobiet i mężczyzn jest budowanie przekazu informacyjnego i promocyjnego w oparciu o przekazy wolne od stereotypów (język, grafika, obrazy). We wniosku o dofinansowanie powinna się znaleźć informacja o tym, w jaki sposób ten niestereotypowy przekaz będzie realizowany. Szczególnie w materiałach służących rekrutacji lub informowaniu o adresatach różnych działań szkoleniowych i produktów zalecane jest używanie języka wrażliwego na płeć, tj. form męsko- i żeńskoosobowych lub neutralnych (np. „poszukujemy kandydatów/kandydatek” lub „poszukujemy osoby z doświadczeniem w obszarze”).

Wnioskodawca powinien również wskazać, w jaki sposób planuje zapewnić realizację zasady równości kobiet i mężczyzn w ramach procesu zarządzania projektem. Informacja ta powinna zawierać propozycję konkretnych działań, jakie zostaną podjęte w projekcie w ramach zarządzania. Równościowe zarządzanie projektem polega przede wszystkim na zapewnieniu, że osoby zaangażowane w realizację projektu (na przykład personel odpowiedzialny za zarządzanie, personel merytoryczny, personel wykonawcy/partnera) posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie obowiązku przestrzegania zasady równości kobiet i mężczyzn i potrafią stosować tę zasadę w codziennej pracy przy projekcie – zapewnienie szkolenia lub spotkania informacyjnego dla personelu projektu.

Inne działania na rzecz równościowego zarządzania to np.:

- zapewnienie takiej organizacji pracy zespołu projektowego, która umożliwia godzenie życia zawodowego z prywatnym (np. organizacja pracy uwzględniająca elastyczne formy zatrudnienia lub godziny pracy, organizacja spotkań zespołu projektowego czy szkoleń wewnętrznych w takich godzinach, aby umożliwiać zawiezenie dziecka do placówki opiekuńczej oraz odebranie go z niej, umożliwienie opieki nad osobami zależnymi – osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami),

Polska – Saksonia

- opracowanie i wdrożenie procedury antydyskryminacyjnej i antymobbingowej w projekcie.

UWAGA:

Równościowe zarządzanie projektem nie polega na zatrudnieniu do obsługi projektu 50% mężczyzn i 50% kobiet, ani na zwykłej deklaracji, iż projekt będzie zarządzany równościowo. Stosowanie kryterium płci w procesie rekrutacji pracowników jest niezgodne z prawem pracy, a stosowanie polityki równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za jednakową pracę lub pracę o jednakowej wartości jest obowiązkiem wynikającym z prawa pracy, nie zaś zasady horyzontalnej.

W zapewnieniu równościowego zarządzania projektem pomocna jest odpowiedź na takie pytania jak np.: Jakiego rodzaju dokumenty/procedury/regulacje zapewniają równe traktowanie w miejscu pracy? Czy i jakiego rodzaju potrzeby w zakresie godzenia życia zawodowego i prywatnego występują w zespole projektowym? Czy zaplanowano działania w tym zakresie?

III.2.2.2 Uwzględnienie zasady równości kobiet i mężczyzn na etapie realizacji projektu

Partnerzy projektu realizują działania opisane we wniosku projektowym i potwierdzają w częściowym wniosku o płatność, że realizacja projektu przebiega zgodnie z zasadą równości płci.

III.3 Zasada zrównoważonego rozwoju

III.3.1 Co to jest zrównoważony rozwój?

Zasada zrównoważonego rozwoju to jedna z zasad horyzontalnych, które muszą być przestrzegane przy wdrażaniu programu.

Zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb współczesności w taki sposób, aby nie ograniczać możliwości przyszłych pokoleń. Zrównoważony rozwój obejmuje aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe. Każdy projekt, stosownie do swojego charakteru, powinien służyć zachowaniu, ochronie i poprawie jakości środowiska, ochronie zdrowia ludzkiego, ostrożnemu i

racjonalnemu wykorzystaniu zasobów naturalnych; zwalczania negatywnych skutków zmian klimatu³².

III.3.2 Definicja zasady „nie czyń poważnych szkód”

Nowością w perspektywie finansowej 2021-2027 jest zasada „**nie czyń poważnych szkód**” (ang. **Do no significant harm - DNSH**) **celom środowiskowym**, stanowiąca element zasady horyzontalnej zrównoważonego rozwoju. Dla celów rozporządzenia ogólnego zasadę DNSH należy interpretować zgodnie z art. 17 rozporządzenia (EU) nr 2020/852 (rozporządzenie o taksonomii). W tym artykule zdefiniowano, co dla sześciu celów środowiskowych³³ ujętych w rozporządzeniu o taksonomii traktowane jest jako „czynienie poważnej szkody”:

Tabela 2. DNSH - Czynienie poważnych szkód

Działalność wyrządza poważne szkody kiedy:		naruszany cel środowiskowy:
1	prowadzi do znaczących emisji gazów cieplarnianych	łagodzenie zmian klimatu
2	prowadzi do nasilenia niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych	adaptacja do zmian klimatu
3	szkodzi: – dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi ekologicznemu wód powierzchniowych (np. rzeki, jeziora, sztucznego zbiornika wodnego) i wód podziemnych; lub – dobremu stanowi środowiska wód morskich	zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich
4	– prowadzi do znaczącego braku efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub zasobów naturalnych, takich jak nieodnawialne źródła energii, surowce, woda i grunty, na co najmniej jednym z etapów cyklu życia produktów, w tym pod względem trwałości produktów, a także możliwości ich naprawy, ulepszenia, ponownego użycia lub recyklingu; – prowadzi do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania odpadów, z wyjątkiem spalania odpadów	gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów i recykling

³² Zgodnie z art. 9 rozporządzenia ogólnego zapewnia się zgodność wszystkich przedsięwzięć dofinansowanych przez program z celem wspierania zrównoważonego rozwoju, określonym w art. 11 TFUE (Przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska) oraz uwzględnienie w tych przedsięwzięciach celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju (<https://sdgs.un.org/goals>), a także porozumienia paryskiego (<https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>) i zasady „nie czyń poważnych szkód”. Przedsięwzięcia te są realizowane przy pełnym poszanowaniu dorobku prawnego Unii w dziedzinie środowiska.

³³ 1. łagodzenie zmian klimatu; 2. Adaptacja do zmian klimatu; 3. zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich; 4. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym; 5. zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola; 6. ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Por. Art. 9 rozporządzenia o taksonomii.

Działalność wyrządza poważne szkody kiedy:		naruszany cel środowiskowy:
	niebezpiecznych nienadających się do recyklingu; lub – długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne i długoterminowe szkody dla środowiska;	
5	prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi w porównaniu z sytuacją sprzed rozpoczęcia tej działalności	zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola
6	– w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów; lub – jest szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem zainteresowania Unii	ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów

W ocenie uwzględnia się zarówno skutki środowiskowe samej działalności, jak również wpływ, jaki na środowisko mają produkty dostarczane i usługi świadczone w ramach tej działalności przez cały cykl ich życia.

III.3.3 Stosowanie zasady zrównoważonego rozwoju, w tym zasady „nie czyń poważnych szkód”

Wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju (w tym zasadą „nie czyń poważnych szkód”). Sposób uwzględnienia zasady zrównoważonego rozwoju w projekcie powinien logicznie łączyć się z tematyką i działaniami projektu. Ważne jest, żeby wniosek o dofinansowanie zawierał nie tylko deklarację, że zasada ta jest spełniona, ale także opis, w jaki sposób jest ona realizowana w projekcie.

Zasada zrównoważonego rozwoju powinna być realizowana na wszystkich etapach realizacji projektu:

- **przygotowanie:** na tym etapie ważna jest analiza rozwiązań alternatywnych, czyli innych sposobów realizacji projektu (np. doboru innych działań), aby wybrać taki, który jest najkorzystniejszy z punktu widzenia zasady zrównoważonego rozwoju. Wszelkie potencjalnie istotne kwestie środowiskowe i zdrowotne powinny być zidentyfikowane i rozważone podczas opracowywania projektu,
- **realizacja:** wszystkie działania projektu są zgodnie z tą zasadą, w tym np. działania promocyjne,
- **zakończenie:** sposób korzystania z jego produktów jest zgodny z tą zasadą.

Zasada zrównoważonego rozwoju w przypadku projektów z elementem inwestycji w infrastrukturę jest szczególnie ważna i wiąże się z dodatkowymi wymogami. Infrastruktura co do zasady musi

podlegać ocenie oddziaływania na środowisko oraz należy brać pod uwagę rozwiązania alternatywne, a także uwzględniać oczekiwane skutki zmian klimatu³⁴.

Uwzględnienie skutków zmian klimatu w przypadku infrastruktury oznacza np. unikanie budowania w miejscach zagrożonych z powodu wzrostu poziomu morza lub występowania osuwisk. Obowiązują wydane przez KE „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01).

Przykładowe działania świadczące o uwzględnieniu w planowanym przedsięwzięciu zasady zrównoważonego rozwoju:

- oszczędne gospodarowanie zasobami (np. energią, wodą itd.),
- używanie materiałów nadających się w pełni do recyklingu i technologii przyjaznych środowisku,
- minimalizowanie ilości odpadów,
- uwzględnianie kwestii środowiskowych w opracowaniu i zakupie technologii,
- wybieranie takich miejsc spotkań, do których można dotrzeć środkami komunikacji zbiorowej oraz informowanie o takiej możliwości dojazdu w zaproszeniu,
- przy organizacji wydarzeń wybieranie obiektów dbających o ochronę środowiska, realizujących strategię społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju (posiadające stosowne certyfikaty), w tym obiekty:
 - zapewniające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami,
 - w których prowadzona jest segregacja śmieci,
 - energooszczędne,
 - zapewniające wyposażenie i sprzęt energooszczędny,

³⁴ Wynika to z art. 22 ust. 4 e) oraz j) rozporządzenia Interreg.

- minimalizowanie ilości drukowanych materiałów (druk dwustronny, oszczędności tonera, wykorzystanie papieru z odzysku), preferowanie materiałów w formie elektronicznej,
- preferowanie cateringu z wykorzystaniem produktów lokalnych, sezonowych, ekologicznych, fair trade (sprawiedliwy handel), przygotowanego przez podmioty ekonomii społecznej (np. spółdzielnie społeczne, zakłady pracy chronionej itp.),
- podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej,
- wykorzystywanie, w miarę możliwości, zrównoważonych środków transportu (np. pociąg zamiast samolotu) wzgl. zwiększone wykorzystanie takich sposobów interakcji, które nie wymagają podróżowania.

Zasada „nie czyni poważnych szkód” dotyczy wszystkich projektów. Wnioski o dofinansowanie, które nie będą zgodne z tą zasadą, nie otrzymają dofinansowania z programu. Zwłaszcza projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne będą szczegółowo weryfikowane w zakresie przestrzegania tej zasady.

III.3.4 Inicjatywa Nowy Europejski Bauhaus

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus)³⁵ to inicjatywa Komisji Europejskiej, której celem jest przełożenie unijnej polityki Europejskiego Zielonego Ładu³⁶ na bliskie obywatelom, praktyczne rozwiązania, w których tworzeniu sami mogą uczestniczyć.

Zakłada ona dbałość o to, aby zmiany w przestrzeni publicznej wprowadzane m.in. w ramach projektów współfinansowanych ze środków europejskich w wyniku różnorodnych inwestycji uwzględniały trzy kluczowe wartości:

1. Jakość doświadczeń, która obejmuje styl/estetykę, zdrowe i bezpieczne przestrzenie życiowe.
2. Zrównoważone podejście do środowiska naturalnego, w tym obieg zamknięty.

³⁵ Zob. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomicznego i Komitetu Regionów Nowy Europejski Bauhaus piękno, zrównoważoność, wspólnota z 15.09.2021 r. COM(2021) 573 final dostępny na stronie programu.

³⁶ Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_pl.

3. Inkluzywność, obejmująca dostępność i przystępność cenową.

Projekty obejmujące inwestycje infrastrukturalne powinny zatem uwzględniać te wartości, kreując przestrzenie piękne, dobrze wkomponowane w otoczenie, w tym szczególnie naturę, z poszanowaniem środowiska oraz dostępne dla różnych grup społecznych, zwiększając włączenie społeczne i wzmacniając poczucie wspólnoty.

IV Cykl życia projektu

Okres realizacji projektu, jego budżet i struktura zarządzania są zależne m.in. od jego złożoności. Efektywność finansowa i czasowa, a jednocześnie zapewnienie odpowiedniej jakości produktów jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed partnerami projektu.

Projekty mają następujące etapy:

- 1) **przygotowanie** – obejmuje wszelkie działania podjęte dla opracowania wniosku o dofinansowanie. Zasady kwalifikowalności kosztów przygotowawczych są opisane w [rozdziale X.5.1](#);
- 2) **realizacja** – na tym etapie realizowane są działania określone we wniosku o dofinansowanie. Wszystkie działania projektowe muszą zostać zakończone w trakcie tego etapu i muszą prowadzić do osiągnięcia założonych produktów. **Ten etap może rozpocząć się najwcześniej dzień po złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz co do zasady nie powinien rozpocząć się później niż w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.** Data złożenia wniosku o dofinansowanie jest zawarta w formularzu wniosku w aplikacji obsługującej proces składania wniosków o dofinansowanie (WOD 2021) w części „Informacje o wniosku o dofinansowanie”.

Partner wiodący i pozostali partnerzy projektu mogą rozpocząć realizację projektu już po złożeniu wniosku o dofinansowanie i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie na własne ryzyko, jednak nie ma gwarancji, że wniosek o dofinansowanie zostanie zatwierdzony do dofinansowania przez KM i/lub czy nie zostaną dla projektu sformułowane warunki i/lub rekomendacje. Z datą początkową tego etapu (początek projektu) rozpoczyna się okres kwalifikowalności wydatków/kosztów związanych z realizacją projektu. Datę tę można aktualizować przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (wraz z aktualizacją harmonogramu rzeczowego) we współpracy z WS. Zmiany harmonogramu rzeczowego są możliwe zgodnie z zasadami określonymi w [rozdziale XI.4](#). Daty początkowej realizacji projektu (początek projektu) nie można zmienić po podpisaniu umowy o dofinansowanie;

- 3) **zakończenie** – data końcowa realizacji projektu. Do tego dnia muszą być zrealizowane wszystkie działania merytoryczne w projekcie oraz dokonane wszystkie płatności ze strony partnerów projektu. **Data ta jest datą końca okresu kwalifikowalności wydatków/kosztów w projekcie. Data zakończenia projektu jest ustalona w umowie o dofinansowanie.** W uzasadnionych przypadkach data zakończenia realizacji projektu może ulec zmianie (zgodnie z procedurą opisaną w [rozdziale XI.4.3](#)). Okres realizacji projektu, co do zasady, nie powinien przekraczać 36 miesięcy, a data zakończenia projektu – 31.03.2029 r. Planując zakończenie projektu partnerzy projektu powinni uwzględnić czas potrzebny na wykonanie ostatnich płatności oraz czynności związanych z jego zamknięciem;
- 4) **rozliczenie końcowe, tj. złożenie końcowego wniosku o płatność dla projektu** przez partnera wiodącego do WS, w terminach określonych w [rozdziale XI.3.1](#). Na etapie rozliczenia końcowego projektu nie są kwalifikowalne żadne wydatki/koszty, w tym również te związane z przygotowaniem końcowego wniosku o płatność (częściowego i dla projektu – zbiorczego).

Dla okresu kwalifikowalności wydatków/kosztów w ramach projektu istotne są daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu. Wydatki/koszty poniesione w tym przedziale czasowym mogą zostać uznane za kwalifikowalne.

V Przygotowanie i logika projektu

V.1 Jak przygotować projekt?

Projekt (opisany we wniosku o dofinansowanie) jest składany w ramach naboru dotyczącego określonego celu szczegółowego zdefiniowanego w programie w ramach jednego z trzech priorytetów. Są one szczegółowo przedstawione w programie oraz w [rozdziale I.1](#).

Tabela 3. Priorytety programu

Priorytet	Cel szczegółowy
I. Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu	1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego
II. Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę	2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online
	2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych
III. Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji	3.1 Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

W ramach programu będą wspierane jedynie projekty transgraniczne, których wskaźniki przyczyniają się do realizacji wskaźników³⁷ programu i które tym samym przyczyniają się do realizacji celów programu.

³⁷ Lista wskaźników właściwych dla każdego priorytetu i celu szczegółowego wraz z ich definicjami jest opublikowana na stronie programu. Wskaźniki produktu we wniosku o dofinansowanie można wybierać tylko z listy dostępnej w CST2021.

Zasadniczą częścią przygotowania projektu jest opracowanie i uzgodnienie jego logiki.

Logika projektu ilustruje powiązania pomiędzy zidentyfikowanymi potrzebami, celem projektu i celem programu, zakładanymi rezultatami projektu i programu, produktami projektu, planem działań oraz wskaźnikami produktu i rezultatu projektu i programu. Powiązania te powinny być logiczne i spójne.

Dla dobrego zaplanowania projektu można wykorzystać poniższy schemat:



Rysunek 2. Schemat tworzenia logiki projektu

Przykład: Cel szczegółowy 2.1 programu: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

1. **Jakie są potrzeby mojej społeczności, mojego środowiska?** Jaki konkretnie problem, wyzwanie czy szansę mój projekt podejmuje? Czy nawiązuję do konkretnych potrzeb pogranicza, które opisuje program? Czy określony przeze mnie problem/wyzwanie/szansa wpisują się w cel szczegółowy programu, którego dotyczy nabór wniosków o dofinansowanie? Jak cel projektu wynika ze zdefiniowanej potrzeby?

Przykład:

Zróżnicowane wskaźniki bezrobocia na obszarze wsparcia, wynikające z niedostosowania struktury kompetencji do potrzeb lokalnego rynku pracy. Są możliwości zatrudnienia w branży turystycznej po obu stronach granicy i przewiduje się wzrost zapotrzebowania w tym zakresie. Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą stanowić dobrą grupę kandydatów do pracy w branży turystycznej. Brakuje im wiedzy o walorach turystycznych pogranicza, kompetencji językowych, interkulturowych, komunikacyjnych.

Cel projektu: *Zwiększenie dostępu uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu y i gmin a, b i c do oferty edukacyjnej umożliwiającej zdobycie wiedzy i wybranych umiejętności przygotowujących do podjęcia pracy w branży turystycznej lub dalszego kształcenia w tym zakresie.*

2. Jakie będą rezultaty projektu: Co chcę zmienić? Na co chcę wpłynąć? Kto będzie odbiorcą?

Komu projekt będzie służyć, do kogo jest adresowany i kto odniesie korzyści z jego realizacji (pozytywna zmiana), czyli jakie są grupy docelowe projektu? Czy i w jakim stopniu korzyści z realizacji projektu będą wpływać na zakładane rezultaty programu? Czy odpowiednio dobrałem wskaźniki mierzące moje rezultaty? W jakim stopniu moje wskaźniki wpływają na oczekiwane wyniki programu określone wartościami docelowymi wskaźników rezultatu?

Przykład:

Rezultaty programu, do których osiągnięcia przyczynia się projekt (cel szczegółowy 2.1):

- 1) Wzmocnienie powiązań w zakresie edukacji;*
- 2) Wzmacnianie relacji pomiędzy edukacją i biznesem w celu przygotowania oferty; kształcenia przystosowanej do potrzeb rynku pracy;*
- 3) Podniesienie kwalifikacji pracowników branży turystycznej.*

Rezultaty projektu:

- 1) Wzmocnienie współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi po stronie polskiej i saksońskiej;*
- 2) Nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami ponadpodstawowymi a lokalnymi przedsiębiorstwami branży turystycznej, co pozwoli odpowiednio ukierunkować doradztwo zawodowe, określić potrzeby i oczekiwania potencjalnych pracodawców i wspólnie wypracować program zajęć wspierających przygotowanie do pracy w branży turystycznej;*

- 3) *Zwiększenie kompetencji językowych uczniów, zwiększenie wiedzy uczniów na temat kraju sąsiada oraz walorów turystycznych pogranicza oraz umiejętności współpracy w środowisku międzynarodowym, w tym kompetencji interkulturowych, a także rozwój kompetencji cyfrowych;*

Dzięki osiągnięciu zaplanowanych rezultatów projektu możliwe będzie zdefiniowanie wartości docelowych **wskaźników rezultatu**, które wykaże projekt. W tym przykładzie mogą to być dwa wskaźniki:

RCR 85 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu

RCR 81 Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe

Informacje dotyczące zasad doboru wskaźników rezultatu dla projektu znajdują się w [rozdziale V.2.](#)

3. **Co muszę zrobić, żeby osiągnąć zmianę?** Jakie muszę wytworzyć dobra materialne lub jakie dostarczyć usługi (**produkty projektu**)? Czy sformułowałem je jasno, jednoznacznie i szczegółowo? Czy zaplanowane produkty projektu pozwolą osiągnąć określone przeze mnie rezultaty projektu? Czy odpowiednio dobrałem wskaźniki mierzące moje produkty? Czy jest wśród nich przynajmniej jeden wskaźnik programowy (RCO)? W jakim stopniu moje wskaźniki produktu wpływają na zakładane wyniki programu określone wartościami docelowymi wskaźników produktu (dotyczy wskaźnika programowego)?

Przykład:

Produkty projektu:

- 1) *Program zajęć dla uczniów wraz ze wskazówkami metodycznymi. Plan i metodologia prowadzenia zajęć;*
- 2) *Kursy języka polskiego/niemieckiego;*
- 3) *Warsztaty interkulturowe dla polskich i niemieckich uczniów;*
- 4) *Warsztaty wymiany doświadczeń i oczekiwań dla nauczycieli oraz przedstawicieli przedsiębiorstw i/lub instytucji z branży turystycznej.*

Na potrzeby przykładu wykaz produktów jest uproszczony. We wniosku o dofinansowanie produkty projektu powinny być przedstawiane z uwzględnieniem poniższych wskazówek:

- **dla ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów, strategii, aplikacji mobilnych, tematycznych stron internetowych i innych opracowań** należy jak najdokładniej sprecyzować zakres tematyczny, grupy docelowe (adresatów), przeznaczenie – sposobu wykorzystania, zasięg geograficzny, język (języki) publikacji, aspekty techniczne (np. przybliżona liczba stron, charakterystyki techniczne produktów cyfrowych, pozwalające oszacować wartość produktu – skalę korzyści i koszt), w przypadku materiałów drukowanych – zakładaną liczbę egzemplarzy itp.
- **dla szkoleń, staży, warsztatów, a także wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, informacyjnych, propagujących określone treści itp.** trzeba wskazać ich tematykę, wymiar czasowy, szacowaną liczbę i charakterystykę uczestników (np.: przedział wiekowy, rodzaj branży, miejsce zamieszkania potencjalnych uczestników itp.), informację, czy szkolenia/warsztaty/określone wydarzenia w projekcie stanowią cykl składający się na kompleksowy program, czy też są niezależne i adresowane do różnych grup itp., informację, w jakim języku/w jakich językach prowadzone będą wydarzenia.

Produkty projektu mierzone są **wskaźnikami produktu**, dla których – odpowiednio do założeń projektu – trzeba określić wartości docelowe.

Przykład:

Wskaźnik programowy:

RCO 81 Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych

Projektowe wskaźniki produktu:

PI7 Liczba opracowanych ekspertyz, ocen, analiz, koncepcji, studiów

PI10 Liczba wspólnych inicjatyw edukacyjnych (szkoleń, staży, praktyk, programów itp.)

PI8 Liczba osób objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych

Informacje dotyczące zasad doboru wskaźników produktu (programowych i projektowych) znajdują się w [rozdziale V.2](#).

4. **Jak to zrobić? Czego potrzebuję, żeby to osiągnąć?** Jakie konkretne działania muszę podjąć, żeby zrealizować zamierzenia? Czy mój harmonogram jest realistyczny? Czy budżet uwzględnia wszystkie potrzeby?

Żeby odpowiedzieć na powyższe pytania potrzebny jest **plan działań**. Jego elementy to:

- a) zadania (grupy działań) – maksymalnie 5³⁸. W zależności od celów projektu, może się on składać z jednego lub kilku samodzielnych zadań. Zadania mogą mieć charakter równoległy lub następować po sobie. W poszczególnych zadaniach powinny być zgrupowane procesy, których efektem jest zaplanowany produkt lub produkty. Zadanie musi zatem prowadzić do uzyskania produktu/produktów, a także musi odzwierciedlać procesy niezbędne do pozyskania zaplanowanych produktów. Zarządzanie projektem oraz działania informacyjno-promocyjne (realizujące plan komunikacji projektu, niestanowiące celu projektu) nie mogą stanowić odrębnych zadań,
- b) podział ról w partnerstwie – zaangażowanie partnerów i podział zadań lub działań pomiędzy nimi),
- c) harmonogram rzeczowy realizacji poszczególnych zadań – okres realizacji poszczególnych działań, terminy dostarczenia produktów,
- d) harmonogram finansowy – powiązany z harmonogramem rzeczowym plan wydatków/kosztów poszczególnych partnerów w projekcie, przedstawiany po zatwierdzeniu projektu do dofinansowania w formie harmonogramu płatności w systemie CST2021,
- e) budżet projektu.

Poniższy schemat prezentuje przykładowy podział działań projektu pomiędzy zadania.

³⁸ W aplikacji WOD służącej tworzeniu i składaniu wniosków o dofinansowanie w sekcji "Budżet projektu" w wykazie zadań domyślnie pojawia się zadanie "Koszty pośrednie". Ma ono charakter techniczny i nie wlicza się do limitu zadań w projekcie. Jeśli wnioskodawca będzie korzystał z możliwości sfinansowania kosztów przygotowania projektu w formie kwoty ryczałtowej (zob. [rozdział X.5.1](#) Koszty przygotowawcze) konieczne jest także utworzenie zadania "Przygotowanie projektu". Służy ono wyłącznie rozliczeniu kwoty ryczałtowej na przygotowanie projektu i nie wlicza się do limitu zadań w projekcie.

Polska – Saksonia



Rysunek 3. Zadania w projekcie

UWAGA:

Cele projektu, rezultaty i produkty muszą być logicznie powiązane w planie działań projektu. Plan działań musi czytelnie odzwierciedlać, w jaki sposób zostaną osiągnięte ustalone cele i rezultaty.

Decydując o rodzaju, sposobie organizacji, treści i grupach docelowych produktów i działań projektowych trzeba mieć na uwadze zarówno ich spójność z celami i oczekiwanymi rezultatami projektu, jak i z zasadami doboru wskaźników mierzących te działania oraz z definicjami tych wskaźników.

V.2 Wskaźniki

Wskaźniki to narzędzia pomiaru efektywności i skuteczności realizacji projektów i programu. Wybór wskaźników musi wynikać z zadań projektu oraz z jego celów.

Zasadniczo wyróżnia się wskaźniki programowe i projektowe. Wskaźniki programowe obejmują wskaźniki produktu (RCO) i wskaźniki rezultatu (RCR). Oprócz nich występują także wskaźniki

projektowe wynikające z charakterystyki projektu. Wskaźniki projektowe są wskaźnikami produktu specyficznymi dla projektu.

V.2.1 Wskaźniki produktu

Wskaźniki produktu mierzą konkretne zakładane wyniki projektu np. *Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem*.

Lista wskaźników właściwych dla każdego priorytetu i celu szczegółowego wraz z ich definicjami jest opublikowana na stronie programu. Wskaźniki produktu we wniosku o dofinansowanie można wybierać tylko z listy dostępnej w CST2021.

We wniosku o dofinansowanie należy wybrać wszystkie wskaźniki produktu (wskaźniki programowe i wskaźniki projektowe), które odpowiadają produktom projektu. Każdy projekt musi mieć przypisany co najmniej jeden pasujący programowy wskaźnik produktu (RCO).

Dla celów oceny projektu wskaźniki odnoszące się do uczestnictwa w inicjatywach/ wydarzeniach/spotkaniach itp. powinny ponadto być uzupełnione o dane dotyczące zakładanej liczby uczestników z Polski, Niemiec lub innych krajów. Nie stanowią one ścisłego zobowiązania beneficjenta, służą natomiast ustaleniu transgranicznego wymiaru wydarzeń planowanych w projekcie.

Osiągnięte wartości wskaźników produktu trzeba wykazać (lub aktualizować) w każdym częściowym wniosku o płatność i wniosku o płatność dla projektu (zbiorczym). Z treści wniosku musi jednoznacznie wynikać, jaki zrealizowany w danym okresie sprawozdawczym produkt projektu (wydarzenie, opracowanie itp.) stanowi podstawę wykazanej wartości wskaźnika.

W końcowym wniosku o płatność dla projektu partner wiodący przedstawia informację o łącznej liczbie uczestników z Polski, Niemiec lub innych krajów we wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach projektu (np. *Uczestnictwa we wspólnych działaniach transgranicznych: 85; w tym uczestnicy z Polski: 41; uczestnicy z Niemiec: 44*). Dane te przedstawiane są dla celów monitoringowych i nie podlegają sankcjom.

V.2.2 Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki rezultatu mierzą efekty wspieranych projektów, szczególnie w odniesieniu do bezpośrednich adresatów, populacji docelowej lub użytkowników infrastruktury (np. *Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem*). Wybrane wskaźniki rezultatu powinny wynikać z celu projektu i wybranych wskaźników produktu (np. *Wspólnie opracowane strategie i plany działania* → *Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje*).

Składając wniosek o dofinansowanie wskaźniki rezultatu należy wybierać z listy wskaźników programowych dostępnej w CST2021. Listy wskaźników właściwych dla każdego priorytetu i celu szczegółowego wraz z ich definicjami są opublikowane na stronie programu.

Każdy projekt musi być opisany minimum jednym pasującym programowym wskaźnikiem rezultatu. Jeżeli cele projektu są bardziej złożone, to można wybrać maksymalnie dwa dodatkowe wskaźniki z listy. W sumie projekt może mieć maksymalnie 3 wskaźniki rezultatu.

Osiągnięte wartości wskaźników rezultatu trzeba wykazać dopiero we wniosku o płatność końcową dla projektu (zbiorczym). Nie należy raportować osiągniętych wartości pośrednich wskaźników rezultatu. Wskaźniki te ilustrują rezultat, jaki osiągnął projekt, jednak ich wartości nie podlegają kontroli i sankcjom.

Do oceny projektu wskaźniki odnoszące się do liczby osób powinny ponadto być uzupełnione o dane dotyczące liczby osób z Polski, Niemiec lub innych krajów. We wniosku o dofinansowanie (w odpowiednim załączniku) wskazuje się dane szacowane, natomiast w zbiorczym wniosku o płatność końcową – rzeczywiste (np. *Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem: 10000; w tym z Polski: 6000; z Niemiec: 3000; innych: 1000*).

Tabela 4. Lista wskaźników programowych

Priorytet 1 Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik produktu (nazwa wskaźnika)	Jednostka pomiaru
RCO 81	Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych	[osoby]

Polska – Saksonia

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik produktu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCO 83	Wspólnie opracowane strategie i plany działania	[szt.]
RCO 116	Wspólnie opracowane rozwiązania	[szt.]

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik rezultatu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCR 104	Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje	[szt.]

Priorytet 2 Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik produktu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCO 81	Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych	[osoby]
RCO 83	Wspólnie opracowane strategie i plany działania	[szt.]
RCO 85	Uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych	[osoby]

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik rezultatu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCR 79	Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje	[szt.]
RCR 81	Liczba osób kończących wspólne programy szkoleniowe	[osoby]
RCR 85	Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu	[osoby]

Cel szczegółowy 2.2 Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym oraz innowacjach społecznych

Polska – Saksonia

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik produktu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCO 77	Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem	[szt.]
RCO 83	Wspólnie opracowane strategie i plany działania	[szt.]
RCO 115	Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne	[szt.]

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik rezultatu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCR 77	Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte wsparciem	[osoby]
RCR 79	Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje	[szt.]

Priorytet 3 - Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik produktu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCO 81	Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych	[osoby]
RCO 83	Wspólnie opracowane strategie i plany działania	[szt.]
RCO 115	Wspólnie organizowane transgraniczne wydarzenia publiczne	[szt.]
RCO 116	Wspólnie opracowane rozwiązania	[szt.]
RCO 117	Rozwiązania dla zidentyfikowanych transgranicznych barier prawnych lub administracyjnych	[szt.]

Nr identyfikacyjny	Wskaźnik rezultatu (<i>nazwa wskaźnika</i>)	Jednostka pomiaru
RCR 79	Wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje	[szt.]
RCR 82	Złagodzone lub usunięte transgraniczne bariery prawne lub administracyjne	[szt.]
RCR 85	Uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu	[osoby]
RCR 104	Rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje	[szt.]

VI Nabory i ocena projektów

VI.1 Nabory wniosków o dofinansowanie

WS przeprowadza regularnie nabory wniosków o dofinansowanie. Wybór projektów odbywa się w trybie konkursowym lub w trybie zamkniętym³⁹. Bieżące informacje wraz z indykatywnym harmonogramem są dostępne na stronie internetowej programu.

Nabory są co do zasady ograniczone w następującym zakresie:

- 1) **ograniczone czasowo** – w terminach określonych przez KM;
- 2) **ograniczone finansowo** – kwota dostępnych środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w danym naborze jest uprzednio ustalana przez KM;
- 3) **ograniczone tematycznie** – KM decyduje o zakresie tematycznym naborów i ustala, w jakim priorytecie/celu szczegółowym (poszczególne lub wszystkie) odbywa się nabór. Decydując o tematycznym zakresie naboru KM może się także ograniczyć do wybranych wskaźników produktu, rezultatu, konkretnych działań itp.

Projekty, co do zasady, powinny być gotowe do realizacji, a więc posiadać niezbędną dokumentację i wymagane prawem pozwolenia.

UWAGA:

Lista wymaganych załączników znajduje się w pakiecie aplikacyjnym, zawierającym komplet informacji i dokumentów dotyczących danego naboru (dostępne na stronie programu).

Niezłożenie wymaganych załączników w terminie określonym w danym naborze jest brakiem formalnym i powoduje negatywną ocenę formalną (zob. [rozdział VI.3](#)). WS ani IZ nie biorą odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów przez beneficjenta, także tych wymaganych prawem krajowym.

³⁹ Dotyczy naboru na operatora FMP.

Każdy partner projektu jest zobowiązany do wystąpienia do właściwych urzędów w celu pozyskania właściwych dokumentów w terminie umożliwiającym ich przedłożenie w wymaganym czasie w WS.

VI. 2 Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

Minimalna wartość dofinansowania z EFRR projektu regularnego to 50 000 EUR.

VI.2.1 Informacja i wsparcie potencjalnych wnioskodawców

Konsultacje WS

WS w swojej pracy posługuje się dwoma językami. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie potencjalni wnioskodawcy mają możliwość otrzymania wsparcia WS w formie konsultacji dotyczących planowanego pomysłu na projekt. Rekomendowane jest przesłanie do WS formularza koncepcji projektu w formie elektronicznej przed zaplanowanym naborem wniosków (wzór dostępny na stronie internetowej programu). WS skontaktuje się z potencjalnymi wnioskodawcami w ciągu 10 dni kalendarzowych po otrzymaniu idei projektowej. Można skorzystać z konsultacji (w formie elektronicznej poprzez korespondencję mailową i/lub wideokonferencję, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie WS) oraz z zaopiniowania (niewiążącego) danego pomysłu na projekt. Dla osiągnięcia optymalnych korzyści z doradztwa zaleca się przesłanie do WS szkicu projektu w odpowiednim czasie przed planowanym zamknięciem naboru projektów.

W przypadku konsultacji (w siedzibie WS lub zdalnej wideo- lub telekonferencji) uprzednie przedłożenie szkicu projektu jest niezbędne. Należy mieć na uwadze, że w przypadku uczestnictwa w konsultacji partnerów projektu z obu państw, WS co do zasady nie zapewnia tłumaczenia spotkania. Konsultacje możliwe są jednak w obu językach programowych, jak i w języku angielskim.

Konsultacje są dobrowolne i nie wpływają na proces składania i oceny wniosku.

UWAGA:

Złożenie koncepcji projektu nie stanowi złożenia wniosku o dofinansowanie. Konsultacja pomysłu na projekt i zaopiniowanie projektu w ramach doradztwa przez WS nie oznacza jego przyszłego odrzucenia (opinia negatywna) bądź przyjęcia (opinia pozytywna) i nie ma charakteru wiążącego prawnie.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu do dofinansowania jest podejmowana przez Komitet Monitorujący na podstawie wyników oceny wniosku o dofinansowanie.

Stanowiska informacyjne podczas wydarzeń regionalnych

W miarę możliwości WS organizuje stanowiska informacyjne o programie podczas wydarzeń regionalnych (konferencji).

Spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria i warsztaty

Przed uruchomieniem naboru, a także w jego trakcie WS oferuje spotkania informacyjne, szkolenia, seminaria oraz warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców. Mogą one dotyczyć np. konkretnego naboru i ogólnych informacji o programie, szczegółowych informacji o konkretnych priorytetach, niezbędnych formularzach i załącznikach, systemie informatycznym. W czasie takich spotkań są możliwe także dwustronne konsultacje, niemniej niezbędne jest wówczas uprzednie przedłożenie formularza koncepcji projektu oraz uzyskanie uprzedniego potwierdzenia ze strony WS o takim spotkaniu. Dodatkowo organizowane są szkolenia i warsztaty dotyczące konkretnych aspektów wdrażania projektu, kierowane przede wszystkim do beneficjentów zatwierdzonych już projektów.

Informacje na stronie programu

Wszelkie niezbędne informacje, dokumenty i formularze znajdują się na stronie internetowej programu.

VI.2.2 Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki

Po opracowaniu koncepcji projektu i ustaleniu zasad współpracy partnerzy projektu opracowują wniosek o dofinansowanie projektu w aplikacji WOD2021. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w aplikacji WOD2021 po uruchomieniu naboru wniosków.

Polska – Saksonia

Informacje i dokumenty niezbędne do prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie umieszczone są na stronie programu w zakładce „Informacje dla wnioskodawców”. Znajdują się tam m.in.:

- a) ten podręcznik programu,
- b) adres i link do aplikacji WOD2021,
- c) wzór wniosku o dofinansowanie w formacie pdf wraz z listą załączników,
- d) instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie,
- e) lista wskaźników z definicjami.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przebiega w następujący sposób:

- Formularz wniosku wypełniany jest dwujęzycznie: w języku polskim i niemieckim w aplikacji WOD2021. Pomoc we właściwym wypełnieniu formularza zapewnia Instrukcja wypełniania wniosku. Istnieje możliwość skontaktowania się z WS w przypadku wątpliwości lub niejasności dotyczących dokumentów aplikacyjnych. W przypadku gdy nie jest możliwe dołączenie załączników ze względu na rozmiar, format lub objętość w formie elektronicznej w WOD2021 - należy złożyć je w oryginale w WS.

Adres: Wspólny Sekretariat INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027

ul. Św. Mikołaja 81

50-126 Wrocław

Uzupełnienia wniosku i komunikacja z WS

Na wszystkich etapach oceny wniosku o dofinansowanie WS może zwrócić się do partnera wiodącego o wyjaśnienia i/lub uzupełnienie wniosku, w zakresie wskazanym przez WS. W takim przypadku partner wiodący zobowiązany jest do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnień w wyznaczonym przez WS terminie.

WS w swojej pracy posługuje się dwoma językami, korespondencja z wnioskodawcą jest prowadzona przez WS w języku kraju wnioskodawcy co do zasady za pomocą WOD2021 i/lub za pomocą poczty elektronicznej.

VI.3 Ocena wniosków o dofinansowanie

Poszczególne etapy, kryteria i procedura oceny wniosków o dofinansowanie opisane są szczegółowo w zatwierdzonym przez KM i opublikowanym na stronie programu dokumencie pt. *„Metodyka oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027”*.

VI.4 Decyzja Komitetu Monitorującego

Procedura wyboru projektów do dofinansowania przedstawiona jest w *„Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2021-2027”* opublikowanej na stronie programu.

VI.5 Procedura skargowa

Na ocenę i wybór projektu przysługuje prawo skargi. Prawo złożenia skargi przysługuje wyłącznie wnioskodawcy reprezentującemu partnerstwo w ramach projektu, czyli partnerowi wiodącemu. Procedury skargowe nie naruszają uprawnień do korzystania z procedur odwoławczych wynikających z krajowych przepisów prawnych, w szczególności w odniesieniu do wnioskodawców, których wnioski zostały odrzucone. Szczegółowe zasady dotyczące procedury skargowej są zawarte w *Procedurze skargowej*, stanowiącej załącznik nr 2 do regulaminu KM, dostępnej na stronie internetowej programu.

VII Fundusz Małych Projektów (FMP)

VII.1 Zarządzanie FMP

VII.1.1 Składanie i ocena wniosku o dofinansowanie FMP

Wniosek o dofinansowanie FMP (wniosek) jest składany przez jedyne Beneficjenta w naborze w ramach priorytetu 3 programu. KM może określić szczególne zasady dla tego naboru.

Ocena wniosku przebiega zgodnie z [rozdziałem VI.3](#).

VII.1.2 Harmonogram realizacji FMP

Regulacje dot. zakończenia projektu znajdują się w [rozdziale IV](#). FMP musi zostać zakończony w czasie umożliwiającym terminowe zamknięcie programu. Datę zakończenia określa umowa o dofinansowanie. Do tego czasu muszą zostać dokonane wszystkie płatności dla odbiorcy ostatecznego i płatności w ramach zarządzania projektem.

VII.1.3 Koszty zarządzania

Do zarządzania FMP stosuje się stawkę ryczałtową (flat rate) wynoszącą 25% kwoty wydatków kwalifikowalnych małych projektów. Jednocześnie maksymalna wartość stawki ryczałtowej nie może przekroczyć limitu określonego w art. 25 ust. 5 rozporządzenia Interreg - 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych FMP.

VII.1.4 Zakres odpowiedzialności jednego Beneficjenta

Jedyny Beneficjent odpowiada przed Instytucją Zarządzającą za prawidłową i terminową realizację FMP w szczególności za:

1. zarządzanie FMP w tym:
 - a) ustanowienie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru;
 - b) stosowanie obiektywnych kryteriów wyboru małych projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów;
 - c) dokonywanie oceny wniosków o wsparcie;

Polska – Saksonia

- d) wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia dla każdego małego projektu;
 - e) przechowywanie na swoim szczeblu wszystkich dokumentów wymaganych na potrzeby ścieżki audytu zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia (UE) 2021/1060;
 - f) udostępnianie opinii publicznej wykazu ostatecznych odbiorców, którzy odnoszą korzyści z FMP;
 - g) zapewnienie, aby ostateczni odbiorcy przestrzegali wymogów określonych w art. 36 rozporządzenia Interreg.
2. realizację małych projektów w tym:
- a) weryfikację wymogów dotyczących produktów, które mają być dostarczone w ich ramach oraz warunków wypłaty wsparcia,
 - b) wypłatę dofinansowania ostatecznym odbiorcom.

VII.1.5 Regulacje dotyczące wdrażania

1. Po zatwierdzeniu wniosku o dofinansowanie FMP przez KM a przed podpisaniem umowy, jedyny Beneficjent sporządza podręcznik FMP zawierający m.in. następujące części akceptowane przez IZ w porozumieniu z IK:
- a) procedurę oceny i wyboru małych projektów;
 - b) kryteria oceny i wyboru małych projektów;
 - c) metodykę obliczania i weryfikacji wysokości kwot ryczałtowych;
 - d) reguły i limity kwalifikowalności kosztów;
 - e) listę dokumentów potwierdzających osiągnięcie celu małego projektu;
 - f) projekt regulaminu KS FMP;
 - g) procedury skargowe dla odbiorców ostatecznych, wzgl. wnioskodawców;
 - h) procedurę raportowania dla małych projektów;

- i) procedurę kontraktacji dla małych projektów;
 - j) zasady informacji, komunikacji i promocji dla FMP.
2. Przed ogłoszeniem pierwszego naboru na małe projekty jedyny Beneficjent sporządza i udostępnia na swojej stronie internetowej:
- a) wzór umowy o dofinansowanie małego projektu;
 - b) formularz wniosku projektowego;
 - c) wzór i terminy raportów.
3. Po każdym posiedzeniu KS jedyny Beneficjent sporządza i udostępnia na swojej stronie internetowej niezwłocznie:
- a) listę małych projektów, które otrzymały dofinansowanie wraz z kwotą dofinansowania dla każdego z nich oraz
 - b) podsumowanie stanu wdrażania FMP.

VII.1.6 Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów i Sekretariat

Na podstawie art. 25 ust. 2 rozporządzenia Interreg i przy zapewnieniu unikania konfliktu interesów, jedyny **Beneficjent ustanawia Komitet Sterujący Funduszu Małych Projektów (KS FMP)**. Członkami KS z prawem głosu są przedstawiciele Polski i Saksonii (w równej liczbie). Co najmniej połowa składu KS reprezentuje partnerów społecznych i gospodarczych (nie będących członkami stowarzyszenia Euroregion Nysa lub Neisse). Przedstawiciele IZ, IK, Kontrolera Krajowego oraz KE mogą uczestniczyć w posiedzeniach KS w charakterze obserwatora z głosem doradczym. W obradach KS mogą ponadto uczestniczyć członkowie zespołów ewaluacyjnych programu i inni zaproszeni eksperci zewnętrzni.

KS FMP:

- a) przyjmuje swój regulamin,
- b) zatwierdza kryteria wyboru małych projektów i ich ewentualne zmiany,

- c) odpowiada za wybór małych projektów i zatwierdzenie kwoty wsparcia,
- d) monitoruje stan wdrażania FMP.

Jedyny Beneficjent ustanawia **Sekretariat FMP** (sekretariat), który m.in.:

- a) zapewnia polskim i niemieckim odbiorcom ostatecznym możliwość konsultacji ich idei projektów oraz wniosku projektowego przed oficjalnym złożeniem,
- b) zapewnia szkolenia dla odbiorcy ostatecznego w zakresie FMP,
- c) przeprowadza nabór wniosków o dofinansowanie małych projektów,
- d) przeprowadza ocenę wniosków o dofinansowanie małych projektów,
- e) wspomaga pracę KS i przygotowuje dokumenty na jego posiedzenia,
- f) prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące FMP oraz wspiera WS w promocji programu współpracy w zakresie informacji dotyczących FMP,
- g) prowadzi monitoring stanu wdrażania FMP.

VII.1.7 Płatności

IZ przeznaczy na wypłatę pierwszej zaliczki dla jedynego Beneficjenta maksymalnie 15% alokacji FMP. Wnioski o zaliczki będą składane za pośrednictwem CST2021. Beneficjent otrzyma zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania FMP i na wypłaty dla odbiorcy ostatecznego. Zasady przyznawania i rozliczania zaliczek określa umowa o dofinansowanie pomiędzy IZ oraz jedynym Beneficjentem.

Wnioski o płatności są składane zgodnie z regulacjami [rozdziału XI.3](#) za pośrednictwem CST2021. Koszty rozliczanych małych projektów mogą być ujmowane we wniosku o płatność dla FMP jedynego Beneficjenta, jeśli spełnione są następujące warunki:

1. osiągnięcie celów danego zadania w ramach małego projektu lub całego małego projektu mogło zostać potwierdzone przez jedynego Beneficjenta w oparciu o odpowiednie dokumenty,
2. jedyny Beneficjent wypłacił należne środki refundacji na rzecz odbiorcy ostatecznego oraz

3. wymagane informacje o danym małym projekcie oraz o wypłacie środków zostały zarejestrowane w rejestrze grantów prowadzonych w ramach CST2021.

VII.1.8 Kontrola administracyjna FMP

Kontrola administracyjna FMP jest przeprowadzana przez właściwego kontrolera. Kontrola administracyjna FMP obejmuje kontrolę częściowych wniosków o płatność / wniosków o płatność jedynego Beneficjenta oraz kontrolę na miejscu. Kontrole odbywają się zarówno w odniesieniu do kosztów zarządzania FMP jak i do rozliczonych małych projektów. Kontrola odbywa się na podstawie dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie, które jedyny Beneficjent przekazuje wraz z częściowym wnioskiem o płatność / wnioskiem o płatność w CST2021 lub bezpośrednio w trakcie kontroli na miejscu.

1. Kontrola częściowych wniosków o płatność obejmuje:

- a) w związku z zarządzaniem FMP:
 - weryfikację prawidłowości wyliczenia kosztów zarządzania (zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale VII.1.3 Koszty zarządzania) ,
 - weryfikację wykonania wskaźników,
 - weryfikację wywiązywania się jedynego Beneficjenta z obowiązków w zakresie komunikacji i widoczności,
 - weryfikację dokonanych płatności dla odbiorców ostatecznych przez jedynego Beneficjenta.
- b) w związku z realizacją małych projektów:
 - weryfikację wywiązywania się z obowiązków informacyjno-promocyjnych w zakresie komunikacji i widoczności przez odbiorcę ostatecznego,
 - weryfikację spełnienia warunków określonych w umowie o dofinansowanie małego projektu do wypłaty kwoty ryczałtowej odbiorcy ostatecznemu.

2. Kontrola na miejscu obejmuje:

a) w związku z zarządzaniem FMP:

- ustanowienie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru,
- stosowanie obiektywnych kryteriów wyboru małych projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów,
- ocenę wniosków na małe projekty,
- wybór małych projektów,
- ustalanie kwoty wsparcia dla każdego małego projektu (weryfikację kalkulacji kwot ryczałtowych zgodnie z przyjętą metodyką),
- wdrażanie projektu FMP,
- prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnie z zasadami programu,
- udostępnianie opinii publicznej wykazu ostatecznych odbiorców,
- wypełnianie obowiązków w odniesieniu do przejrzystości i komunikacji,
- wypełnianie obowiązków dotyczących przechowywania dokumentów,

b) (opcjonalnie) w związku z realizacją małych projektów:

ogłędziny w miejscu realizacji małego projektu lub w siedzibie odbiorcy ostatecznego . Kontroler Krajowy przeprowadza ogłędziny w celu potwierdzenia, czy towary lub usługi zostały faktycznie dostarczone lub wykonane w określonym zakresie i standardzie.

Procedura kontroli

VII.1.8.1 Kontrola na miejscu projektu FMP prowadzona przed podpisaniem umów z odbiorcami ostatecznymi

Kontrola na miejscu prowadzona jest przez kontrolera po decyzji KS FMP o przyznaniu dofinansowania małym projektom, a przed podpisaniem umów o dofinansowanie i ma na celu

wyeliminowanie potencjalnych błędów, w szczególności w zakresie zadania jedyne Beneficjenta, jakim jest szacowanie wartości budżetu małych projektów.

UWAGA:

Jedyny Beneficjent mimo, że był poddany kontroli na miejscu przed podpisaniem umów z odbiorcami ostatecznymi, może zostać poddany także kontroli na miejscu już po podpisaniu umów z odbiorcami ostatecznymi, w szczególności w wyniku: podejrzenia nadużycia/nieprawidłowości, kontroli doraźnej, itp.

VII.1.8.2 Kontrola na miejscu projektu FMP prowadzona po podpisaniu umów z odbiorcami ostatecznymi

Dla ustalania wydatków nieprawidłowych i nakładania korekt finansowych mają zastosowanie zasady opisane w rozdz. VII.1.9.1 pkt 2) oraz VII.1.9.2.

VII.1.8.3 Audyt i inne kontrole projektu FMP

Projekt FMP, ale także mały projekt w ramach projektu FMP, może być poddany kontroli prowadzonej przez inne uprawnione organy kontroli oraz audytowi operacji, prowadzonemu przez Instytucję Audytową.

VII.1.9 Wydatki nieprawidłowe w projekcie FMP

Nieprawidłowości mogą być stwierdzone w związku z zarządzaniem FMP i / lub w związku z realizacją małych projektów w odniesieniu do zakresu odpowiedzialności określonej w rozdziale VII.1.4.

Jeśli kontrola lub audyt wykaże nieprawidłowo poniesione wydatki/koszty w projekcie FMP, jednemu Beneficjentowi może zostać nałożona korekta finansowa. Sposób korekty zależy od etapu, na którym je wykazano.

VII.1.9.1 Zasady postępowania w przypadku błędów/nieprawidłowości w szacowaniu kwoty ryczałtowej

1. **Dla nieprawidłowych wydatków/kosztów związanych z błędnym szacowaniem kwoty ryczałtowej, stwierdzonych przed zawarciem umów na małe projekty:** Kontroler Krajowy wzywa jedyne Beneficjenta do wprowadzenia odpowiednich korekt. Stwierdzone błędy w ustaleniu wysokości kwot ryczałtowych dla poszczególnych małych projektów

skutkują koniecznością powtórnej oceny danego małego projektu i ponownym przedstawieniem skorygowanego projektu budżetu małego projektu z prawidłowymi kwotami ryczałtowymi do KS FMP.

Jeśli jedyny Beneficjent nie zapewni usunięcia uchybień zgodnie z zaleceniami Kontrolera Krajowego, zasady określone w pkt 2 mają zastosowanie.

2. Dla nieprawidłowych wydatków/kosztów związanych z błędnym szacowaniem kwoty ryczałtowej, stwierdzonych po zawarciu umów na małe projekty:

Kwota nieprawidłowości obciąży jedynego Beneficjenta, ponieważ to on jest odpowiedzialny za prawidłowe określenie kwot ryczałtowych. Sposób ustalania nieprawidłowości i nakładania korekty finansowej jest opisany w rozdziale: XII.5 Wydatki nieprawidłowo poniesione w projekcie.

Kwotę nieprawidłowości stanowi różnica pomiędzy wartością błędnie zatwierdzonej kwoty ryczałtowej a jej prawidłową wartością ustaloną przez Kontrolera w wyniku ustaleń z kontroli.

Nieprawidłowość może wynikać także z brakującej lub błędnej dokumentacji z ustalenia kwoty ryczałtowej na podstawie projektu budżetu.

Jedyny Beneficjent jest odpowiedzialny za udowodnienie czy kwota ryczałtowa została prawidłowo ustalona. W przypadku braku dostarczenia dowodów – Krajowy Kontroler ustala błąd, który skutkuje uznaniem całej wartości błędnie udokumentowanej lub nieudokumentowanej kwoty ryczałtowej za niekwalifikowalną.

Kwota nieprawidłowości obciąży jedynego Beneficjenta. Koszty administracyjne jedynego Beneficjenta pomniejsza się o kwotę stwierdzonego błędu.

Nieprawidłowości, które wynikają z zakresu odpowiedzialności jedynego Beneficjenta określonej w rozdziale VII.1.4.1 zmniejszają dofinansowanie jego kosztów zarządzania FMP i są naliczane zgodnie z zasadami w rozdziale XII.5.

VII.1.9.2 Zasady postępowania w przypadku nieprawidłowości w projekcie FMP, innych niż wynikających z szacowania budżetu

W przypadku nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie rozliczenia małego projektu (rozdział VII.1.4.2), ich korekta finansowa jest naliczana zgodnie z zasadami w rozdziale XII.5.

VII.2 Małe Projekty

Odbiorcy ostateczni są wnioskodawcami w FMP i muszą spełniać warunki kwalifikowalności beneficjentów opisane w [rozdziale II](#). Jedyny Beneficjent nie może być odbiorcą ostatecznym małego projektu.

Odbiorca ostateczny odpowiada za prawidłową realizację małego projektu oraz osiągnięcie produktów zgodnych z umową o dofinansowanie. Prawa i obowiązki odbiorcy ostatecznego są określone w [rozdziale II.4](#) oraz w umowie o dofinansowanie.

Jedyny Beneficjent zawiera umowę o dofinansowanie małego projektu z odbiorcą ostatecznym. Umowa o dofinansowanie małego projektu określa szczegółowe warunki jego rozliczania. Podpisanie umowy o dofinansowanie z odbiorcą ostatecznym powinno nastąpić niezwłocznie po dniu decyzji KS. Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie internetowej jedynego Beneficjenta.

VII.2.1 Transgraniczność

Małe projekty muszą spełnić trzy kryteria współpracy - wspólne przygotowanie, wspólna realizacja oraz wspólny personel. Małe projekty nie mogą mieć wspólnego finansowania. Sekretariat FMP weryfikuje spełnienie kryteriów w trakcie oceny i rozliczenia małego projektu.

VII.2.2 Logika małego projektu

Logika małego projektu jest konstruowana zgodnie z zasadami opisanymi w [rozdziale V](#).

W zależności od celów małego projektu, może się on składać z kilku samodzielnych zadań. Zadania mogą mieć charakter równoległy lub następować po sobie. Zadanie składa się z grupy spójnych działań i prowadzi do uzyskania określonego produktu/produktów.

Wnioskodawca wzgl. odbiorca ostateczny opracowuje i określa dla każdego z zadań :

Polska – Saksonia

- szczegółowy projekt budżetu,
- wskaźniki (produkty) z wartościami docelowymi,
- opis jakości (standardy) wykonania zadania,
- listę dokumentów, na podstawie których oceniana będzie ilościowa i jakościowa realizacja zadań (dostarczenia zakładanych produktów; zob. także [rozdział VII.2.6](#)).

Nie należy definiować zadania jako pojedynczej pozycji kosztów w projekcie (*np. ubezpieczenie grupy docelowej, dojazd na szkolenie, wynagrodzenie trenera*). Zadanie nie może też obejmować wyłącznie pojedynczych działań, *np. spotkanie zespołu, którego zadaniem jest sporządzenie raportu*. Z zadania nie powinno się także wyodrębniać i deklarować jako osobnego zadania kosztów podlegających limitom, personelu projektu, kosztów pośrednich itp.

Zadania powinny być szczegółowo opisane we wniosku, np. dla szkoleń należy określić czas ich trwania, minimalną frekwencję, wymagania dotyczące prowadzącego, cateringu, kosztów dojazdów, zapewnienia opieki nad osobami zależnymi, itp.

VII.2.3 Budżet małego projektu

Minimalna wysokość dofinansowania małego projektu ze środków EFRR wynosi 3 000 EUR.

Maksymalna wysokość dofinansowania małego projektu ze środków EFRR wynosi 30 000 EUR.

Łączne koszty ogółem małego projektu nie mogą przekroczyć 100 000 EUR.

W małych projektach mogą wystąpić wszystkie kategorie kosztów z wyjątkiem Kosztów infrastruktury i robót. W małych projektach nie wspiera się inwestycji produkcyjnych.

Małe projekty są obowiązkowo rozliczane w całości przez kwoty ryczałtowe.

Kwoty ryczałtowe (lump sums) są obliczane na podstawie projektu budżetu (art. 53. ust. 1. c) rozporządzenia ogólnego). Kalkulacja projektu budżetu dla ustalenia kwoty ryczałtowej może wykorzystywać metody uproszczone opisane w [rozdziale X](#) z wyjątkiem standardowych stawek jednostkowych dla kosztów personelu. Kwoty ryczałtowe są obliczane odrębnie dla każdego zadania małego projektu.

Szczegółowa metodyka kalkulacji kwot ryczałtowych jest określona w podręczniku FMP.

VII.2.4 Kwalifikowalność VAT

Zgodnie z art. 64 ust. 1. c) punkt IV rozporządzenia ogólnego, podatek VAT jest kwalifikowalny. Kwalifikowalność VAT w małych projektach, w których wystąpi pomoc publiczna, jest determinowana przepisami rozporządzenia GBER⁴⁰ i zależy od możliwości jego odzyskania w świetle przepisów krajowych. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie programu, w zakładce poświęconej pomocy publicznej w projektach.

VII.2.5 Rozliczenia i raportowanie

Rozliczenie małego projektu powinno nastąpić po jego zakończeniu. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest rozliczenie poszczególnych zakończonych zadań.

W związku z tym, że małe projekty rozliczane są wyłącznie poprzez kwoty ryczałtowe, przy raportowaniu i rozliczaniu małych projektów nie są wymagane żadne dowody księgowe.

VII.2.6 Weryfikacja i refundacja

Jedyny Beneficjent weryfikuje kwoty ryczałtowe poszczególnych zadań przedkładane do rozliczenia we wniosku o płatność małego projektu w systemie „spełnia/nie spełnia”.

Kwota ryczałtowa przedstawiona do refundacji zostanie wypłacona przez jedynego Beneficjenta wyłącznie w przypadku, gdy dane zadanie zostało zrealizowane zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i umową o dofinansowanie.

Bardzo ważne jest określenie we wniosku o dofinansowanie zakresu dokumentów potwierdzających, czy cele małego projektu zostały osiągnięte na poziomie i w standardzie, które jako podstawa rozliczenia ustalonych kwot ryczałtowych pozwalają na wypłatę dofinansowania (zob. [rozdział VII.2.2](#)).

⁴⁰ Art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznający niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym. Zasada ta nie dotyczy pomocy de minimis.

Dokumenty te mogą stanowić produkt danego zadania (np. raport, strategia) lub potwierdzać jego wykonanie (lista obecności, fotografie i in.). Należy tutaj wskazywać jedynie te najistotniejsze (kluczowe) z punktu widzenia weryfikacji osiągnięcia celu małego projektu.

Przykład: *Jeśli produktem zadania jest mapa tras turystycznych pogranicza (opracowana przez ekspertów z danej dziedziny), to dokumentem potwierdzającym jego realizację powinna być gotowa mapa opracowana i wydana zgodnie z ustalonym standardem (odpowiadać zakresowi merytorycznemu oraz warunkom technicznym, np. mapa foliowana, właściwy format, papier).*

Jeśli produktem zadania są uczestnictwa w warsztatach to podstawowym dokumentem będzie potwierdzona przez uczestników lista obecności oraz np. ankieta ewaluacyjna zawierająca potwierdzenie jakości i organizacji szkolenia, dokument potwierdzający kwalifikacje trenera, fotografie itp.

W dokumentach powinno być udowodnione nie tylko ilościowe wykonanie zadania, ale też potwierdzenie, że działania zostały wykonane w standardzie i zakresie uzgodnionym na etapie zatwierdzania/wyboru małego projektu do realizacji. Ostateczna weryfikacja i ocena, czy w pełni zrealizowano założenia małego projektu, również będzie odbywała się na podstawie dostarczonych dokumentów, które zostały wskazane we wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli zaplanowane rezultaty nie zostaną w pełni osiągnięte, kwota ryczałtowa określona dla zadania zostanie uznana za niespełniającą warunków oraz nie zostanie wypłacona.

VII.2.7 Pomoc publiczna w małych projektach

W małych projektach możliwe jest udzielenie pomocy publicznej przez jedynego beneficjenta FMP lub przez odbiorcę ostatecznego małego projektu jedynie w formie de minimis.

VII.3 Inne

Ewentualne zmiany treści załączników do umowy o dofinansowanie FMP wymagają zgłoszenia przez jedynego Beneficjenta do WS. Zmiany kryteriów oceny i wyboru małych projektów oraz metodyki określania kosztów uproszczonych wymagają uprzedniego uzgodnienia z IZ i IK.

Polska – Saksonia

W pozostałych kwestiach nieuregulowanych odrębnie w tym [rozdziale VII](#). obowiązują przepisy tego podręcznika programu.

VIII Kontraktacja

VIII.1 Umowa o dofinansowanie projektu

Umowa o dofinansowanie ma charakter cywilnoprawny. Umowa o dofinansowanie określa prawa i obowiązki obu stron oraz ramy prawne i finansowe dla wykonania zaplanowanych w projekcie działań. W szczególności jest to potwierdzenie maksymalnej wysokości dofinansowania z EFRR. Aby mogła zostać podpisana, wnioskodawca projektu zatwierdzonego do dofinansowania musi:

- 1) spełnić ewentualne warunki zawarte w decyzji KM, z wyłączeniem warunków, których spełnienie zgodnie z decyzją KM ma nastąpić później;
- 2) poinformować WS o sposobie uwzględnienia ewentualnych rekomendacji zawartych w decyzji KM;
- 3) dostarczyć do WS wszystkie dokumenty, które zgodnie z listą załączników są wymagane na etapie kontraktacji;
- 4) wprowadzić ewentualne poprawki techniczne wynikające z oceny wniosku o dofinansowanie.

Termin na realizację ww. obowiązków to 5 miesięcy od przekazania wnioskodawcy przez WS informacji o wyborze projektu do dofinansowania oraz ewentualnych warunkach i rekomendacjach.

UWAGA:

Lista załączników wymaganych do podpisania umowy opisana jest pakiecie aplikacyjnym dla danego naboru.

Partnerzy powinni zadbać o wystąpienie do właściwych urzędów w celu pozyskania właściwych dokumentów w terminie umożliwiającym ich przedłożenie w wymaganym czasie do WS.

W trakcie procesu kontraktacji możliwa jest także aktualizacja harmonogramu realizacji projektu i ewentualnie inne konieczne zmiany (jak np. aktualizacja danych kontaktowych, teleadresowych i in.). Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu na etapie kontraktacji jest możliwa tylko w zakresie zgodnym z warunkami danego naboru.

Partner wiodący i inny partner/inni partnerzy projektu mogą rozpocząć realizację projektu **na własne ryzyko** już po złożeniu wniosku o dofinansowanie i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, nie ma jednak gwarancji, że wniosek zostanie zatwierdzony przez KM. Należy przy tym wziąć także pod uwagę, że KM może sformułować dodatkowe warunki i/lub rekomendacje .

Na etapie kontraktacji dopuszcza się wprowadzenie uzgodnionych z WS pierwszych zmian w projekcie (technicznych i merytorycznych), które zgodnie z rozdziałem XI.4 nie wymagają zgody IZ ani KM.

VIII.2 Podpisanie umowy o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie oraz ewentualne aneksy do tej umowy są podpisywane przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego (pełniącego funkcję IZ) oraz partnera wiodącego projektu zatwierdzonego do dofinansowania przez KM. Partner wiodący ma maksymalnie 1 miesiąc na podpisanie umowy od momentu jej otrzymania z WS. Po tym terminie oświadczenie woli IZ wygasa i umowa o dofinansowanie nie zostaje podpisana. Umowa o dofinansowanie określa prawa i obowiązki obu stron oraz ramy prawne i finansowe dla wykonania zaplanowanych w projekcie działań. W szczególności jest to potwierdzenie maksymalnej wysokości dofinansowania z EFRR.

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie internetowej programu.

IX Komunikacja i widoczność w projekcie

Szczegółowe informacje i praktyczne przykłady na temat komunikacji i widoczności zostały przedstawione w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji. Dokument znajduje się na stronie programu.

IX.1 Obowiązki partnerów w zakresie komunikacji

IX.1.1 Obowiązki

Obowiązki każdego partnera w zakresie komunikacji są zawarte w rozporządzeniu ogólnym oraz w szczególności w rozporządzeniu Interreg. Należą do nich:

- 1) stosowanie logotypu programu podczas realizacji działań dotyczących widoczności, przejrzystości i komunikacji;
- 2) opublikowanie na własnej stronie internetowej lub na własnych stronach mediów społecznościowych (jeśli partnerzy je prowadzą) krótkiego opisu projektu, obejmującego także:
 - cele,
 - rezultaty,
 - informację o otrzymaniu wsparcia finansowego z programu;
- 3) zamieszczenie w widoczny sposób informacji o wsparciu z programu w dokumentach i materiałach informacyjnych związanych z realizacją projektu, przeznaczonych dla społeczeństwa lub uczestników;
- 4) w odniesieniu do projektów o wartości powyżej 100 000 euro (dotyczy całkowitych kosztów), które obejmują inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu – umieszczenie w miejscach publicznych trwałych tablic informacyjnych, które zawierają logotyp programu⁴¹. Powinno to nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu;

⁴¹ Tablica informacyjna jest tożsama z tablicą pamiątkową, więc nie ma potrzeby stosowania oddzielnych tablic informacyjnych i pamiątkowych.

- 5) w przypadku projektów, które nie wchodzą w zakres pkt 4), umieszczenie w miejscach publicznych przynajmniej jednego plakatu o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza z informacjami o projekcie i wsparciu z programu;
- 6) w odniesieniu do projektów o znaczeniu strategicznym i projektów, których koszt przekracza 5 mln euro zorganizowanie wydarzenia informacyjnego i zaangażowanie w nie Komisji Europejskiej i IZ.⁴²

W przypadku, gdy partner realizuje:

- kilka projektów przy wsparciu z programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027⁴³ lub
- kilkuetapowy projekt z tego samego programu,

w tym samym miejscu (rozumianym jako jego siedziba albo miejsce, gdzie jest realizowana inwestycja), partner może umieścić co najmniej jedną, wspólną tablicę informacyjną dla tych projektów, w tym miejscu.

W przypadku **funduszu małych projektów (FMP)** jedyny beneficjent zapewnia w umowie z ostatecznymi odbiorcami, iż zastosują się oni do obowiązku publicznego informowania o projekcie Interreg.⁴⁴

Partnerzy są zobowiązani również do udostępniania materiałów związanych z komunikacją i widocznością na wniosek unijnych instytucji, organów i jednostek organizacyjnych, np. Komisji Europejskiej. UE powinna otrzymać nieodpłatną, niewyłączną i nieodwoalną licencję na korzystanie z tych materiałów oraz wszelkie wcześniej istniejące prawa, które wynikają z takiej licencji. Na podstawie licencji zostaną przyznane UE co najmniej następujące prawa:

- a) prawo do powielania i kopiowania ww. materiałów oraz udostępniania ich instytucjom i jednostkom organizacyjnym Unii i instytucjom państw członkowskich oraz ich pracownikom (użytek wewnętrzny),

⁴² Art. 36 ust. 4 rozporządzenia Interreg

⁴³ Załącznik IX do rozporządzenia ogólnego pkt. 1.8

⁴⁴ Art. 36 ust. 5 rozporządzenia Interreg

- b) odtwarzanie za pomocą wszelkich środków i we wszelkich formach, w całości lub w części,
- c) publiczne udostępnianie przy wykorzystaniu wszelkich środków komunikacji,
- d) publiczna dystrybucja materiałów lub ich kopii we wszelkich formach,
- e) przechowywanie i archiwizowanie,
- f) udzielanie osobom trzecim sublicencji na prawa do tych materiałów.

Obowiązek ten nie będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami lub obciążeniami administracyjnymi dla partnerów.⁴⁵

IX.1.2 Obniżenie dofinansowania w przypadku niewywiązywania się z obowiązków

Jeśli partner projektu nie przestrzega obowiązków zawartych w [rozdziale IX.1.1](#) punkty 1)-6) oraz nie podejmie działań zaradczych, odpowiedni kontroler obniża dofinansowanie przyznane danemu partnerowi maksymalnie do 2%.

Poniżej znajduje się tabela z procentowym obniżeniem dofinansowania za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących komunikacji.

Tabela 5. Procentowe obniżenie dofinansowania za niewywiązywanie się z obowiązków dotyczących komunikacji

Obowiązek partnera	Zakres dotyczący wysokości obniżenia dofinansowania za brak realizacji danego obowiązku w trakcie realizacji projektu (% przyznanego dofinansowania dla danego partnera projektu)
1. Zamieszcza krótki opis projektu, informację o jego celach i rezultatach, wsparciu finansowym z programu na własnej stronie internetowej lub własnych stronach mediów społecznościowych (jeżeli posiada).	0,1% - 0,4%
2. Zamieszcza informację o wsparciu z programu w dokumentach i materiałach informacyjnych dotyczących projektu, przeznaczonych dla społeczeństwa lub uczestników.	0,1% - 0,4%

⁴⁵ Art. 49 ust. 6 oraz załącznik IX pkt 2 do rozporządzenia ogólnego.

Polska – Saksonia

Obowiązek partnera	Zakres dotyczący wysokości obniżenia dofinansowania za brak realizacji danego obowiązku w trakcie realizacji projektu (% przyznanego dofinansowania dla danego partnera projektu)
3. a) w odniesieniu do projektów o wartości powyżej 100 000 euro (dotyczy całkowitych kosztów), które obejmują inwestycje rzeczowe lub zakup sprzętu - umieszcza w miejscach publicznych trwałe tablice informacyjne, które zawierają logotyp programu. Powinno to nastąpić niezwłocznie po rozpoczęciu fizycznej realizacji projektu lub po zainstalowaniu zakupionego sprzętu. Obowiązek dotyczy każdego partnera realizującego inwestycję rzeczową lub kupującego sprzęt w projekcie, nawet jeśli jego indywidualny budżet jest niższy niż 100 000 euro.	0,1% - 0,4%
Lub	
3. b) umieszcza w miejscach publicznych co najmniej jeden plakat o wymiarze minimum A3 lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz, z informacją o projekcie i wsparciu z programu – w pozostałych projektach niewymienionych w pkt. 3a.	0,1% - 0,4%
4. W przypadku projektów o znaczeniu strategicznym i projektów, których koszt przekracza 5 mln euro – organizuje wydarzenie informacyjne, angażując w nie KE i IZ.	0,1% - 0,4%
5. Inne działania dotyczące komunikacji (za wyjątkiem wymienionych w pkt. 1-4): podczas realizowania działań dotyczących widoczności, przejrzystości i komunikacji stosuje logotyp programu, którego częścią jest symbol Unii.	0,1% - 0,4%

Regulacje dla odbiorców ostatecznych funduszu małych projektów znajdują się w podręczniku FMP.

IX.1.3 Dodatkowe obowiązki

Partnerzy są zobowiązani również do przekazywania do WS:

- a) dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej z realizacji projektu (m.in. zdjęcia, filmy, webcasty, audycje radiowe i telewizyjne lub skany artykułów prasowych).

Partnerzy są zobowiązani wyrazić zgodę na wykorzystywanie tej dokumentacji przez IZ lub WS w ich działaniach informacyjno-promocyjnych. Przekazanie dokumentacji będzie odbywać się na podstawie odrębnych, nieodpłatnych, niewyłącznych umów licencyjnych. Wzór umowy zostanie udostępniony na stronie programu;

- b) informacji o planowanych i bieżących działaniach w odniesieniu do widoczności, przejrzystości i komunikacji w projekcie (np. organizacja konferencji) oraz zakończonych istotnych etapach projektu, w tym w odniesieniu do zrealizowanych produktów i rezultatów (np. wydanie publikacji). Dotyczy to także produktów opracowanych przez zewnętrznych wykonawców na zlecenie partnerów (np. opracowanie raportu z badania).

Informację tę należy przesłać na adres e-mail WS, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed planowanym działaniem oraz bez zbędnej zwłoki po zakończeniu istotnych etapów projektu, w tym osiągnięciu rezultatu, dostarczeniu produktu.

IX.1.3.1 Dodatkowe obowiązki dla polskich beneficjentów dotacji z budżetu państwa i funduszy celowych

Polscy partnerzy, którzy realizują zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, są zobowiązani do odpowiedniego informowania na temat tego finansowania lub dofinansowania⁴⁶. W przypadku jednoczesnej realizacji zadań współfinansowanych z programu Interreg Polska - Saksonia, obowiązek ten jest wykonywany niezależnie od działań informacyjnych wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Taki zbieg różnych źródeł finansowania może wystąpić w sytuacji, gdy wkład własny, który wnosi beneficjent do projektu, pochodzi z państwowego budżetu lub funduszy celowych.

⁴⁶ Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz art. 35 a ust. 1 i art. 35 b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305)

Polska – Saksonia

Jeżeli dotyczy to Państwa projektu, może to oznaczać, że polski beneficjent musi na przykład przygotować dwie tablice informacyjne – jedną zgodną z unijnymi przepisami oraz drugą na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów (RM).

Rozporządzenie RM określa:

- a) rodzaje działań informacyjnych,
- b) sposób ich realizacji, w tym okres, w którym mają być wykonane,
- c) kwotę lub kwoty finansowania/dofinansowania z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, do wysokości których nie powstaje obowiązek informacji.

IX.2 Jak przygotować plan komunikacji projektu

Partnerzy wspólnie planują komunikację w projekcie i przedstawiają we wniosku o dofinansowanie plan komunikacji. Wskazują w nim sposób realizacji następujących celów komunikacyjnych:

- 1) w jaki sposób będą rozpowszechniać informacje o projekcie na początku i w trakcie jego realizacji oraz
- 2) jak będą promować efekty/rezultaty projektu w trakcie jego realizacji i po jego zakończeniu.

W odniesieniu do każdego z ww. celów komunikacyjnych partnerzy wskazują:

- **Grupy docelowe**, które są bezpośrednio powiązane z danym celem komunikacyjnym,
- **Działania komunikacyjne**, które wynikają z obowiązków określonych w niniejszym rozdziale oraz te, które pomogą osiągnąć zamierzony cel i dotrzeć do grupy docelowej,
- **Narzędzia komunikacyjne** dostosowane do każdego działania,
- **Partnera**, który będzie odpowiedzialny za realizację danego działania komunikacyjnego.

IX.3 Logotyp programu

Logotyp Programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027 jest obowiązkowy do stosowania na wszystkich materiałach informacyjnych i promocyjnych projektu, który otrzymał dofinansowanie. Logotyp jest zaprojektowany w polskiej wersji językowej, niemieckiej i dwujęzycznej – polsko-niemieckiej. W zależności od potrzeb komunikacyjnych należy stosować odpowiednią wersję językową znaku.



Rysunek 4. Logotyp programu w polskiej wersji językowej



Rysunek 5. Logotyp programu w niemieckiej wersji językowej



Rysunek 6. Logotyp programu w polsko-niemieckiej wersji językowej

Dalsze wytyczne dotyczące stosowania logotypu programu są zawarte w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji.

IX.4 Nazwa i logotyp projektu

Nazwa projektu

Rekomendujemy krótkie i chwytliwe nazwy projektów – łatwiej je zapamiętać i promować oraz połączyć z logotypem programu.

Logotyp projektu

Polska – Saksonia


Partnerzy mogą stworzyć własny logotyp dla swojego projektu. Logotyp projektu powinien być dołączony do logotypu programu według wskazówek znajdujących się w Poradniku beneficjenta w zakresie komunikacji.

Zawsze, kiedy nazwa projektu lub logotyp projektu są stosowane, powinien być również użyty logotyp programu.

Żadne inne elementy wizualne nie powinny być dodawane w obszarze logotypu programu i logotypu projektu/nazwy projektu.



Rysunek 7. Wzór połączenia logotypu programu z nazwą projektu pionowo



Rysunek 8. Wzór połączenia logotypu programu z nazwą projektu poziomo



Rysunek 9. Wzór połączenia logotypu programu z logotypem projektu pionowo




Rysunek 10. Wzór połączenia logotypu programu z logotypem projektu poziomo

IX.5 Ikony dla dziedzin wsparcia z UE

Do graficznego przedstawienia dziedzin wsparcia z UE można wykorzystać specjalnie przygotowane ikony o różnych kolorach.


Priorytet 1: Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu:



Priorytet 2: Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę:



Priorytet 3: Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji:



Rysunek 11. Ikony dla poszczególnych priorytetów programu

X Budżet projektu i zasady kwalifikowalności

X.1 Budżet projektu – zasady ogólne

Przygotowanie budżetu projektu wymaga zaangażowania wszystkich partnerów projektu w prace przygotowawcze projektu i w sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Każdy koszt planowany w projekcie musi być przypisany do konkretnego partnera projektu, a następnie przez niego prawidłowo rozliczony.

Każdy partner powinien na wstępie oszacować koszty działań, które będzie podejmował. We wniosku o dofinansowanie należy podać kwoty w EUR w odpowiedniej kategorii kosztów. Przy przeliczaniu kwot w innych walutach (np. w PLN) na EUR należy stosować jednolity kurs (dla wszystkich partnerów projektu we wniosku o dofinansowanie), który można uzasadnić w oparciu o informacje posiadane w okresie tworzenia wniosku i/lub długoterminowe analizy kursu EUR. Zasady dot. przeliczania wydatków na EUR na etapie rozliczania projektu przedstawiono w [rozdziale X.8](#).

W ramach programu nie przewiduje się ponoszenia kosztów dzielonych, tzn. proporcjonalnego finansowania kosztów poniesionych przez jednego partnera przez innych partnerów projektu.

Planując budżet projektu należy dokładnie zapoznać się w szczególności z zawartymi w niniejszym rozdziale zasadami kwalifikowalności kosztów w projekcie, kategoriami wydatków, katalogiem kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych, a także zasadami dotyczącymi wykorzystania uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Poglądowy schemat dopuszczalnych metod rozliczania poszczególnych kosztów w budżecie projektu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6. Poglądowy schemat dopuszczalnych metod rozliczania poszczególnych kosztów w budżecie projektu

Projekty o wartości kosztów całkowitych do 200 tys. EUR			Projekty o wartości kosztów całkowitych powyżej 200 tys. EUR	
Możliwe opcje konstrukcji budżetu	Opcja 1	Opcja 2	Opcja 1	Opcja 2
Koszty personelu	Koszty personelu są rozliczane obowiązkowo jako podstawa wyliczenia ryczałtów dla pozostałych kosztów!		Stawka ryczałtowa 20%	PL: koszty rzeczywiste DE: Stawka jednostkowa (stawka godzinowa lub miesięczna)
	Stawka ryczałtowa 20%	PL: koszty rzeczywiste DE: Stawka jednostkowa (stawka godzinowa lub miesięczna)		
Koszty pośrednie (Koszty biurowe i administracyjne)	Stawka ryczałtowa 15%	Stawka ryczałtowa 40% (pozostałe koszty)	Stawka ryczałtowa 15%	Stawka ryczałtowa 15%
Koszty podróży i zakwaterowania	stawka ryczałtowa 15%		stawka ryczałtowa 15%	PL: stawka ryczałtowa 15% DE: stawka ryczałtowa 10%
Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych	Koszty rzeczywiste		Koszty rzeczywiste	Koszty rzeczywiste
Koszty wyposażenia	Koszty rzeczywiste		Koszty rzeczywiste	Koszty rzeczywiste

Projekty o wartości kosztów całkowitych do 200 tys. EUR			Projekty o wartości kosztów całkowitych powyżej 200 tys. EUR	
Koszty infrastruktury i robót	Koszty rzeczywiste		Koszty rzeczywiste	Koszty rzeczywiste
Koszty przygotowawcze	Kwota ryczałtowa 9 200 EUR na projekt	Kwota ryczałtowa 9 200 EUR na projekt	Kwota ryczałtowa 9 200 EUR na projekt	Kwota ryczałtowa 9 200 EUR na projekt

Każdy z partnerów może zdecydować się na inny sposób (opcję) rozliczeń wydatków (z zastrzeżeniem ww. uwarunkowań i szczegółowych zasad określonych w dalszej części podręcznika). Nie ma obowiązku jednolitego sposobu rozliczeń na poziomie całego projektu.

X.2 Kwalifikowalność kosztów – zasady ogólne

X.2.1 Hierarchia zasad kwalifikowalności

Zasady kwalifikowalności kosztów w ramach programu określa rozporządzenie ogólne, rozporządzenie EFRR oraz rozporządzenie Interreg. Bez uszczerbku dla zasad kwalifikowalności ustanowionych w tych dokumentach, państwa członkowskie reprezentowane w KM ustanawiają niżej opisane zasady kwalifikowalności w ramach programu.

Do spraw nieuregulowanych w ww. dokumentach zastosowanie mają regulacje prawa krajowego państw członkowskich.

X.2.2 Ramy czasowe kwalifikowalności

Co do zasady, koszty kwalifikują się do dofinansowania z EFRR, jeżeli zostały poniesione przez beneficjenta między 1 stycznia 2021 r. a 31 grudnia 2029 r.

Okres kwalifikowalności kosztów danego projektu wskazany jest w umowie oraz wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem ww. zasady. Okres kwalifikowalności kosztów jest tożsamy z okresem realizacji projektu określonym w umowie o dofinansowanie projektu (zob. [rozdział IV](#)).

Należy zatem tak zaplanować realizację projektu, aby ostatnie koszty zostały zapłacone najpóźniej w dniu zakończenia projektu. Koszty zapłacone po dacie zakończenia projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu nie są kwalifikowalne.

Do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie wyłącznie kwalifikowalne są jedynie koszty przygotowawcze – na zasadach określonych w dalszej części podręcznika.

Warunkiem kwalifikowalności kosztów projektu poniesionych przez beneficjenta jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Wydatki poniesione przez beneficjenta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie beneficjent ponosi na własne ryzyko.

X.2.3 Warunki kwalifikowalności kosztów

X.2.3.1 Generalne zasady kwalifikowalności kosztów

Kosztem kwalifikowalnym jest koszt spełniający łącznie następujące warunki:

- a) został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,
- b) jest zgodny z zasadami określonymi w programie i podręczniku programu,
- c) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz obowiązującego prawa krajowego,
- d) został faktycznie poniesiony w okresie wskazanym w umowie o dofinansowanie⁴⁷,
- e) jest niezbędny do realizacji projektu,
- f) zakup został dokonany w sposób racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz zasady oszczędności i gospodarności,
- g) został należycie udokumentowany (nie dotyczy stawek ryczałtowych),
- h) został odpowiednio zaksięgowany (nie dotyczy uproszczonych metod rozliczania kosztów),
- i) nie należy do katalogu kosztów niekwalifikowalnych.⁴⁸

⁴⁷ Wyjątek stanowią koszty przygotowania projektu - patrz [X.2.2 Ramy czasowe kwalifikowalności](#).

⁴⁸ Katalog kosztów niekwalifikowalnych, wynikający z przepisów unijnych oraz przykładowe katalogi pozostałych kosztów niekwalifikowalnych, uzgodnione na poziomie programu, wskazano w dalszej części podręcznika.

Niespełnienie co najmniej jednego z warunków wymienionych w pkt. a) - i) powoduje uznanie kosztu za niekwalifikowalny, czyli niekwalifikujący się do dofinansowania ze środków EFRR.

Wstępna ocena kwalifikowalności kosztów, w szczególności w zakresie, o którym mowa wyżej w punktach b, c, e, f oraz i, jest dokonywana w ramach oceny wniosku o dofinansowanie, przed jego zatwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia niekwalifikowalności kosztów planowanych w projekcie już na tym etapie, dla projektu mogą zostać sformułowane warunki określające konieczne zmiany lub eliminację poszczególnych kosztów z budżetu projektu. Decyzja o ew. zatwierdzeniu projektu do dofinansowania może zawierać takie warunki; ich spełnienie będzie niezbędne dla zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

Pogłębiona ocena kwalifikowalności kosztów przeprowadzana jest na etapie realizacji projektu. Jest ona dokonywana przez Kontrolera Krajowego lub inne uprawnione instytucje⁴⁹ poprzez ocenę wniosków o płatność i ewentualne kontrole projektu, w tym kontrole przeprowadzonej na miejscu jego realizacji.

Do oceny kwalifikowalności kosztów stosuje się zasady kwalifikowalności obowiązujące w dniu poniesienia wydatku, z uwzględnieniem poniższych reguł:

- a) do oceny kwalifikowalności kosztów wynikających z umów zawartych w wyniku postępowania prowadzącego do zawarcia umowy stosuje się co do zasady reguły obowiązujące w dniu wszczęcia postępowania prowadzącego do zawarcia umowy,
- b) jeśli w trakcie realizacji projektu zasady kwalifikowalności zostaną zmienione na bardziej korzystne dla beneficjenta, a dane koszty nie zostały jeszcze zweryfikowane i uznane przez Kontrolera Krajowego – do oceny kwalifikowalności tego wydatku zastosowanie mają zasady korzystniejsze dla beneficjenta.

Ocena kwalifikowalności kosztów polega na analizie zgodności ich poniesienia z umową o dofinansowanie, zasadami opisanymi w niniejszym podręczniku programu, obowiązującymi

⁴⁹ Np. w trakcie audytu projektu lub audytu z Komisji Europejskiej.

przepisami prawa unijnego i krajowego oraz innymi dokumentami, do których stosowania beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie.

W przypadku kosztów, które podlegają określonym limitom procentowym, wyliczonym w odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku zmiany wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych (np. w wyniku zmniejszenia zakresu projektu) konieczne jest ponowne przeliczenie udziału kosztów, które podlegają ww. limitom. Weryfikacja wartości kosztów, które podlegają limitom procentowym, wyliczonym w odniesieniu do całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu powinna zostać przeprowadzona przez WS przed zatwierdzeniem ostatniego wniosku o płatność dla projektu. W przypadku wypłacenia beneficjentowi środków w wysokości wyższej niż ustanowiony limit niezbędny będzie zwrot środków nadmiernie wypłaconych.

X.2.3.2 Zasada poniesienia wydatku

Do współfinansowania kwalifikują się wydatki, które zostały faktycznie poniesione przez beneficjenta lub należące do niego jednostki organizacyjne, np. szkoły zarządzane przez samorząd (zwane dalej „podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków”).

Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. Wyjątki od powyższej reguły stanowią:

- a) wkład niepieniężny,
- b) wydatki rozliczane w sposób uproszczony,
- c) koszty amortyzacji,
- d) rozliczenia⁵⁰ dokonywane na podstawie wewnętrznego dokumentu księgowego (np. wewnętrzna nota obciążeniowa),
- e) kompensata należności⁵¹.

⁵⁰ Rozliczenia i kompensaty są dla niemieckich partnerów projektu niekwalifikowalne (złamanie zasady refundacji, ponieważ nie odbywa się faktyczny odpływ środków pieniężnych).

⁵¹ Uregulowanie kwoty wynikającej z faktury wystawionej przez kontrahenta w drodze potrącenia wzajemnych należności.

Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura lub inny dokument o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodem zapłaty potwierdzającym dokonanie płatności. W częściowym wniosku o płatność mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone faktury/rachunki itp. Jeżeli np. faktura była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty dokonania zapłaty za daną fakturę. Dokument, który nie został w całości zapłacony, nie może być umieszczany w częściowym wniosku o płatność.

W przypadku robót lub dostaw towarów i usług dozwolone jest raportowanie poszczególnych faktur częściowych. W przypadku beneficjentów polskich wykonanie robót/dostaw/usług musi być potwierdzone protokołem częściowym.

Dopuszczalne są płatności zaliczkowe (na określony cel) wypłacone na rzecz wykonawcy na podstawie faktury lub innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, jeżeli zostały wypłacone zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy beneficjentem a wykonawcą oraz zgodnie z zasadami udzielania zamówień. Mogą one zostać przedstawione do refundacji dopiero po dostarczeniu usługi, której dotyczą.

Dla beneficjentów polskich za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

- a) w przypadku wydatków pieniężnych:
- dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta⁵²,
 - dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej lub podobnego instrumentu,
 - dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności⁵³,

⁵² Datą poniesienia wydatku nie jest data polecenia przelewu tylko data z potwierdzenia wykonania przelewu.

⁵³ W przypadku poniesienia kosztu bezpośrednio przez pracownika beneficjenta niezbędne jest udokumentowanie zwrotu pracownikowi poniesionego kosztu przez instytucję beneficjenta. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się wówczas rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta. W przypadku, gdy pracownik otrzymał od instytucji beneficjenta zaliczkę na poniesienie wydatków związanych z projektem, datą poniesienia wydatku jest data faktycznej zapłaty faktury/rachunku itp.

- b) w przypadku wkładu niepieniężnego – datę faktycznego wniesienia wkładu (datę wykonania nieodpłatnej pracy przez wolontariusza),
- c) w przypadku amortyzacji – datę dokonania odpisu amortyzacyjnego,
- d) w przypadku kompensaty – np. datę uznania kompensaty przez drugą stronę.

Do podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków stosuje się odpowiednio postanowienia podręcznika programu odnoszące się do beneficjentów. Podmiot upoważniony musi zostać wskazany we wniosku o dofinansowanie, stanowiącym integralną część umowy o dofinansowanie. Beneficjent, niezależnie od tego czy sam ponosi wydatki kwalifikowalne, czy upoważni inny podmiot do ich ponoszenia, jest:

- a) odpowiedzialny za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji projektu i odpowiada za prawidłowość całości wydatków kwalifikowalnych, które są ponoszone w ramach projektu,
- b) odpowiedzialny za zapewnienie trwałości projektu, zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego,
- c) jedynym podmiotem właściwym do przedstawiania wniosków o płatność oraz otrzymywania dofinansowania ze środków przeznaczonych na realizację projektu.

X.2.3.3 Opis dokumentu księgowego

Dla beneficjentów polskich:

W Polsce wdrożono Krajowy System e-Faktur (KSeF)⁵⁴. Od 1 lutego 2026 r. jedyną formą prawną faktury VAT będzie faktura ustrukturyzowana wystawiana w systemie KSeF. Zmiana ta nie dotyczy faktur wystawianych przez podmioty zagraniczne.

Kluczowe zasady KSeF:

- każda faktura będzie wystawiana bezpośrednio w systemie KSeF lub z programu księgowego instytucji, który ma integrację z KSeF,
- faktura otrzymuje unikalny numer KSeF, który potwierdza jej „wystawienie” i „odbior”,

⁵⁴ ustawą z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, opublikowaną 1 września 2025 r. (Dz. U. poz. 1203).

- faktura istnieje wyłącznie w formacie elektronicznym XML (nie ma już formalnie „PDF-a” jako oryginału), tym samym nie będzie możliwe nanoszenie opisów na odwrocie papierowych faktur, gdyż takie faktury nie będą już dokumentem prawnym w obrocie gospodarczym.

Opis faktury może być prowadzony w formie elektronicznej, pod warunkiem zapewnienia powiązania między fakturą a opisem. Nie ma obowiązku drukowania faktur z KSeF. Opis musi być dostępny dla instytucji kontrolnych.

Partner projektu może stosować jeden ze sposobów opisywania faktur wystawionych w KSeF, tj.:

A. Opis w systemie finansowo–księgowym

Jeżeli system finansowo-księgowy instytucji posiada moduł do integracji z KSeF, można dodać opis **bezpośrednio w systemie** i przypisać go do numeru KSeF faktury. Wydruk pomocniczy (np. PDF lub raport z systemu) będzie zawierać wówczas dodatkowy opis.

B. Osobny „arkusz opisowy”

Opis do faktury KSeF znajduje się **w osobnym pliku** (np. Excel, Word lub PDF).

Przykład:

Numer KSeF	Nr faktury	Dostawca	Data	Kwota	Opis do projektu
KSeF-123-456	FV/1/10/2025	ABC Sp. z o.o.	1.10.2025	3 000 zł	Zakup licencji oprogramowania – zadanie 1.1, projekt nr PLSN.....

Warunkiem akceptacji przez instytucje kontrolne tego sposobu opisu jest:

- jasne powiązanie z numerem KSeF,
- przechowywanie dokumentu opisowego razem z fakturą w systemie CST2021,
- podpisanie go przez osobę upoważnioną.

C. Opis w metadanych pliku XML

Niektóre systemy ERP (Enterprise Resource Planning), które służą do zarządzania zasobami danej instytucji pozwalają dodać dodatkowe pola w fakturze XML KSeF, czyli tzw. pola własne użytkownika. Funkcja ta pozwala pokazać w fakturze informacje niestandardowe, niewchodzące w obowiązkowy zakres metadanych. Rozwiązanie to wymaga jednak technicznego wdrożenia w instytucji.

Partnerzy projektu, którzy posiadają takie rozszerzone funkcjonalności systemu w swoich instytucjach, mogą stosować to rozwiązanie.

X.2.3.4 Wydzielona ewidencja księgowa

Ewidencja księgowa kosztów poniesionych w ramach projektu powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i ustalonymi w polityce rachunkowości beneficjenta, w sposób możliwy do potwierdzenia z oryginałami dokumentów księgowych. Dokumenty księgowe elektroniczne są równoważne dokumentom w formie tradycyjnej (papierowej) – zgodnie z uregulowaniami krajowymi.

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej lub stosowania odrębnego kodu księgowego powstaje od momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

Obowiązek wyodrębnionego ewidencjonowania księgowego nie dotyczy kosztów rozliczanych w sposób uproszczony. W przypadku projektów, które częściowo stosują metody uproszczone, pozostałe wydatki ponoszone w ramach projektu, tj. wydatki rozliczane w sposób rzeczywisty, podlegają obowiązkowi wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Dla beneficjentów polskich w sytuacji podpisania umowy o dofinansowanie projektu po poniesieniu części kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu beneficjent powinien (jeśli system finansowo-księgowy na to pozwala) przeksięgować ww. koszty na odpowiednie konta analityczne (syntetyczne lub pozabilansowe) tak, aby został spełniony warunek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej. W przeciwnym wypadku beneficjent powinien oznaczyć dokumenty księgowe odpowiednim kodem i sporządzić zestawienie wszystkich dokumentów księgowych potwierdzających koszty poniesione w ramach projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

X.2.3.5 Zakaz podwójnego finansowania

- 1) Niedozwolone jest podwójne finansowanie kosztów.
- 2) Beneficjenci powinni mieć na uwadze, iż podwójne finansowanie oznacza w szczególności:
 - a) finansowanie tego samego kosztu w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków unijnych w jakiejkolwiek formie,

- b) otrzymanie na koszty danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych projektu lub części projektu,
- c) sytuację, w której środki na prefinansowanie projektu zostały pozyskane w formie preferencyjnej pożyczki z wykorzystaniem środków publicznych lub zaliczki, które w związku z warunkami ich udzielenia nie są spłacane w 100%,
- d) rozliczenie w kosztach rzeczywistych kosztu, który zgodnie z zasadami programu jest jednocześnie rozliczany w ramach kosztów uproszczonych (stawki ryczałtowej, kwoty ryczałtowej lub stawki jednostkowej).

X.3 Uprozczone metody rozliczania kosztów

W ramach programu stosuje się uproszczone metody rozliczania kosztów, które przyjmują formę:

- 1) Stawki ryczałtowej:
 - dla rozliczania tzw. kosztów pośrednich (koszty biurowe i administracyjne),
 - dla rozliczania kosztów personelu (jeśli nie są rozliczane przy pomocy standardowych stawek jednostkowych),
 - dla rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania,
 - dla rozliczania pozostałych kosztów, poza kosztami personelu (w przypadkach określonych w dalszej części podręcznika),
- 2) stawki jednostkowej:
 - dla rozliczania kosztów personelu (jeśli nie są rozliczane za pomocą stawki ryczałtowej),
- 3) kwoty ryczałtowej:
 - dla rozliczania kosztów przygotowawczych.

Szczegółowe zasady rozliczania kosztów za pomocą powyższych metod uproszczonych opisane są w dalszej części rozdziału i w podrozdziałach dotyczących poszczególnych kategorii kosztów kwalifikowalnych.

Zastosowanie kosztów uproszczonych potwierdzone jest w umowie o dofinansowanie projektu.

Planując budżet projektu i przepływy finansowe należy mieć na uwadze następujące ważne cechy rozliczania kosztów w projekcie z wykorzystaniem stawki ryczałtowej:

- 1) ani na etapie składania wniosku o dofinansowanie, ani przy wnioskowaniu o refundację wydatków we wnioskach o płatność, ani przy innych kontrolach nie trzeba prowadzić ewidencji i dokumentować faktycznie poniesionych wydatków rozliczanych przy pomocy stawki ryczałtowej,
- 2) wartości ryczałtów na koszty personelu, koszty podróży i zakwaterowania oraz koszty biurowe i administracyjne ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie to wartości maksymalne – przy założeniu prawidłowego rozliczenia 100% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia ww. ryczałtów (tzn. 100% realizacji kosztów w kategoriach: koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, koszty wyposażenia i koszty infrastruktury i robót); rzeczywista wartość kwalifikowalnych kosztów rozliczanych stawką ryczałtową będzie zależna od wartości kosztów kwalifikowalnych w kategoriach stanowiących podstawę ryczałtów faktycznie uznanej za kwalifikowalną na etapie rozliczania projektu,
- 3) refundacja kosztów rozliczanych przy pomocy stawki ryczałtowej następuje wówczas, gdy wniosek o płatność (częściowy danego partnera i obejmujący go wniosek zbiorczy dla projektu) zawiera koszty kwalifikowalne w pozostałych kategoriach stanowiących podstawę wyliczenia ryczałtów; w każdym częściowym wniosku o płatność jest ona wyliczana jako określony stawką ryczałtową procent kosztów kwalifikowalnych danego partnera stanowiących podstawę ich wyliczenia; należy mieć zatem na uwadze, że szczególnie w początkowym okresie realizacji projektu wielkość kosztów w kategoriach stanowiących bazę dla kosztów rozliczanych stawkami ryczałtowymi może być niska, przez co również niska będzie wartość kosztów wyliczanych w oparciu o stawki ryczałtowe.

X.4 Kategorie kosztów kwalifikowalnych

Poniżej wskazano szczegółowe zasady kwalifikowalności kosztów w ramach poszczególnych kategorii kosztów. Podano również przykładowe katalogi kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Należy przy tym zaznaczyć, że uznanie kwalifikowalności danego kosztu, wskazanego przez

Polska – Saksonia

beneficjenta we wniosku o płatność (częściowym i zbiorczym dla projektu), jest uzależnione przede wszystkim od celu projektu i charakteru działań podjętych w jego ramach oraz spełnienia wyżej opisanych ogólnych zasad kwalifikowalności.

X.4.1 Koszty personelu

Jest to kategoria przeznaczona do przedstawienia kosztów personelu zatrudnionego przez partnera projektu na podstawie dokumentu zatrudnienia i zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu – np. koordynator projektu, koordynator finansowy.

Dokumentem zatrudnienia jest umowa o zatrudnienie wzgl. umowa o pracę, decyzja o mianowaniu lub regulacje ustawowe, jak również inne umowy, z których można ustalić istnienie stosunku zatrudnienia i których płatności mogą być zrównane z wypłatą wynagrodzenia.

Koszty personelu w projekcie są traktowane jako koszty bezpośrednie personelu.

W kosztach bezpośrednich personelu nie można ujmować wartości wkładu rzeczowego w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy. Wartość takiego wkładu należy przedstawić oddzielnie, patrz rozdział [X.5.3 Wkład rzeczowy](#).

UWAGA:

Projekty o budżecie do 200.000,00 EUR włącznie (wartość kosztów ogółem) muszą mieć zaplanowane w budżecie koszty personelu!

Koszty personelu mogą być rozliczane za pomocą metod uproszczonych, tzn. stawką ryczałtową lub poprzez stawki jednostkowe, albo jako koszty rzeczywiste. Nie jest możliwe rozliczanie rzeczywistych kosztów personelu dla partnerów niemieckich. Nie jest możliwe rozliczanie kosztów personelu poprzez stawki jednostkowe dla partnerów polskich.

Każdy partner projektu wnioskuje w ramach wniosku o dofinansowanie w sprawie sposobu rozliczania własnych kosztów personelu. W trakcie realizacji projektu nie jest możliwa zmiana pomiędzy metodami rozliczania tych kosztów.

Kategoria kosztów personelu służy w szczególności pokryciu następujących kosztów kwalifikowalnych:

Polska – Saksonia

- wynagrodzenie brutto,
- podatek dochodowy od osób fizycznych (wraz z zaliczkami) i inne podatki (np. podatek kościelny),
- obciążenia z tytułu udziału pracodawcy w składkach na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz ze składkami wypłacanymi przez pracodawcę,
- premie i nagrody oraz dodatki do wynagrodzeń (funkcyjne, zadaniowe), o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, regulaminu wynagradzania instytucji beneficjenta oraz w związku z realizowanym projektem,
- świadczenia rzeczowe pracodawcy,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop zgodnie z przepisami prawa pracy,
- wszelkie inne koszty bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzeń, ponoszone i pokrywane przez beneficjenta, wzgl. pracodawcę, takie jak podatki dochodowe i składki na zabezpieczenie społeczne,
- składki z tytułu członkostwa w samorządach zawodowych.

Beneficjent może wybrać spośród następujących metod:

- 1) beneficjenci niemieccy: stawka ryczałtowa lub stawki jednostkowe,
- 2) beneficjenci polscy: stawka ryczałtowa lub koszty rzeczywiste.

X.4.1.1 Stawka ryczałtowa

Stawka ryczałtowa na koszty personelu wynosi 20% sumy bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów w kategoriach budżetowych: koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, koszty wyposażenia oraz koszty infrastruktury i robót.

Niemieccy partnerzy projektu, w przypadku których suma z bezpośrednich kwalifikowalnych kosztów w kategoriach budżetowych: koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych, koszty wyposażenia oraz koszty infrastruktury i robót przekracza kwotę 1.500.000 EUR netto (kwota z momentu zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie), nie mogą rozliczać kosztów personelu przy pomocy stawki ryczałtowej.

W przypadku rozliczania kosztów personelu z wykorzystaniem stawki ryczałtowej, niekwalifikowalne są koszty zatrudnienia ekspertów zewnętrznych/usługodawców zewnętrznych do realizacji zadań związanych z koordynacją i rozliczaniem projektu (zakaz podwójnego finansowania). Możliwe jest zatrudnienie zewnętrznego usługodawcy do realizacji zadań z zakresu komunikacji (informacji i promocji projektu).

W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej kosztów personelu partner wiodący zobligowany jest potwierdzić we wniosku o dofinansowanie faktyczne zaangażowanie personelu w realizację projektu. W przypadku zastosowania stawki ryczałtowej, beneficjent nie musi dokumentować kosztów, opisywać dokumentów księgowych itp. Wykazywane koszty nie będą też przedmiotem późniejszych kontroli przeprowadzonych przez Kontrolerów Krajowych lub Instytucję Audytową lub Grupę Audytorów.

Możliwa jest całkowita rezygnacja partnera z rozliczania kosztów personelu z wykorzystaniem stawki ryczałtowej.⁵⁵

X.4.1.2 Stawka jednostkowa/stawki jednostkowe dla beneficjentów niemieckich

Stawki jednostkowe dla kosztów personelu są dofinansowane na podstawie stawek godzinowych lub miesięcznych, odpowiednio do okresu zaangażowania poszczególnych pracowników w ramach projektu. Stawki godzinowe i miesięczne różnią się w zależności od roku kalendarzowego oraz od zakresu zadań w projekcie (zgodnie z profilem stanowiska).

UWAGA:

Niemieccy beneficjenci nie mogą przedstawiać do rozliczenia w kategorii koszty personelu żadnych kosztów rzeczywistych personelu! Koszty personelu nie mogą być także rozliczane w ramach żadnej innej kategorii kosztów.

Beneficjenci niemieccy w projektach do 200.000,00 EUR (włącznie) rozliczający koszty personelu za pomocą stawki jednostkowej, wszystkie pozostałe koszty rozliczają za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 40%

⁵⁵ Nie dotyczy projektów o łącznej wartości do 200.000,00 EUR. W tym przypadku koszty personelu należy planować w postaci stawki ryczałtowej, stawek jednostkowych lub kosztów rzeczywistych.

kwalifikowalnych kosztów personelu. Oznacza to, że żadna kategoria kosztów nie może być rozliczona w sposób rzeczywisty!

Procedura planowania (we wniosku o dofinansowanie) i rozliczania stawek jednostkowych kosztów personelu oraz obowiązujące stawki godzinowe i miesięczne zostały przedstawione poniżej.

Profile stanowisk:

Pracowników zaangażowanych w realizację projektu należy przyporządkować do poniższych profili stanowisk. Profile te opierają się na zadaniach wykonywanych w ramach projektu oraz koniecznym do ich wykonania zakresie kompetencji i odpowiedzialności. Opisany poziom wykształcenia służy przede wszystkim ocenie specjalistycznych wymagań oraz poziomu odpowiedzialności w ramach projektu.

Przyporządkowanie do profilu stanowiska następuje na podstawie opisu zakresu zadań w ramach projektu. W przypadku jednoczesnego wykonywania kilku zadań przez pracownika decydujący jest dominujący rodzaj zadań. Dla przypisania do konkretnego profilu nie jest wystarczające jedynie wskazanie stanowiska lub podanie nazwy zawodu wykonywanego przez osobę zatrudnioną przez beneficjenta.

Wyróżnia się następujące profile stanowisk (PS):

Tabela 7. Profile kompetencji dla niemieckich beneficjentów

Profil stanowiska	Definicja	Zadania w projekcie
PS 5 Pracownicy pomocniczy	Pracownicy wykonujący głównie czynności o charakterze prostym, pomocniczym, które nie wymagają szczególnych umiejętności oraz zawodowego wykształcenia. Konieczne umiejętności można co do zasady nabyć w krótkim okresie podczas przyuczenia (np. pomocnicy).	Są to z reguły zadania o charakterze pomocniczym w ramach projektu, do których nie są wymagane żadne specjalistyczne umiejętności.

Profil stanowiska	Definicja	Zadania w projekcie
PS 4 Specjaliści	Pracownicy wykonujący przede wszystkim czynności administracyjne i organizacyjne, które wymagają wykształcenia zawodowego.	Są to zazwyczaj zadania konieczne do merytorycznej realizacji projektu (np. pozyskiwanie danych do analiz, zadania organizacyjne, koordynacja czynności w poszczególnych obszarach realizacji projektu, wkład do raportowania w projekcie). W dalszym zakresie realizowane są również zadania administracyjne (kompletowanie dokumentów do sprawozdań projektowych, księgowość).
PS 3 Specjaliści klasy wyższej	Specjaliści wykonujący zadania prowadzące bezpośrednio do realizacji poszczególnych celów projektu. Do zadań w tym profilu należą również stanowiska koordynujące i delegujące w odniesieniu do pracowników podporządkowanych profili. lub Specjaliści, odpowiedzialni za administracyjną, merytoryczną i/lub finansową koordynację projektu. Co do zasady, do wykonywania tego rodzaju zadań konieczne jest odpowiednie doświadczenie zawodowe. Co do zasady wymagane jest również wykształcenie w odpowiednim zawodzie.	Są to zazwyczaj kompleksowe zadania prowadzące do merytorycznej realizacji projektu, wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, cechujących się pogłębioną wiedzą specjalistyczną lub doświadczeniem zawodowym. W dalszym zakresie czynności prowadzące do realizacji projektu oznaczają również stanowiska koordynujące i delegujące w odniesieniu do pracowników podległych profili.
PS 2 Specjaliści najwyższej klasy lub eksperci naukowci	Specjaliści najwyższej klasy wykonujący samodzielnie szczególnie kompleksowe, równoważne naukowym zadania, prowadzące do merytorycznej realizacji celu projektu. Zadania w tym profilu wymagają wszechstronnych specjalistycznych kwalifikacji, które co do zasady są potwierdzone dyplomem ukończenia studiów	Są to specjaliści najwyższej klasy zaangażowani w ramach projektu, którzy dysponują wiedzą ekspercką równoważną wiedzy naukowej oraz doświadczeniem pozwalającymi na realizację szczególnie istotnych i odpowiedzialnych zadań w ramach projektu. Kwalifikacje te są również podstawą do sprawowania funkcji

Profil stanowiska	Definicja	Zadania w projekcie
	uniwersyteckich (lub dyplomem równoważnym). Do zadań w tym profilu należą również stanowiska kierownicze w odniesieniu do pracowników podległych profili. lub Pracownicy naukowcy dysponujący dogłębną, wszechstronną i kompleksową wiedzą ekspercką (stopień trudności), która jest niezbędna do realizacji projektu oraz aktywnie w ramach realizacji projektu wykorzystywana.	kierowniczych w odniesieniu do podwładnych, lub też stanowiska o porównywalnym zakresie kompetencji. Zadania mogą być wykonywane również przez pracowników naukowych, którzy co do zasady cechują się potwierdzonymi kwalifikacjami i umiejętnościami w zakresie badań podstawowych oraz stosowanych i są niezbędni do realizacji projektu.
PS 1 Kadra kierownicza	Kadra kierownicza, odpowiedzialna za całościowe zarządzanie projektem w ujęciu strategicznym i koncepcyjnym, przy czym funkcje kierownicze i nadzorcze zazwyczaj wykraczają poza zarządzanie jakością i realizację celów projektu. Tego rodzaju zadania są wykonywane przez maksymalnie jedną osobę w projekcie. Są one co do zasady realizowane przez osoby na stanowiskach kierowniczych o wysokich kwalifikacjach merytorycznych lub naukowych. Osoby te cechują wszechstronne i ponadprzeciętne kompetencje, które są niezbędne do realizacji projektu.	W ramach projektu są to zazwyczaj zadania o charakterze szczególnie złożonym, strategicznym i koncepcyjnym, dla realizacji których niezbędne są kompetencje specjalistyczne lub doświadczenie zawodowe wykraczające swą kompleksowością poza ramy projektu. Ponadto chodzi o szczególnie ważne, strategiczne zadania w projekcie, które oddziałują na zewnątrz. Kadra kierownicza aktywnie wykorzystuje ww. kompetencje do realizacji zadań w projekcie i ponosi główną odpowiedzialność za projekt. Przyporządkowanie do tego profilu musi być gruntownie uzasadnione a wykonanie zadań podczas realizacji projektu udokumentowane. Zaangażowanie w projekcie jest ograniczone do maksymalnie 20% czasu pracy danej osoby.

Planowanie kosztów we wniosku o dofinansowanie

W przypadku gdy beneficjent wnioskuje o rozliczenie kosztów personelu na podstawie stawek jednostkowych, ma on obowiązek przygotować do każdego zaplanowanego w projekcie stanowiska opis stanowiska wraz z informacjami dot. nazwy stanowiska, zakresu zadań, profilu stanowiska oraz czasu zaangażowania w projekcie. Opis stanowiska musi umożliwić jednoznaczne przyporządkowanie stanowiska do poziomu wymagań poszczególnych profili. Dlatego też należy w taki sposób opisać zadania w ramach projektu dla poszczególnych stanowisk, aby zakres, poziom trudności i kompleksowość zadań oraz ewentualne funkcje nadzorcze i kierownicze zostały przedstawione w stopniu wystarczającym. Ponadto należy podać wymagany dla danego stanowiska poziom wykształcenia.

Kalkulacja kosztów personelu odbywa się na etapie składania wniosku o dofinansowanie na podstawie pełnych etatów lub ich części. Rozliczenie może się odbywać na podstawie liczby godzin projektowych. Na podstawie takiej kalkulacji **dla stanowisk** ustala się we wniosku o dofinansowanie całkowity budżet dla kosztów osobowych.

Procedura rozliczenia

Przy pierwszym rozliczeniu kosztów personelu należy podać **opis stanowiska pracy** zawierający imię i nazwisko, nazwę stanowiska, zakres zadań, przyporządkowanie do profilu stanowiska, wymiar czasu pracy **w projekcie** oraz okres zaangażowania w projekcie. Opis stanowiska pracy stanowi dla Kontrolera Krajowego potwierdzenie zatrudnienia na rzecz projektu, dlatego też musi zostać przed rozliczeniem kosztów podpisany przez beneficjenta (pracodawcę) oraz pracownika projektu (zatrudnionego). Służy on ponadto potwierdzeniu, że pomiędzy beneficjentem jako pracodawcą i zatrudnionym istnieje stosunek zatrudnienia związany z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.

W trakcie kontroli Kontroler Krajowy może wymagać innych dokumentów (np. umów o pracę, zaświadczeń lub regulaminów wewnętrznych i oświadczeń).

W opisie stanowiska pracy należy również zawrzeć informację o wyborze wariantu rozliczenia kosztów personelu dla danego pracownika. Rozliczenie może nastąpić na podstawie:

Polska – Saksonia

- stawek miesięcznych przy stałym miesięcznym zaangażowaniu (wyrażonym jako stała część etatu) lub
- stawek godzinowych przy zmiennym miesięcznym zaangażowaniu.

Dla stawek miesięcznych:

W przypadku **stałego miesięcznego zaangażowania** (wyrażonego jako stała część etatu) nie jest konieczna ewidencja czasu pracy w projekcie na podstawie kart czasu pracy.

Rozliczenie następuje w oparciu o stały wymiar etatu w projekcie, wyliczany z uwzględnieniem udziału czasu pracy przeznaczonego na projekt oraz wymiaru zatrudnienia (pełen etat lub część etatu) na podstawie opisu stanowiska pracy. Wymiar etatu w projekcie obliczany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z zastosowaniem zaokrąglenia matematycznego.

Wyliczenie:

Wariant 1:

Koszty osobowe na miesiąc =

Udział czasu pracy przeznaczonego na projekt x Wymiar etatu x odpowiednia dla danego profilu stanowiska stawka miesięczna

Przykład:

Profil stanowiska (PS) 2

Miesiąc rozliczeniowy marzec 2022 = stawka miesięczna dla 2022 r. (6.966,00 EUR)

Udział czasu pracy przeznaczonego na projekt: 50%

Wymiar zatrudnienia: 80%

→ **Wymiar etatu w projekcie** = $0,5 \times 0,8 = 0,40$

$Koszty osobowe/miesiąc = 0,5 \times 0,8 \times 6.966,00 \text{ EUR} = 2.786,40 \text{ EUR}$

Wariant 2:

Koszty osobowe na miesiąc =

Udział czasu pracy przeznaczonego na projekt w ekwiwalencie pełnego etatu x odpowiednia dla
danego profilu stanowiska stawka miesięczna

Przykład:

Profil stanowiska (PS) 2

Miesiąc rozliczeniowy marzec 2022 = stawka miesięczna dla 2022 r. (6.966,00 EUR)

Udział czasu pracy przeznaczonego na projekt: 20 godzin tygodniowo

Wymiar zatrudnienia: 30 godzin tygodniowo

Wymiar pełnego etatu wg TVöD (układ zbiorowy dla sektora publicznego): 39 godzin tygodniowo

→ Wymiar etatu w projekcie = $20 \text{ h} / 39 \text{ h} = 0,51$ ekwiwalentu pełnego etatuKoszty osobowe/miesiąc = $0,51 \times 6.966,00 \text{ €} = 3.552,66 \text{ €}$

Wskazówka: W niektórych umowach o pracę wskazuje się od razu wymiar etatu w projekcie jako ekwiwalent pełnego etatu. W takich przypadkach wartość ta może zostać przejęta bez konieczności dokonywania obliczeń.

Jeśli rozliczenie kosztów danego stanowiska pracy nie rozpoczyna się z początkiem miesiąca lub nie kończy z końcem miesiąca, stawki miesięczne redukowane są proporcjonalnie do możliwych do liczby rozliczanych dni kalendarzowych danego miesiąca.

Przykład:

Rozliczenie stanowiska od 12 listopada

Zredukowana stawka miesięczna = $(30-11)/30 \times \text{stawka miesięczna} = 0,63$ stawki miesięcznej

Dla stawek godzinowych:

W przypadku **zmiennego zaangażowania miesięcznego**, rozliczenie kosztów następuje na podstawie **stawki godzinowej** w odniesieniu do faktycznie przepracowanej liczby godzin w projekcie.

Dlatego też dla każdego miesiąca rozliczeniowego należy prowadzić **ewidencję czasu pracy**, w której należy udokumentować liczbę godzin przepracowanych w projekcie w każdym dniu, czas pracy poza projektem oraz dni, w które pracownik nie wykonywał pracy (urlop, zwolnienie lekarskie, taryfowe lub zakładowe dni wolne od pracy). W ten sposób zostanie wykazany łączny miesięczny czas pracy dla danego pracownika.

Czas pracy poświęcony na realizację zadań poza projektem oraz czas, w którym nie wykonywano pracy nie jest kwalifikowalny. W roku kalendarzowym można rozliczyć maksymalnie 1 720 godzin pracy.

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy zastosowanie ma odpowiednio niższy limit godzin.

Rozliczenie kosztów personelu następuje na podstawie liczby godzin faktycznie przepracowanych w projekcie.

Wyliczenie:

Koszty osobowe w danym miesiącu =

Udokumentowana liczba godzin przepracowanych w projekcie w miesiącu rozliczeniowym x stawka miesięczna dla danego profilu stanowiska

Przykład:

Profil stanowiska (PS) 2

Miesiąc rozliczeniowy marzec 2022 = stawka godzinowa dla 2022 r. (48,60 EUR)

Liczba godzin w projekcie zgodnie z ewidencją czasu pracy = 68 h

Koszty osobowe/miesiąc = 68 h x 48,60 EUR = 3.304,80 EUR

UWAGA:

Ze względu na przepisy prawa pracy obowiązujące w Niemczech, liczba kwalifikowalnych godzin pracy jest ograniczona do dziesięciu dziennie

Do każdego rozliczenia stawek jednostkowych należy obowiązkowo dołączyć jako załącznik do częściowego wniosku o płatność w CST2021 wypełniony **Wykaz kosztów personelu**. Należy w nim ująć informacje dotyczące każdego określonego z imienia i nazwiska pracownika projektu, m.in. profil kompetencji i sposób rozliczenia (w tym także wymiar etatu **w projekcie**). Ponadto należy opisać, jakie czynności wykonywali poszczególni pracownicy projektu w okresie rozliczeniowym. Na stronie programu udostępniony jest odpowiedni formularz.

UWAGA:

Koszty personelu rozliczane są w wysokości stawki jednostkowej właściwej dla danego profilu stanowiska. Rozliczenie następuje po udokumentowaniu i potwierdzeniu przez Kontrolera Krajowego właściwego przyporządkowania stanowiska do profilu stanowiska. Kontroler Krajowy może również podczas kontroli przyporządkować stanowisko do niższego profilu.

Przyporządkowanie stanowiska do konkretnego profilu po pierwszym rozliczeniu nie stanowi bezwzględnego prawa beneficjenta. Kontroler Krajowy może zmienić przyporządkowanie również w późniejszym czasie, w przypadku gdy kolejne weryfikacje lub kontrole na miejscu wykażą istnienie przesłanek do przyporządkowania stanowiska do niższego profilu.

W przypadku istotnych lub trwałych zmian mających wpływ na rozliczenie kosztów personelu, beneficjent ma obowiązek odpowiednio dopasować opis stanowiska, podpisać go oraz przekazać do podpisu pracownika. Zmieniony opis stanowiska należy przekazać do Kontrolera Krajowego najpóźniej wraz z wnioskiem o płatność, którego dotyczy zmiana. Nie jest możliwe dokonanie zmiany opisu stanowiska wstecz.

Opis stanowiska należy przedłożyć wraz z pierwszym rozliczeniem kosztów związanych z pracą danej osoby w projekcie. Ponowne przedłożenie opisu stanowiska jest możliwe wyłącznie w przypadku jego zmiany.

Braki w opisie stanowiska lub w kartach czasu pracy mogą prowadzić do uznania kosztów personelu w danym okresie rozliczeniowym za niekwalifikowalne.

Co do zasady nie ma możliwości zmiany wariantu rozliczenia kosztów osobowych odnoszących się do tego samego pracownika w trakcie realizacji projektu. W przypadku gdyby okazało się to niezbędne dla realizacji projektu, należy to uzasadnić przedkładając zmieniony opis stanowiska.

Polska – Saksonia

Tabela 8. Stawki miesięczne dla lat od 2022 do 2029 dla niemieckich beneficjentów [EUR]

Rok obrachunkowy	Profil stanowiska 5 pracownicy pomocniczy	Profil stanowiska 4 specjaliści	Profil stanowiska 3 specjaliści klasy wyższej	Profil stanowiska 2 specjaliści najwyższej klasy lub eksperci naukowi	Profil stanowiska 1 kadra kierownicza
stawka miesięczna 2022	3.110,30	3.855,60	5.661,60	6.966,00	8.499,60
stawka miesięczna 2023	3.182,00	3.941,60	5.790,60	7.123,60	8.700,30
stawka miesięczna 2024	3.253,60	4.042,00	5.934,00	7.295,60	8.901,00
stawka miesięczna 2025	3.325,30	4.128,00	6.063,00	7.467,60	9.116,00
stawka miesięczna 2026	3.411,30	4.228,30	6.206,30	7.639,60	9.316,60
stawka miesięczna 2027	3.483,00	4.328,60	6.349,60	7.811,60	9.546,00
stawka miesięczna 2028	3.569,00	4.429,00	6.507,30	7.998,00	9.761,00
stawka miesięczna 2029	3.655,00	4.529,30	6.650,60	8.184,30	9.990,30

Polska – Saksonia

Tabela 9. Stawki godzinowe dla lat od 2022 do 2029 dla niemieckich beneficjentów [EUR]

Rok obrotowy	Profil stanowiska 5 Pracownicy pomocniczy	Profil stanowiska 4 specjaliści	Profil stanowiska 3 specjaliści klasy wyższej	Profil stanowiska 2 Specjaliści najwyższej klasy lub eksperci naukowi	Profil stanowiska 1 Kadra kierownicza
stawka godzinowa 2022	21,70	26,90	39,50	48,60	59,30
stawka godzinowa 2023	22,20	27,50	40,40	49,70	60,70
stawka godzinowa 2024	22,70	28,20	41,40	50,90	62,10
stawka godzinowa 2025	23,20	28,80	42,30	52,10	63,60
stawka godzinowa 2026	23,80	29,50	43,30	53,30	65,00
stawka godzinowa 2027	24,30	30,20	44,30	54,50	66,60
stawka godzinowa 2028	24,90	30,90	45,40	55,80	68,10
stawka godzinowa 2029	25,50	31,60	46,40	57,10	69,70

X.4.1.3 Koszty rzeczywiste dla beneficjentów polskich

Przy zastosowaniu tej metody rozliczania kosztów personelu, partnerów projektu obowiązują następujące zasady kwalifikowalności:

- a) w tej kategorii refundowane są koszty zatrudnienia brutto personelu zatrudnionego na podstawie dokumentu zatrudnienia, a także osób fizycznych pracujących na podstawie pozostałych umów z Kodeksu Pracy oraz wszystkich umów cywilnoprawnych na realizację projektu zawartych z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, które są jednocześnie zatrudnione przez beneficjenta na umowę o pracę,
- b) koszty personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że pracownicy są zatrudnieni bezpośrednio przy realizacji projektu oraz kiedy można wykazać, że ich udział w realizacji projektu przyczynia się do osiągnięcia celów projektu,
- c) koszty personelu stanowią wydatek kwalifikowalny w przypadku nowych pracowników zatrudnionych przez beneficjenta na potrzeby realizacji projektu lub w przypadku zaangażowania/oddelegowania wcześniej zatrudnionych pracowników do realizacji nowych zadań związanych z projektem,
- d) podstawą uznania kosztu zatrudnienia za kwalifikowalny jest przedłożenie umowy o pracę/decyzji o mianowaniu itp. i opisu stanowiska lub zakresu obowiązków, określających obowiązki i wymiar czasu pracy/zasady zaangażowania pracownika w realizację projektu,
- e) dane dotyczące personelu i zasad jego zaangażowania w realizację projektu rejestrowane są w systemie informatycznym CST2021.

UWAGA:

Partnerzy polscy w projektach do 200.000,00 EUR (włącznie) rozliczający koszty personelu za pomocą kosztów rzeczywistych, pozostałe koszty rozliczają za pomocą stawki ryczałtowej w wysokości 40%.

Na kwalifikowalne wydatki/koszty raportowane w ramach tej kategorii kosztów składają się:

- 1) wypłaty wynagrodzeń związane z działaniami, których beneficjent nie wykonywałby, gdyby nie realizowano danego projektu, określone w umowie o pracę, decyzji o mianowaniu (zwane

dalej „dokumentami zatrudnienia”) lub przepisach prawa i odnoszące się do obowiązków określonych w opisie stanowiska pracy danego członka personelu;

- 2) wszelkie inne koszty bezpośrednio związane z wypłatą wynagrodzeń, ponoszone i pokrywane przez partnera-pracodawcę, takie jak podatki od zatrudnienia i składki na zabezpieczenie społeczne, w tym emerytury i renty, objęte rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 pod warunkiem że:
 - a) są określone w dokumencie zatrudnienia lub przepisach prawa,
 - b) są zgodne z prawodawstwem, na które powołuje się dokument zatrudnienia oraz ze standardowymi praktykami w państwie lub instytucji beneficjenta lub zarówno w państwie, jak i organizacji partnera, w których dany członek personelu faktycznie pracuje oraz
 - c) nie podlegają odzyskaniu przez pracodawcę.

Personel może wykonywać pracę na rzecz projektu w jeden z następujących sposobów:

- a) w pełnym wymiarze czasu pracy – bez obowiązku ustanawiania oddzielnego systemu rejestracji czasu pracy,
- b) w niepełnym wymiarze czasu pracy przy stałej liczbie godzin pracy w miesiącu – bez obowiązku ustanawiania oddzielnego systemu rejestracji czasu pracy.

W tym przypadku beneficjent wydaje dla pracownika dokument, w którym określa odsetek czasu pracy przeznaczonego na pracę nad projektem (np. umowa o pracę/opis stanowiska),

- c) w niepełnym wymiarze czasu pracy z elastyczną liczbą godzin pracy w miesiącu – na podstawie systemu rejestrowania czasu pracy obejmującego 100 % czasu pracy danego pracownika w podziale na czas przeznaczony na czynności wykonywane na rzecz projektu i nie związane z projektem z dzienną dokładnością. Rejestracja czasu pracy odbywa się poprzez załączenie kart czasu pracy w systemie informatycznym CST2021. Karta czasu pracy wymaga podpisu pracownika i pracodawcy.

W przypadku elastycznej liczby godzin pracy w miesiącu kwalifikowalny koszt personelu jest obliczany na podstawie stawki godzinowej ustalonej:

- (i) w wyniku podzielenia ostatnich udokumentowanych rocznych kosztów zatrudnienia brutto pracownika zatrudnionego na pełny etat przez 1 720 godzin.

lub

jeśli nie istnieją ostatnio udokumentowane roczne koszty zatrudnienia brutto danego pracownika bądź pracownika na analogicznym stanowisku, wówczas

- (ii) w wyniku podzielenia miesięcznych kosztów zatrudnienia brutto przez przewidziany w dokumencie zatrudnienia miesięczny czas pracy wyrażony w godzinach.

Stawkę godzinową mnoży się następnie przez liczbę godzin rzeczywiście przepracowanych przez pracownika na rzecz projektu.

Przykładowa dokumentacja wydatków/kosztów:

- umowa o pracę pracownika projektu wraz z ewentualnymi zmianami/aneksami do umowy,
- opis stanowiska bądź zakres obowiązków danego pracownika wraz z ewentualnymi zmianami,
- listy płac (lub równoważne dokumenty) dla każdego z raportowanych miesięcy,
- dowody potwierdzające zapłatę każdego ze składników wynagrodzenia brutto oraz pochodnych od wynagrodzenia pracownika zaangażowanego bezpośrednio w realizację projektu,
- ewidencja czasu pracy wprowadzona do systemu informatycznego CST2021.

Dodatkowe zasady kwalifikowalności:

- 1) za kwalifikowalne mogą zostać uznane:

A. Dodatki do wynagrodzeń:

W przypadku okresowego zwiększenia obowiązków służbowych danego pracownika beneficjenta w związku z realizacją projektu, wydatkami kwalifikowalnymi mogą być również dodatki do wynagrodzenia, o ile zostały przyznane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Przy tym dodatek może być przyznany zarówno jako wyłączone wynagrodzenie za pracę w projekcie albo jako uzupełnienie wynagrodzenia personelu beneficjenta, rozliczanego w ramach projektu.

Dodatek może być kwalifikowalny, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

- a) możliwość przyznania dodatku wynika bezpośrednio z prawa pracy,
- b) dodatek został przewidziany w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania instytucji beneficjenta lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,
- c) dodatek został wprowadzony w instytucji beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, przy czym nie dotyczy to przypadku, gdy możliwość przyznania dodatku wynika z aktów prawa powszechnie obowiązującego,
- d) dodatek potencjalnie obejmuje wszystkich pracowników beneficjenta, a zasady jego przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta,
- e) dodatek jest kwalifikowalny wyłącznie w okresie zaangażowania danej osoby do projektu,
- f) wysokość dodatku uzależniona jest od zakresu dodatkowych obowiązków, przy czym w przypadku wykonywania zadań w kilku projektach (w jednym programie lub kilku programach) u tego samego beneficjenta, personelowi projektu przyznawany jest wyłącznie jeden dodatek rozliczany proporcjonalnie do zaangażowania pracownika w dany projekt.

Dodatki są kwalifikowalne do wysokości 40% wynagrodzenia podstawowego wraz ze składnikami, z zastrzeżeniem, że przekroczenie tego limitu może wynikać wyłącznie z aktów prawa powszechnie obowiązującego.

B. Nagrody (z wyłączeniem nagrody jubileuszowej) lub premie, o ile są spełnione następujące warunki:

- a) nagrody lub premie przyznane są w związku z zaangażowaniem pracownika beneficjenta do realizacji zadań związanych z projektem,
- b) nagrody lub premie zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania instytucji beneficjenta lub też innych właściwych przepisach prawa pracy,

- c) nagrody lub premie zostały wprowadzone w instytucji beneficjenta co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 - d) nagrody lub premie potencjalnie obejmują wszystkich pracowników beneficjenta, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.
- 2) koszty wynagrodzenia personelu są kwalifikowalne pod warunkiem, że ich wysokość odpowiada kosztom wynagrodzenia faktycznie stosowanym u beneficjenta na analogicznych stanowiskach lub na stanowiskach wymagających analogicznych kwalifikacji. Dotyczy to również pozostałych składników wynagrodzenia personelu, w tym nagród i premii,
 - 3) niekwalifikowalne jest wynagrodzenie personelu projektu zatrudnionego jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji programu na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie,
 - 4) osoba dysponująca środkami dofinansowania projektu (tj. osoba upoważniona do podejmowania wiążących decyzji finansowych w imieniu beneficjenta) nie może być prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, co beneficjent weryfikuje na podstawie oświadczenia tej osoby.

Przykładowy katalog wydatków/kosztów niekwalifikowalnych:

- nagrody jubileuszowe,
- dodatki nie mające związku z realizowanym projektem (np. za punktualne przychodzenie do pracy, niepalenie papierosów, przestrzeganie regulaminu pracy),
- zasiłki finansowane z budżetu państwa,

Polska – Saksonia

- koszty składek i opłat fakultatywnych, niewymaganych obowiązującymi przepisami prawa krajowego,⁵⁶
- koszty dodatkowych usług zdrowotnych opłacanych przez pracownika za pośrednictwem pracodawcy,
- odprawy pracownicze,
- odprawy emerytalno-rentowe,
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop, o ile nie zaistniały okoliczności uniemożliwiające udzielenie takiego urlopu bez szkody dla realizacji zadań związanych z projektem,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
- świadczenia realizowane ze środków ZFŚS dla personelu projektu,
- koszty ubezpieczenia cywilnego funkcjonariuszy publicznych za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej.

X.4.2 Koszty biurowe i administracyjne

Koszty przedstawiane w tej kategorii mają charakter kosztów pośrednich projektu. Rozliczenie tych kosztów następuje w sposób uproszczony – wg stawki ryczałtowej w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych personelu partnera projektu, niezależnie od sposobu rozliczania kosztów personelu (stawka ryczałtowa, stawka jednostkowa lub koszty rzeczywiste). Możliwa jest całkowita rezygnacja partnera z rozliczania kosztów pośrednich na koszty biurowe i administracyjne w projekcie.

⁵⁶ Chyba że:

- zostały przewidziane w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania danej instytucji,
- zostały wprowadzone w danej instytucji co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- potencjalnie obejmują wszystkich pracowników danej instytucji, a zasady ich przyznawania są takie same w przypadku personelu zaangażowanego do realizacji projektów oraz pozostałych pracowników beneficjenta.

Beneficjent nie musi dokumentować kosztów, opisywać dokumentów księgowych itp. Wykazywane koszty nie będą też przedmiotem późniejszych kontroli przeprowadzonych przez Kontrolerów Krajowych lub Instytucję Audytową lub Grupę Audytorów.

Ryczałt na koszty biurowe i administracyjne służy w szczególności pokryciu następujących wydatków kwalifikowalnych:

- a) czynsz za biuro,
- b) ubezpieczenie i podatki oraz opłaty związane z budynkami wzgl. pomieszczeniami, w których znajduje się personel, oraz z wyposażeniem biura (np. ubezpieczenie od pożaru, kradzieży),
- c) rachunki (np. za elektryczność, ogrzewanie, wodę),
- d) materiały biurowe (np. papier, koperty, zszywacze, wkłady do drukarek, czasopisma i literatura fachowa),
- e) ogólna księgowość prowadzona w obrębie instytucji będącej beneficjentem,
- f) archiwa/archiwizacja,
- g) konserwacja, sprzątanie (w tym środki czystości) i naprawy,
- h) ochrona,
- i) systemy informatyczne wraz z aktualizacją⁵⁷, np. konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania, amortyzacja, licencje, urządzenia dodatkowe, pamięć, bezpieczeństwo systemu,
- j) komunikacja (np. telefon, faks, internet, usługi pocztowe, wizytówki),
- k) opłaty bankowe za otwarcie konta projektowego i zarządzanie nim,

⁵⁷ Systemy, które zostały nabyte nie w bezpośrednim związku z realizacją projektu, a służące obsłudze administracyjno-biurowej projektu, i z których beneficjent korzysta bez względu na realizację projektu. Systemy informatyczne, służące bezpośrednio realizacji projektu raportowane są w ramach kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”.

- l) opłaty z tytułu transnarodowych transakcji finansowych,
- m) kawa/herbata/ciastka itp. na spotkania projektowe partnerów projektu⁵⁸,
- n) koszty amortyzacji (bez bezpośredniego związku z projektem),
- o) koszty higienicznych i medycznych środków ochrony, np. defibrylator, środki opatrunkowe, testy PCR, testy antygenowe, maski i środki dezynfekcji.

Należy mieć na uwadze, iż żaden wydatek/koszt w tej kategorii nie może być przedstawiony do rozliczenia w sposób rzeczywisty!

X.4.3 Koszty podróży i zakwaterowania

Za pomocą ryczałtu na koszty podróży pokrywa się wszystkie koszty podróży osób zatrudnionych w projekcie przez danego partnera projektu. Wszystkie osoby zatrudnione uważane są za pracowników, z którymi beneficjent nawiązał stosunek pracy.

Rozliczenie kosztów podróży i zakwaterowania następuje w sposób uproszczony – wg stawki ryczałtowej obliczanej od kosztów kwalifikowalnych personelu partnera projektu:

dla beneficjentów rozliczających koszty personelu za pomocą stawki jednostkowej i kosztów rzeczywistych

- beneficjenci niemieccy – 10% kosztów kwalifikowalnych personelu partnera projektu,
- beneficjenci polscy – 15% kosztów kwalifikowalnych personelu partnera projektu,

dla beneficjentów rozliczających koszty personelu za pomocą stawki ryczałtowej

- beneficjenci polscy i niemieccy - 15% kosztów kwalifikowalnych personelu partnera projektu.

Możliwa jest całkowita rezygnacja beneficjenta z rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania w projekcie.

⁵⁸ Nie dotyczy kosztów usług cateringowych, które należy raportować w ramach kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”.

W przypadku rozliczania kosztów podróży i zakwaterowania partner wiodący zobligowany jest złożyć we wniosku o dofinansowanie w WOD2021 oświadczenie, iż w ramach projektu do jego realizacji niezbędne jest odbywanie podróży służbowych i ponoszenie wydatków związanych z zakwaterowaniem. Beneficjent nie musi dokumentować kosztów, opisywać dokumentów księgowych itp. Wykazywane koszty nie będą też przedmiotem późniejszych kontroli przeprowadzonych przez Kontrolerów Krajowych lub Instytucję Audytową lub Grupę Audytorów.

Ryczałt na koszty podróży i zakwaterowaniu służy pokryciu kwalifikowalnych kosztów podróży i zakwaterowania personelu projektu, takich jak:

- a) koszty podróży (np. opłaty za publiczne środki transportu, bilety lotnicze, opłaty lotniskowe),
- b) koszty przejazdów (bilety, paliwo i zwroty za wykorzystanie samochodów służbowych lub prywatnych, podatek dla samochodów ciężarowych, ubezpieczenia, opłaty parkingowe, opłaty drogowe, inne opłaty, podatek drogowy),
- c) dietyienne/w tym kieszonkowe,
- d) koszty wyżywienia,
- e) koszty zakwaterowania,
- f) koszty wiz,
- g) ubezpieczenie podróży.

Wydatki na podróż i zakwaterowanie uczestników projektu, zewnętrznych ekspertów i dostawców usług są zaliczane do kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych” zgodnie z zasadami kwalifikowalności obowiązującymi dla usług zewnętrznych (np. usługi transportowe, hotelarskie, gastronomiczne).

Należy mieć na uwadze, iż żadne koszty w tej kategorii dotyczące kosztów podróży personelu projektu nie mogą być przedstawione do rozliczenia w sposób rzeczywisty! Koszty stanowiące koszty podróży personelu projektu nie mogą być także przedstawione jako koszty rzeczywiste w innych kategoriach budżetowych (np. niekwalifikowalny będzie koszt wynajmu samochodu na potrzeby podróży personelu projektu).

X.4.4 Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych

W tej kategorii należy przedstawiać wydatki/koszty dokonywane przez beneficjentów na mocy zawartych umów/porozumień⁵⁹ oraz faktur/rachunków z podmiotami zewnętrznymi. Wyklucza się fakturowanie pomiędzy partnerami projektu.

Kwalifikowalne wydatki na pokrycie kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych są ograniczone do następujących usług i ekspertyz:

- a) opracowania lub badania (np. oceny, strategie, dokumenty koncepcyjne, projekty, podręczniki, analizy gospodarcze i finansowe, studia wykonalności),
- b) szkolenia⁶⁰,
- c) koszty tłumaczeń pisemnych i ustnych, łącznie z kosztami wynajmu technicznego wyposażenia konferencyjnego,
- d) opracowywanie, modyfikacja i aktualizacja systemów informatycznych⁶¹ i stron internetowych,
- e) działania promocyjne i komunikacyjne, reklama, materiały promocyjne lub informacyjne związane z danym projektem, usługi związane z organizacją i realizacją działań informacyjno-promocyjnych,
- f) zarządzanie projektem, koordynacja finansowa prowadzona przez podmioty zewnętrzne (przy rozliczaniu kosztów personelu za pomocą stawki ryczałtowej jest to wydatek niekwalifikowalny!),
- g) księgowość prowadzona przez podmioty zewnętrzne, o ile dotyczy wyłącznie projektu,
- h) usługi związane z organizacją i realizacją imprez lub spotkań (np. wynajem, catering lub tłumaczenie, usługi transportowe (realizowane w całości przez wykonawców zewnętrznych),

⁵⁹ zgodnych z przepisami prawa krajowego.

⁶⁰ Mieści się tu podnoszenie i rozwój kwalifikacji w ramach doskonalenia zawodowego, o ile są niezbędne do osiągnięcia celów projektu.

⁶¹ Nie dotyczy systemów informatycznych, które są wykorzystywane do administracyjnego wsparcia projektu, ale które nie zostały nabyte bezpośrednio dla celów projektu, a są wykorzystywane w instytucji beneficjenta niezależnie od realizacji projektu. Dotyczy wyłącznie systemów informatycznych wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji projektu.

wyżywienie i zakwaterowanie uczestników spotkań w ramach projektu, z wyjątkiem kosztów podróży i zakwaterowania personelu projektu,

- i) uczestnictwo w wydarzeniach (takie jak opłaty rejestracyjne),
- j) opłaty za doradztwo prawne w zakresie prowadzonych w projekcie działań, opłaty notarialne, koszty ekspertów technicznych i finansowych, pozostałe opłaty za usługi doradcze i księgowe, o ile można je przyporządkować wyłącznie do projektu,
- k) prawa własności intelektualnej⁶² oraz opłaty na organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (opłaty ZAIKS),
- l) gwarancje udzielone przez banki lub inne instytucje finansowe, w przypadku gdy takie gwarancje są wymagane na podstawie prawa unijnego lub krajowego bądź dokumentu programowego,
- m) honoraria dla prelegentów posiadających specjalistyczną wiedzę fachową, zewnętrznych ekspertów i dostawców usług włącznie z kosztami dodatkowymi, o ile zostały uprzednio uzgodnione w umowie (np. związane z podróżą i zakwaterowaniem),
- n) honoraria dla artystów (dla niemieckich beneficjentów – suma honorarium dla artysty do max. 1 000 EUR netto dla jednego artysty lub zespołu za jedno wydarzenie),
- o) inne specyficzne ekspertyzy i usługi niezbędne dla realizacji projektu.

Wybór eksperta/wykonawcy usługi zewnętrznej musi zostać dokonany z uwzględnieniem przepisów [rozdziału X.7](#) dotyczącego zasad udzielania zamówień w projektach.

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

- ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie odwołań beneficjenta od decyzji Kontrolera Krajowego, decyzji IZ itp.,
- koszty podarunków, np. nieodpłatnie dystrybuowanych tzw. gadżetów promocyjnych, chyba, że mają one bezpośredni związek z przedmiotem i celami projektu oraz wspierają działania

⁶² Patrz również [X.5.6 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych](#).

Polska – Saksonia

informacyjno-promocyjne (np. kamizelki odblaskowe, bidony, odblaski rozdawane uczestnikom podczas rajdu rowerowego lub targów w projekcie dotyczącym turystyki rowerowej),

- koszty nagród w konkursach organizowanych przez beneficjenta o wartości powyżej 50 EUR za sztukę.

Przykładowa dokumentacja kosztów:

- dokumentacja wyboru wykonawcy z uwzględnieniem przepisów [rozdziału X.7](#),
- umowy wraz z rachunkami/fakturami VAT, poświadczeniem odbioru usługi/zadania, dowodami zapłaty kwot wynikających z tych umów,
- lista uczestników spotkania/konferencji/seminarium wraz z podpisami uczestników lub inne dokumenty potwierdzające liczbę uczestników (np. dla wydarzeń plenerowych) oraz plan/agenda organizowanego spotkania/konferencji/seminarium,
- certyfikat/zaświadczenie z odbytego kursu/szkolenia,
- egzemplarz materiału promocyjnego (np. ulotki, plakatu, broszury, folderu, wkładki do gazety, ogłoszenia prasowego promującego projekt), a w przypadku materiałów promocyjnych/informacyjnych o dużych gabarytach zdjęcia tych materiałów, z których przynajmniej jedno przedstawia prawidłowe oznakowanie materiałów,
- adres strony internetowej – w przypadku tworzenia w ramach projektu strony internetowej.

X.4.5 Koszty wyposażenia⁶³

Ta kategoria kosztów przeznaczona jest do przedstawienia zakupu wyposażenia niezbędnego do realizacji projektu i zakupionego w okresie realizacji projektu specjalnie dla potrzeb projektu. W ramach tej kategorii należy przedstawiać również koszty amortyzacji/leasingu/wynajmu niezbędnego wyposażenia używanego w okresie wdrażania projektu.

⁶³ Patrz również [rozdział X.5.6](#) Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Koszty środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu mogą zostać uznane za kwalifikowalne, o ile ww. pozyskanie nastąpiło poprzez zastosowanie najbardziej efektywnej dla danego przypadku metody (zakup, amortyzacja, leasing itp.) uwzględniając przedmiot i cele danego projektu.

We wnioskach o płatność przedstawiać można wyłącznie wyposażenie uwzględnione w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem przepisów [rozdziału XI.4](#) dotyczącego wprowadzania zmian do projektu.

Zakup wyposażenia musi zostać dokonany z uwzględnieniem przepisów [rozdziału X.7](#) dotyczącego zasad udzielania zamówień.

Należy pamiętać o dodatkowych obowiązkach informacyjnych dla projektów, których łączny koszt (kosztów kwalifikowalnych) przekracza 100.000 EUR, jeśli w projekcie realizowane są inwestycje rzeczowe i/lub kupowane wyposażenie⁶⁴.

Kwalifikowalne koszty wyposażenia są ograniczone do następujących pozycji:

- a) sprzęt biurowy (np. drukarki),⁶⁵
- b) sprzęt komputerowy i oprogramowanie⁶⁶ (np. oprogramowanie GIS),
- c) meble i instalacje (np. tablice suchościeralne),
- d) sprzęt laboratoryjny (np. mikroskopy, inkubator, pipety, odzież ochronna),
- e) maszyny i urządzenia elektryczne (np. wiertarka stołowa wraz z akcesoriami),
- f) narzędzia lub przyrządy (np. piły, śrubokręty),
- g) pojazdy specjalistyczne⁶⁷,
- h) inny sprzęt niezbędny dla projektu (np. materiały rękodzielnicze).

⁶⁴ Patrz również [rozdział IX](#) Komunikacja i widoczność w projekcie oraz [Poradnik beneficjenta w zakresie komunikacji](#).

⁶⁵ Nie dotyczy kosztów materiałów biurowych, gdyż są one objęte ryczałtem na koszty administracyjno-biurowe.

⁶⁶ Dotyczy to nabycia produktu gotowego (czyli nie dotyczy to rozwoju, zmiany lub aktualizacji), który wykorzystywany jest bezpośrednio do realizacji projektu.

⁶⁷ Należy mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 7 ust. 1 pkt. h) (iii) Rozporządzenia EFRR.

Wydatek na zakup środka trwałego kwalifikuje się do współfinansowania ze środków programu w pełnej wysokości tylko w przypadku gdy środek ten będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby realizacji projektu i jest niezbędne do realizacji celów projektu. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć koncepcję wykorzystania wyposażenia, w którym zostanie przedstawione, w jaki sposób to wyposażenie będzie wykorzystywane zgodnie z celem projektu w okresie realizacji projektu.

Kwalifikowalne są koszty również eksploatacji i serwisowania takiego środka trwałego (rozliczane w ramach kategorii wydatków Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych).

Jeśli środek trwały jest niezbędny do realizacji projektu, ale równocześnie będzie wykorzystywany także poza projektem, koszt jego zakupu kwalifikuje się do współfinansowania ze środków programu jednak nie w pełnej wysokości. Kwalifikowalne są wówczas jedynie odpisy amortyzacyjne w okresie, w którym środek trwały będzie wykorzystywany do realizacji projektu.

Przykład:

Na potrzeby realizacji projektu planuje się zakupić projektor multimedialny niezbędny do organizacji szkoleń językowych. Jeśli równocześnie projektor ten będzie wykorzystywany do innych celów (prowadzenia innych szkoleń poza projektem, zebrań niemających związku z projektem), kwalifikowalne będą wyłącznie koszty amortyzacji projektora liczone od dnia zakupu do zakończenia realizacji projektu.

Niekwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne używanego środka trwałego zakupionego z udziałem środków unijnych lub dotacji z krajowych środków publicznych.

Amortyzacja sprzętu musi być dokonana zgodnie z przepisami krajowymi, a metoda amortyzacji musi być przechowywana dla celów księgowych, kontroli i audytów.

W **Republice Federalnej Niemiec** kwalifikowalna jest wyłącznie amortyzacja liniowa zgodnie z przepisami podatkowymi. Zakładany zwykły okres amortyzacji zależy w Republice Federalnej Niemiec od aktualnie obowiązującej tabeli amortyzacyjnej (odpisy amortyzacyjne) federalnego Ministerstwa Finansów.

Środki trwałe niskocenne:

Gdy cena jednostkowa środka trwałego nie przekracza kwot wskazanych w przepisach prawa krajowego, dla których przewidywana jest amortyzacja jednorazowa – kwalifikowalna jest pełna wartość środka trwałego⁶⁸.

Zakup sprzętu używanego:

Koszty zakupu sprzętu używanego mogą być kwalifikowalne pod następującymi warunkami:

- a) sprzedający sprzętu używanego musi wystawić pisemną deklarację, z której wynika jego pochodzenie oraz która potwierdza, że sprzęt używany nie był w przeszłości w żadnym momencie współfinansowany z dotacji z innych programów,
- b) partner projektu dostarczy dowód, że cena sprzętu używanego nie przekracza jego bieżącej wartości albo ogólnie powszechnej ceny na danym rynku,
- c) partner projektu przedstawi pisemne oświadczenie, że sprzęt używany posiada wymagane właściwości techniczne i odpowiada obowiązującym normom i standardom (np. deklaracja zgodności UE).

Przykładowa dokumentacja wydatków/kosztów:

- protokoły odbioru,
- faktury VAT/rachunki za zakupione towary wraz z dowodami zapłaty,
- dokumentacja z przeprowadzonego wyboru wykonawcy – jeśli dotyczy,
- zdjęcia zakupionych środków trwałych.

⁶⁸ Dla beneficjentów niemieckich: dofinansowanie amortyzacji łącznej dla niskocennych środków trwałych nabytych w danym roku obrachunkowym nie ma zastosowania.

X.4.6 Koszty infrastruktury i robót

Kategoria kosztów przeznaczona do przedstawienia kosztów związanych z przygotowaniem i realizacją infrastruktury o charakterze transgranicznym na obszarze wsparcia programu.

W ramach tej kategorii raportowane są koszty robót, usług i dostaw budowlanych. Przy tym wszelkie koszty muszą być wyraźnie związane z projektem, uzasadnione i być niezbędne dla skutecznego jego wdrażania. Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć koncepcję wykorzystania infrastruktury, w której zostanie przedstawione, w jakim zakresie infrastruktura pozostaje w bezpośrednim związku z osiągnięciem celów projektu i w jaki sposób wsparta infrastruktura będzie wykorzystywana w okresie realizacji projektu oraz w okresie trwałości.

W przypadku gdy inwestycji budowlanej nie można jednoznacznie lub w całości przyporządkować do projektu (np. budowa/renowacja dachu lub fasady itd., której tylko część wiąże się z korzyściami dla projektu) należy już przy wnioskowaniu o dofinansowanie określić procentowy udział prac budowlanych, które mają bezpośredni związek z projektem.

Wybór wykonawców prac musi być dokonany z uwzględnieniem [rozdziału X.7](#) dotyczącego udzielania zamówień.

Należy również zapewnić stosowanie wskazanych w podręczniku zasad oznakowania realizowanej inwestycji zgodnie z [rozdziałem IX](#).

W tej kategorii kwalifikowalne są koszty budowlane.

Beneficjentów niemieckich dotyczy ponadto:

Koszty okołobudowlane są kwalifikowalne co do zasady do wysokości 20% kwalifikowanych kosztów budowlanych.

Beneficjentów polskich dotyczy ponadto:

kwalifikowane są w szczególności:

- opłaty za pozwolenia na budowę, przygotowanie terenu pod budowę, w tym prace geodezyjne,

Polska – Saksonia

- prace ziemne, rozbiórkowe, budowlano-montażowe, konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacyjne,
- nadzór sprawowany w imieniu inwestora w zakresie prawidłowości realizacji inwestycji i nadzór konserwatorski,
- koszt zatrudnienia w związku z realizacją projektu inżyniera kontraktu, kierownika budowy i/bądź koordynatora budowy,
- opłaty administracyjne wiążące się bezpośrednio z czynnościami i pracami realizowanymi w ramach projektu,
- budowa, rozbudowa lub przebudowa/remont pomieszczeń i infrastruktury technicznej niezbędnej dla realizacji projektu (np. pomieszczenia na serwery),
- wydatki poniesione w związku ze sporządzeniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej.

Dotyczy wszystkich beneficjentów:

w zakresie kwalifikowalności robót budowlanych niezaplanowanych we wniosku o dofinansowanie (np. dla strony polskiej robót dodatkowych) należy przestrzegać procedury zmian w projekcie opisanej w [rozdziale XI.4](#).

Przykładowy katalog kosztów niekwalifikowalnych:

- a) zakup nieruchomości,
- b) koszty związane z opracowaniem studium wykonalności lub (dla beneficjentów polskich) oceny oddziaływania na środowisko (koszty związane z uzyskaniem wymienionych opracowań powinny zostać ujęte w kategorii „Koszty ekspertów zewnętrznych i koszty usług zewnętrznych”).

Przykładowa dokumentacja wydatków/kosztów:

- dokumentacja z przeprowadzonego wyboru wykonawcy,
- zawarte umowy/kontrakty,
- faktury VAT/rachunki za wykonane roboty wraz z dowodami zapłaty,

- protokoły odbioru.

Jeżeli nie będzie możliwe przyporządkowanie 1 faktury/1 zamówienia do dwóch kategorii kosztów, to o przyporządkowaniu do konkretnej kategorii kosztów decyduje przeważająca część zamówienia (z zachowaniem zasad i przepisów krajowych).

X.5 Szczegółowe zasady dotyczące kwalifikowalności wybranych rodzajów wydatków

X.5.1 Koszty przygotowawcze

Koszty przygotowawcze rozliczane są za pomocą kwoty ryczałtowej w wysokości 9.200,00 EUR na projekt.

Kwota ryczałtowa pokrywa wszelkie wydatki/koszty kwalifikowalne związane z etapem przygotowania projektu. Jest ona jedynym sposobem refundacji kosztów przygotowawczych w projekcie. Beneficjent może także podjąć decyzję o całkowitej rezygnacji z rozliczania tych kosztów.

Kwota ryczałtowa jest przypisana do partnera wiodącego. Ewentualny podział kwoty ryczałtowej pomiędzy partnerów powinien być opisany w umowie partnerskiej. Partner wiodący jest odpowiedzialny za dokonanie płatności na rzecz partnerów projektu zgodnie z uzgodnionym podziałem kosztów.

Warunkiem wypłaty kwoty ryczałtowej jest zatwierdzenie wniosku o dofinansowanie.

Kwota ryczałtowa jest ujmowana w pierwszym częściowym wniosku o płatność partnera wiodącego i odpowiednio w pierwszym wniosku o płatność dla projektu (zbiorczym).

Należy mieć na uwadze, iż koszty przygotowawcze nie mogą być rozliczane w oparciu o koszty rzeczywiste.

X.5.2 Katalog pozostałych kosztów niekwalifikowalnych:

- grzywny,

Polska – Saksonia

- kary pieniężne oraz koszty związane ze sporami sądowymi (w tym koszty związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych),
- koszty podarunków,
- koszty związane z wahaniami kursów wymiany walut obcych,
- prowizje pobierane w ramach projektu wymiany walut ,
- koszty pożyczki lub kredytu, jak również odsetki od zadłużenia,
- success fee (np. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie),
- wynagrodzenie dla członków organów statutowych instytucji beneficjenta związane z wykonywaniem zadań statutowych,
- napoje alkoholowe,
- transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone gotówką (bez względu na liczbę wynikających z tej transakcji płatności),
- wykorzystane obniżki/rabaty,
- kaucje, napiwki,
- koszty nagród w konkursach o wartości powyżej 50 EUR od osoby.

Koszty uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu, ponosi beneficjent jako strona umowy o dofinansowanie projektu.

X.5.3 Wkład rzeczowy

- 1) wkład rzeczowy może zostać wniesiony do projektu tylko jako świadczenie nieodpłatnej pracy. Inne formy wkładu rzeczowego są niedozwolone;
- 2) w przypadku świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy, powinny zostać spełnione następujące warunki:
 - a) należy zdefiniować rodzaj i zakres wykonywanych przez wolontariusza świadczeń,

- b) w przypadku wniesienia nieodpłatnej pracy, jej wartość określa się z uwzględnieniem ilości czasu poświęconego na jej wykonanie,
- c) nie mogą być wykonywane jako wolontariat świadczenia wykonywane przez personel projektu zatrudniony przez beneficjenta,
- d) wkład rzeczowy w postaci nieodpłatnej pracy wolontariuszy powinien być przedstawiany w budżecie projektu jako „wkład rzeczowy”,
- e) wkład rzeczowy nie jest wliczany do podstawy kwoty, od której kalkulowane są stawki ryczałtowe na koszty personelu, koszty biurowe i administracyjne oraz koszty podróży i zakwaterowania,
- f) przy stosowaniu stawki ryczałtowej w wysokości 40% na pozostałe koszty kwalifikowalne, koszty nieodpłatnej pracy są pokryte przez tę stawkę.

Regulacje dla beneficjentów niemieckich

Świadczenia wykonywane przez wolontariuszy definiowane są jako nieodpłatna praca wolontariuszy w ramach projektu. Może ona zostać wniesiona wyłącznie przez beneficjenta. Pojęcie nieodpłatnej pracy wolontariuszy obejmuje także świadczenia realizowane w ramach działalności wolontariackiej lub aktywności obywatelskiej, niezależnie od zwrotu nakładów dokonywanych przez beneficjenta.

Nieodpłatna praca wolontariuszy może być rozliczana w wysokości ustawowo określonej płacy minimalnej obowiązującej w Niemczech.

Nieodpłatną pracę wolontariuszy należy rozliczyć na podstawie godzinowej, przy czym kwalifikowalne jest maksymalnie 10 godzin dziennie. Dokumentacja wykonanej pracy opiera się na rejestracji czasu pracy.

Regulacje dla beneficjentów polskich

Beneficjent rozlicza nieodpłatną pracę wolontariuszy na podstawie średniej wysokości wynagrodzenia za dany rodzaj pracy u danego beneficjenta lub w danym regionie. Wycena nieodpłatnej dobrowolnej pracy może uwzględniać wszystkie koszty, które zostałyby poniesione w przypadku jej odpłatnego

wykonywania przez podmiot działający na zasadach rynkowych; wycena uwzględnia zatem koszt składek na ubezpieczenia społeczne, podatki itp.

Nieodpłatną pracę wolontariuszy należy rozliczyć na podstawie godzinowej. Dokumentacja wykonanej pracy opiera się na rejestracji czasu pracy.

X.5.4 Podatek od towarów i usług oraz inne podatki i opłaty

Podatki i inne opłaty, w szczególności podatek od towarów i usług (VAT) mogą być uznane za wydatki kwalifikowalne tylko wtedy, gdy zostały faktycznie poniesione przez beneficjenta. Faktyczne poniesienie podatku VAT wystąpi, jeżeli zostanie on w całości zapłacony (w cenie za zakupione towary czy usługi)⁶⁹. Beneficjent ma prawo zrezygnować z rozliczania podatku VAT w projekcie.

UWAGA:

Kwalifikowalność VAT w projektach, w których wystąpi pomoc publiczna, jest determinowana przepisami rozporządzenia GBER⁷⁰ i zależy od możliwości jego odzyskania w świetle przepisów krajowych. Więcej na ten temat można znaleźć na stronie internetowej programu, w zakładce poświęconej pomocy publicznej w projektach.

X.5.5 Ubezpieczenie środków trwałych oraz infrastruktury wytworzonej w ramach projektu

- 1) kwalifikowalne są wydatki poniesione na ubezpieczenie wyposażenia na stałe zainstalowanego w projekcie oraz ubezpieczenie infrastruktury wytworzonej w ramach projektu,
- 2) kwalifikowalne są koszty ubezpieczeń, o których mowa w punkcie 1), na czas realizacji projektu,
- 3) w sytuacji uzyskania odszkodowania, środki powinny zostać przeznaczone na zakup najbardziej zbliżonych do utraconych środków trwałych bądź odtworzenie zniszczonej infrastruktury. W innym wypadku wszelkie korzyści finansowe uzyskane przez beneficjenta, w tym z tytułu wypłat

⁶⁹ Na podstawie art. 64 ust. 1c) (i) rozporządzenia ogólnego, VAT jest kwalifikowalny dla projektów, których łączny koszt jest niższy niż 5.000.000,00 EUR (z VAT).

⁷⁰ Art. 7 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym.

ubezpieczenia związanego z projektem, muszą być zwrócone proporcjonalnie do wysokości udziału dofinansowania UE w kosztach kwalifikowalnych projektu.

Prosimy zaplanować w budżecie koszty ubezpieczenia wyposażenia i obiektów infrastruktury opłaconych w ramach projektu, aby zapewnić funkcjonalność wyposażenia i infrastruktury w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości. W projekcie kwalifikowalny jest wyłącznie koszt ubezpieczenia na okres do zakończenia realizacji projektu.

X.5.6 Techniki finansowania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Leasing:

Do współfinansowania kwalifikują się koszty poniesione w związku z zastosowaniem technik finansowania, które nie powodują natychmiastowego przeniesienia prawa własności do danego dobra na beneficjenta (podmiot użytkujący), w tym w szczególności koszty leasingu.

- 1) w przypadku zastosowania w ramach projektu finansowania w drodze leasingu, wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest faktycznie poniesiona część raty leasingowej związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu przez beneficjenta,
- 2) kosztami niekwalifikującymi się do współfinansowania są wydatki związane z umową leasingu.

Dotyczy polskich beneficjentów:

- a) do współfinansowania kwalifikują się koszty poniesione w formie leasingu – zgodnie z przepisami krajowymi,
- b) maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu,
- c) kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż:
 - kwota, na którą opiewa dowód zakupu wystawiony leasingodawcy przez dostawcę współfinansowanego dobra – w przypadku dóbr zakupionych nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o dofinansowanie projektu,

- rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę lub w wycenie sporządzonej w oparciu o metodologię przedstawioną przez beneficjenta – w przypadku dóbr zakupionych wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed złożeniem przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu. Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w procedurze przetargowej/procesie rozeznania rynku.

Inne techniki finansowania

Koszty poniesione w związku z zastosowaniem innych technik finansowania kwalifikują się do współfinansowania z programu, jeśli zostaną spełnione następujące warunki:

- a) koszty związane z zastosowaniem technik finansowania zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zostaną odpowiednio udokumentowane w toku realizacji projektu,
- b) zastosowanie tych technik finansowania jest najbardziej efektywną metodą pozyskania danego dobra.

X.5.7 Źródła finansowania wkładu własnego

Partnerzy projektu muszą zagwarantować całkowite jego finansowanie.

Na pokrycie wkładu własnego można, oprócz środków własnych, przeznaczyć również nieodpłatną pracę wolontariuszy (wkład rzeczowy) oraz środki pozyskane z instytucji trzecich na określony cel (np. dotacje, darowizny i sponsoring). Jeśli środki na pokrycie wkładu własnego przewyższają jego wysokość, wówczas dofinansowanie dla danego partnera podlega zmniejszeniu o kwotę różnicy (aby uniknąć sytuacji nadfinansowania projektu).

Planowane źródła sfinansowania wkładu własnego należy wskazać we wniosku o dofinansowanie. Na etapie realizacji projektu ww. pozyskane źródła finansowania należy wykazywać we wnioskach o płatność (częściowych i zbiorczych dla projektu). W przypadku zmian w zakresie wysokości lub rodzaju źródeł finansowania wkładu własnego należy uwzględnić tę informację odpowiednio w najbliższym częściowym wniosku o płatność i zbiorczym wniosku o płatność dla projektu.

X.6 Pomoc publiczna

X.6.1 Pojęcie pomocy publicznej

Podstawą wolnego rynku w UE jest zasada konkurencji. Państwo członkowskie ma obowiązek stać na straży tej zasady. Udzielenie pomocy publicznej jest niezgodne z rynkiem wewnętrznym, gdyż zakłóca to jego funkcjonowanie i uprzywilejowuje niektóre podmioty. Prawo UE dopuszcza jednak stosowanie wsparcia ze strony państwa (czyli udzielanie pomocy publicznej) na konkretnych warunkach.

Nie istnieje legalna definicja pomocy publicznej. Źródłem prawa i oparciem dla określenia czym jest pomoc publiczna są art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności:

„z zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach, wszelka pomoc przyznawana przez Państwo Członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiegokolwiek formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową między Państwami Członkowskimi” (art. 107 ust. 1 TFUE).

JAKIE SĄ PRZESŁANKI WYSTĄPIENIA POMOCY PUBLICZNEJ?

Za pomoc publiczną uznajemy każde wsparcie ze środków publicznych udzielone przedsiębiorstwu, które łącznie spełnia 4 przesłanki jak poniżej:

- **Pochodzenie od państwa** – wsparcie udzielane jest przez państwo lub przy użyciu środków publicznych (np. środki dofinansowania z EFRR, bezzwrotne granty, dotacje, ulgi podatkowe);
- **Selektywność** – wsparcie udzielane jest wybranym przedsiębiorstwom lub w wybranych sektorach (np. selektywne nie są środki fiskalne o charakterze ogólnym natomiast umorzenie podatku tylko dla jednej grupy przedsiębiorstw jest selektywne, selektywne jest organizowanie szkoleń dla konkretnej grupy przedsiębiorstw z sektora gastronomicznego w danym regionie);

- **Korzyść ekonomiczna** – wsparcie udzielane jest przedsiębiorstwu na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku (np. w postaci dotacji, bezzwrotnego wsparcia finansowego, pożyczki lub kredytu o preferencyjnym oprocentowaniu, zwolnienia lub umorzenia podatkowego itp.);
- **Zakłócenie konkurencji – wsparcie udzielone przedsiębiorstwu zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową** między państwami członkowskimi (np. gdy udzielone wsparcie, wpływa korzystnie na pozycję przedsiębiorstwa gastronomicznego w strefie przygranicznej, który konkuruje w tym czasie z przedsiębiorstwem zagranicznym w rejonie przygranicznym).

Pomoc publiczna nie wystąpi, jeśli jedna z ww. przesłanek nie jest spełniona.

CZYM JEST PRZEDSIĘBIORSTWO ORAZ CZYM JEST DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW O POMOCY PUBLICZNEJ?

Przedsiębiorstwem jest każdy podmiot, który prowadzi **działalność gospodarczą**, bez względu na jego formę prawną oraz źródła finansowania czy cel działalności (osiąganie zysku nie jest kluczowe w tym przypadku).

Działalnością gospodarczą jest każda działalność polegająca na oferowaniu na rynku towarów i usług.

- Przedsiębiorstwem może więc być również np.: stowarzyszenie, fundacja czy też jednostka samorządu terytorialnego, jeśli w ramach projektu partner prowadzi działalność gospodarczą. Forma prawna podmiotu otrzymującego wsparcie nie ma znaczenia dla oceny, czy stanowi to pomoc publiczną.
- Istotne jest czy działalność ta jest wykonywana w warunkach istniejącej lub potencjalnej konkurencji. Dla oceny występowania pomocy publicznej, nie ma znaczenia cel działalności wykonywanej przez określony podmiot.
- Przedsiębiorstwa nienastawione na zysk również mogą oferować na rynku towary i usługi. Dlatego fakt utworzenia podmiotu dla generowania zysku nie stanowi nieodzownego warunku dla podjęcia decyzji o występowaniu pomocy publicznej.

Więcej informacji o identyfikowaniu pomocy publicznej znaleźć można w materiałach dostępnych na stronie internetowej programu.

X.6.2 Pomoc publiczna w programie

CO STANOWI PODSTAWĘ UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ W PROGRAMIE?

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie programu pomocowego (rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Rzeczypospolitej Polskiej). Minister pełni funkcję Instytucji Zarządzającej w programie⁷¹.

Program pomocowy wymienia formy pomocy publicznej, które są udzielane partnerom polskim i zagranicznym. Pomoc ta została uregulowana w regulacjach unijnych tj.:

- Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (dalej: „GBER”);
- Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy *de minimis*.

Pomoc publiczna w programie przyznawana jest w oparciu o:

- art. 20 GBER do wysokości 2,2 mln EUR na partnera w projekcie (pomoc publiczna bezpośrednia);
- art. 20a GBER do wysokości 22 tys. EUR na partnera w projekcie (pomoc publiczna bezpośrednia i pośrednia)⁷².

CZY W PROGRAMIE MOŻNA UDZIELAĆ POMOCY *DE MINIMIS*?

TAK. Pomoc *de minimis* stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swoją małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji na rynku wewnętrznym UE.

⁷¹ Link do rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej programu.

⁷² Link do rozporządzenia znajduje się na stronie internetowej programu.

Pomoc *de minimis*:

- limit wynosi maksymalnie 300.000 EUR od jednego państwa członkowskiego;
- limit liczony jest dla trzech minionych lat;
- limit dotyczy jednego przedsiębiorstwa (wszystkie podmioty pozostające pod wpływem innego podmiotu traktowane są jako jedno przedsiębiorstwo).

Nie ma ograniczenia co do tego, na co można przeznaczyć pomoc *de minimis*. Pomoc *de minimis* nie może być jednak udzielona w projekcie, jeśli wcześniej udzielona została na te same wydatki kwalifikowalne pomoc publiczna na poziomie maksymalnej intensywności pomocy w tym projekcie czyli 80% dofinansowania publicznego w projekcie. Maksymalna intensywność pomocy publicznej przyznanej projekcie danemu parterowi, tj. 80 %, nie może być wyższa w wyniku kumulacji pomocy publicznej i pomocy *de minimis*.

KTO UDZIELA POMOCY PUBLICZNEJ I POMOCY *DE MINIMIS* W PROGRAMIE?

Pomocy publicznej oraz pomocy *de minimis* udziela bezpośrednio IZ partnerowi projektu lub pośrednio (tylko pomoc publiczna) partner projektu ostatecznemu odbiorcy pomocy (przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność gospodarczą w myśl definicji pomocy publicznej⁷³). Pomoc pośrednia to np. udział w szkoleniu czy warsztatach realizowanych w ramach projektu. W warsztatach tych korzyść (np. konkretną wiedzę, umiejętności lub uprawnienia, licencje) otrzymuje nie partner projektu a ostateczny odbiorca pomocy w projekcie. Tzn. ostateczny odbiorca pomocy otrzymuje korzyść w postaci usługi, za którą w warunkach rynkowych musiałby zapłacić. Momentem udzielenia pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* jest podpisanie umowy o dofinansowanie z IZ. Momentem udzielenia pomocy przez partnera jest dzień podpisania umowy z ostatecznym odbiorcą lub dzień udzielenia korzyści np. przeprowadzenia warsztatów.

X.6.3 Poziom intensywności pomocy

Poziom intensywności to maksymalna kwota wszystkich skumulowanych środków publicznych (np. pomoc publiczna i pomoc *de minimis*), jaką partner projektu może otrzymać w swojej części budżetu

⁷³ Zgodnie z definicją przedsiębiorstwa, przyjętą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER), za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.

projektu (te same wydatki kwalifikowalne). Kwota ta jest wyrażona w procentach. Przekroczenie limitu oznacza, że każda pomoc publiczna udzielona ponad dopuszczalną kwotę musi zostać zwrócona. Kumulacja pomocy publicznej z maksymalną intensywnością pomocy i pomocy *de minimis* jest możliwa w budżecie partnera projektu tylko wtedy, gdy te różne środki pomocy dotyczą różnych możliwych do zidentyfikowania wydatków kwalifikowalnych⁷⁴.

JAKI JEST MAKSYMALNY POZIOM INTENSYWNOŚCI POMOCY PUBLICZNEJ NA PODSTAWIE ART. 20 GBER?

Maksymalna intensywność pomocy publicznej dla budżetu partnera projektu może wynieść do 80% (tyle, co stopa dofinansowania określona dla projektów INTERREG). Jeśli IZ udzieliła maksymalnego poziomu intensywności pomocy publicznej partnerowi projektu, nie może on otrzymać dodatkowej pomocy publicznej lub *de minimis* przyznanej w tym samym kraju na te same wydatki kwalifikowalne w projekcie (np. w celu pokrycia wkładu własnego).

X.6.4 Pomoc de minimis i jej kumulacja

Partnerzy projektów spoza terytorium Polski:

- pomoc *de minimis* udzielona podmiotom zagranicznym w Polsce nie kumuluje się z limitem pomocy *de minimis* otrzymanej przez te podmioty w swoim kraju. Zarówno w Polsce jak i w swoim kraju niemiecki partner projektu może otrzymać po 300 000 EUR pomocy *de minimis* w ciągu minionych 3 lat;
- mogą otrzymać od IZ pomoc *de minimis* o ile nie przekroczyli limitu 300.000 EUR w okresie 3 minionych lat pomocy udzielonej w Polsce.

Partnerzy z terytorium Polski:

- mogą otrzymać od IZ pomoc *de minimis* o ile nie przekroczyli limitu 300.000 EUR w okresie 3 minionych lat (w ramach dofinansowania EFRR). Nie mogą jednak otrzymać więcej pomocy *de minimis* tytułem pokrycia wkładu własnego, jeśli poziom pomocy *de minimis* udzielonej na

⁷⁴ Dla polskich partnerów zob. również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, nr: I SA/Rz 558/21, dostępny pod linkiem: <https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/69D24A3A42>.

EFRR przekroczy limit 300.000 EUR lub jeśli otrzymali od IZ pomoc publiczną w wysokości maksymalnego poziomu intensywności czyli 80% dofinansowania.

Wszyscy partnerzy mogą skorzystać z pomocy *de minimis* przyznanej przez każde inne państwo np. w ramach innych projektów INTERREG, wartość takiej pomocy nie sumuje się z wartością przyznaną przez Polskę.

X.6.5 Ocena pomocy publicznej w projekcie

W programie decyzja o dofinansowaniu projektu wydana przez IZ musi uwzględniać zasady udzielania pomocy publicznej. W związku z tym to IZ ocenia występowanie pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* (zadanie to wykonuje Wspólny Sekretariat programu na podstawie delegowania przez IZ) oraz podpisuje umowy o dofinansowanie w projektach.

Niemniej jednak, jeśli to partnerzy w projekcie udzielają pomocy publicznej odbiorcom ostatecznym pomocy (pomoc pośrednia), to na nich ciąży odpowiedzialność za:

- poprawne udzielenie pomocy (w tym zbadanie warunków do jej udzielenia),
- zebranie oraz wystawienie wymaganych dokumentów, zgodnie z krajowymi regulacjami (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej programu).

KIEDY NASTĘPUJE OCENA WYSTĘPOWANIA POMOCY PUBLICZNEJ LUB POMOCY *DE MINIMIS* W PROJEKCIE (POMOC BEZPOŚREDNIA I POŚREDNIA)?

Ocena czy występuje pomoc publiczna lub pomoc *de minimis* w projekcie, ma miejsce zawsze przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W trakcie oceny bierze się pod uwagę, czy partner jest przedsiębiorstwem w rozumieniu prawa UE oraz czy spełnione są wszystkie przesłanki określone w art. 107 ust. 1 TFUE (tzw. test pomocy publicznej).

Spełnienie przesłanek wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* Wspólny Sekretariat bada indywidualnie dla każdego projektu i dla każdego partnera projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Do momentu zawarcia umowy, partnerzy niezwłocznie informują Wspólny Sekretariat o wszelkich zmianach dotyczących otrzymanej wcześniej pomocy *de minimis* lub pomocy publicznej.

Instytucja udzielająca pomocy (IZ lub partner projektu) ocenia dopuszczalność pomocy na podstawie informacji przekazanych przez podmioty ubiegające się o pomoc publiczną. Informacje te wnioskodawcy pomocy składają w postaci wypełnionych formularzy i kopii zaświadczeń lub oświadczenia o otrzymanej pomocy *de minimis* (szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej programu).

X.6.6. Udzielanie pomocy, monitoring, sprawozdawczość i informowanie

IZ udziela pomocy publicznej lub pomocy *de minimis* partnerom polskim i zagranicznym oraz stosuje procedury i przepisy dot. raportowania tej pomocy zgodnie z przepisami polskimi.

JAKI RODZAJ POMOCY WYMAGA SPRAWOZDAWANIA DO KOMISJI EUROPEJSKIEJ?

Przy udzielaniu pomocy publicznej na podstawie art. 20 GBER istnieje obowiązek jej sprawozdawania do Komisji Europejskiej. Sprawozdanie sporządza IZ udzielając pomocy na podstawie art. 20 partnerom projektów. Obowiązki publikacji i informacji oraz sprawozdawczości wynikają bezpośrednio z art. 9 i 11 GBER.

Przy udzielaniu pomocy na podstawie art. 20a GBER obowiązki te nie istnieją wobec KE.

Także pomoc *de minimis* nie podlega sprawozdawaniu do KE.

X.6.7 Pomoc pośrednia

W programie możliwe jest udzielanie pośredniej pomocy publicznej zgodnie z art. 20a GBER w projektach regularnych oraz pomocy *de minimis* w Funduszu Małych Projektów (patrz rozdział VII.2.7 Pomoc publiczna w małych projektach).

KE nie wymaga sprawozdawania pośredniej pomocy publicznej udzielonej na podstawie art. 20a. Przepisy danego kraju mogą jednak wymagać informowania/sprawozdawania o udzieleniu pomocy publicznej z art. 20a GBER lub pomocy *de minimis* od partnerów projektu. Wówczas partner projektu raportuje udzieloną pomoc np. w informatycznym systemie krajowym.

Polscy partnerzy projektu powinni zebrać formularze informacyjne dotyczące ubiegania się o pomoc inną niż *de minimis* od odbiorców końcowych (dostępne na stronie internetowej programu) i zarejestrować informację o udzielonej pomocy w aplikacji SHRIMP. Informacje o udzielonej

pośredniej pomocy publicznej partner ujmuje w opisie rzeczowego postępu z realizacji projektu w częściowym wniosku o płatność. Informacje te są weryfikowane przez Krajowego Kontrolera.

Partnerzy niemieccy, zgodnie z przepisami krajowymi, nie mają obowiązku informowania / sprawozdawania o udzielonej pomocy pośredniej w centralnym systemie informatycznym. Informacje o udzielonej pośredniej pomocy publicznej partner ujmuje w opisie rzeczowego postępu z realizacji projektu w częściowym wniosku o płatność. Informacje te są weryfikowane przez Krajowego Kontrolera.

Partnerzy wiodący uwzględniają te informacje odpowiednio we wnioskach o płatność dla projektu składanych do WS.

Szczegółowe informacje dotyczące pomocy pośredniej znajdują się w Podręczniku Pomocy Publicznej dostępnym na stronie programu w zakładce Pomoc Publiczna.

X.6.8 Przechowywanie dokumentów dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis.

Okres przechowywania dokumentów w projekcie objętym zasadami pomocy publicznej wynosi co najmniej 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej w ramach projektu (nie dotyczy projektów, w których udzielono pomocy publicznej tylko na podstawie art. 20a GBER)

X.6.9 Kontrola pomocy publicznej

Do zadań Kontrolera Krajowego, który przeprowadza weryfikację projektu (weryfikacja administracyjna i kontrola na miejscu), należy sprawdzenie zgodności poniesionych wydatków z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Kontroler Krajowy weryfikuje również wysokość rozliczanej pomocy publicznej /pomocy de minimis, czy u partnera projektu nie zaszły zmiany, które mogą wpłynąć na wystąpienie lub zwiększenie wartości pomocy publicznej, pomocy *de minimis* lub na prawidłowość jej udzielenia ostatecznym odbiorcom.

CO JEST SPRAWDZANE?

- **W przypadku pomocy bezpośredniej**, Kontroler Krajowy weryfikuje czy wartość rzeczywiście udzielonej pomocy nie przekroczyła w przypadku danego partnera projektu maksymalnej wysokości pomocy określonej w umowie o dofinansowanie;

- **W przypadku pomocy pośredniej**, Kontroler Krajowy po stronie polskiej weryfikuje, czy partner zarejestrował udzieloną pomoc w systemie SHRIMP.

Ponadto Kontrolerzy Krajowi weryfikują, czy nie przekroczono dopuszczalnego limitu wsparcia zgodnie z przepisami Komisji Europejskiej dotyczącymi pomocy publicznej.

X.7 Udzielanie zamówień

X.7.1 Zasady ogólne i zakres stosowania

- 1) zamówienia publiczne w ramach projektu są udzielane zgodnie z obowiązującymi unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi udzielania zamówień w aktualnie obowiązującym brzmieniu. Wykaz najistotniejszych aktów prawnych oraz dokumentów obowiązujących w danym państwie członkowskim opublikowany jest na stronie internetowej programu (www.plsn.eu);
- 2) dodatkowo w odniesieniu do wszystkich zamówień udzielanych w ramach projektu, niezależnie od ich wartości, trybu wyłonienia wykonawcy jak i podmiotu udzielającego zamówienie, wymagane jest przestrzeganie zasady należytego zarządzania finansami, a mianowicie przestrzeganie zasady oszczędności, wydajności i skuteczności, a także racjonalności wydatkowania środków publicznych oraz pozostałych warunków kwalifikowalności wydatków ustanowionych w programie.

WAŻNE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, beneficjent wyklucza osoby i podmioty wpisane na unijnych lub krajowych listach sankcyjnych w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie lub podmiot, który jest związany z osobami lub podmiotami figurującymi na tych listach⁷⁵. Dotyczy to wszystkich partnerów oraz wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

W przypadku **polskich beneficjentów**, dodatkowe wymogi dotyczące wykluczenia wykonawców wynikają również z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*

⁷⁵ Rozporządzenie (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 129, 185). Beneficjent stosuje wykluczenie ww. wykonawców do zamówień udzielanych:

- zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.),
- w postępowaniach o wartości mniejszej niż 130 000 złotych, w tym zasady konkurencyjności,
- w zamówieniach wyłączonych spod przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

X.7.2 Zasady szczegółowe dla polskich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień w projekcie

Szczegółowe informacje na temat sposobu udzielania zamówień w ramach projektów, w tym stosowania zasady konkurencyjności, zostały opisane w załączniku nr 1 do podręcznika pn. „Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów”.

X.7.3 Zasady szczegółowe dla niemieckich beneficjentów dotyczące udzielania zamówień w projekcie

Szczegółowe informacje na temat sposobu udzielania zamówień w ramach projektów, w tym dopełnienia obowiązków w zakresie transparentności w przypadku zamówień mających znaczenie dla rynku wewnętrznego (Binnenmarktrelevanz), zostały opisane w załączniku nr 2 do podręcznika pn. „Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla niemieckich beneficjentów”.

X.7.4 Konsekwencje naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień

W przypadku naruszenia przepisów lub zasad dotyczących udzielania zamówień publicznych, wydatki związane z zamówieniem mogą zostać uznane w całości lub w części za poniesione nieprawidłowo.

Naruszenie w udzielaniu zamówień ma miejsce w szczególności gdy beneficjent:

- nie przestrzegał zasad transparentności⁷⁶, równego traktowania oraz niedyskryminacji,
- nie przedłożył wymaganego zgodnie z przepisami o udzielaniu zamówień dowodu należytego przeprowadzenia postępowania.

⁷⁶ Kwestia występowania w zamówieniach publicznych nadużyć i konfliktu interesów została opisana w [rozdziale 8](#) Konflikt interesów i polityka antykorupcyjna.

W przypadku naruszenia zasad dotyczących udzielania zamówień stosowane są sankcje polegające na korekcie wysokości wydatku/kosztu zakupu o określony procent, zgodnie z wytycznymi UE dotyczącymi określania korekt finansowych dla wydatków finansowanych przez UE w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień⁷⁷.

X.7.5 Najczęstsze przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych

1. Najczęstsze naruszenia w obszarze udzielania zamówień publicznych dotyczą m.in.
(odpowiednio):
 - a) podziału lub zaniżenia szacunkowej wartości zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów,
 - b) przeprowadzenia postępowania w niewłaściwym trybie (np. udzielanie zamówień w trybach niekonkurencyjnych w sytuacji braku spełnienia przesłanek do zastosowania takich trybów; w przypadku udzielania zamówienia na usługi nie zakwalifikowane do usług społecznych, w trybie jak dla usług społecznych),
 - c) niekonkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia poprzez nieuzasadnione wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia towarów, bez dopuszczenia składania ofert równoważnych i opisu równoważności,
 - d) ustalenia nieprawidłowych terminów składania ofert lub nieuprawnionego skracania terminów składania ofert,
 - e) ustalenia nieprawidłowych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzących do dyskryminacji wykonawców,
 - f) ustalenia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewyższających potrzeby niezbędne do osiągnięcia celów projektu,

⁷⁷ Decyzją Komisji C(2019) 3452 final z dnia 14 maja 2019 r. ustanawiającą zostały ustanowione nowe „Wytyczne dotyczące określania korekt finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych”. Stosuje się wersję decyzji aktualną na dzień stwierdzenia nieprawidłowości. Dodatkowo, w przypadku Polski zgodnie z art. 26 ust 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych z udziałem środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r. nr 1079).

- g) żądania od członków konsorcjum spełnienia wszystkich warunków udziału w postępowaniu łącznie,
 - h) żądania przez zamawiającego przedłożenia przez wykonawców dokumentów nie wymaganych przepisami,
 - i) żądania przez zamawiającego wykazania przez wykonawcę doświadczenia w realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE lub krajowych w sytuacji kiedy nie jest to niezbędne do potwierdzenia zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia,
 - j) nieprzestrzeganie przepisów dotyczących publikacji ogłoszeń o zamówieniu lub ich zmian,
 - k) nieuprawnione ograniczanie podwykonawstwa,
 - l) ustalenie nieprawidłowych kryteriów oceny ofert,
 - m) prowadzenia postępowania z naruszeniem zasady transparentności, uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców,
 - n) brak wezwania wykonawcy do uzupełnienia dokumentów, które potwierdzą, że nie podlega on wykluczeniu,
 - o) brak uzasadnienia przyczyn nie podzielenia zamówienia na części,
 - p) nieuprawniona zmiana treści umowy zawartej z wykonawcą.
2. Najczęstsze naruszenia w obszarze udzielania zamówień dla polskich beneficjentów zgodnie z zasadą konkurencyjności to m.in.:
- a) podział lub zaniżenie szacunkowej wartości zamówienia w celu ominięcia stosowania zasady konkurencyjności,
 - b) nieupublicznienie zapytania ofertowego na wyodrębnionym portalu internetowym w sytuacji, gdy taki portal został utworzony,
 - c) w przypadku braku utworzenia wyodrębnionego portalu internetowego do umieszczania zapytań ofertowych – nie wysłanie zapytania ofertowego do wymaganej liczby potencjalnych wykonawców lub nie opublikowanie zapytania ofertowego na stronie internetowej zamawiającego, o ile posiada taką stronę,
 - d) nie określenie kryteriów oceny ofert,

- e) określenie terminu składania ofert w sposób uniemożliwiający potencjalnym wykonawcom złożenie ofert,
 - f) zawarcie umowy z podmiotem powiązany z zamawiającym osobowo lub kapitałowo, jeśli na rynku istnieje inny potencjalny wykonawca danego zamówienia publicznego,
 - g) nieupublicznienie lub nieprawidłowe upublicznienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty,
 - h) zawarcie umowy ustnej.
3. W celu uniknięcia wielokrotnie powtarzających się nieprawidłowości, KE opublikowała podręcznik *Zamówienia publiczne, porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w projektach finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych*. Dokument jest udostępniony w celach informacyjnych na stronie internetowej pod adresem:

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/guidelines/2018/public-procurement-guidance-for-practitioners-2018_pl

X.8 Stosowanie euro

Przy składaniu częściowego wniosku o płatność, zawierającego rozliczenie kosztów, beneficjenci są zobowiązani przeliczyć wydatki/koszty poniesione w walucie innej niż EUR na EUR z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu, w którym wydatki/ koszty zostały przedłożone do weryfikacji Kontrolerowi Krajowemu (tzn. miesiącu, w którym złożono częściowy wniosek o płatność z odpowiednimi wydatkami/kosztami)⁷⁸.

Na etapie planowania budżetu projektu nie ma obowiązku stosowania określonego kursu EUR dla wydatków/kosztów, które mają zostać poniesione w innych walutach (np. PLN). Należy jednak pamiętać, by kurs ten był jednolity, realistyczny (z punktu widzenia wiedzy posiadanej na etapie planowania budżetu) oraz adekwatny.

⁷⁸ Art. 38 ust. 5 rozporządzenia Interreg.

Polska – Saksonia

Ponieważ wszystkie przepływy finansowe w programie odbywają się w EUR, partner wiodący⁷⁹ ma obowiązek posiadania konta w EUR, na które wypłacane jest dofinansowanie. W ten sposób można uniknąć ryzyka związanego z różnicami kursów.

⁷⁹ Partnerzy projektu nie mają tego obowiązku.

XI Realizacja projektu i raportowanie

XI.1 Wsparcie projektów w zakresie realizacji

WS jest instytucją do kontaktu dla partnerów we wszelkich sprawach związanych z realizacją projektu. Komunikacja odbywa się przede wszystkim poprzez partnera wiodącego w jego języku (odpowiednio polskim lub niemieckim). Zapytania do WS kierowane przez partnerów projektu powinny być jednocześnie przekazywane do wiadomości partnera wiodącego. **Partnerom wiodącym zaleca się, aby zawsze w pierwszej kolejności kontaktowali się z WS.**

W trakcie realizacji projektów organizowane są przez WS seminaria, szkolenia, warsztaty. Zakres tematyczny prowadzonych działań jest dostosowany do aktualnych potrzeb partnerów.

XI.2 Umowa partnerska

Umowa o dofinansowanie określa zobowiązania i prawa między partnerem wiodącym reprezentującym projekt a IZ działającą w imieniu programu. Zobowiązania i prawa pomiędzy partnerem wiodącym i pozostałymi partnerami projektu określa umowa partnerska. Przenosi ona regulacje z umowy o dofinansowanie pomiędzy IZ a partnerem wiodącym na poziom partnerstwa projektowego. Do decyzji partnerów projektu pozostawia się kwestię, czy umowa partnerska będzie sporządzona w formie jednego dokumentu podpisanego przez wszystkich partnerów projektu czy wielu indywidualnych umów podpisanych pomiędzy partnerem wiodącym i każdym z partnerów.

Skan umowy partnerskiej/umów partnerskich jest przekazywany przez partnera projektu do Kontrolera Krajowego wraz z pierwszym częściowym wnioskiem o płatność (umieszczany jako załącznik do wniosku częściowego lub w Dokumentacji w systemie CST2021).

Należy pamiętać, że partnerzy projektu mogą rozpocząć realizację swoich działań przed podpisaniem umowy partnerskiej. Koszty tych działań mogą być raportowane w częściowym wniosku o płatność, o ile są ujęte we wniosku o dofinansowanie i kwalifikowalne. Jednak w celu uniknięcia wszelkich ewentualnych opóźnień w rozpoczęciu realizacji projektu zaleca się przygotowanie i podpisanie umowy partnerskiej równolegle z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Polska – Saksonia

Przykładowy wzór umowy partnerskiej, zawierający obowiązkowe elementy, jest dostępny na stronie internetowej programu. Poza obligatoryjną treścią przepisy wzoru nie są obowiązkowe, partnerzy projektu mogą je modyfikować w zależności od specyfiki projektu.

Umowa partnerska musi zawierać m.in. następujące postanowienia (postanowienia obowiązkowe):

- 1) określenie wspólnych celów projektu, tj. realizowania projektu zgodnie ze wspólnie złożonym i zatwierdzonym przez KM wnioskiem o dofinansowanie (wraz z ewentualnymi późniejszymi zmianami w projekcie);
- 2) określenie ról i obowiązków partnerów projektu (w tym partnera wiodącego) oraz ich wzajemne zobowiązania, w szczególności w zakresie:
 - a) wdrażania działań i dostarczenia produktów projektu,
 - b) utworzenia struktury należytego zarządzania finansami,
 - c) monitorowania i dat granicznych,
 - d) przechowywania dokumentacji związanej z projektem zgodnie z art. 82 rozporządzenia ogólnego i zapewnienie ścieżki audytu umożliwiającej identyfikację każdej operacji finansowej,
 - e) przestrzegania obowiązków właściwej informacji i promocji (zgodnie z [rozdziałem IX](#)).
- 3) regulacje dot. odpowiedzialność partnerów i konsekwencje w przypadku niewypełnienia zobowiązań;
- 4) regulacje dot. odzyskiwania kwot nienależnie wypłaconych od partnerów projektu lub pobranych w nadmiernej wysokości;
- 5) procedury w zakresie rozwiązywania sporów i regulacje dot. kar;
- 6) regulacje dot. prawa własności produktów projektu.

W zależności od konkretnych potrzeb projektu ogólna struktura i treść umowy partnerskiej mogą być zmienione w wyniku realizacji projektu, z wyjątkiem obowiązkowych postanowień.

W przypadku partnerów projektu nieubiegających się o refundację kosztów ze środków EFRR przepisy umowy partnerskiej mogą być odpowiednio dostosowane i uzgodnione z WS.

Jeżeli jakakolwiek zmiana w projekcie, opisana w [rozdziale XI.4](#), wpływa na treść umowy partnerskiej, umowa ta powinna zostać odpowiednio dostosowana. Zmieniona umowa partnerska powinna zostać podpisana przez partnerów projektu w terminie zapewniającym realizację projektu zgodnie z wdrożonymi zmianami. Skan każdej zmienionej umowy partnerskiej musi być przekazany do WS w systemie CST2021.

XI.3 Monitorowanie i raportowanie

Partner wiodący jest zobowiązany do zapewnienia poprawnej realizacji projektu m.in. poprzez adekwatne monitorowanie i raportowanie z postępu projektu. Oznacza to zarówno ocenę jakościową osiągnięć poszczególnych partnerów, jak i przegląd realizacji projektu jako całości.

Monitoring projektu i raportowanie obejmuje:

- a) postęp rzeczowo-finansowy projektu: czy projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i ustalonym planem działań? Czy budżet projektu realizowany jest zgodnie z planem? Czy projekt osiąga ustalone cele? Czy projekt dostarcza zaplanowane produkty w czasie przewidzianym w harmonogramie? We wniosku o płatność dla projektu należy zawrzeć informacje o stanie realizacji wskaźników produktu w danym momencie;
- b) jakość zarządzania: czy struktura zarządzania projektem jest efektywna i czy zapewnia tym samym właściwą jakość realizacji projektu?

Podstawowymi instrumentami dla monitorowania realizacji projektu są częściowe wnioski o płatność (partnerów projektu) i wniosek o płatność dla projektu (zbiorczy).

Raportowanie z postępów w realizacji projektu, a także wszelka wymiana informacji pomiędzy partnerem wiodącym a WS oraz między partnerami projektu a Kontrolerem Krajowym jest prowadzona z wykorzystaniem CST2021 (podstawowe informacje o systemie znajdują się w [rozdziale XIV](#)).

XI.3.1 Okresy raportowania

Okresy raportowania obejmują każdorazowo jeden kwartał roku:

- 1 stycznia – 31 marca,
- 1 kwietnia – 30 czerwca,
- 1 lipca – 30 września,
- 1 października – 31 grudnia.

W przypadku, gdy umowa została podpisana w trakcie trwania kwartału, wniosek o płatność (częściowy oraz dla projektu) składany jest za okres od początku realizacji projektu do końca danego kwartału.

Możliwe są odstępstwa w uzasadnionych przypadkach i po uprzednim uzgodnieniu z WS.

okres raportowania dla pierwszego częściowego wniosku o płatność /wniosku o płatność dla projektu - 12.10.2022 - 30.06.2023*				
	październik - marzec	kwiecień	maj	czerwiec
11.10.2022 r. złożenie wniosku o dofinansowanie w WS 12.10.2022 r. data rozpoczęcia realizacji projektu na własne ryzyko 12.10.2022	ocena projektu, decyzja KM	podpisanie umowy o dofinansowanie 10.04.2023		koniec okresu raportowania dla pierwszego częściowego wniosku o płatność /wniosku o płatność dla projektu 30.06.2023

*Koszty przygotowawcze są ujmowane w tym wniosku o płatność

Rysunek 12. Przykład: Początek okresu realizacji projektu – dzień następujący po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w WS

okres raportowania dla pierwszego częściowego wniosku o płatność /wniosku o płatność dla projektu - 10.04.2023 - 30.06.2023*				
	październik - marzec	kwiecień	maj	czerwiec
11.10.2022 r. złożenie wniosku o dofinansowanie w WS	ocena projektu, decyzja KM	podpisanie umowy o dofinansowanie - data rozpoczęcia realizacji projektu 10.04.2023		koniec okresu raportowania dla pierwszego częściowego wniosku o płatność /wniosku o płatność dla projektu 30.06.2023

*Koszty przygotowawcze są ujmowane w tym wniosku o płatność

Rysunek 13. Przykład: Początek okresu realizacji projektu – w dniu podpisania umowy o dofinansowanie.

XI.3.2 Częściowe wnioski o płatność

Częściowy wniosek o płatność obejmuje jeden okres raportowania i jest składany **przez każdego z partnerów projektu** do Kontrolera Krajowego w formie elektronicznej z wykorzystaniem CST2021.

Weryfikacja wydatków/kosztów prowadzona jest w systemie CST2021 na podstawie zarejestrowanych danych i dokumentów załączonych do częściowego wniosku o płatność i przesłanych do Kontrolera Krajowego.

Obowiązują następujące regulacje:

- 1) w przypadku gdy w danym okresie raportowania partner projektu nie poniósł wydatków/kosztów, składa obowiązkowo wniosek sprawozdawczy z informacją o postępie w realizacji działań, ewentualnych problemach w ich realizacji i planowanych działaniach;
- 2) w przypadku gdy partner nie poniósł wydatków/kosztów, ponieważ zakończył i rozliczył już wszystkie działania, za które był odpowiedzialny w projekcie:
 - WS może wyrazić zgodę na nieskładanie przez partnera także dalszych kwartalnych sprawozdawczych wniosków o płatność.

Partner projektu powinien się zwrócić do WS w tej sprawie za pośrednictwem partnera wiodącego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed zakończeniem okresu raportowania, który miałby być ostatnim okresem raportowania dla tego partnera.

W przypadku pozytywnej decyzji WS wniosek za ten okres sprawozdawczy musi odpowiadać zakresem i treścią częściowemu wnioskowi końcowemu. WS informuje Kontrolera Krajowego.

- 3) w przypadku gdy dany okres sprawozdawczy nie jest ostatnim okresem raportowania w projekcie (ale dany partner ujmuje w nim swoje ostatnie wydatki/koszty i nie przewiduje przedkładania wydatków/kosztów do weryfikacji w kolejnych częściowych wnioskach o płatność):
 - ma obowiązek powiadomić o tym Kontrolera Krajowego.

Wówczas ten częściowy wniosek o płatność weryfikowany jest jak końcowy częściowy wniosek o płatność⁸⁰;

- 4) w przypadku gdy wydatki/koszty partnera w danym okresie raportowania wynoszą nie więcej niż 5 tysięcy EUR, partner projektu może nie rozliczać kosztów w częściowym wniosku o płatność za ten okres, a złożyć wyłącznie wniosek sprawozdawczy. Zaleca się, aby koszty były rozliczane dopiero wówczas, kiedy ich suma osiągnie co najmniej 5 tysięcy EUR;
- 5) w końcowym częściowym wniosku o płatność (za ostatni okres raportowania, kończący się datą zakończenia projektu) każdy z partnerów przedstawia:
 - a. podsumowanie zrealizowanych działań i osiągniętych produktów i rezultatów (dla każdego zadania),
 - b. podsumowanie dotyczące stopnia realizacji wskaźników,
 - c. informację o sposobie spełnienia warunków, które zgodnie z decyzją KM miały być wdrożone w trakcie realizacji projektu⁸¹ (w zakresie, w jakim odnosiły się do danego partnera projektu,
 - d. podsumowanie dot. ew. trudności/problemów w realizacji projektu.

Partnerzy projektu (w tym partner wiodący) sporządzają częściowy wniosek o płatność w ciągu 20 dni kalendarzowych po zakończeniu danego okresu raportowania. W przypadku problemów powodujących trudność w dochowaniu ww. terminów, partner projektu powinien niezwłocznie poinformować o tym WS, Kontrolera Krajowego oraz partnera wiodącego, wskazując powody opóźnienia oraz określając termin dostarczenia częściowego wniosku o płatność. Partnerzy projektu powinni mieć na uwadze, że niedochowanie terminu przez któregokolwiek z nich powoduje, że przesuwa się w czasie wypłata refundacji dla całego projektu – wniosek o płatność dla projektu

⁸⁰ Dochowanie maksymalnej wartości dofinansowania, limitów wartości ryczałtowych i itd.

⁸¹ Warunki i rekomendacje będą wpisane do CST2021.

(zbiorczy) może zostać złożony dopiero po zatwierdzeniu częściowych wniosków o płatność wszystkich partnerów projektu

W momencie przekazania częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego partnerzy są zobowiązani do posiadania kompletnej dokumentacji potwierdzającej prawidłowość i kwalifikowalność wydatków/kosztów i dostarczenia jej na wezwanie Kontrolera Krajowego (m.in. faktur lub rachunków i innych dowodów księgowych, dokumentów potwierdzających zapłatę np. wyciągów bankowych, umów z wykonawcami dostaw lub usług, protokołów odbioru lub przyjęcia dostarczonych towarów lub usług itd.).

Przekazanie dokumentów następuje co do zasady w postaci elektronicznej (np. skany) przez CST2021. Od elektronicznego przekazania dokumentów potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków/kosztów ujętych w częściowym wniosku o płatność odstępuje się, gdy:

- 1) przygotowanie elektronicznej wersji danego dokumentu, z uwagi na jego rozmiar, będzie szczególnie uciążliwe dla partnera projektu (np. dokumentacja budowlana, obszerne protokoły odbioru itp.) i/lub;
- 2) jakość elektronicznej wersji dokumentu nie pozwoli na przeprowadzenie prawidłowej ich oceny.

W takim przypadku po polskiej stronie wsparcia partner projektu może złożyć kopie dokumentów potwierdzone 'za zgodność z oryginałem', natomiast po stronie saksońskiej – kopie dokumentów.

Kontroler Krajowy powinien zakończyć weryfikację poniesionych wydatków/kosztów w ciągu trzech miesięcy po otrzymaniu częściowego wniosku o płatność od partnera projektu.

Partnerzy projektu są zobowiązani do ścisłej współpracy z Kontrolerem Krajowym w trakcie weryfikacji częściowego wniosku o płatność. W przypadku konieczności uzyskania wyjaśnień przez Kontrolera Krajowego, partnerzy projektu są zobowiązani udzielić stosownych odpowiedzi co do zasady w ciągu 7 dni kalendarzowych. Niezłożenie przez partnerów projektu wymaganych do weryfikacji dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje, że wydatki/koszty projektowe nie będą mogły zostać uznane za kwalifikowalne w danym częściowym wniosku o płatność. W przypadku wykrycia błędów w częściowych wnioskach o płatność Kontrolerzy Krajowi mogą odpowiednio uzupełnić braki lub poprawić omyłki, w przypadku gdy ich charakter jest oczywisty, pod warunkiem poinformowania o tym odpowiednio partnera projektu lub partnera wiodącego.

Zaleca się, aby wszelkie terminy dotyczące przekazywania częściowego wniosku o płatność, dokumentacji niezbędnej do weryfikacji, udzielania wyjaśnień itp. zostały określone w umowie partnerskiej.

Wraz ze złożeniem częściowego wniosku o płatność każdy partner projektu weryfikuje aktualność swojego harmonogramu płatności. Jeśli różnica pomiędzy wydatkami partnera projektu planowanymi a rzeczywiście rozliczonymi w danym okresie sprawozdawczym przekracza 20 000 EUR, musi on zaktualizować harmonogram płatności na kolejne okresy sprawozdawcze. W takim przypadku partner projektu informuje o tym partnera wiodącego i przekazuje mu zaktualizowane dane. Przy aktualizacji harmonogramu płatności partner projektu uwzględnia dotychczas rozliczone/zatwierdzone wydatki oraz przewidywane opóźnienia i zmiany w projekcie. Obowiązek aktualizacji harmonogramu płatności nie dotyczy końcowego częściowego wniosku o płatność.

XI.3.3 Wniosek o płatność dla projektu

Partner wiodący sporządza zbiorczy wniosek o płatność dla projektu w ciągu 10 dni kalendarzowych po tym, jak częściowe wnioski o płatność partnerów projektu zostaną zatwierdzone w systemie CST, i przesyła go do WS.

Wniosek o płatność dla projektu stanowi podsumowanie realizacji projektu w danym okresie raportowania jako całości (zadań i wydatków/kosztów) wraz z zestawieniem wydatków oraz informacją o postępie w realizacji wskaźników produktu, stworzony na podstawie zatwierdzonych częściowych wniosków o płatność partnerów projektu.

UWAGA:

Na podstawie informacji o postępie w realizacji projektu zawartych we wnioskach częściowych partnerów projektu oraz własnych wniosków z monitoringu realizacji projektu partner wiodący przedstawia we wniosku o płatność dla projektu (zbiorczym) spójne i rzeczowe podsumowanie postępów i ewentualnych problemów w realizacji całego projektu, a także planów na kolejny okres sprawozdawczy.

Opis w wniosku o płatność dla projektu powinien być spójny i rzeczowy, nie może stanowić zbioru oddzielnych informacji poszczególnych partnerów, przeniesionych z ich częściowych wniosków o płatność i przetłumaczonych na drugi język.

Weryfikacja wniosku o płatność dla projektu prowadzona jest w CST2021 na podstawie danych w nim zarejestrowanych i dokumentów przedłożonych przez partnera wiodącego do wniosku o płatność dla projektu i przesłanych do WS.

Jeśli partner wiodący nie może przekazać wniosku o płatność dla projektu w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym WS, wskazując powody opóźnienia oraz określając termin dostarczenia wniosku o płatność dla projektu. Wszelka korespondencja pomiędzy WS a partnerem wiodącym prowadzona jest z wykorzystaniem CST2021.

I częściowy wniosek o płatność / wniosek o płatność dla projektu				
czerwiec	lipiec		październik	
koniec okresu raportowania dla pierwszego częściowego wniosku o płatność / wniosku o płatność dla projektu	kontrola (3 miesiące)			
	złożenie częściowego wniosku o płatność (w tym partnera wiodącego) do Kontrolera Krajowego (10 dni kalendarzowych)	zakończenie kontroli przez Kontrolera Krajowego	przesłanie informacji o zatwierdzeniu częściowego wniosku o płatność do partnera wiodącego	złożenie wniosku o płatność dla projektu przez partnera wiodącego do WS
	30.06.2022	20.10.2022	21.10.2022	31.10.2022

Rysunek 14. Przykład: Terminy od złożenia częściowych wniosków o płatność do złożenia wniosku o płatność dla projektu

Partner wiodący monitoruje aktualność harmonogramu płatności dla projektu. Na podstawie informacji od partnera/partnerów projektu oraz analizy postępu finansowego własnej części budżetu projektu (por. informacje w rozdziale XI.3.2) w razie potrzeby odpowiednio aktualizuje harmonogram płatności w systemie CST2021. Do aktualizacji harmonogramu partner wiodący może także zostać wezwany przez WS na etapie weryfikacji zbiorczego wniosku o płatność. W takim przypadku aktualizacja harmonogramu może być warunkiem zatwierdzenia wniosku o płatność dla projektu. Końcowego wniosku o płatność dla projektu nie dotyczy obowiązek aktualizacji harmonogramu płatności.

Końcowy wniosek o płatność dla projektu

W końcowym wniosku o płatność partner wiodący przedstawia:

- podsumowanie realizacji wszystkich działań wszystkich partnerów projektu w ramach poszczególnych zadań,
- informację o tym, czy zrealizowane zostały cele projektu i osiągnięto zakładane wskaźniki; dla celów monitoringowych podaje także liczbę uczestników wszystkich wydarzeń

Polska – Saksonia

organizowanych w ramach projektu (z wyjątkiem spotkań partnerów) w podziale na uczestników z Polski, Niemiec oraz z innych krajów,

- c) informację o sposobie spełnienia warunków, które zgodnie z decyzją KM miały być wdrożone w trakcie realizacji projektu,
- d) podsumowanie dot. ewentualnych trudności/problemów w realizacji projektu.

Tabela 10. Schemat raportowania

Rodzaj wniosku o płatność	Kto	Do kogo	Kiedy
częściowy wniosek o płatność (dla partnera)	Každy partner projektu	<i>Kontroler Krajowy</i> Na żądanie właściwego kontrolera należy niezwłocznie przesłać dokumenty finansowe.	W ciągu 20 dni kalendarzowych po zakończeniu okresu raportowania (dla częściowego wniosku o płatność na zakończenie realizacji projektu termin ten liczony jest od dnia zakończenia projektu)
		<i>Partner wiodący</i> Przekazanie do partnera wiodącego informacji o zatwierdzeniu częściowego wniosku o płatność przez Kontrolera Krajowego	Niezwłocznie po zatwierdzeniu częściowego wniosku o płatność przez Kontrolera Krajowego
wniosek o płatność dla projektu	Partner wiodący	WS	10 dni kalendarzowych po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu ostatniego z częściowych wniosków o płatność partnerów projektu

XI.3.4 Wypłata dofinansowania

Wypłata dofinansowania jest dokonywana po weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność dla projektu (zbiorczego) w ciągu 80 dni od złożenia wniosku o płatność do WS.

Dofinansowanie jest przekazywane przez IZ na rachunek bankowy partnera wiodącego, wskazane w umowie o dofinansowanie.

XI.4 Zmiany w projektach

Co do zasady projekty powinny być realizowane zgodnie z planem realizacji przedstawionym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie (i załącznikach do wniosku). **Zmiany nie mogą powodować zmian celów projektu.**

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie istnieje – w uzasadnionych przypadkach – możliwość dokonania niezbędnych zmian w projekcie. Poniżej opisane są kategorie zmian oraz sposoby postępowania. W niektórych przypadkach niezbędne będzie zawarcie aneksu do umowy.

UWAGA:

Wszelkie zmiany do projektu można wprowadzać wyłącznie w oparciu o przepisy niniejszego rozdziału. Nieprzestrzeganie tych przepisów przez partnerów projektu może spowodować uznanie wydatków/kosztów zgłoszonych do weryfikacji za niekwalifikowalne do refundacji lub wypowiedzenie umowy o dofinansowanie w wyniku nieosiągnięcia celów projektu.

Rozpatrywane będą tylko poprawnie i kompletnie wypełnione wnioski o zmianę. Wzór wniosku o zmianę w projekcie wraz z opisem sposobu procedowania zmian znajduje się na stronie internetowej programu.

Zmiany można podzielić na **zmiany porządkowe**, **zmiany techniczne** oraz **zmiany merytoryczne**:

- Zmiany porządkowe wymagają pisemnego poinformowania WS (jeśli zmiana dotyczy partnera projektu – za pośrednictwem partnera wiodącego);
- Zmiany techniczne wymagają wcześniejszej koordynacji pomiędzy partnerami projektu i pisemnego poinformowania WS przez partnera wiodącego (w ciągu roku możliwe są 4 zmiany techniczne);
- Zmiany merytoryczne wymagają wcześniejszej koordynacji pomiędzy partnerami projektu, pisemnego wniosku o zmianę od partnera wiodącego do WS, a następnie decyzji WS i/lub KM i/lub IZ (o zmiany merytoryczne można wnioskować maksymalnie 2 razy w roku⁸²).

⁸² Nie dotyczy zmian odnoszących się do stosowania Mechanizmu Racjonalnych Usprawnień.

Polska – Saksonia

Jeden wniosek o zmianę dla projektu może zawierać kilka zmian dotyczących także różnych partnerów projektu – wszystkie takie zmiany ujęte w jednym wniosku o zmianę są traktowane łącznie jako jedna zmiana (w ramach dostępnego limitu, jeśli dotyczy). Jeśli we wniosku o zmianę ujęta jest przynajmniej jedna zmiana o charakterze merytorycznym, cały wniosek o zmianę jest traktowany jako zmiana merytoryczna.

UWAGA:

Nie wymaga zastosowania procedury zmian sytuacja, gdy partner projektu w ramach jednej pozycji budżetowej przekroczy kwotę przewidzianą w budżecie, o ile nie zostanie przekroczona łączna kwota przewidziana na daną kategorię budżetową w budżecie danego partnera. Zmiana taka nie wymaga zgłoszenia, będzie widoczna w częściowym wniosku o płatność i we wniosku o płatność dla projektu. Partnerzy projektu powinni jednak monitorować wysokość faktycznych wydatków/kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach poszczególnych kategorii budżetowych.

WAŻNE:

Ten wyjątek nie ma zastosowania w przypadku projektów z pomocą publiczną/ pomocą *de minimis*, jeśli te przesunięcia mogłyby prowadzić do zmiany wartości tej pomocy.

XI.4.1 Zmiany porządkowe

Są to zmiany polegające na dostosowaniu danych kontaktowych i reprezentacji partnerów projektu, ich statusu VAT, numeru rachunku bankowego, niewielkich dostosowaniach w planie działań projektu (zmiana formatu pojedynczego działania, np. z seminarium na warsztat lub przesunięcie terminu realizacji działania nie dłużej niż o 6 miesięcy w czasie trwania projektu). Do zmian porządkowych należą także sprostowania oczywistych omyłek, błędnego przyporządkowania wydatku/kosztu do kategorii budżetowej itp.

O zmianach porządkowych dany partner projektu informuje partnera wiodącego, który przekazuje tę informację do WS w systemie CST2021, a także – jeśli zmiana dotyczy niewielkich zmian planu działań – do pozostałych partnerów projektu. Wraz z częściowym wnioskiem o płatność partner projektu przekazuje informację o zmianie Kontrolerowi Krajowemu.

Polska – Saksonia

W przypadku zmiany rachunku bankowego partnera wiodącego, należy przesłać za pośrednictwem systemu CST2021 stosowne zawiadomienie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania instytucji, oraz – w oryginale – na adres WS.

Zmiany porządkowe nie wymagają zgody WS, KM ani IZ.

Tabela 11. Zmiany porządkowe: przykłady

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany	Restrykcje	Czas
ZMIANY PORZĄDKOWE				
Zmiana danych kontaktowych partnerów projektu				
Nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu uległy zmianie	Aktualizacja listy kontaktów projektu we wniosku o dofinansowanie	Informacja partnera projektu do partnera wiodącego Informacja partnera wiodącego do WS	Brak	Na bieżąco w chwili zmiany.
Zmiana rachunku bankowego partnera wiodącego				
Partner wiodący zmienił rachunek bankowy	Przekazanie do WS informacji o zmianie nr rachunku bankowego wraz z dokumentem z banku potwierdzającym poprawność numeru rachunku i jego właściciela celem wprowadzenia zmiany do systemu CST2021	Informacja pisemna partnera wiodącego do WS (z podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji instytucji)	Brak	Na bieżąco, w chwili zmiany, w czasie umożliwiającym przekazanie refundacji na właściwe konto bankowe.
Zmiana w zakresie statusu płatnika VAT				
W czasie realizacji projektu status płatnika VAT jednego lub więcej partnerów projektu uległ zmianie (w sytuacji gdy nie ma to wpływu na budżet projektu)	Aktualizacja stosownych sekcji wniosku o dofinansowanie, przekazanie do WS informacji o zmianie statusu podatkowego celem wprowadzenia zmiany do systemu CST2021	Informacja partnera projektu do partnera wiodącego Informacja partnera wiodącego do WS	WS sprawdza, czy zmiana prowadzi do zmiany kwalifikowalności wydatków/kosztów. Jeśli tak, zmiana jest traktowana jako zmiana merytoryczna.	Na bieżąco, w chwili zmiany.

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany	Restrykcje	Czas
Zmiany dot. struktury, nazwy partnera projektu				
Zmiany strukturalne, prawne np. zmiana nazwy, statusu prawnego	Aktualizacja stosownych sekcji wniosku o dofinansowanie, przekazanie do WS informacji o zmianie wraz z niezbędną dokumentacją (jeśli dotyczy).	Informacja partnera projektu do partnera wiodącego Informacja partnera wiodącego do WS	WS weryfikuje, czy zmiana nie powoduje niekwalifikowalności partnera wiodącego lub partnera projektu. Jeśli tak – zmiana staje się zmianą merytoryczną polegającą na zmianie składu partnerstwa. W przypadku zmiany nazwy partnera wiodącego wymagany aneks do umowy.	Niezwłocznie po wystąpieniu zmiany – tak, aby została wprowadzona do systemu CST2021 w czasie umożliwiającym terminowe złożenie częściowego wniosku o płatność zawierającego prawidłowe dane.
Zmiany w planie działań				
Niewielkie zmiany w planie działań. Mogą one polegać np. na zmianie formatu pojedynczego działania lub jego przesunięciu w czasie oraz/lub przesunięcia w czasie dostarczenia produktu	Jeżeli różnica pomiędzy rzeczywistym terminem realizacji działania a terminem, który został zaplanowany w planie działań, nie przekracza 6 miesięcy kalendarzowych w czasie trwania projektu oraz nie ma wpływu na termin zakończenia realizacji projektu, aktualizacja planu działań nie jest wymagana. Zmianę należy wyjaśnić i uzasadnić w częściowym wniosku o płatność partnera składanym do Kontrolera Krajowego oraz w wniosku o płatność dla projektu (zbiorczym) składanym przez partnera wiodącego do WS. <i>Przykład: Zamiast zorganizować warsztat zaplanowany do realizacji w 12 miesiącu wdrażania projektu, partnerzy uznali, że zasadniej byłoby zorganizować wydarzenie przy okazji innej dużej konferencji związanej tematycznie w 15 miesiącu. W rezultacie produkt w postaci warsztatów oraz przeszkolonych osób zostanie dostarczony pod koniec 15 miesiąca.</i>	Informacja partnera projektu do partnera wiodącego Informacja partnera wiodącego do pozostałych partnerów projektu oraz do WS	• Zmiany do 6 miesięcy w okresie realizacji projektu • Zmiany nie mogą wpłynąć na zmianę celu projektu • Zmiana nie może prowadzić do pogorszenia jakości działań i skali ich oddziaływania. • Projekt nie może zmienić planowanego charakteru oraz wykorzystania głównych produktów lub pogorszyć ich jakości	Na bieżąco, w chwili, gdy partnerzy projektu stwierdzą konieczność przesunięcia

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany	Restrykcje	Czas
Sprostowanie omyłek				
We wniosku o dofinansowanie przypisano pozycję kosztów do niewłaściwej kategorii budżetowej	Przekazanie do WS nazwy pozycji budżetowej, jej wysokości oraz nazwy kategorii budżetowych, których zmiana dotyczy.	Informacja partnera projektu do partnera wiodącego Informacja partnera wiodącego do WS	- Nie można zmienić opisu ani wartości pozycji kosztów – zmiana polega wyłącznie na przypisaniu do właściwej kategorii budżetowej - Zmiana nie może polegać na zmianie przeznaczenia wydatku	Na bieżąco, w chwili stwierdzenia omyłki, jednak nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu raportowania, w ramach którego wydatek ma być rozliczony.

Polska – Saksonia

XI.4.2 Zmiany techniczne

Zmiany techniczne polegają na dostosowaniu projektu koniecznym do prawidłowej realizacji i nie wpływają na jego cele, partnerstwo, harmonogram i realizację działań.

Zmiany techniczne nie wymagają zgody, wymagają natomiast pisemnego potwierdzenia przez WS.

Zmiany techniczne wymagają koordynacji pomiędzy partnerami projektu. Również partner wiodący jest zobowiązany do koordynacji planowanych zmian technicznych z partnerami projektu.

Wszystkie skoordynowane między partnerami projektu zmiany techniczne powinny być przekazane przez danego partnera projektu za pośrednictwem systemu CST2021 do WS co do zasady najpóźniej na **14 dni przed zakończeniem okresu raportowania**, od którego te zmiany mają obowiązywać. WS weryfikuje i potwierdza zmiany techniczne.

Po potwierdzeniu zmiany przez WS partnerzy mogą uwzględnić zmiany w swoich częściowych wnioskach o płatność. Jeśli ww. termin nie zostanie dotrzymany zmiany nie będą mogły zostać uwzględnione w danym okresie sprawozdawczym i będą musiały zostać uwzględnione w kolejnym częściowym wniosku o płatność.

UWAGA:

W przypadku projektów z pomocą publiczną/pomocą *de minimis* wszelkie zmiany w budżecie, które wpływają na zmianę wartości pomocy publicznej, stanowią zmianę merytoryczną – nawet jeśli ich charakter odpowiada zakresowi zmiany technicznej wskazanej w tabeli poniżej.

Tabela 12. Zmiany techniczne - przykłady

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany/Kto zatwierdza	Restrykcje	Czas
ZMIANY TECHNICZNE				
Zmiany w budżecie projektu poniżej i równe 20% wartości kategorii kosztów				
W projekcie można przesunąć środki w budżecie poszczególnych partnerów projektu do 20% wartości poszczególnych (zmienianych) kategorii kosztów liczonych od ich pierwotnych wartości. Jeśli w wyniku tych przesunięć następuje zwiększenie kosztów personelu, jeśli są rozliczane jako koszty rzeczywiste lub przy pomocy stawek jednostkowych, taka zmiana jest zmianą merytoryczną.	Dany partner projektu powinien uzgodnić zmiany z partnerem wiodącym.	Informacja do WS o uzgodnionych w partnerstwie zmianach za pośrednictwem systemu CST2021 Pisemne potwierdzenie zmian technicznych przez WS.	Do 20% poszczególnych kategorii kosztów (z wyłączeniem zwiększania kosztów personelu rozliczanych jako koszty rzeczywiste lub za pomocą stawek jednostkowych) liczone od ich pierwotnej wartości.	Przekazanie do partnera wiodącego, w terminie pozwalającym na przekazanie mu informacji o zmianach, co do zasady, nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, dla którego te zmiany mają obowiązywać.

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany/Kto zatwierdza	Restrykcje	Czas
Niefinansowe zmiany w budżecie projektu				
Zmiana w opisie danej pozycji budżetu, jeśli zmiana ta nie ma wpływu na wartości docelowe wskaźników projektu oraz rodzaj i jakość osiąganych produktów.	Zmiana musi być uzgodniona przez danego partnera projektu z partnerem wiodącym.	Informacja do WS o uzgodnionych w partnerstwie zmianach za pośrednictwem systemu CST2021 Pisemne potwierdzenie zmian technicznych przez WS.	Zmiany nie mogą wpływać na wskaźniki oraz charakter i jakość produktów projektu	Przekazanie do partnera wiodącego, w terminie pozwalającym na przekazanie mu informacji o zmianach co do zasady nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, od którego te zmiany mają obowiązywać.
Przesunięcia pomiędzy budżetami partnerów nieprzekraczające 10% wartości wydatków/kosztów kwalifikowalnych projektu.				
Przesunięcia pomiędzy budżetami partnerów projektu nieprzekraczające 10% wartości wydatków/kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku gdy zmiana powoduje zwiększenie w kategorii „Koszty personelu” , jeśli koszty personelu rozliczane są	Zmiana musi być uzgodniona pomiędzy danymi partnerami projektu oraz z partnerem wiodącym.	Informacja do WS o uzgodnionych w partnerstwie zmianach za pośrednictwem systemu CST2021 Pisemne potwierdzenie zmian technicznych przez WS.	- Do 10% wartości wydatków/kosztów kwalifikowalnych projektu - maksymalna wartość dofinansowania dla projektu określona w umowie o dofinansowanie nie może zostać przekroczona	Przekazanie do partnera wiodącego, w terminie pozwalającym na koordynację zmiany pomiędzy partnerami projektu i przekazanie informacji do WS co do zasady nie później niż 14 dni przed zakończeniem okresu sprawozdawczego, od

Polska – Saksonia

Rodzaj zmiany	Co należy zrobić	Kto musi zostać poinformowany/Kto zatwierdza	Restrykcje	Czas
jako koszty rzeczywiste lub za pomocą stawek jednostkowych, a także jeśli zmiana wiąże się z przekroczeniem 20% pierwotnych wartości kategorii budżetowych w budżetach poszczególnych partnerów projektu, zmiana stanowi zmianę merytoryczną .				którego te zmiany mają obowiązywać.

XI.4.3 Zmiany merytoryczne

W zależności od rodzaju zmian merytorycznych są one zatwierdzane przez WS lub przez KM, mogą także ew. wymagać zgody IZ. Zmiany merytoryczne mogą wymagać aneksu do umowy o dofinansowanie.

Za złożenie wniosku o zmianę merytoryczną jest odpowiedzialny partner wiodący projektu. Złożenie takiego wniosku do WS musi być poprzedzone:

- 1) poinformowaniem przez partnera wiodącego wszystkich partnerów projektu o planowanym złożeniu wniosku o zmiany merytoryczne do WS;
- 2) weryfikacją zmian wnioskowanych przez poszczególnych partnerów projektu przez partnera wiodącego pod kątem ich wpływu na cały projekt, a w szczególności jego przedmiot, cel, wskaźniki, budżet, harmonogram realizacji, działania realizowane przez pozostałych partnerów projektu;
- 3) weryfikacją zmian złożonych przez poszczególnych partnerów projektu przez partnera wiodącego z punktu widzenia ich dopuszczalności i zgodności z zasadami programu;
- 4) skoordynowaniem zmian merytorycznych w partnerstwie (także partner wiodący ma obowiązek koordynacji wnioskowanych przez siebie zmian merytorycznych z pozostałymi partnerami);
- 5) ew. konieczną korektą i dostosowaniem zmian wnioskowanych przez poszczególnych partnerów projektu, wynikającą z działań opisanych w punktach 2-4 powyżej, tak, aby partner wiodący złożył do WS wniosek o zmiany, które zostały przez niego zweryfikowane (także w zakresie uzasadnienia zmiany) i skoordynowane z partnerami projektu. Koordynacja zmiany między partnerami nie wymaga formy pisemnej ani jakiegokolwiek udokumentowania ze strony któregokolwiek z partnerów.

O zmiany merytoryczne w realizowanych projektach należy wnioskować do WS na kompletnym i poprawnym wniosku o zmianę. Składanie wniosków o zmianę jest dopuszczalne co do zasady najpóźniej na trzy miesiące przed datą zakończenia realizacji projektu, określoną w umowie o dofinansowanie. Wnioski o zmianę złożone po tym terminie mogą zostać odrzucone na tej podstawie.

Zawarcie aneksu do umowy zawierającego zmiany merytoryczne po upływie terminu zakończenia realizacji projektu nie jest możliwe. Partnerzy projektu powinni odpowiednio wcześniej przygotować wszelkie niezbędne dokumenty oraz wraz z partnerem wiodącym przygotować odpowiedni wniosek o zmianę.

W roku kalendarzowym mogą zostać złożone maksymalnie 2 wnioski o zmiany merytoryczne.

Decyzje dotyczące złożonych wniosków o zmianę są ostateczne, tj. w razie decyzji odmownej nie ma możliwości złożenia wniosku o zmianę identycznej treści.

W przypadku zatwierdzenia zmian, obowiązują one od daty ich zatwierdzenia lub od daty podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie (wiążąca jest data ostatniego podpisu).

Partner wiodący informuje wszystkich partnerów projektu o decyzji dotyczącej wniosku o zmianę. Informację o zatwierdzonych zmianach merytorycznych wraz z zaktualizowaną dokumentacją projektową (jeśli zmiana ma wpływ na inne dokumenty niż dane w CST2021 istotne dla rozliczenia projektu) partnerzy projektu przekazują niezwłocznie do Kontrolerów Krajowych za pośrednictwem systemu CST2021.

WS prowadzi rejestr wszystkich zatwierdzonych zmian merytorycznych.

Aneksowanie umów

Aneksy do umowy o dofinansowanie projektu przygotowywane są wyłącznie w przypadku, gdy zmiany wymagają aktualizacji treści umowy o dofinansowanie projektu (np. zmiana daty zakończenia projektu, zmiana wartości dofinansowania itp.). Partner wiodący jest zobowiązany do dostarczenia do WS niezbędnych dokumentów w celu przygotowania aneksu.

Inne zmiany

W przypadku innych zmian, które nie zostały opisane w niniejszym rozdziale, partner wiodący powinien skontaktować się z WS w celu uzgodnienia dalszego sposobu postępowania.

Tabela 13. Zmiany merytoryczne: przykłady

Rodzaj zmiany	Restrykcje/Sytuacja	Co należy zrobić	Decyzja
ZMIANY MERYTORYCZNE			
Zmiany w partnerstwie			
Jeden z partnerów rezygnuje z udziału w projekcie, przy czym: 1. W projekcie brało udział więcej niż 2 partnerów 2. W projekcie brało udział 2 partnerów	1. Partner wiodący powinien upewnić się, że mimo rezygnacji jednego z partnerów projektu może być on zrealizowany zgodnie z założeniami. W tym wypadku role i zadania tego partnera muszą przejść pozostali partnerzy projektu lub można zaprosić do udziału w projekcie nowy podmiot. 2. W przypadku: a) zmiany dotyczącej partnera wiodącego – Umowa o dofinansowanie jest rozwiązywana, chyba że inny partner projektu przejmie obowiązki partnera wiodącego oraz - jeśli w wyniku rezygnacji partnera wiodącego w projekcie nie uczestniczy co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner z Saksonii - zaprosi do udziału nowy podmiot, b) zmiany dotyczącej partnera projektu – jeśli w wyniku rezygnacji partnera projektu w projekcie nie uczestniczy co najmniej jeden partner z Polski i co najmniej jeden partner z Saksonii umowa	W przypadku zastąpienia partnera projektu, który zrezygnował, partner wiodący przekazuje wniosek o zmianę do WS wraz z właściwą dokumentacją i aktualnym wnioskiem o zmianę, uwzględniającym nowy podział zadań. W przypadku nowego partnera projektu dodatkowo należy złożyć umowę partnerską. W przypadku braku możliwości adekwatnego zastąpienia partnera projektu należy zgłosić informację w formie pisemnej do WS, który rozpocznie procedurę rozwiązywania umowy o dofinansowanie – w przypadku, gdy tylko dwóch partnerów (w tym partner wiodący) brało udział w projekcie.	KM – w przypadku udziału nowego partnera projektu. WS – w przypadku podziału zadań pomiędzy uczestniczących partnerów projektu, o ile zmianie nie ulega zakres działań projektu oraz wartość docelowa wskaźników . W przypadku udziału nowego partnera projektu (po weryfikacji jego kwalifikowalności przez WS) lub też w przypadku zmiany zakresu działań projektu (usunięcie części działań i usunięcie/ zmniejszenie wartości docelowych wskaźników) decyzję podejmuje KM. Wymagany jest aneks do umowy o dofinansowanie.

Rodzaj zmiany	Restrykcje/Sytuacja	Co należy zrobić	Decyzja
	o dofinansowanie jest rozwiązywana, chyba że partner wiodący znajdzie adekwatnego partnera projektu w zastępstwie, będącego podmiotem kwalifikowalnym w programie. 3. Na udział w projekcie partnera projektu spoza obszaru wsparcia wymagana jest zgoda IZ.		
Rodzaj zmiany	Restrykcje	Co należy zrobić	Decyzja
Zmiany w budżecie			
Zmiana wartości kategorii kosztów poszczególnych partnerów projektu powyżej 20% w stosunku do ich pierwotnych wartości	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy.
Dodawanie nowych pozycji budżetowych, modyfikacja opisów pozycji budżetowych mająca wpływ na wskaźniki lub rodzaj i/lub jakość dostarczanych produktów, w tym zmiany wynikające z zastosowania MRU	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy.

Rodzaj zmiany	Restrykcje	Co należy zrobić	Decyzja
Przesunięcia pomiędzy budżetami partnerów przekraczające 10% wydatków kwalifikowalnych projektu i/ lub 20% kwot zmienianych kategorii kosztów	Możliwa jest jedna taka zmiana w okresie realizacji projektu. Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu. Zmiana nie może dotyczyć kwoty ryczałtowej na przygotowanie projektu (w budżecie partnera wiodącego).	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy.
Zmiany związane z oszczędnościami poprzetargowymi w ramach kategorii kosztów „Infrastruktura i roboty”	Wszelkie oszczędności powstałe w wyniku zakończonych postępowań przetargowych w ramach kategorii kosztów „Infrastruktura i roboty budowlane” stanowią środki programu. Na wniosek partnera przekazany za pośrednictwem partnera wiodącego oszczędności poprzetargowe mogą być wykorzystane w projekcie. W zależności od proponowanego sposobu ich wykorzystania (zwiększenie wartości dotychczasowych pozycji budżetowych, dodanie nowych pozycji budżetowych, nowe działanie, przesunięcia pomiędzy budżetami partnerów) obowiązują zasady jak dla tych zmian. Uwaga: Informacja partnera wiodącego o oszczędnościach poprzetargowych powinna być przekazana do WS niezwłocznie po	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o zmiany wraz ze zaktualizowaną dokumentacją projektową i uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w przypadku gdy oszczędności poprzetargowe nie będą wykorzystane w projekcie, może być podpisany aneks do umowy o dofinansowanie zmniejszający wartość dofinansowania dla projektu.

Polska – Saksonia

Rodzaj zmiany	Restrykcje	Co należy zrobić	Decyzja
	uzyskaniu o nich wiadomości. Partner wiodący powinien także poinformować, czy będzie wnioskował o zmianę w projekcie dotyczącą wykorzystania tych oszczędności.		
Zwiększenie dofinansowania dla projektu W uzasadnionych przypadkach projekt może wnioskować o zwiększenie dofinansowania (w ramach środków dostępnych w programie)	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	KM - zmiana w zakresie wielkości dofinansowania dla projektu wymaga aneksu do umowy o dofinansowanie
Zwiększenie dofinansowania dla projektu wynikające z zastosowania MRU W uzasadnionych przypadkach projekt może wnioskować o zwiększenie dofinansowania (w ramach środków dostępnych w programie) w wyniku konieczności zastosowania MRU	Wniosek o zmianę należy przedłożyć do WS co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - zmiana w zakresie wielkości dofinansowania dla projektu wymaga aneksu do umowy o dofinansowanie
Zmiany w planie działań			
Zmiany w planie działań, które przekraczają 6 miesięcy	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady	. Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie	WS/KM - w zależności od skutków zmiany, może być wymagany aneks do umowy (np. jeżeli

Rodzaj zmiany	Restrykcje	Co należy zrobić	Decyzja
	najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	wskutek zmiany miałyby nastąpić przedłużenie projektu, zmiana wartości dofinansowania itp.)
Przedłużenie realizacji projektu	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - zmiana w zakresie daty zakończenia projektu wymaga aneksu do umowy o dofinansowanie.
Dodawanie nowych działań w projekcie (nowe działania muszą być zgodne z celem projektu i wspierać jego osiągnięcie) i/lub usuwanie zaplanowanych działań	Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu. Na nowe działanie poza obszarem wsparcia wymagana jest zgoda IZ. Rezygnacja z zaplanowanych działań jest możliwa wyłącznie w uzasadnionych wyjątkowych przypadkach (siła wyższa, okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć) i powinna co do zasady być rekompensowana innymi działaniami, wspierającymi (w miejsce usuwanych działań) realizację celu projektu i osiągnięcie wskaźników projektu i programu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS i/lub IZ - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy. Aneks może być wymagany, jeśli zmiana zakresu projektu skutkuje zmniejszeniem jego budżetu i tym samym niezbędnej wysokości dofinansowania.

Rodzaj zmiany	Restrykcje	Co należy zrobić	Decyzja
Zmiana wskaźników (zmiany zwiększające i zmniejszające wartości wskaźników) przekraczająca 10% wartości docelowej wskaźników	Możliwe są zmiany, które mają tylko niewielki wpływ na produkty projektu, z zastrzeżeniem siły wyższej oraz okoliczności, których przy dochowaniu należytej staranności nie można było wcześniej przewidzieć. Wniosek o zmianę należy przedłożyć w WS przed powstaniem danej zmiany i co do zasady najpóźniej 3 miesiące przed zakończeniem realizacji projektu.	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy.
Roboty dodatkowe	Aby roboty dodatkowe mogły zostać uznane za wydatek/koszt kwalifikowalny, powinny zostać spełnione łącznie następujące warunki: 1. Wydatek jest uzasadniony i niezbędny dla realizacji celu projektu, 2. Wydatek był niemożliwy do przewidzenia na etapie przygotowania projektu oraz jest obecnie niezbędny do prawidłowego wykonania projektu, 3. Dofinansowanie projektu po uwzględnieniu wydatku na roboty dodatkowe nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie o dofinansowanie projektu, 4. Wydatek został zrealizowany zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych (rozdział X.7).	Partner wiodący jest odpowiedzialny za dostarczenie do WS kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o wprowadzenie zmian wraz z uzasadnieniem w formie elektronicznej.	WS - w tych przypadkach nie jest wymagany aneks do umowy.

XI.5 Obowiązki beneficjentów po zamknięciu projektu

XI.5.1. Trwałość projektu

Zachowanie trwałości w projekcie ma istotne znaczenie dla utrzymania jego funkcjonowania po zakończeniu realizacji przewidzianym umową o dofinansowanie.

Obowiązek zachowania trwałości dotyczy projektów z inwestycjami w infrastrukturę lub inwestycjami produkcyjnymi⁸³. W związku z tym obowiązek zachowania trwałości nie dotyczy projektu FMP ani małych projektów.

Przez okres 5 lat od płatności końcowej na rzecz partnera wiodącego w projekcie należy utrzymać trwałość, tzn.:

- w tym okresie nie mogą nastąpić znaczące modyfikacje w zakresie wykorzystania inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych

oraz

- konieczne jest utrzymanie celów oraz produktów i rezultatów określonych we wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do tej infrastruktury wzgl. tych inwestycji produkcyjnych.

W przypadku projektów, dla których wsparcie udzielane jest na podstawie przepisów o pomocy państwa, okres trwałości ustala się zgodnie z tymi przepisami.

Zasada zachowania trwałości projektu

Żeby spełnić wymogi trwałości zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego nie powinno dojść do poniższych okoliczności:

⁸³ Inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia, dokonane w celu produkcji towarów i usług, przyczyniające się w ten sposób do wzrostu kapitału i zatrudnienia.

- a) zaprzestanie lub przeniesienie działalności produkcyjnej poza region na poziomie NUTS 2, w którym dany projekt otrzymał wsparcie,
- b) zmiana własności elementu infrastruktury, która daje przedsiębiorstwu lub podmiotowi publicznemu nienależną korzyść,
- c) istotna zmiana wpływająca na charakter projektu, jej cele lub warunki wdrażania, mogąca doprowadzić do naruszenia pierwotnych celów operacji.

Niedochowanie obowiązku zapewnienia trwałości projektu może oznaczać konieczność zwrotu po zakończeniu projektu środków otrzymanych na realizację projektu, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.

Partner wiodący jest zobowiązany do niezwłocznego wysłania wiadomości przez system CST2021 do WS o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na nieutrzymanie trwałości projektu.

Umowa partnerska powinna regulować odpowiedzialność poszczególnych partnerów projektu za utrzymanie trwałości projektu.

Zasada trwałości nie ma zastosowania, gdy partner projektu zaprzestał działalności z powodu ogłoszenia upadłości niewynikającej z oszukańczego bankructwa (zgodnie z art. 65 rozporządzenia ogólnego).

W przypadku zaprzestania prowadzenia działalności przez partnera projektu, IZ/WS sprawdza, czy w odniesieniu do tego partnera ogłoszona została upadłość. Brak ogłoszenia upadłości wobec partnera projektu, który zaprzestał prowadzenia działalności, oznacza niespełnienie wymagań dotyczących zapewnienia trwałości.

Dostęp do CST2021

Wszyscy partnerzy projektu są zobligowani do wyznaczenia osoby, która będzie uprawniona do pracy w systemie CST2021 w trakcie całego okresu trwałości.

XI.5.2 Rozliczanie wskaźników rezultatu

Ostateczne raportowanie wykonania wskaźników rezultatu na poziomie projektu możliwe jest do czasu złożenia do WS pierwszej wersji końcowego wniosku o płatność dla projektu (zbiorczego).

Rozliczanie projektu jest opisane szczegółowo w [rozdziale XI.3](#).

XI.5.3 Przechowywanie dokumentów

Beneficjenci muszą przechowywać wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatku/kosztu w ramach projektu. Muszą przy tym zapewnić ich dostępność, poufność i bezpieczeństwo przez cały czas ich przechowywania. Beneficjent na żądanie odpowiednich instytucji niezwłocznie udostępnia te dokumenty.

Dokumentacja projektowa musi pozostać dostępna w siedzibie każdego partnera projektu co najmniej przez 5 lat. Okres ten rozpoczyna się w dniu 31 grudnia roku, w którym IZ dokonała ostatniej płatności na rzecz partnera wiodącego⁸⁴. Ponadto, wszystkie dokumenty dotyczące działań i wydatków/kosztów związanych z projektem, na które przyznano pomoc publiczną, muszą być dostępne przez co najmniej 10 lat od daty przyznania ostatniej pomocy w ramach programu. Okres przechowywania danych zostaje przerwany w przypadku postępowania sądowego lub na wniosek KE.

Przez cały okres przechowywania wszystkie instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli i audytów mają prawo dostępu do projektu oraz wszelkiej stosownej dokumentacji i rozliczeń.

WS poinformuje partnera wiodącego i jego Kontrolera Krajowego o dokładnej dacie rozpoczęcia wyżej wymienionych okresów przechowywania. Partner wiodący z kolei informuje partnerów projektu.

Umowa partnerska powinna regulować obowiązek przechowywania dokumentów przez poszczególnych partnerów.

⁸⁴ Przykład: IZ dokonała ostatniej płatności na rzecz partnera wiodącego w dniu 16 lipca 2026, dokumentacja projektowa musi pozostać dostępna do dnia 31 grudnia 2031.

XII Kontrola i audyt

XII.1 Kontroler Krajowy

Zanim wniosek o płatność dla projektu (zbiorczy) trafi do WS, wydatki/koszty poniesione w projekcie muszą zostać zweryfikowane przez Kontrolera Krajowego pod kątem prawidłowości i zgodności z prawem.

Tabela 14. Kontrolerzy Krajowi programu

Państwo członkowskie	Siedziba beneficjenta/partnera projektu	właściwy Kontroler Krajowy
Polska	Podregion jeleniogórski	Wojewoda Dolnośląski
	Pozostała część województwa dolnośląskiego	Wojewoda Dolnośląski
	Powiat żarski	Wojewoda Lubuski
	Pozostała część województwa lubuskiego	Wojewoda Lubuski
	Pozostała część Polski poza obszarem wsparcia	Wojewoda Lubuski
Saksonia	Powiat Görlitz	Saksoński Bank Odbudowy (SAB)
	Powiat Bautzen	Saksoński Bank Odbudowy (SAB)
	Pozostała część Niemiec poza obszarem wsparcia	Saksoński Bank Odbudowy (SAB)

Kontrola częściowych wniosków o płatność odbywa się osobno dla każdego partnera projektu.

Obejmuje zarówno kontrolę administracyjną, jak i ewentualne kontrole na miejscu.

XII.2 Kontrola administracyjna

Kontrola administracyjna rozpoczyna się po złożeniu przez danego partnera projektu (w tym również partnera wiodącego) częściowego wniosku o płatność. Partner projektu powinien złożyć ww. wniosek do **20 dni kalendarzowych** po zakończeniu każdego okresu raportowania. Na zakończenie realizacji projektu termin ten jest liczony od następnego dnia po zakończeniu projektu.

Po złożeniu częściowego wniosku o płatność **Kontroler Krajowy zwraca się do partnera projektu o przekazanie w wyznaczonym terminie wskazanych przez Kontrolera Krajowego wymaganych dokumentów potwierdzających prawidłowość i kwalifikowalność wydatków/kosztów ujętych w częściowym wniosku o płatność.**

Weryfikacja administracyjna może trwać maksymalnie 3 miesiące. Po weryfikacji i zatwierdzeniu przez Kontrolera Krajowego częściowego wniosku o płatność, partner projektu niezwłocznie informuje o tym fakcie partnera wiodącego. W ciągu **10 dni kalendarzowych** od otrzymania informacji o zatwierdzeniu częściowych wniosków o płatność od wszystkich partnerów. Partner wiodący przekazuje wniosek o płatność dla projektu (zbiorczy) do WS w systemie CST2021.

XII.2.1 Zakres kontroli administracyjnej

Proces weryfikacji administracyjnej przebiega w aplikacji CST2021.

Kontroler Krajowy przeprowadza weryfikację administracyjną na podstawie dokumentów składających się na ścieżkę audytu określoną w art. 69 ust. 6 rozporządzenia ogólnego, w szczególności na podstawie informacji zawartych w danym częściowym wniosku o płatność oraz dokumentach uzupełniających, m.in. w dowodach księgowych dotyczących poniesionych wydatków/kosztów, dokumentach potwierdzających zapłatę, protokołach odbioru lub przyjęcia dostarczonych towarów, usług lub robót oraz innych dokumentach potwierdzających odbiór lub wykonanie prac, bądź w przypadku kosztów rozliczanych za pomocą uproszczonych metod rozliczania kosztów – w szczególności na podstawie dokumentów wymaganych w [rozdziale X](#) – Budżet projektu i zasady kwalifikowalności.

Kontroler Krajowy może sprawdzić m.in. czy są spełnione następujące warunki i kryteria:

- 1) są prawidłowe i kwalifikowalne zgodnie z zasadami programowymi oraz właściwymi przepisami krajowymi i unijnymi;
- 2) są zgodne z zatwierdzonym wnioskiem i umową o dofinansowanie;
- 3) zostały faktycznie poniesione i udokumentowane (dotyczy kosztów rzeczywistych);
- 4) zostały poniesione zgodnie z zasadami (jeśli dotyczy):

- a) zamówień publicznych wzgl. po polskiej stronie wsparcia – z zasadą konkurencyjności,
 - b) pomocy publicznej, w odniesieniu do przepisów zawartych w umowie o dofinansowanie,
 - c) ochrony środowiska,
 - d) równości szans, braku dyskryminacji oraz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 - e) informacji i promocji.
- 5) zostały poniesione w sposób gospodarny, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Kontroler Krajowy weryfikuje również prawidłowość i kompletność wypełnienia danego częściowego wniosku o płatność.

Weryfikacja administracyjna ma na celu potwierdzenie prawidłowości i kwalifikowalności rozliczanych wydatków/kosztów, nie pokrywa jednak wszystkich aspektów realizacji projektu.

Weryfikacja administracyjna może obejmować także **kontrolę przeprowadzaną na miejscu realizacji projektu lub w siedzibie partnera projektu**. W trakcie kontroli na miejscu Kontroler Krajowy weryfikuje właściwe funkcjonowanie procesów wewnętrznych w projekcie, w tym zamówień dostaw i usług, ewidencji księgowej, płatności partnera wiodącego na rzecz partnerów projektowych, przechowywania dokumentacji, działań informacyjno-promocyjnych, realizacji wskaźników w przypadku gdy partner jest odpowiedzialny za ich realizację, jak również faktyczne dostarczenie dostaw i usług, które wskazano w częściowych wnioskach o płatność. Kontrola na miejscu może być prowadzona w trakcie realizacji projektu oraz/lub na jego zakończenie wzgl. po jego zakończeniu.

Dodatkowe regulacje dla polskich partnerów projektu

Dodatkowo w celu usprawnienia procesu kontroli, polscy partnerzy projektu powinni z wyprzedzeniem przekazywać do Kontrolera Krajowego informacje dotyczące planowanych przez siebie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowań przeprowadzanych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Wskazane jest, aby dokumentacja dotycząca zamówień publicznych dotyczących realizowanego projektu była w systemie CST2021 przekazywana Kontrolerowi Krajowemu do kontroli ex-post niezwłocznie po podpisaniu przez partnera projektu umowy w ramach danego zamówienia.

Ponadto, w polskiej części obszaru wsparcia, przed rozpoczęciem procedury dotyczącej zamówienia publicznego partner projektu może zwrócić się do Kontrolera Krajowego z wnioskiem o przeprowadzenie oceny ex-ante projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena ex-ante, co do zasady, pełni funkcję prewencyjną i doradczą oraz ma pomóc partnerowi projektu ustrzec się przed negatywnymi skutkami ewentualnych naruszeń przepisów krajowych dotyczących udzielania zamówień publicznych, szczegółowych wymagań określonych w dokumentach programowych lub zasad unijnych i krajowych.

Kontrola administracyjna projektu FMP jest opisana w rozdziale VII.1.8.

XII.3 Skargi dotyczące decyzji Kontrolera Krajowego

Możliwe jest zgłoszenie zastrzeżeń partnera projektu dotyczących wyników weryfikacji administracyjnej zgodnie z art. 46 rozporządzenia Interreg.

Polski partner projektu może składać zastrzeżenia dotyczące wyników weryfikacji administracyjnej do **Kontrolera Krajowego w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu informacji o wyniku kontroli administracyjnej.**

Niemieccy partnerzy projektu mogą składać zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do decyzji saksońskiego Kontrolera Krajowego w ciągu miesiąca od otrzymania przez partnera projektu informacji o decyzji saksońskiego Kontrolera Krajowego. Jeśli skarga jest uzasadniona, zostaje uwzględniona przez Kontrolera Krajowego. W przypadku, gdy skarga nie jest uzasadniona, Kontroler Krajowy saksoński powiadamia o tym partnera projektu.

Zastrzeżenia mogą być składane przez polskich i niemieckich beneficjentów za pośrednictwem systemu SL2021 – Projekty.

IZ i IK nie rozpatrują żadnych zastrzeżeń dotyczących wyników weryfikacji administracyjnej.

XII.4 Audyty Instytucji Audytowej i Grupy Audytorów oraz inne kontrole

XII.4.1 Audyty

Rzeczpospolita Polska i Wolny Kraj Związkowy Saksonia wspólnie ustanowiły Instytucję Audytową (IA) oraz Grupę Audytorów (GA), wspomagającą IA w jej zadaniach.

Zgodnie z art. 48 rozporządzenia Interreg, Instytucja Audytowa jest odpowiedzialna za przeprowadzanie audytów systemu i projektów w celu dostarczenia Komisji niezależnego poświadczenia dotyczącego skutecznego funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli.

Procedura kontradiktoryjna po stronie polskiej i saksońskiej jest zróżnicowana:

Saksonia

Obowiązkiem partnerów projektu (w tym partnera wiodącego) jest ułatwienie audytorom z Grupy Audytorów wykonywania ich zadań oraz dostarczanie niezbędnej do audytu dokumentacji, a także udostępnianie powierzchni na czas kontroli. Po zakończeniu audytu zostanie sporządzony i przekazany do IK i saksońskiego kontrolera wstępny raport z audytu/protokół z kontroli. Partnerzy projektu w razie potrzeby będą włączeni do wyników audytu w ramach procedury kontradiktoryjnej. Po zakończeniu procedury kontradiktoryjnej Grupa Audytorów sporządzi końcowy raport z audytu. W przypadku stwierdzenia braku błędów, nie sporządza się raportu wstępnego, tylko od razu raport końcowy z audytu.

Polska

Audytem objęci są Kontrolerzy Krajowi, natomiast czynności audytowe prowadzone są zarówno w siedzibie Kontrolerów Krajowych jak również w siedzibie partnerów projektów oraz na miejscu realizacji projektu. Po przeprowadzeniu czynności audytowych jednostka Krajowej Administracji Skarbowej sporządza:

- podsumowanie ustaleń dokonanych u Kontrolera Krajowego. Ww. dokument zawiera informację o stwierdzonych w projekcie nieprawidłowościach oraz wysokość ewentualnych kosztów niekwalifikowalnych. Kontroler Krajowy może wnieść zastrzeżenia do ww. podsumowania.

Następnie IZ potwierdza do IA wystąpienie nieprawidłowości ze skutkiem finansowym, a IA sporządza końcowy raport z audytu (jeśli konieczne jest odzyskiwanie środków – wszczynana jest odpowiednia procedura). O zamiarze odzyskiwania środków IZ pisemnie informuje partnera wiodącego. Jeżeli partner wiodący nie zgadza się z ustaleniami IZ, może wnieść zastrzeżenia, w trybie i na zasadach określonych w umowie o dofinansowaniu.

Każdy projekt może podlegać audytowi w czasie jego realizacji, a także po zakończeniu realizacji (zwłaszcza w kontekście zachowania produktów i efektów projektu). Z tego względu dokumentacja projektowa musi być należycie przechowywana.

Kontrole projektu mogą również zostać przeprowadzone przez inne, zarówno krajowe jak i europejskie organy upoważnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów realizujących projekty np. organy UE, Trybunału Europejskiego lub krajowe organy kontrolne.

XII.4.2 Kontrola krzyżowa

Kontrola krzyżowa to weryfikacja, czy w ramach kilku projektów nie są finansowane te same wydatki /koszty. Szerzej o tej kontroli jest mowa w [rozdziale XIV.2.](#)

Podczas kontroli sprawdzane są dane i dokumenty w systemach informatycznych. Beneficjent jest informowany o jej prowadzeniu w sytuacji, gdy zajdzie podejrzenie podwójnego finansowania. Kontroler Krajowy prosi wówczas partnera projektu o przedłożenie konkretnych dokumentów do weryfikacji.

XII.4.3 Kontrola trwałości

Kontrola trwałości jest prowadzona po zakończeniu realizacji projektu przez Kontrolerów Krajowych na próbie. Dotyczy sprawdzenia, czy po zakończeniu projektu nie nastąpiły znaczące modyfikacje w zakresie wykorzystania inwestycji w infrastrukturę lub inwestycji produkcyjnych oraz czy utrzymano cele oraz wskaźniki produktu i rezultatu określone we wniosku o dofinansowanie.⁸⁵

⁸⁵ Zob. [rozdział XI.5.1.](#) Trwałość projektu.

Kontrola trwałości nie dotyczy projektu FMP.

XII.5 Wydatki nieprawidłowo poniesione w projekcie

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie możliwe jest, zgodnie z art. 103 rozporządzenia ogólnego, nakładanie korekt finansowych. Korekty finansowe polegają m.in. na anulowaniu całości lub części dofinansowania w ramach projektu.

Jeśli kontrola lub audyt wykaże nieprawidłowo poniesione wydatki/koszty w projekcie, konieczna będzie korekta finansowa. Sposób korekty zależy od etapu, na którym je wykazano. Jeśli nieprawidłowo poniesione wydatki/koszty wykazano przed zatwierdzeniem wniosku o płatność dla projektu przez WS – partner projektu poprawia częściowy wniosek o płatność. Wydatek/koszt nieprawidłowy uznawany jest za oszczędność w projekcie. Dlatego podczas poprawy częściowego wniosku o płatność partner projektu może przedstawić inny kwalifikowalny wydatek.

Jeśli jednak nieprawidłowo poniesione wydatki/koszty wykazano po zatwierdzeniu wniosku o płatność dla projektu przez WS, to możliwość zadeklarowania innego wydatku/kosztu zależy od tego, czy wydatek nieprawidłowy został zadeklarowany do KE. Jeśli tak, to w miejsce skorygowanego wydatku nie można zadeklarować innych wydatków kwalifikowalnych.

XIII Problemy w realizacji projektów

Podczas realizacji projektu mogą wystąpić problemy rozumiane jako okoliczności i sytuacje, w których partner wiodący lub pozostali partnerzy projektu nie spełnili lub nie mogą spełnić wymogów określonych w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dany wymóg jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i/lub osiągnięcia jego celów.

W zależności od okoliczności/sytuacji może to spowodować następujące konsekwencje:

- cofnięcie/pomniejszenie kwoty dofinansowania, wstrzymanie płatności, odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych,
- zmiana umowy o dofinansowanie,
- rozwiązanie umowy o dofinansowanie.

Partner wiodący, jak również pozostali partnerzy projektu, są zobowiązani do monitorowania i regularnego dokumentowania we wnioskach o płatność postępu realizacji projektu oraz stopnia osiągnięcia celów określonych we wniosku o dofinansowanie.

Projekt musi być realizowany zgodnie z przepisami umowy o dofinansowanie, w szczególności w zakresie realizacji zaplanowanych wartości docelowych wskaźników produktu (na podstawie zaplanowanych działań i produktów projektu) oraz stopnia wydatkowania środków. W przypadku, gdy projekt nie został należycie zrealizowany tj. wartości docelowe wskaźników produktu nie zostały osiągnięte, przyznane dofinansowanie może ulec pomniejszeniu zgodnie z umową o dofinansowanie.

Zastrzeżenia na ustalenia IZ dotyczące realizacji umowy o dofinansowanie mogą być składane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy o dofinansowanie wyłącznie przez partnera wiodącego projektu.

Jeśli wskaźniki produktu osiągnięte są w takim stopniu, że cel projektu nie będzie zrealizowany lub zostanie istotnie ograniczony, projekt będzie ponownie przedstawiony do decyzji KM. Jeśli KM nie przyjmie propozycji zmian, to IZ przysługuje prawo rozwiązania umowy o dofinansowanie. Jeśli KM przyjmie zmianę, IZ ma prawo do proporcjonalnego obniżenia dofinansowania dla projektu w drodze aneksu do umowy o dofinansowanie. Odpowiednio należy wówczas zmodyfikować umowę partnerską wzgl. umowy partnerskie.

Polska – Saksonia

Obniżenie dofinansowania ma miejsce pod warunkiem, że wskaźniki produktu nie były osiągnięte z przyczyn leżących po stronie beneficjenta. IZ i/lub KM może odstąpić od obniżenia dofinansowania, jeśli beneficjent o to wnioskuję. Wniosek powinien zawierać należyte uzasadnienie przyczyny odstępstw, a w szczególności pokaże starania zmierzające do ich uniknięcia.

Procedura obniżania wartości dofinansowania na skutek nieosiągnięcia wskaźników nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia siły wyższej i partner wiodący wiarygodnie to wykaże.

IZ jako strona umowy o dofinansowanie zastrzega sobie prawo do możliwości obniżenia dofinansowania, jeżeli pomimo realizacji wskaźnika na zaplanowanym poziomie stwierdzone zostaną w ramach projektu uszczerbki w zakresie jakości dostarczonych produktów.

Przykłady:

- przedłożenie strategii, planów działania lub rozwiązań tylko w jednym języku programu lub jeśli ich tłumaczenie nie będzie miało wystarczającej jakości;
- możliwość uczestnictwa w transgranicznych wydarzeniach publicznych lub we wspólnych programach szkoleniowych nie zostanie wystarczająco rozpropagowana wśród mieszkańców obszaru wsparcia.

W przypadku zaistnienia uzasadnionych obaw co do niewykonania wskaźników, WS może dokonywać częstszego monitoringu wskaźników w projekcie niż wynika to z okresów sprawozdawczych.

Rozwiązanie umowy o dofinansowanie

IZ przysługuje prawo do rozwiązania umowy o dofinansowanie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy partner wiodący z przyczyn przez siebie zawinionych nie osiągnął zamierzonych wskaźników.

W przypadku rozwiązania umowy partner wiodący zwraca całe wypłacone w projekcie dofinansowanie. IZ wystawia wówczas wezwanie do zwrotu środków, a partner wiodący zwraca nieprawidłowo wypłacone dofinansowanie, odpowiednio w całości lub w części. Dotyczy to także dofinansowania wydatków/kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy.

XIV Centralny System Teleinformatyczny CST2021


Systemem wspierającym realizację programu jest Centralny System Teleinformatyczny 2021 (CST2021). Za jego budowę, rozwój i utrzymanie odpowiada Instytucja Zarządzająca.

XIV.1 Czym jest CST2021

CST2021 jest systemem centralnym zapewniającym:

- 1) obsługę procesów związanych z naborem i oceną wniosków o dofinansowanie;
- 2) obsługę projektu od momentu wyboru projektu do dofinansowania, w tym rozliczanie projektu;
- 3) obsługę kontroli projektów (np. kontroli na miejscu);
- 4) obsługę procesów związanych z certyfikacją kosztów do Komisji Europejskiej.

XIV.2 Aplikacje wchodzące w skład CST2021



Rysunek 15. Schemat CST2021

W skład CST2021 wchodzi aplikacje:

1. **SZT2021** – System Zarządzania Tożsamością jest tzw. wspólną bramką logowania dla użytkowników korzystających z aplikacji systemu CST2021. Umożliwia zalogowanemu użytkownikowi przechodzenie pomiędzy aplikacjami systemu CST2021, do których nadano mu dostęp, bez konieczności ponownego uwierzytelnienia. Uwierzytelnienie w SZT2021 następuje poprzez wprowadzenie loginu i hasła.
2. **Administracja SL2021** – służąca do zarządzania:
 - dostępem do systemu,
 - danymi instytucji systemu wdrażania,
 - danymi o realizowanych programach, w tym także specyficznymi dla programu wartościami na listach wyboru.
3. **WOD2021** – aplikacja wspierająca wybór projektów do dofinansowania. Umożliwia instytucjom programowym przygotowanie wzoru wniosku o dofinansowanie, ogłoszenie naboru, przygotowanie i złożenie przez projektodawców wniosku o dofinansowanie, zarejestrowanie przebiegu oceny wniosku, a także przekazanie danych zawartych we wniosku do SL2021.
4. **SL2021 Projekty** – aplikacja zapewnia obsługę projektu od jego zatwierdzenia przez KM do dofinansowania, w szczególności w zakresie:
 - wprowadzania zmian w realizowanych projektach,
 - prowadzenia korespondencji między beneficjentami a pracownikami instytucji uczestniczących w realizacji programu,
 - przesyłania częściowych wniosków o płatność i wniosków o płatność dla projektu oraz wszystkich niezbędnych dokumentów, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania,
 - przesyłania danych dotyczących harmonogramów płatności przez partnera wiodącego, ich weryfikacji w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania,
 - przesyłania danych dotyczących zamówień publicznych i kontraktów, w ramach wybranej próby,
 - przesyłania danych dotyczących osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu;

- przesyłania danych dotyczących projektów grantowych (dotyczy Funduszy Małych Projektów).
- 5. **SL2021 Certyfikacja** – w tej części wspierana jest realizacja procesów związanych z certyfikacją kosztów, tj. rejestrowanie przez IZ: wniosków o płatność do certyfikacji, zaliczek, informacji o kwotach wycofanych, deklaracji wydatków, wniosków o płatność do KE i rocznego zestawienia wydatków.
- 6. **BK2021** (dotyczy wyłącznie beneficjentów z Polski) – to aplikacja wspierająca realizację zasady konkurencyjności, o której mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027.
- 7. **e-Kontrole** – wspiera prowadzenie i dokumentowanie kontroli w Polsce. W aplikacji będą prowadzone kontrole projektów przez upoważnione instytucje, tj. będzie wypełniana lista sprawdzająca oraz będzie sporządzana informacja pokontrolna na bazie predefiniowanego formularza. Aplikacja zapewni też obsługę procesu rozpatrywania zastrzeżeń do informacji pokontrolnej oraz monitorowania zastrzeżeń.
- 8. **Kontrole krzyżowe** – wspiera weryfikację możliwości występowania podwójnego finansowania kosztów. Aplikacja Kontrole Krzyżowe łączy dokumenty rozliczeniowe deklarowane w różnych projektach w grupy faktur skorelowanych, które podlegają weryfikacji pod kątem podwójnego finansowania. W ten sposób zapewniane jest, że koszty te nie będą podwójnie finansowane. Uwzględnia się przy tym następujące projekty z udziałem danego beneficjenta:
 - W przypadku polskich beneficjentów:
 - wszystkie projekty współfinansowane ze środków UE w perspektywie finansowej 2021-2027, zgodnie z kompetencją instytucjonalną wynikającą z ustawy wdrożeniowej oraz z wytycznych Ministra dotyczących kontroli;
 - gdy polski beneficjent realizował wcześniej projekt/y współfinansowane przez UE.
 - W przypadku niemieckich beneficjentów: projekty w ramach programu Interreg Polska – Saksonia 2021-2027.

9. **SKANER** – wspiera weryfikację występowania konfliktu interesów oraz zwalczanie nieprawidłowości (w tym nadużyć finansowych). Aplikacja zapewnia dostęp do danych umożliwiających weryfikację informacji o podmiotach i osobach z Polski na podstawie danych z rejestrów publicznych. Dane te mogą być wykorzystywane w procesach rozpatrywania wniosków o dofinansowanie, weryfikacji kosztów oraz podczas audytów i kontroli. Dodatkowo, SKANER dostarczy informacji na temat powiązań osobowych i kapitałowych między podmiotami, na temat reprezentacji podmiotu oraz na temat dotychczasowego korzystania ze środków UE (w tym informacja o zamówieniach publikowanych w Bazie Konkurencyjności).
10. **SR2021** – aplikacja raportująca. Umożliwia tworzenie określonych raportów – bazujących na danych wprowadzonych do aplikacji CST2021, między innymi w zakresie informacji o poziomie wydatkowania środków UE, prognoz wydatków, informacji o stanie wdrażania funduszy strukturalnych, informacji na temat przeprowadzonych kontroli.

Ww. aplikacje tworzą razem tzw. ekosystem CST2021.

XIV.3 Dostęp do danych gromadzonych w CST2021

Dostęp do danych gromadzonych w CST2021 mają:

- 1) pracownicy instytucji uczestniczących w realizacji programu, tj. między innymi Instytucji Zarządzającej, Instytucji Krajowej, Wspólnego Sekretariatu, Kontrolerów Krajowych, Instytucji Audytowej wzgl. Grupy Audytorów, w zakresie niezbędnym dla prawidłowego realizowania swoich zadań;
- 2) użytkownicy zewnętrzni:
 - beneficjenci, w zakresie danych dotyczących realizowanych przez nich projektów oraz osoby upoważnione przez beneficjentów do rozliczania projektów w ich imieniu;
 - wnioskodawcy, w zakresie danych dotyczących złożonych przez nich wniosków o dofinansowanie oraz osoby upoważnione przez wnioskodawców;
 - ogłoszeniodawcy i oferenci, w zakresie danych dotyczących dodawanych przez nich ogłoszeń i tworzonych przez nich ofert.

XIV.4 Zasady pracy w CST2021

Zasady pracy w systemie CSR2021 są następujące:

- 1) praca w systemie jest obligatoryjna, procesy związane z obsługą naborów oraz rozliczeniem projektów będą realizowane wyłącznie w systemie CST2021;
- 2) zasady pracy w CST2021, w tym wszystkie wymagania techniczne, formalne oraz merytoryczne określone są w odpowiednich instrukcjach użytkownika. Za przygotowanie i udostępnienie instrukcji odpowiadają Instytucja Zarządzająca oraz Wspólny Sekretariat;
- 3) zaleca się, aby wszyscy użytkownicy systemu stosowali Instrukcję użytkownika;
- 4) ponadto, po zawarciu umowy o dofinansowanie do beneficjentów zastosowanie mają właściwe przepisy umowy o dofinansowanie (w przypadku partnerów projektu innych niż partner wiodący – umowy partnerskiej) określające zasady pracy w CST2021, w szczególności w zakresie wyznaczania osób do reprezentowania beneficjentów, zasad komunikacji czy zgłaszania błędów i awarii CST2021.

XV Przetwarzanie danych osobowych

Wnioskowanie o dofinansowanie oraz realizacja projektu wiąże się m.in. z koniecznością gromadzenia i udostępniania danych osobowych. Dane osobowe są niezbędne do zapewnienia bieżącego kontaktu między wnioskodawcami/partnerami (w tym partnerami wiodącymi) a instytucjami uczestniczącymi w realizacji programu od złożenia wniosku, poprzez zawarcie umowy o dofinansowanie, po weryfikację kwalifikowalności kosztów ponoszonych w ramach projektu, jak również zbieranie danych wymaganych przez Komisję Europejską.

Przetwarzane będą dane następujących osób i instytucji:

- osób reprezentujących oraz osoby kontaktowe wnioskodawców/partnerów projektu i beneficjentów, którzy aplikują o środki i realizują projekty;
- osób reprezentujących lub pracowników podmiotów (organizacji, przedsiębiorstw, instytucji itd.) powiązanych z wnioskodawcami/partnerami projektu i beneficjentami (kapitałowo, osobowo, w ramach instytucji nadzorujących itp.);
- osób reprezentujących przedsiębiorców i ich podwykonawców, realizujących umowy w ramach zamówienia publicznego, osób świadczących usługi na podstawie umów cywilnoprawnych;
- pracowników przedsiębiorstw i ich podwykonawców zaangażowanych w przygotowanie oferty lub włączonych w wykonanie umowy;
- właścicieli (lub ich pełnomocników), od których nabywane, wzgl. dzierżawione lub użyczane są nieruchomości wykorzystywane na potrzeby realizacji projektów albo osób korzystających z infrastruktury powstającej w wyniku realizacji projektów.

Administratorzy

Partnerzy projektu (w tym partner wiodący) uczestniczący w realizacji projektu i gromadzący dane osobowe m.in. w celu przygotowania, wdrożenia i rozliczenia projektu **są administratorami tych danych w rozumieniu** rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych **(RODO)**⁸⁷. W toku

⁸⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

realizacji projektu dochodzi do przekazywania różnego rodzaju dokumentów i informacji, które zawierają dane osobowe. Odbiorcami danych osobowych od partnerów (w tym partnera wiodącego) są m.in. WS, IZ, Kontroler Krajowy, jak również Instytucja Audytowa. To przekazanie danych osobowych stanowi **udostępnienie danych** w rozumieniu RODO. W wyniku udostępnienia danych wskazane wyżej instytucje stają się samodzielnymi administratorami udostępnionych im danych osobowych, odrębnymi od partnerów projektu (w tym partnera wiodącego).

Wszyscy administratorzy (partnerzy, partner wiodący, WS, IZ, Kontrolerzy Krajowi) odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych i ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych i prywatności, w tym w szczególności zgodnie z RODO oraz przepisami państwa członkowskiego właściwego z uwagi na siedzibę administratora.

Obowiązek informacyjny

Administratorzy zobowiązani są do wykonywania obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane pozyskują. W przypadku partnerów projektu (w tym partnera wiodącego) obowiązek ten istnieje wobec np. swoich pracowników i kontrahentów, jak również wobec osób realizujących zlecenia i umowy w ramach realizacji projektu. Aby zapewnić tym osobom kompleksową i czytelną informację o zasadach przetwarzania ich danych i prawach, które im przysługują, udostępniany jest do stosowania wzór klauzuli informacyjnej (załącznik nr 3 do podręcznika programu). Powinni z niej skorzystać partnerzy projektu (w tym partner wiodący) w momencie pozyskania tych danych. Partnerzy (w tym partner wiodący) powinni realizować obowiązek informacyjny zarówno w imieniu swoim, jak również w imieniu pozostałych administratorów, tj. WS, IZ i Kontrolerów Krajowych. Obowiązek informacyjny może zostać wykonany również w oparciu o inny formularz klauzuli informacyjnej stosowany u partnera/partnera wiodącego, o ile będzie on zawierał wszystkie elementy i informacje ujęte w udostępnionym formularzu.

Szczegółowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją projektu są zawarte w umowie o dofinansowanie i w umowie partnerskiej.

Załącznik nr 1 Szczegółowe zasady udzielania zamówień w ramach zasady konkurencyjności dla polskich beneficjentów

1.1. Zasada konkurencyjności w projektach

- 1) Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, a także do działania w sposób przejrzysty i proporcjonalny – zgodnie z procedurą określoną w niniejszym rozdziale (zasada konkurencyjności).

1.2. Wyłączenia stosowania zasady konkurencyjności

- 1) Zasady konkurencyjności nie stosuje się do:
 - a) zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 80.000 PLN,
 - b) zamówień udzielanych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej: Pzp,
 - c) zamówień o przedmiocie określonym w art. 9-14 Pzp,
 - d) realizacji zadań publicznych przez organ administracji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 - e) zamówień udzielanych zgodnie z przepisami prawa innymi niż Pzp, na podstawie których wyłącza się stosowanie Pzp,
 - f) wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod oraz finansowania niepowiązanego z kosztami,
 - g) zamówień udzielanych przez beneficjentów wybranych w trybie określonym w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1637) lub w ustawie z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2023 r. poz. 140) do realizacji projektu hybrydowego,

- h) zamówień udzielonych lub postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku projektów, które otrzymały – pieczęć doskonałości, o której mowa w art. 2 pkt 45 rozporządzenia ogólnego,
 - i) zamówień, których przedmiotem są usługi świadczone w zakresie prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w projekcie przez osoby fizyczne wskazane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, posiadające wymagane kwalifikacje, pozwalające na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych zgodnie z tym wnioskiem.
- 2) Zasady konkurencyjności można nie stosować do:
- a) przypadku, w którym beneficjent będący zamawiającym w rozumieniu Pzp przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie Pzp, zasadę konkurencyjności uznaje się wówczas za spełnioną,
 - b) sytuacji, w której ze względu na pilną potrzebę (konieczność) udzielenia zamówienia niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć, nie można zachować terminów określonych w pkt 19 sekcji 1.3. niniejszego załącznika,
 - c) sytuacji, w której ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której wcześniej nie można było przewidzieć (np. klęski żywiołowe, katastrofy, awarie), wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych w pkt 19 sekcji 1.3. niniejszego załącznika,
 - d) zamówień, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę z jednego z następujących powodów:
 - i) brak konkurencji ze względów technicznych o obiektywnym charakterze, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który jako jedyny może zrealizować zamówienie, albo
 - ii) przedmiot zamówienia jest objęty ochroną praw wyłącznych, w tym praw własności intelektualnej, gdy istnieje tylko jeden wykonawca, który ma wyłączne prawo do dysponowania przedmiotem zamówienia, a prawo to podlega ochronie ustawowej, o ile nie istnieje rozsądne rozwiązanie alternatywne lub zastępcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem sztucznego zawężania parametrów zamówienia,
 - e) zamówień w zakresie działalności twórczej lub artystycznej, które mogą być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę,

- f) zamówień, których przedmiotem są dostawy na szczególnie korzystnych warunkach w związku z likwidacją działalności innego podmiotu, postępowaniem egzekucyjnym albo upadłościowym,
 - g) zamówień na dostawy dokonywanych na giełdzie towarowej w rozumieniu przepisów o giełdach towarowych, w tym na giełdzie towarowej innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 - h) zamówień udzielanych przez placówkę zagraniczną w rozumieniu przepisów o służbie zagranicznej,
 - i) zamówień udzielanych na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu przepisów o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,
 - j) przypadków określonych w art. 214 ust. 1 pkt 11-14 Pzp w stosunku do podmiotów wskazanych w tym przepisie,
 - k) przypadku udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w zapytaniu ofertowym i jest zgodne z przedmiotem zamówienia początkowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia początkowego,
 - l) przypadku udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności zamówień na dostawy polegających na częściowej wymianie dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększeniu bieżących dostaw lub rozbudowie istniejących instalacji, gdy zmiana wykonawcy prowadziłaby do nabycia materiałów o innych właściwościach technicznych, co powodowałoby niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów lub instalacji.
- 3) Spełnienie przesłanek z pkt 2 sekcji 1.2 niniejszego załącznika należy pisemnie uzasadnić.
- 4) Jeżeli w wyniku prawidłowego zastosowania zasady konkurencyjności nie wpłynęła żadna oferta, lub wpłynęły jedynie oferty podlegające odrzuceniu, albo żaden wykonawca nie spełnił warunków udziału w postępowaniu, o ile zamawiający stawiał takie warunki wykonawcom, zawarcie umowy w sprawie realizacji zamówienia z pominięciem zasady konkurencyjności jest możliwe, gdy pierwotne warunki zamówienia nie zostały zmienione (pkt 6-8 sekcji 1.3 stosuje się odpowiednio).

1.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia

- 1) Podstawą obliczenia szacunkowej wartości zamówienia w ramach projektu jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością. Szacowanie jest dokumentowane w sposób zapewniający właściwą ścieżkę audytu (np. w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu lub w notatce z szacowania).
- 2) Podmioty będące zamawiającymi w rozumieniu Pzp w pierwszej kolejności dokonują szacowania wartości zamówienia zgodnie z przepisami tej ustawy, natomiast po stwierdzeniu, że szacunkowa wartość zamówienia ustalona na podstawie Pzp nie przekracza wartości, od której istnieje obowiązek stosowania Pzp, ustalają wartość zamówienia w ramach projektu.
- 3) Wyboru metody wykorzystywanej do obliczania szacunkowej wartości zamówienia nie można dokonywać z zamiarem wyłączenia zamówienia z zakresu stosowania zasady konkurencyjności. Zabronione jest zaniżanie wartości szacunkowej zamówienia lub jego podział skutkujący zaniżeniem jego wartości szacunkowej.
- 4) Obliczając szacunkową wartość zamówienia należy wziąć pod uwagę konieczność łącznego spełnienia trzech przesłanek (tożsamości):
 - a) usługi, dostawy oraz roboty budowlane są tożsame rodzajowo lub funkcjonalnie (tożsamość przedmiotowa), przy czym tożsamość rodzajowa dostaw obejmuje dostawy podobne,
 - b) możliwe jest udzielenie zamówienia w tym samym czasie (tożsamość czasowa)¹,
 - c) możliwe jest wykonanie zamówienia przez jednego wykonawcę (tożsamość podmiotowa).

Tożsamości należy rozumieć zgodnie z wykładnią przepisów Pzp dotyczących szacowania wartości zamówienia.

- 5) W przypadku udzielania zamówienia w częściach, z określonych względów ekonomicznych, organizacyjnych, celowościowych – wartość zamówienia ustala się jako łączną wartość poszczególnych jego części. W przypadku, gdy łączna wartość części przekracza próg określony w pkt 1 lit. a sekcji 1.2 niniejszego załącznika, zasadę konkurencyjności stosuje się do udzielenia każdej części zamówienia.

¹ Wartość zamówienia na usługi hotelowe lub dostawę biletów lotniczych można szacować odrębnie dla każdego wydarzenia, o ile uzasadnia to charakter projektu.

- 6) Należy podjąć odpowiednie środki, aby skutecznie zapobiegać konfliktom interesów, a także rozpoznawać i likwidować je, gdy powstają w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia lub na etapie wykonywania zamówienia – by nie dopuścić do zakłócenia konkurencji oraz zapewnić równe traktowanie wykonawców. Konflikt interesów oznacza każdą sytuację, w której osoby biorące udział w przygotowaniu lub prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogące wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegając można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 7) W celu uniknięcia konfliktu interesów, w przypadku beneficjenta, który nie jest zamawiającym w rozumieniu Pzp, zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo, z wyłączeniem zamówień sektorowych i zamówień określonych w sekcji 1.2 pkt 2 lit. i.
- 8) Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Osoby te składają oświadczenie w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (w rozumieniu odpowiednio art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego) o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z wykonawcami na bezstronność postępowania, polegających na:
- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 - a) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 - b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
- 9) Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.
- 10) Jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, opis przedmiotu zamówienia nie może zawierać odniesień do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się stosowanie takich odniesień, jeżeli niemożliwe jest opisanie przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób zgodnie ze zdaniem pierwszym. W przypadku, gdy zamawiający korzysta z możliwości zastosowania odniesień do specyfikacji technicznych lub norm właściwych dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nie może on odrzucić oferty jako niezgodnej z zapytaniem ofertowym, jeżeli wykonawca udowodni w swojej ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w zapytaniu ofertowym. Takim odniesieniom w opisie przedmiotu zamówienia muszą towarzyszyć słowa „lub równoważne”.
- 11) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233), dopuszcza się możliwość ograniczenia zakresu opisu przedmiotu zamówienia, przy czym wymagane jest udostępnienie uzupełnienia wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia wykonawcy, który zobowiązał się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji, w terminie umożliwiającym przygotowanie i złożenie oferty.
- 12) Do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3).

- 13) Zamawiający może wymagać od wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Warunki te zamawiający określa w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Warunki udziału oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania muszą być związane z przedmiotem zamówienia i proporcjonalne do niego oraz umożliwiać ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zamawiający nie może formułować warunków przewyższających wymagania wystarczające do należytego wykonania zamówienia.
- 14) W odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawców zamawiający może wymagać w szczególności, aby wykonawcy posiadali określony minimalny roczny przychód, w tym minimalny roczny przychód w zakresie przedmiotu zamówienia. Wymagany przez zamawiającego minimalny roczny przychód nie powinien przekraczać dwukrotności szacunkowej wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.
- 15) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający może określić warunki dotyczące niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. W szczególności zamawiający może wymagać, aby wykonawcy spełniali wymagania odpowiednich norm zarządzania jakością, w tym w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, oraz systemów lub norm zarządzania środowiskowego, wskazanych przez zamawiającego w zapytaniu ofertowym.
- 16) Kryteria oceny ofert są formułowane w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, przy czym:
- a) każde kryterium oceny ofert musi być związane z przedmiotem zamówienia,
 - b) każde kryterium i opis jego stosowania musi być sformułowane w sposób jednoznaczny i zrozumiały,
 - c) wagi poszczególnych kryteriów powinny być określone w sposób umożliwiający wybór najkorzystniejszej oferty.
- 17) Kryteria oceny ofert, oprócz ceny lub kosztu, mogą obejmować:

- a) jakość, w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne, dostępność, projektowanie dla wszystkich użytkowników, aspekty społeczne, środowiskowe i innowacyjne,
 - b) organizację, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;
 - c) serwis posprzedażny oraz pomoc techniczną, warunki dostawy, takie jak termin dostawy, sposób dostawy oraz czas dostawy lub okres realizacji.
- 18) Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej oraz doświadczenia.
- 19) Minimalny termin składania ofert wynosi:
- a) 7 dni – w przypadku dostaw i usług,
 - b) 14 dni – w przypadku robót budowlanych,
- z tym, że wyznaczony termin składania ofert powinien uwzględniać złożoność zamówienia oraz czas potrzebny na sporządzenie ofert. W przypadku zamówień, których szacunkowa wartość jest równa lub przekracza 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 750 000 EUR w przypadku dostaw i usług² minimalny termin składania ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu składania ofert rozpoczyna się dnia następującego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego, a kończy się z upływem ostatniego dnia (zastosowanie ma art. 115 Kodeksu cywilnego). O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.
- 20) Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia, złożoną przez wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu (o ile zamawiający postawił takie warunki), w oparciu o ustalone w zapytaniu ofertowym kryteria oceny, spośród ofert

² Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

złożonych w sposób, o którym mowa w sekcji 1.4 niniejszego załącznika. Zamawiający analizuje treść ofert po upływie terminu wyznaczonego na ich składanie.

- 21) Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- 22) Wybór najkorzystniejszej oferty jest dokumentowany pisemnie za pomocą protokołu postępowania o udzielenie zamówienia, zawierającego co najmniej:
- a) wykaz wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe (w szczególności imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy, jego siedziba oraz cena),
 - b) wykryte przypadki konfliktu interesów i podjęte w związku z tym środki albo informację o braku występowania konfliktu interesów,
 - c) informację o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców, o ile takie warunki były stawiane,
 - d) informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny i przyznanej punktacji poszczególnym wykonawcom za spełnienie danego kryterium,
 - e) uzasadnienie rezygnacji z dopuszczenia możliwości składania ofert częściowych (jeśli dotyczy),
 - f) powody odrzucenia ofert, w tym ofert uznanych za rażąco niskie (o ile dotyczy),
 - g) wskazanie wybranej oferty (imię i nazwisko albo nazwa wykonawcy) wraz z uzasadnieniem wyboru albo powodów, dla których zamawiający postanowił zrezygnować z udzielenia zamówienia,
 - h) imiona i nazwiska osób, które wykonywały czynności w prowadzonym postępowaniu,
 - i) datę sporządzenia protokołu,
 - j) następujące załączniki:

- i. dokument, o którym mowa w pkt 1.3 niniejszego załącznika, chyba, że szacowanie wartości zamówienia wynika z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu,
- ii. oświadczenia, o których mowa w pkt 8 sekcji 1.3 niniejszego załącznika,
- iii. dowód ogłoszenia zapytania ofertowego zgodnie z pkt 2 i 3 sekcji 1.4 niniejszego załącznika (oraz jego zmian, o ile zostały dokonane) wraz ze złożonymi ofertami, oraz wymiany informacji pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

Protokół jest udostępniany na wniosek wykonawcy.

1.4. Ogłoszenia

- 1) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym ogłoszenie zapytania ofertowego, składanie ofert, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą BK2021, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 sekcji 1.4. niniejszego załącznika.
- 2) Wyjątkowo, możliwe jest odstępnie od komunikacji określonej w pkt 1 sekcji 1.4. niniejszego załącznika, o czym zamawiający informuje wykonawców w zapytaniu ofertowym upublicznianym w BK2021, jeżeli:
 - a) charakter zamówienia wymaga użycia narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są obsługiwane za pomocą BK2021, lub
 - b) aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego lub
 - c) zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać za pośrednictwem BK2021 lub
 - d) jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu BK2021.Odstąpienie od komunikacji określonej w pkt 1 jest dopuszczalne w zakresie, w jakim nie jest możliwe dotrzymanie sposobu komunikacji w BK2021. Zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wynikający z zakresu odstąpienia od komunikacji w BK2021.

- 3) W przypadku zawieszenia działalności BK2021 potwierdzonego odpowiednim komunikatem w BK2021 – zamawiający kieruje zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia, oraz ogłasza zapytanie ofertowe co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiada taką stronę. W takim przypadku zamawiający określa w zapytaniu ofertowym sposób komunikacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 4) W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, upublicznia zapytanie ofertowe w sposób określony w pkt 1 sekcji 1.4. niniejszego załącznika.
- 5) Zapytanie ofertowe zawiera w szczególności:
 - a) opis przedmiotu zamówienia,
 - b) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania, o ile warunki te są wymagane przez zamawiającego,
 - c) kryteria oceny ofert, informację o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny ofert oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert,
 - d) termin i sposób składania ofert,
 - e) termin wykonania zamówienia,
 - f) informację na temat zakazu konfliktu interesów,
 - g) określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy,
 - h) opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych oraz liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części,
 - i) w sytuacji, gdy zamawiający udziela zamówienia w częściach, informację, że dane postępowanie obejmuje jedynie część zamówienia, wraz z określeniem zakresu lub wartości całego zamówienia oraz informacjami co do pozostałych części zamówienia,

- j) informacje dotyczące ofert wariantowych, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie, w tym opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny oraz informacja, czy oferta wariantowa powinna być złożona wraz z ofertą albo zamiast oferty.
- 6) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian. Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
- 7) Informację o wyniku postępowania ogłasza się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe. Informacja ta zawiera imię i nazwisko albo nazwę wybranego wykonawcy, jego siedzibę (miejscowość) oraz cenę najkorzystniejszej oferty.

1.5. Umowa w sprawie zamówienia

- 1) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej, o których mowa w art. 78 i art. 78¹ Kodeksu cywilnego.
- 2) W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, postępowanie może zakończyć się zawarciem umowy na część zamówienia.
- 3) W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
- 4) Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
 - a) zmiany zostały przewidziane w zapytaniu ofertowym w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian,
 - b) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
 - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- c) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
 - wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
- d) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności lub
 - w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
- e) zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 5 382 000 EUR w przypadku robót budowlanych, a 140 000 EUR w

przypadku dostaw i usług³ i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

Zmiana umowy w sprawie zamówienia jest istotna, jeżeli powoduje, że charakter umowy zmienia się w sposób istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w szczególności jeżeli zmiana:

- wprowadza warunki, które gdyby zostały zastosowane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści;
- narusza równowagę ekonomiczną stron umowy na korzyść wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie;
- w sposób znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy;
- polega na zastąpieniu wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w przypadkach innych, niż wskazane w lit. d.

³ Średni kurs PLN w stosunku do EUR stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ogłaszany jest w drodze obwieszczenia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", oraz zamieszczany na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych.

Załącznik nr 2 Szczegółowe zasady udzielania zamówień dla niemieckich beneficjentów

Załącznik jest zamieszczony w niemieckiej wersji językowej podręcznika programu.

Załącznik nr 3 Klauzula informacyjna dla wnioskodawców

W celu wykonania obowiązku informacyjnego nałożonego art. 13 i 14 RODO¹, w związku z art. 88 ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027², informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

I. Administrator danych

Odrębnymi administratorami Państwa danych są:

1. Dyrektor Centrum Projektów Europejskich (CPE), w zakresie w jakim pełni funkcje Wspólnego Sekretariatu dla programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027³, z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 39A, 02-672 Warszawa.
2. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), w zakresie w jakim wykonuje zadania państwa członkowskiego oraz pełni funkcje Instytucji Zarządzającej programem współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027⁴, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
3. Właściwa instytucja, która została wyznaczona do realizacji zadań Kontrolera Krajowego.
4. [.....]⁵

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE. L 119 z 4 maja 2016 r., s.1-88).

² Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079), zwana dalej „ustawą wdrożeniową”.

³ Na podstawie zawartego z Instytucją Zarządzającą Porozumienia w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Interreg 2021-2027 z 14 września 2022 r.

⁴ Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 ust. 1 ustawy wdrożeniowej.

⁵ Partner (w tym partner wiodący) podaje swoje dane.

II. Cel przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w związku z realizacją projektu⁶ w ramach programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027, w szczególności w celu umożliwienia weryfikacji wniosków o dofinansowanie, zawarcia umowy oraz potwierdzenia kwalifikowalności wydatków rozliczanych w ramach projektu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości podjęcia stosownych działań.

III. Podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z tym, że:

1. Zobowiązuje nas do tego **prawo** (art. 6 ust. 1 lit. c RODO):

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 159, z późn. zm.),
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1059 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg) wspieranego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz instrumentów finansowania zewnętrznego,

⁶ Podaj tytuł projektu.

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1058 z 24 czerwca 2021 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (Dz. Urz. UE L 231 z 30.06.2021, str. 60, z późn. zm.),
 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1),
 - ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079),
2. Wykonujemy **zadania w interesie publicznym** lub sprawujemy powierzoną nam władzę publiczną (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 3. Przygotowujemy i realizujemy **umowy**, których są Państwo stroną, a przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ich zawarcia i wykonania (art. 6 lit 1 ust. b RODO).

IV. Rodzaje przetwarzanych danych

Następujące rodzaje Państwa danych mogą być przetwarzane:

- 1) dane identyfikujące osoby fizyczne, takie jak imię/imiona i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon/fax, adres poczty elektronicznej, adres strony www, identyfikator/login użytkownika, adres IP, rodzaj użytkownika, miejsce pracy/podmiot reprezentowany, nazwa oferenta lub wykonawcy, adres siedziby/adres do korespondencji/adres zamieszkania, PESEL, NIP, REGON, inne identyfikatory funkcjonujące w danym państwie, nr umowy o dofinansowanie projektu, forma prawna, forma własności, zawód/wykształcenie;
- 2) dane związane z zakresem uczestnictwa osób fizycznych w projekcie, niewskazane w pkt 1, takie jak: forma zaangażowania w projekcie, okres zaangażowania osoby w projekcie (data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie), wymiar czasu

pracy, godziny czasu pracy, obywatelstwo, kwota wynagrodzenia, nr rachunku bankowego, wizerunek;

- 3) dane osób fizycznych niewymienione w pkt 1, które widnieją na dokumentach potwierdzających kwalifikowalność wydatków/kosztów, w tym: imiona rodziców, data urodzenia/wiek, miejsce urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, specjalne potrzeby, kwota wynagrodzenia, nr rachunku bankowego, doświadczenie zawodowe, numer uprawnień budowlanych, staż pracy, numer działki, obręb, numer księgi wieczystej, gmina, nazwa i numer tytułu prawnego do nieruchomości, numer przyłącza gazowego, informacje dotyczące zidentyfikowanego albo potencjalnego konfliktu interesów, związanego z wykonywaniem obowiązków służbowych, zakłócającego lub grożącego zakłóceniem niezależnego wykonywania zadań przez pracownika/eksperta.

Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których one dotyczą, za pomocą systemów teleinformatycznych albo od instytucji i podmiotów zaangażowanych w realizację programu, w tym w szczególności od wnioskodawców, beneficjentów, partnerów.

V. Dostęp do danych osobowych

Dostęp do Państwa danych osobowych mają pracownicy i współpracownicy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Projektów Europejskich oraz Kontrolerów Krajowych. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być powierzane lub udostępniane następującym instytucjom:

- 1) podmiotom, którym zleciłmy wykonywanie zadań w programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027;
- 2) instytucjom Unii Europejskiej (UE) lub podmiotom, którym UE powierzyła zadania dotyczące wdrażania programu współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027;
- 3) instytucji audytowej, o której mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego lub w art. 45 i art. 48 rozporządzenia Interreg;
- 4) podmiotom, które wykonują dla nas usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych, a także zapewnieniem łączności, np. dostawcom rozwiązań IT i operatorom telekomunikacyjnym.

VI. Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres realizacji porozumienia⁷, w tym co najmniej przez okres 5 lat od 31 grudnia roku, w którym IZ dokonała ostatniej płatności na rzecz beneficjenta z zastrzeżeniem przepisów, które mogą przewidywać dłuższy termin przeprowadzania kontroli, a ponadto przepisów dotyczących pomocy publicznej i pomocy *de minimis* oraz przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługują Państwu następujące prawa:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
- 2) prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO);
- 3) prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art. 18 RODO);
- 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) – jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e);
- 5) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) – w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Polsce.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

⁷ Porozumienie w sprawie powierzenia Centrum Projektów Europejskich zadań związanych z realizacją programów Interreg 2021-2027 z 14 września 2022 r.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

IX. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

X. Kontakt z administratorem danych i Inspektorem Ochrony Danych

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kontaktować z Inspektorami Ochrony Danych Osobowych (IOD) w następujący sposób:

1. IOD MFiPR:

- pocztą tradycyjną (ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa),
- elektronicznie (adres e-mail: IOD@mfipr.gov.pl),

2. IOD CPE:

- pocztą tradycyjną (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa)
- elektronicznie (adres e-mail: IOD@cpe.gov.pl)

3. IOD Partnera/Partnera Wiodącego:

- pocztą tradycyjną
- elektronicznie

4. IOD właściwego Kontrolera Krajowego:

- pocztą tradycyjną
- elektronicznie