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Wstęp

W niniejszym opracowaniu prezentujemy niezwykle istotne dla uczestników 
rynku zamówień publicznych zagadnienia związane ze stosowaniem klauzul 
przeglądowych w zamówieniach publicznych. Klauzule przeglądowe (adapta-
cyjne) to klauzule umowne, stwarzające możliwość przystosowania (adapta-
cji) treści stosunku prawnego do zmieniających się w trakcie trwania umowy 
warunków. Możliwość zawarcia tych klauzul w umowie w sprawie zamówienia 
publicznego wynika wprost z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych (odpowiednio art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych). Realizacja długoterminowych zamierzeń inwestycyjnych jest pro-
cesem, na który wpływ wywiera szereg zewnętrznych czynników, w tym gospo-
darczych oraz społecznych. Zastosowanie w umowie klauzul przeglądowych 
pozwala na elastyczne ukształtowanie treści umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, co ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego i efektywnego 
zrealizowania kontraktu.

Instytucja klauzul przeglądowych wprowadzona została do naszego porządku 
prawnego pod koniec 2008 r., zastępując dotychczasową względną elastycz-
ność zmian umowy koniecznością przewidzenia zmiany i jej zakresu. 

Ustawowe wymagania w zakresie konstruowania przesłanek zmiany umowy 
w sprawie zamówienia publicznego przez wiele lat stanowiły wyzwanie dla 
zamawiających, którzy musieli sprostać niełatwemu zadaniu przewidzenia 
wszystkich lub większości potencjalnych zmian umowy, a następnie dookreśle-
nia zasad ich wprowadzenia. 

Zagadnienie klauzul przeglądowych jest ważne dla wszystkich interesariuszy 
rynku zamówień publicznych – dla zamawiających, którzy w przypadku zisz-
czenia się zmiany dysponują mechanizmami dla jej zaadaptowania i otrzymu-
ją realnie wycenione oferty, ale także dla wykonawców, którzy mogą rzetelnie 
wycenić kontrakty i nie muszą w rezerwach kontraktowych uwzględniać róż-
nych hipotetycznych ryzyk. 

Z uwagi na powyższe za cel niniejszej publikacji postawiliśmy sobie zaprezen-
towanie przykładowych, konkretnych propozycji klauzul przeglądowych dla 12 
branż zamówieniowych. Opracowanie przekazuje również niezbędną wiedzę 
teoretyczną we wskazanym zakresie, jednak najważniejsze dla nas było pokaza-
nie katalogu dobrych klauzul przeglądowych. Publikacja odnosi się do stosowa-
nia klauzul przeglądowych również na gruncie nowej ustawy Prawo zamówień 
publicznych, która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. 



Stosując podejście kontynuacji i systemowego tworzenia praktycznych doku-
mentów dla poszczególnych segmentów lub branż, skupiliśmy się na branżach, 
które w styczniu 2019 r. uwzględniliśmy w opracowaniu Kryteria oceny ofert. 
Poradnik z katalogiem dobrych praktyk. Łącznie te dwie publikacje stanowią 
praktyczną pomoc dla zamawiających w stosowaniu pozacenowych kryteriów 
oceny ofert oraz we wdrażaniu zmian umów. 

Z uwagi na obszerność problematyki zmiany umowy opracowanie skupia 
się jedynie na klauzulach przeglądowych, tj. pozwalających na zmianę umo-
wy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych). Przygoto-
wany materiał nie zawiera odniesień do innych niż klauzule przeglądowe usta-
wowych przesłanek zmiany umowy, w tym możliwości dokonania nieistotnej 
zmiany umowy, ani omówienia przepisów w powyższym zakresie.

 Hubert Nowak

	 Prezes	Urzędu	Zamówień	Publicznych



CZĘŚĆ I
Klauzule przeglądowe jako 

instrument zapewniania 
elastyczności umów
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1. Zagadnienia ogólne

Klauzule przeglądowe (adaptacyjne) to klauzule umowne, stwarzające możli-
wość przystosowania (adaptacji) treści stosunku prawnego do zmieniających 
się w trakcie trwania umowy warunków. Możliwość zawarcia tych klauzul 
w umowie w sprawie zamówienia publicznego wynika wprost z art. 144 ust. 1 
pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy 
Prawo zamówień publicznych). Powyższe regulacje pozwalają zamawiającemu 
już na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego zabezpieczyć prawidłowy tok realizacji zamówienia poprzez wprowadze-
nie klauzul umożliwiających dostosowywanie warunków realizacji zamówienia 
publicznego do zmieniającego się otoczenia gospodarczego lub warunków 
rynkowych. Mając na względzie, że celem postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego jest nabycie przez zamawiającego określonego świadczenia 
(dostawy, usługi lub roboty budowlanej), będącego efektem realizacji zawar-
tej umowy, zamawiający powinni formułować warunki i zasady tej realizacji 
w taki sposób, by uwzględniać otoczenie społeczno-gospodarcze wykonywa-
nia umów, warunki funkcjonowania rynku określonych dostaw, usług lub robót 
budowalnych, tak aby w określonym zakresie móc reagować na zmiany tego 
otoczenia bez uszczerbku dla realizacji zamówionego świadczenia. Dlatego też 
w zakresie, w jakim zamawiający jest w stanie przewidzieć określone pola i wa-
runki modyfikacji umów, które wynikają w szczególności z prowadzonej przez 
niego działalności, dotychczasowego doświadczenia lub wiedzy dotyczącej 
realiów określonych rynków – celowym jest, by takie zapisy zawarte zostały 
w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Klauzule przeglądowe, pozwa-
lające na efektywne dostosowywanie sposobu i warunków realizacji umów 
do zmieniających się warunków zewnętrznych, znajdują swoje uzasadnienie 
również w zasadach celowości, racjonalności i efektywności wydatkowania 
środków publicznych. Ograniczają one bowiem ryzyko niewykonania lub niena-
leżytego wykonania zamówienia publicznego1.

Z uwagi na tak duże znaczenie praktyczne zagadnienie zmiany umowy znajdu-
je się w centrum zainteresowania wszystkich uczestników systemu zamówień 
publicznych. Ma fundamentalne znaczenie nie tylko dla zamawiających i wyko-
nawców, ale również dla organów kontroli czy przedstawicieli nauki. 

W nowej ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
możliwość wprowadzenia do umowy klauzul przeglądowych została utrzyma-
na, a przesłanki skorzystania z klauzul przeglądowych zostały doprecyzowane. 

1 Zob. opinię Prezesa UZP, Dopuszczalność	 zmiany	 umowy	 o	 udzielenie	 zamówienia	 publicznego	
na	podst.	art.	144	ust.	1	pkt	1,	3	i	6	ustawy	PZP. 
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Chociaż niniejsze opracowanie powstało jeszcze w okresie obowiązywania 
ustawy z 2004 r., punktem odniesienia dla formułowanych uwag i propozycji 
są przepisy nowej ustawy, które zaczną obowiązywać od stycznia 2021 r. Nowa 
ustawa wyraża najbardziej aktualne „wymagania” ustawodawcy, ale wynika też 
z doświadczeń ostatnich piętnastu lat funkcjonowania polskiego i unijnego sys-
temu zamówień publicznych.

Co jednak najistotniejsze, nowa ustawa – w ślad za rozwiązaniami unijnymi – 
„zachęca” do zmiany sposobu myślenia o prawie zamówień publicznych. 
Wdraża podstawową funkcję tego prawa, czyli zapewnienie efektywnej reali-
zacji zamówienia publicznego. Dotyczy to w szczególności przepisów regulu-
jących zasady modyfikacji zawartych umów. W porównaniu z obowiązującymi 
dotychczas regulacjami nowa ustawa zawiera rozbudowane, bardziej zniuanso-
wane rozwiązania. W założeniu ustawodawcy powinna umożliwiać optymalne 
wyważenie równowagi ekonomicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, 
a jednocześnie zapewniać elastyczność pozwalającą reagować na zmianę uwa-
runkowań prowadzenia inwestycji. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Nowa ustawa stwarza szansę podniesienia efektywności procesów 
inwestycyjnych poprzez możliwość kształtowania elastycznych 
klauzul przeglądowych. Celem niniejszego opracowania jest:
➣ wyjaśnienie podstawowych zasad zmiany umów, 
➣ sformułowanie konkretnych propozycji klauzul przeglądowych, 
ułatwiających stosowanie uprawnień ustawowych.

Publikacja dotyczy jedynie klauzul przeglądowych, tj. pozwalających na zmianę 
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(art. 455 ust. 1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych). Nie zawiera 
odniesień do innych niż klauzule przeglądowe ustawowych przesłanek zmiany 
umowy, w tym możliwości dokonania nieistotnej zmiany umowy ani omówie-
nia przepisów w powyższym zakresie.

Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera wyjaśnienie zało-
żeń, które przyjęto przy konstruowaniu zasad modyfikowania umowy zawar-
tej w reżimie prawa zamówień publicznych z użyciem klauzul przeglądowych. 
Obejmuje również omówienie przesłanek uprawniających strony umowy 
do wprowadzenia zmian na podstawie klauzul przeglądowych. Właściwe zro-
zumienie istoty i szerszego kontekstu regulacji modyfikacji umowy warunkuje 
prawidłowe konstruowanie klauzul przeglądowych i efektywne ich stosowanie.



Druga część to zbiór klauzul, które mogą stanowić wzór lub inspirację dla za-
mawiających do samodzielnego ukształtowania postanowień dostosowanych 
do specyfiki danego zamówienia. Umowy w sprawie zamówienia publiczne-
go różnią się od siebie istotnie, dlatego każdorazowo przed skonstruowaniem 
projektu umowy zmawiający powinien przeanalizować specyfikę zamówienia, 
swoje potrzeby i dostosować zapisy do konkretnego stanu faktycznego. Klau-
zule zostały przygotowane na podstawie o analizy przypadków występujących 
szczególnie często, generujących trudności zarówno dla zamawiających, jak 
i wykonawców. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych zamawiający 
dysponują instrumentami pozwalającymi na modyfikowanie 
umów stosownie do potrzeb – w celu zapewnienia efektywnego 
przebiegu procesu zakupowego.

Skorzystanie z uprawnień do modyfikacji umowy wymaga spełnienia pewnych 
warunków, które zostały opisane w opracowaniu. Można stwierdzić, że przepi-
sy regulujące zmianę umowy stwarzają szansę na podniesienie efektywności 
procesów inwestycyjnych. Niniejsze opracowanie wskazuje konkretne propo-
zycje, a także zawiera wyjaśnienie ważnych z praktycznego punktu widzenia 
wątpliwości. W kolejnych rozdziałach udziela odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego swoboda zmiany umów zawartych na podstawie przepisów prawa 

zamówień publicznych podlega ograniczeniom?
2. Jakie warunki powinna spełniać klauzula przeglądowa?
3. Jakie ryzyka powinny uwzględniać postanowienia o zmianie umowy? 
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2.  Unijna geneza – czyli dlaczego swoboda 
zmiany umowy podlega ograniczeniom

Treść obecnie obowiązujących przepisów dotyczących zmian zawartej umo-
wy wynika bezpośrednio z prawa UE2. Dlatego punktem odniesienia dla opi-
sania zasad modyfikacji umowy są reguły określone w unijnych dyrektywach 
z zakresu udzielania zamówień3. W polskim orzecznictwie słusznie zwraca się 
w tym kontekście uwagę, że dostosowanie polskich przepisów do standardów 
unijnych „nie polega tylko na dostosowaniu litery prawa, lecz na harmonizacji 
standardu zachowań prawnych, co obejmuje sobą także praktykę stosowania 
i interpretacji prawa”4. Wynika z tego bardzo istotny wniosek:

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Dla dokonania prawidłowej interpretacji zasad zmiany umów 
konieczne jest uwzględnianie oczekiwanego przez prawodawcę 
unijnego standardu, tj. celów, jakie zamierzał on osiągnąć, 
ograniczając swobodę dokonywania zmian umowy.

Do 2014 r. dyrektywy unijne nie zawierały przepisów szczegółowo określa-
jących reguły modyfikacji umów. Zasady dokonywania zmiany umów były 
wówczas wypracowywane w orzecznictwie na podstawie interpretacji pod-
stawowej zasady unijnego prawa zamówień publicznych, jaką jest ochrona 
konkurencji i równego traktowania wykonawców5. Jednocześnie podkreślano, 
że założenie to powinno być uwzględniane nie tylko na etapie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, ale również w toku realizacji zawartej 
umowy. W wyroku ETS z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 – któ-
ry ma fundamentalne znaczenie dla unijnej koncepcji zmiany umowy – jed-
noznacznie potwierdzono, że gdyby możliwe było swobodne modyfikowanie 
zawartej umowy, mogłoby to zagrażać realizacji zasad przejrzystości procedur 
i równego traktowania oferentów. Możliwość dokonywania zmiany umowy bez 

2 Warto jednak podkreślić, że polskie prawo zamówień publicznych zawsze przewidywało pewne ograni-
czenia dokonywania zmian zawartej umowy. Przepisy dotyczącej tej problematyki zawierało już rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, 
samorządu oraz instytucji prawa publicznego.

3 Podstawowe znaczenie mają: art. 43 dyrektywy 2014/23/UE; art. 72 dyrektywy 2014/24/UE; art. 89 
dyrektywy 2014/25/UE.

4 Wyrok WSA w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r., sygn. V SA/Wa 1597/16.
5 Zob. w szczególności wyrok ETS z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 pressetext Nachrichte-

nagentur GmbH przeciwko Republice Austrii (Bund), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA Austria 
Presse Agentur registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, w którym jednoznacznie wy-
jaśniono: „z orzecznictwa wynika, że głównym celem zasad wspólnotowych z dziedziny zamówień 
publicznych jest zapewnienie swobodnego przepływu usług i otwarcie na niezakłóconą konkurencję 
we wszystkich państwach członkowskich”.
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ograniczeń, mogłaby spowodować, że jej zmieniony kształt istotnie odbiegał-
by od treści umowy, o której zawarcie oferenci rywalizowali w ramach kon-
kurencyjnego postępowania. To zaś mogłoby prowadzić do nieuzasadnionego 
różnicowania (uprzywilejowania lub defaworyzowania) sytuacji wykonawcy 
realizującego zamówienie względem jego konkurentów z etapu postępowania 
o jego udzielenie6.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju ryzyku przyjęto koncepcję, wedle której 
zmiany umowy zawartej w reżimie prawa zamówień publicznych są dopuszczal-
ne, o ile spełnione zostaną pewne formalne warunki gwarantujące, że wszyscy 
wykonawcy już w momencie ubiegania się o zawarcie umowy z zamawiającym 
posiadają wiedzę na temat tego, w jakim zakresie dopuszczalna będzie modyfi-
kacja umowy na etapie realizacji. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Określając w dokumentach zamówienia, w jakim zakresie umowa 
będzie podlegała zmianom, zamawiający gwarantuje, że już 
na etapie postępowania wykonawcy uzyskają kluczową wiedzę 
na temat uwarunkowań, w jakich będzie ona realizowana. 
W rezultacie za pomocą klauzul przeglądowych:
➢ zamawiający doprecyzowuje swoje oczekiwania i wskazuje do-

strzegane ryzyka związane z realizacją zamówienia, 

➢ wykonawcy uzyskają dokładniejsze informacje, niezbędne do 
optymalnego skalkulowania oferty.

Reguły wypracowane w orzecznictwie zostały w 2014 r. zaimplementowa-
ne do treści aktualnie obowiązujących dyrektyw. Tym samym potwierdzono 
w nich, że „instytucje zamawiające powinny mieć możliwość, w odniesieniu 
do poszczególnych zamówień, przewidzenia modyfikacji zamówienia w drodze 
klauzul przeglądowych lub klauzul dotyczących opcji, jednak klauzule takie nie 
powinny dawać im nieograniczonej swobody decyzyjnej”7. Zacytowana dekla-
racja prawodawcy unijnego została szczegółowo rozwinięta w przepisach obo-
wiązujących dyrektyw. 

6 Ibidem.
7 Motyw 111 preambuły dyrektywy 2014/24/UE.
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PODSTAWY UNIJNE8

Zgodnie z przepisami dyrektyw9 zamówienia i umowy ramowe 
można modyfikować na podstawie klauzul przeglądowych bez 
przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia, 
gdy modyfikacje, niezależnie od ich wartości pieniężnej:
➢ zostały przewidziane w pierwotnych dokumentach zamówienia,

➢ w jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych klauzulach przeglądowych,

które mogą obejmować klauzule zmiany ceny lub opcje. Tego 
rodzaju klauzule podają zakres i charakter możliwych modyfikacji 
lub opcji, a także warunki, na jakich można je stosować.
Nie mogą one przewidywać modyfikacji ani opcji, które zmieniłyby 
ogólny charakter umowy w sprawie zamówienia lub umowy ramowej.

Ta regulacja stanowi punkt odniesienia dla interpretacji przepisów krajowych. 
Podstawowe znaczenie ma jednak następujący wniosek: w świetle aktualnie 
obowiązujących dyrektyw:

 • zasadą pozostaje niezmienność umowy, a możliwość zmiany stanowi wyjątek,
 • jednakże zakres tego wyjątku może być stosunkowo szeroki i zależy od treści 

klauzul przeglądowych kształtowanych przez zamawiającego.

Prawodawca unijny wyraźnie bowiem potwierdził, że zamawiający może 
modyfikować zawarte umowy, o ile przewidział to na etapie postępowania 
w postaci klauzul spełniających określone warunki formalne, tzw. klauzul 
przeglądowych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że orzecznictwo unijne w dalszym ciągu 
stanowi ważne źródło wskazówek w zakresie interpretacji reguł modyfika-
cji umów zawartych w reżimie prawa zamówień publicznych. Jednak obec-
nie, tj. po implementacji unijnych dyrektyw z 2014 r., punktem wyjścia dla 
oceny dopuszczalności zmiany konkretnej umowy są odpowiednie przepisy 
prawa unijnego i krajowego, które podsumowują wcześniejsze orzecznictwo 
unijnego trybunału i z niego wynikają – uwzględniając wytyczne sformułowa-
ne w orzeczeniach, takich jak w szczególności wyrok w sprawie C-496/99 P 
Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko CAS	Succhi	di	Frutta	SpA, a także 
we wspomnianej już sprawie C-454/06 pressetext	Nachrichtenagentur	GmbH	
przeciwko Republice Austrii.

8 Zob. art. 72 ust. 1 lit. a dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. a dyrektywy 2014/25/UE, a także prze-
pis tzw. dyrektywy koncesyjnej – art. 43 ust 1 lit. a dyrektywy 2014/23/UE.

9 Zob. art. 72 ust. 1 lit. a dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. a dyrektywy 2014/25/UE, a także prze-
pis tzw. dyrektywy koncesyjnej – art. 43 ust 1 lit. a dyrektywy 2014/23/UE.
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3.  Regulacja krajowa, czyli jakie warunki  
powinna spełniać klauzula przeglądowa

W 2016 r. polski ustawodawca istotnie zmodyfikował przepisy krajowego pra-
wa zamówień publicznych w celu dostosowania ich do rozwiązań unijnych. 
Dotyczy to również reguł modyfikacji umów. Obecnie – tj. jeszcze w okresie 
obowiązywania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicz-
nych – podstawowe znaczenie ma treść art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP. Zgodnie z tym 
przepisem zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramo-
wej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wy-
konawcy, chyba że zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych 
postanowień umownych, określających ich zakres, w szczególności możliwość 
zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wpro-
wadzenia zmian.

Po wejściu w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu-
blicznych podstawowe znaczenie będą miały art. 454 oraz art. 455 ust. 1 pkt 1. 
Pierwszy z przywołanych przepisów potwierdza, że ograniczenie możliwości 
dokonywania zmiany umowy odnosi się do zmian określanych jako istotne, 
a jednocześnie precyzuje warunki uznania zmiany za istotną. W takiej sytuacji – 
gdy modyfikacja umowy jest istotna – co do zasady konieczne jest przepro-
wadzenie nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od tej 
reguły przewiduje się jednak kilka wyjątków, a jednym z nich jest możliwość 
skorzystania z klauzuli przeglądowej.

NOWA REGULACJA KRAJOWA – art. 454 ust. 1 pkt 1

Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości 
tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 
lub dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych 
i jednoznacznych postanowień umownych, które mogą obejmować 
postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 
ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:
a. określają rodzaj i zakres zmian,
b. określają warunki wprowadzenia zmian,
c. nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny 

charakter umowy.
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Powyższy przepis potwierdza możliwość dokonania istotnej zmiany umo-
wy, o ile zamawiający, przygotowując postępowanie, spełni warunki wska-
zane powyżej. Tym samym zakres dopuszczalnych zmian może być szeroki, 
a prawodawca stwarza uczestnikom rynku zamówień publicznych szansę 
na ukształtowanie umowy na takim poziomie elastyczności, który jest nie-
zbędny do efektywnego zrealizowania zaplanowanej inwestycji. Podsta-
wowe ramy wyznacza jednak treść przepisu – spełnienie określonych w nim 
wymagań jest warunkiem koniecznym dla sformułowania skutecznych klau-
zul przeglądowych.

3.1. Obowiązek przewidzenia

Podstawowym warunkiem jest „przewidzenie” możliwości dokonania zmiany 
już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – w ogło-
szeniu o zamówieniu lub w dokumentach zamówienia, tj. w dokumentach 
służących do określenia lub opisania warunków zamówienia (np. w specyfikacji 
warunków zamówienia). Biorąc pod uwagę, że klauzule przeglądowe określają 
zasady dokonywania zmiany umowy, optymalnym rozwiązaniem jest, by były 
one „przewidziane” (sformułowane) we wzorze umowy.

Obowiązek przewidzenia jest najbardziej oczywistym wyrazem zasady przej-
rzystości postępowania, gwarantującej równe traktowanie wszystkich wyko-
nawców. Potwierdza również wcześniejszy wniosek, że uprzednie precyzyjne 
określenie możliwości zmian nie tylko zapewnia wszystkim wykonawcom 
równe warunki rywalizacji, ale także stwarza istotne korzyści gospodarcze 
dla zamawiającego. Przewidując możliwość dokonywania zmian, zamawiający 
informuje w szczególności o dostrzeganych wyzwaniach, jakie mogą pojawić 
się na etapie realizacji. Tym samym doprecyzowuje swoje wymagania i umoż-
liwia wykonawcom optymalne skalkulowanie oferty. Spostrzeżenie to zostało 
również ujęte w opinii Prezesa UZP na temat zasad waloryzacji umów podle-
gających reżimowi prawa zamówień publicznych, której fragment przywołano 
poniżej.



19 

Z OPINII PREZESA UZP

Warunkiem dokonania zmiany umowy „jest określenie na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokładnych 
i precyzyjnych postanowień umownych. Działania te zasadniczo 
już na etapie, w którym potencjalni oferenci decydują o udziale 
w postępowaniu, a także w toku realizacji zamówienia, ograniczą 
i zminimalizują wątpliwości co do zakresu ewentualnych zmian 
umowy, przesłanek ich wprowadzenia, a także warunków, na jakich 
zostaną one zrealizowane. Uwzględniając powyższe, każdy z tych 
podmiotów na równych zasadach będzie mógł ocenić przyszłe 
warunki realizacji zamówienia publicznego, oszacować ryzyka 
związane z tym procesem, a w konsekwencji przygotować ofertę 
na określonym poziomie cenowym”10.

3.2. Jasne, precyzyjne i jednoznaczne postanowienia umowne

W aspekcie technicznym obowiązek przewidzenia możliwości dokonania zmia-
ny jest stosunkowo prosty do spełnienia, ponieważ sprowadza się w istocie 
do włączenia postanowień o zasadach zmiany umowy do treści ogłoszenia 
lub do dokumentów zamówienia. W praktyce kluczowe jest jednak to, że za-
mawiający nie mogą ograniczyć się do jego realizacji wyłącznie w wymiarze 
technicznym. Przeciwnie – jak wyraźnie podkreśla ustawodawca, zamawiający 
nie może ograniczyć się wyłącznie do ogólnikowego wspomnienia, że dopusz-
cza możliwość zmiany umowy. Konieczne jest, aby zamawiający określił za-
sady modyfikacji umowy „w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych 
postanowień umownych”.

Wymóg ten wywodzi się z orzecznictwa unijnego11. Wyjaśniono w nim, że w celu 
zrealizowania fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych konieczne 
jest, aby wszelkie istotne dla wykonawców informacje dotyczące danego po-
stępowania i samego zamówienia publicznego były wyrażone „w sposób jasny, 
precyzyjny i jednoznaczny”, tj. w sposób zapewniający, że wszyscy potencjalni 
oferenci zrozumieją te postanowienia i będą interpretowali oczekiwania zama-
wiającego w taki sam sposób.

10 Prezes UZP, Dopuszczalność	zmiany	umowy	o	udzielenie	zamówienia	publicznego	na	podst.	art.	144	
ust.	1	pkt	1,	3	i	6	ustawy	PZP [https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-
-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2/dopuszczalnosc-zmiany-
-umowy-o-udzielenie-zamowienia-publicznego].

11 Wyrok ETS z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-496/99 P Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko 
CAS	Succhi	di	Frutta	SpA, p. 111.
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ZAPAMIĘTAJ!

☛ Postanowienia o zmianie umowy są jasne, precyzyjne 
i jednoznaczne wtedy, gdy „wszyscy rozsądnie poinformowani 
oferenci – zachowując zwykłą staranność – są w stanie dokładnie 
zrozumieć ich znaczenie oraz interpretują je w ten sam sposób”12.

Warunek ten jest o tyle istotny, że jego niespełnienie może uniemożliwić sku-
teczne dokonanie zmiany na podstawie postanowienia, które nie będzie wy-
starczająco zrozumiałe i szczegółowe. Zamawiający powinien zatem posługiwać 
się sformułowaniami zrozumiałymi dla potencjalnych wykonawców, adekwat-
nymi z punktu widzenia potrzeb zamawiającego, ale także z uwzględnieniem 
typowego sposobu ich rozumienia w branży, w której działają potencjalni wy-
konawcy. 

Prawo zamówień publicznych określa przy tym rozwiązania umożliwiające za-
mawiającym ustalenie, czy konkretne klauzule przeglądowe są zrozumiałe dla 
wykonawców. W szczególności zamawiający może skonsultować treść przy-
gotowywanych klauzul bezpośrednio z wykonawcami w ramach wstępnych 
konsultacji rynkowych. Z kolei w interesie wykonawców leży uzyskanie od za-
mawiającego wyjaśnień znaczenia klauzuli przeglądowej, jeżeli jej treść budzi 
wątpliwości – nieskorzystanie z tego uprawnienia może w późniejszym okresie 
utrudnić stronom efektywną realizację zamówienia. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ W przypadku wątpliwości, czy klauzula przeglądowa jest 
wystarczająco jasna, precyzyjna i jednoznaczna, należy 
odpowiedzieć na pytanie, czy na podstawie tej klauzuli wykonawcy 
są w stanie przewidzieć, kiedy strony będą upoważnione do 
dokonania zmian, a także w jakich granicach będą mogły je 
wprowadzić. Klauzula przeglądowa jest skuteczna, gdy na tak 
postawione pytanie odpowiedź jest pozytywna. 

12 Ibidem – cyt.: „the principle of transparency which is its corollary is essentially intended to preclu-
de any risk of favouritism or arbitrariness on the part of the contracting authority. It implies that all 
the conditions and detailed rules of the award procedure must be drawn up in a clear, precise and 
unequivocal manner in the notice or contract documents so that, first, all reasonably informed tende-
rers exercising ordinary care can understand their exact significance and interpret them in the same 
way and, secondly, the contracting authority is able to ascertain whether the tenders submitted satisfy 
the criteria applying to the relevant contract”.
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3.3. Rodzaj, zakres i warunki wprowadzenia zmiany

Klauzule przeglądowe muszą zawsze określać rodzaj, zakres, a także warunki 
wprowadzania zmian. Określając rodzaj zmiany, należy wskazać, czy modyfika-
cja ma charakter automatyczny, czy negocjacyjny. 

Zakres modyfikacji odpowiada na pytanie, jakie elementy umowy mogą zo-
stać zmienione, tj. wyznacza przedmiotowe granice modyfikacji. Określając 
zakres dopuszczalnej modyfikacji, zamawiający powinien:

 • wskazać, które elementy umowy mogą ulec zmianie (np.: termin realiza-
cji, wysokość lub harmonogram zapłaty wynagrodzenia, terminy spełnienia 
świadczeń wykonawcy oraz ich przedmiot, włączając ich jakość czy też ilość),

 • a także wyznaczyć granice zmiany, w szczególności poprzez określenie 
wskaźników wpływających na jej kształt lub wskazując cel (oczekiwany re-
zultat), który miałby zostać zrealizowany przez dokonanie zmiany.

Obowiązek określenia warunków zmiany obejmuje z kolei konieczność sfor-
mułowania przesłanek do jej dokonania, tj. okoliczności, których zaistnie-
nie spowoduje zmianę lub upoważni strony umowy do podjęcia negocjacji 
w przedmiocie zmiany. 

Klauzule przeglądowe mogą bowiem występować jako tzw. klauzule automa-
tyczne lub negocjacyjne. Pierwszy typ klauzul charakteryzuje się tym, że są one 
„na tyle precyzyjne, że będzie z nich wynikała nie tyle możliwość, ile automa-
tyczny obowiązek zmiany warunków bez konieczności jakichkolwiek dodat-
kowych uzgodnień czy negocjacji pomiędzy stronami”13. Innymi słowy – przy 
zachowaniu bardzo dużej precyzji postanowień możliwe jest, że treść umo-
wy będzie zmieniała się automatycznie (dostosowując umowę do zmienio-
nych okoliczności) bez konieczności złożenia dodatkowego oświadczenia woli 
przez którąkolwiek ze stron. Natomiast drugi typ obejmuje tzw. klauzule ne-
gocjacyjne, które nie „działają” automatycznie, lecz wymagają od stron pod-
jęcia negocjacji w celu wypracowania porozumienia co do treści modyfikacji, 
która ostatecznie wyrażana jest w postanowieniach odrębnego dokumentu 
(aneksu). Tego rodzaju klauzule są stosowane najczęściej, ponieważ zapewnia-
ją stronom większy poziom elastyczności umowy, który pozwala swobodniej 
dostosowywać się do sytuacji występujących w toku realizacji zamówienia. 
Z drugiej strony ryzyko skonstruowania postanowień zbyt ogólnikowych jest 
największe właśnie przy formułowaniu takich klauzul. Dlatego bardzo ważne 
jest, by zamawiający, decydując się na stosowanie klauzul negocjacyjnych, 
jednoznacznie i precyzyjnie określali:

13 W. Hartung, M. Bagłaj, T. Michalczyk, M. Wojciechowski, J. Krysa, K. Kuźma, Dyrektywa	2014/24/UE	
w	sprawie	zamówień	publicznych.	Komentarz, komentarz do art. 72, LEGALIS 2015, nb. 14.
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 • kiedy strony będą mogły przystąpić do negocjacji treści umowy,
 • co będzie stanowiło ich przedmiot, 
 • a także jakie są granice negocjowanej zmiany.

Do warunków modyfikacji należy również zaliczyć wymagania dotyczące pro-
cedury dokonywania zmiany, w tym m.in. sposobu zgłaszania i wykazywania 
konieczności jej wprowadzenia. Ten formalny element ma w praktyce duże 
znaczenie. W szczególności bardzo ważne jest, by strony umowy odpowied-
nio udokumentowały spełnienie warunków do dokonania zmiany. Zaniecha-
nia w tym zakresie mogą wywoływać negatywne konsekwencje dla obu stron 
umowy. Jako dobrą praktykę należy zatem wskazać formułowanie postano-
wień szczegółowo regulujących procedurę dokonywania zmian, zasady prze-
kazywania stanowisk stron umowy, a także reguły wykazywania argumentów 
podnoszonych w celu potwierdzenia, że zmiana jest konieczna. W związku 
z tym na początku części II „Katalog wzorcowych klauzul przeglądowych” za-
mieszczono przykładową wzorcową klauzulę spełniającą wskazany postulat.

ZAPAMIĘTAJ!

☛ W praktyce kluczowe znaczenie ma szczegółowe określenie 
warunków oraz zakresu zmiany, przy czym:
➢ opis warunków zmiany odpowiada na pytanie, KIEDY możliwa 

jest modyfikacja umowy, 

➢ opis zakresu zmiany odpowiada na pytanie, CO może stanowić 
przedmiot zmiany.

3.4. Zakaz zmiany ogólnego charakteru umowy

Nie wdając się w szczegółowe rozważania teoretyczne, można stwierdzić, 
że zmiana ogólnego charakteru umowy następuje wówczas, gdy jej gospodar-
czy sens zmieni się wskutek modyfikacji tak znacząco, że de	facto dojdzie do za-
warcia zupełnie nowego kontraktu14. Jest to modyfikacja idąca dalej niż istotna 
zmiana umowy i jej akceptacja stanowiłaby obejście przepisów o zamówie-
niach publicznych. Jednoznacznymi przykładami zmiany ogólnego charakteru 
zamówienia są:

 • zmiana przedmiotu zamówienia z usług na roboty budowlane,
 • zmiana umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony,
 • zmiana zamówienia na koncesję,

14 Por. R. Szostak, Umowy	o	zamówienia	publiczne	w	zarysie, Warszawa 2018, s. 199, który łączy zmianę 
ogólnego charakteru umowy z przekształceniem lub innym naruszeniem tożsamości modyfikowanej 
umowy. 



 • zastąpienie przedmiotu świadczenia głównego innym przedmiotem, który 
nie był wcześniej przewidziany (np. zastąpienie komputerów stacjonarnych 
laptopami),

 • zmiana kwalifikacji prawnej umowy (np. zmiana umowy leasingu na umowę 
sprzedaży),

 • zmiana rodzaju wynagrodzenia (np. zmiana wynagrodzenia kosztorysowego 
na ryczałtowe albo prowizji na wynagrodzenie stałe). 
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4.  Gospodarcze znaczenie klauzul 
przeglądowych, czyli jakie ryzyka należy 
uwzględnić w postanowieniach o zmianie 
umowy

Opisane powyżej formalne warunki modyfikacji mają podstawowe znaczenie 
dla skuteczności klauzul przeglądowych. Niespełnienie któregokolwiek z nich 
może doprowadzić do sytuacji, że zamawiający nie będzie mógł zmienić umowy 
w sposób, którego pierwotnie oczekiwał. Jednakże o ekonomicznej efektyw-
ności klauzul przeglądowych decyduje przede wszystkim to, czy zamawiający 
przeanalizował uwarunkowania organizacyjne, finansowe, prawne, w jakich 
ma być realizowane zamówienie. Dlatego obowiązek przewidzenia i szczegó-
łowego opisania dopuszczalnych zmian nie ogranicza się wyłącznie do kwestii 
formalnych. Przeciwnie – opracowując wzór umowy i klauzule przeglądowe, 
zamawiający powinien:

 • przeanalizować potrzeby, które zamierza zaspokoić, udzielając zamówienia,
 • zidentyfikować ryzyka, które mogą powstać w toku jego realizacji, a jedno-

cześnie mogą generować konieczność zmiany umowy.

Podkreślenia wymaga, że z punktu widzenia zamawiającego prawo zamówień 
publicznych wyznacza jedynie ramy prawne, w których realizuje on określone 
cele gospodarcze. Innymi słowy: realizacja obowiązków formalnych jest nie-
zbędna, jednakże nie jest celem samym w sobie – w granicach wyznaczo-
nych prawem działania zamawiającego powinny być ukierunkowane przede 
wszystkim na efektywną realizację zamówienia publicznego. Takie podejście 
zostało jednoznacznie zaaprobowane i podniesione do rangi zasady. W art. 17 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych potwier-
dzono, że obowiązkiem zamawiającego jest udzielenie zamówienia w sposób 
zapewniający najlepszą jakość zamówienia oraz uzyskanie jak najlepszych jego 
efektów.

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Realizacja zasady efektywności wymaga, by przed wszczęciem 
postępowania zamawiający dokonał szczegółowego rozeznania 
swoich potrzeb, zbadał oferowane na rynku rozwiązania, a także 
zidentyfikował i przeanalizował ryzyka związane z realizacją 
udzielanego zamówienia.
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Warto nadmienić, że nowa ustawa zobowiązuje zamawiających publicznych, 
by przed wszczęciem postępowania przeprowadzili szczegółową analizę obej-
mującą rozeznanie rynku, badanie możliwych wariantów realizacji zamówie-
nia, a także identyfikację ryzyk związanych z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia i jego realizacją15.

Oczywiste jest, że nie sposób przewidzieć absolutnie wszystkich sytuacji, które 
mogą wystąpić przy realizacji zamówienia. Zamawiający może jednak przygo-
tować się na ryzyka typowe dla danej inwestycji. Szczególnie użyteczne w tym 
kontekście są mechanizmy wymiany informacji w bezpośrednim kontakcie po-
między zamawiającym a wykonawcami lub podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność związaną z funkcjonowaniem rynku, na którym zamawiający zamierza 
zaspokoić swoje potrzeby. Przede wszystkim należy rekomendować korzystanie 
ze wstępnych konsultacji rynkowych – stanowią one nieocenione źródło infor-
macji na temat technicznych, technologicznych, ekonomicznych lub prawnych 
uwarunkowań, w jakich będzie realizowane zamówienie. Co szczególnie waż-
ne, informacje te zamawiający może uzyskać bezpośrednio od wykonawców. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie 
zamówienia może przeprowadzić wstępne konsultacje rynkowe 
w celu przygotowania postępowania i poinformowania 
wykonawców o swoich planach i wymaganiach dotyczących 
zamówienia. Prowadząc konsultacje rynkowe, zamawiający 
może w szczególności korzystać z doradztwa ekspertów, władzy 
publicznej lub wykonawców.

W praktyce cennym źródłem informacji na temat potencjalnych ryzyk zwią-
zanych z udzielanym zamówieniem jest analiza sytuacji występujących w do-
tychczasowej działalności zamawiającego. Dlatego jako dobrą praktykę należy 
wskazać archiwizowanie przez zamawiającego przypadków, które wystąpi-
ły już w jego działalności inwestycyjnej i okazały się problematyczne. Tego 
rodzaju informacje mogą znacząco ułatwić przygotowanie klauzul prze-
glądowych jako oczywiste źródło wiedzy na temat trudności, które można 
przewidywać. Warto podkreślić, że w określonych przypadkach obowiązkowe 
będzie sporządzanie raportów z realizacji zamówienia obejmujących w szcze-
gólności analizę trudności, jakie wystąpiły podczas realizacji zamówienia, wraz 

15 Na podstawie art. 83 i n. ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przepro-
wadzenie tego rodzaju analiz będzie prawnym obowiązkiem zamawiającego publicznego, w związku 
z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia o wartości przewyższającej tzw. progi unij-
ne, jednakże poniżej tych wartości przeprowadzenie analizy również będzie możliwe.
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ze sporządzeniem wniosków co do ewentualnej zmiany sposobu realizacji przy-
szłych zamówień16.

Niezależnie więc od faktu, że zaprezentowane w kolejnych rozdziałach wzorco-
we klauzule przeglądowe zostały opracowane na podstawie analizy przypad-
ków występujących w praktyce, to jednak zamawiający dysponują najlepszą 
wiedzą na temat własnych doświadczeń przy realizacji umów, a także posiadają 
najdokładniejsze informacje na temat uwarunkowań w jakich realizowane bę-
dzie ich zamówienie. Z powyższych względów zaleca się zamawiającym, przy-
gotowującym konkretne klauzule, wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia 
w celu opracowania zapisów najpełniej realizujących cele stawiane zamówie-
niu, do którego następnie mają mieć zastosowanie. 

16 Zob. art. 446 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
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5. Podsumowanie części I

Podsumowując powyższą ogólną problematykę klauzul przeglądowych w oce-
nie przygotowujących niniejsze opracowanie ważne jest przeanalizowanie 
przez zamawiającego samego zamówienia, jego celów, otoczenia, okresu re-
alizacji, zasobów zamawiającego, potencjalnych zmian, a następnie ujęcie ich 
w odpowiednie klauzule przeglądowe. Poniżej zebrano skrócony katalog czyn-
ności, które zaleca się wykonać w zakresie opracowywania klauzul przeglądo-
wych w konkretnym postępowaniu. 

ZAPAMIĘTAJ!

☛ Opierając się na przedstawionych powyżej uwagach można 
stworzyć katalog postulatów i rekomendacji służących 
wypracowaniu efektywnych gospodarczo, a przy tym  
prawidłowych formalnie klauzul przeglądowych.

KROK ①
Zbadaj swoje 
potrzeby  
i zidentyfikuj  
ryzyka

Analiza potrzeb pozwala dostrzec ryzyka, 
które mogą pojawić się na etapie realizacji 
zamówienia  w tym celu zamawiający 
powinien przeprowadzić analizę rynku, 
na którym zamierza udzielić zamówienia, 
a także przeanalizować swoje doświadczenia, 
zdobyte przy zaspokajaniu podobnych potrzeb 
w przeszłości.

KROK ②
Konfrontuj  
swoje ustalenia  
z przedstawicielami 
rynku

Dostrzegane ryzyka warto skonsultować 
z przedstawicielami danego rynku  
jeżeli zamawiający nie ma pewności, czy 
zidentyfikował wszystkie istotne ryzyka 
gospodarcze, może przeprowadzić wstępne 
konsultacje rynkowe. Ma on pełną swobodę 
określenia formy i sposobu przeprowadzenia 
konsultacji, w szczególności może zorganizować 
spotkanie z przedstawicielami odpowiednich 
branż, przeprowadzić korespondencyjne 
badanie rynku czy też przeprowadzić otwarte 
badania ankietowe.
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ZAPAMIĘTAJ!

KROK ③
Przestrzegaj 
formalnych 
wymogów 
kształtowania 
klauzul 
przeglądowych

Modyfikacja umowy na podstawie klauzul 
przeglądowych jest dopuszczalna, jeżeli 
zamawiający spełnił wymogi formalne 
na etapie przygotowania postępowania – 
dlatego przed zaakceptowaniem ostatecznej 
treści dokumentacji zamówienia zamawiający 
powinien zweryfikować i potwierdzić, że zasady 
dokonywania zmiany umowy:

 • zostały przewidziane;
 • są wyrażone za pomocą sformułowań, które 

będą zrozumiałe dla wykonawców;
 • szczegółowo określają granice dopuszczalnej 

zmiany, w tym pozwalają ustalić:
– kiedy?
– w jakim zakresie?
– w jakiej procedurze?

 • modyfikacja będzie dopuszczalna.

KROK ④
Wyjaśniaj 
wątpliwości

Nie można wykluczyć, że klauzule przeglądowe 
będą wywoływały wątpliwości wykonawców, 
nawet gdy zamawiający będzie skrupulatnie 
przestrzegał powyższych warunków. W takim 
przypadku wykonawcy powinni zwrócić się 
do zamawiającego z wnioskiem o udzielenie 
stosownych wyjaśnień, na które zamawiający 
powinien odpowiedzieć. Jeżeli zamawiający 
ustali, że charakter wątpliwości jest poważny, 
może skorzystać z uprawnienia do zwołania 
zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia 
treści klauzul przeglądowych. Jeżeli natomiast 
zamawiający ustali, że wątpliwości wykonawców 
są uzasadnione, powinien dokonać zmiany 
odpowiednich postanowień wzoru umowy. 

Krok ⑤
Przeprowadź 
ewaluację 

Za dobrą praktykę należy uznać badanie 
przez zamawiającego, niezależnie od wartości 
zamówienia i obowiązku sporządzenia raportu, 
czy pierwotne założenia wyrażone w treści 
zrealizowanej umowy zostały w sposób 
optymalny osiągnięte17. Ewaluacja umów 
umożliwi rzetelne przygotowanie inwestycji 
w przyszłości oraz ułatwi sformułowanie klauzul 
przeglądowych.

17 Zob. art. 446 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
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Wprowadzenie

W kolejnych rozdziałach zaprezentowano propozycje klauzul przeglądowych, 
dotyczących zamówień publicznych, które są szczególnie często udzielane 
przez polskich zamawiających18. Mają one charakter przykładowy – choć zo-
stały opracowane na podstawie szerokiej analizy praktyki funkcjonowania 
systemu zamówień publicznych, to jednak nie uwzględniają wszelkich sytu-
acji, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania konkretnej umowy. Jak już 
wielokrotnie podkreślano, to potrzeby konkretnego zamówienia powinny być 
zawsze podstawowym czynnikiem determinującym treść umów zawieranych 
w reżimie prawa zamówień publicznych, w tym treść klauzul przeglądowych. 
Z tego względu tak ważne jest zidentyfikowanie i szczegółowe przeanalizowa-
nie prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań, w których bę-
dzie realizowane zamówienie. 

Dlatego należy podkreślić, że zaproponowane przykładowe klauzule powinny 
zostać odpowiednio dostosowane do specyfiki konkretnego zamówienia. Klau-
zule te stanowią pewien przykład czy też źródło inspiracji, z którego zamawia-
jący mogą korzystać, konstruując własne klauzule przeglądowe. W praktyce 
oznacza to, że niewłaściwe jest stosowanie proponowanych klauzul w sposób 
automatyczny czy wręcz bezrefleksyjny. Zostały one przygotowane na podsta-
wie analizy najbardziej typowych i najczęstszych wyzwań, z jakimi w praktyce 
mierzą się zamawiający, a także wykonawcy. Nie zmienia to ogólnego założe-
nia, że zamawiający zawsze powinni uwzględniać szerszy kontekst uwarunko-
wań, w których realizują zamówienie. Przed zastosowaniem określonej klauzuli 
należy zawsze rozważyć, czy odpowiada ona na ryzyka, które mogą wystąpić 
na etapie realizacji umowy i czy w konkretnym przypadku będzie optymalnie 
odpowiadała potrzebom zamawiającego. 

Zamawiający powinien również doprecyzować granice dopuszczalnej zmiany 
i dostosować je do specyfiki konkretnego zamówienia. Dlatego też w zapropo-
nowanych wzorcowych klauzulach pozostawiono miejsce („[•]”) na uzupełnie-
nie klauzul w sposób adekwatny do udzielanego zamówienia. Wskazane jest 
również, by zamawiający jednoznacznie określali maksymalny zakres dopusz-
czalnej zmiany danego parametru, o ile tylko nie pozbawi to umowy niezbędnej 
elastyczności. Może to w szczególności nastąpić przez użycie zastrzeżeń, takich 

18 Zaproponowane klauzule nawiązują do obecnie obowiązującego art. 144 ust. 1 PZP i odpowiadającego 
mu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. W niniejszym 
opracowaniu nie przedstawiono przykładowych klauzul przeglądowych wynikających z innych prze-
pisów (w szczególności obecnie obowiązującego art. 142 ust. 5 PZP oraz art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). Można jednak ocenić, że propozycje zawarte 
w kolejnych rozdziałach mogą okazać się pomocne również przy konstruowaniu tego rodzaju klauzul.
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jak np. „modyfikacja nie może spowodować zmiany wynagrodzenia powyżej…” 
czy też „zmiana przedmiotu zamówienia nie może doprowadzić do zwiększenia 
zakresu świadczeń X o więcej niż…”.

Również na etapie realizacji umowy zamawiający powinni zawsze sprawdzić, 
czy w konkretnych okolicznościach modyfikacja nie narusza zasady równego 
traktowania wykonawców i nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umo-
wy. Należy również rekomendować, by dokonując zmiany umowy, zamawiający 
i wykonawca analizowali i szczegółowo opisywali związek pomiędzy okoliczno-
ściami uprawniającymi do dokonania zmiany a treścią samej modyfikacji. Po-
wyższa praktyka ułatwi wykazanie zasadności wprowadzonej modyfikacji oraz 
udokumentowanie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy stanem fak-
tycznym a potrzebą zmiany umowy. 

W treści zaproponowanych klauzul przeglądowych niektóre wyrażenia zostały 
zapisane wielką literą – dotyczy to tych pojęć, dla których zamawiający for-
mułują specjalne definicje umowne. Oczywiście decyzja co do formy zapisu 
powinna również uwzględniać szerszy kontekst postanowień danego wzoru 
umowy, dlatego należy pamiętać, że również w aspekcie formalnym (technicz-
nym) zaprezentowane klauzule zasadniczo wymagają dostosowania do reguł 
językowych i systematyki (w zakresie wewnętrznych odesłań) przyjętych przez 
zamawiającego dla danego wzoru umowy.

W proponowanych klauzulach przeglądowych zwrócono również uwagę, 
że dana, wskazana przez zamawiającego (poprzez odesłanie do odpowiednich 
postanowień umowy) zmiana/modyfikacja, może skutkować również zmia-
ną wynagrodzenia. W takim wypadku zasadne jest również określenie gra-
nic takiej zmiany, w szczególności poprzez wskazanie maksymalnego wzrostu 
wynagrodzenia w związku z daną zmianą lub poszczególnymi zmianami. Zapro-
ponowane w tym kontekście klauzule nie przewidują automatyzmu zmiany wy-
nagrodzenia, lecz jedynie upoważnienie dla stron do podjęcia negocjacji w celu 
zawarcia stosownego aneksu do umowy. W takim wypadku w celu zastoso-
wania tego rodzaju klauzul przeglądowych szczególnie ważne jest wykazanie 
związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistnieniem określonej przesłan-
ki a treścią zmiany i wpływem na wynagrodzenie. 

W części tej zamieszczono również kilka zapisów umownych o charakterze 
opcji. O ich uwzględnieniu zadecydował ostatecznie praktyczny charakter pu-
blikacji – zależało nam bowiem na udostępnieniu regulacji umownych spotyka-
nych w codziennej praktyce. 
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1. Procedura zgłaszania zmiany

W kontekście powyższych uwag ważne jest, aby zamawiający każdorazowo 
formułowali w klauzulach przeglądowych jasne wskazówki co do tego, ja-
kie elementy umowy, w jakich okolicznościach, a także w jakich granicach 
mogą podlegać modyfikacji. Jako dobrą praktykę można zarekomendować 
precyzyjne określanie procedury zgłaszania i wykazywania zasadności do-
konania zmiany. Pomocne może być również precyzyjne wskazanie – choćby 
w podstawowym zakresie – trybu negocjowania treści zmienianej umowy. 
Dlatego prezentacje klauzul przeglądowych warto rozpocząć od przedsta-
wienia przykładowego postanowienia określającego procedurę dokonywa-
nia zmian.

PROCEDURA DOKONYWANIA ZMIAN

1. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskaza-
nych w § [•] Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie prze-
pisów Ustawy.

2. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokona-
nia zmiany Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia 
drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie [•] dni19 od dnia zaistnienia 
okoliczności będących podstawą zmiany. 

3. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą 

z przepisów Ustawy lub postanowień Umowy,
d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.
4. Dowodami, o których mowa w pkt 3 lit. d powyżej, są wszelkie dokumenty, 

które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:
a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

 – orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decy-
zja organu administracji publicznej skutkujące koniecznością doko-
nania zmiany przedmiotu Umowy,

19 Termin ten może być odpowiednio wydłużony lub skrócony w zależności od charakteru umowy, jej 
przedmiotu lub innych zobowiązań z niej wynikających. Wskazanie jednak terminu na złożenie wniosku 
o zmianę będzie działać mobilizująco na strony umowy, przede wszystkim wykonawców. Wielokrotnie 
bowiem dochodzi do sytuacji, w których strony dopiero w momencie zakończenia realizacji umowy 
przedstawiają swoje żądania dotyczące zmiany jej terminu lub wynagrodzenia. Takie wnioski o zmianę 
powinny być składane w trakcie realizacji zamówienia, aby możliwe było odpowiednie dostosowanie 
postanowień umowy ze względu na okoliczności będące podstawą zmiany.
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 – dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu 
zamówienia,

 – analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostęp-
ności materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych 
do wykonania Umowy,

 – dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu ma-
teriałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wyko-
nania Umowy, taki jak w szczególności oferty lub korespondencja 
z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą),

 – dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Za-
mawiającego lub grupy kapitałowej, do której należy,

b)   w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegól-
nych świadczeń:

 – wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgod-
nień itp., wraz z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką 
służbową, lub innym dokumentem określającym szczególne wymogi 
dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które po-
twierdzają wystąpienie opóźnienia,

 – dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób 
trzecich wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczegól-
nych świadczeń,

 – orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decy-
zja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem reali-
zacji Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 – raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły 
warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy 
lub poszczególnych świadczeń,

 – dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 
przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub po-
szczególnych świadczeń,

 – dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony 
nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają 
na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń,

 – dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy 
ma wpływ na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świad-
czeń,

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia20:
 – dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą 

ze zmiany przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty 

20 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień sformułowanych w klauzuli przeglądowej dotyczącej zmia-
ny wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane.
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dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów sprzę-
tu, lub innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie 
stanie się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

 – dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych da-
nin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., któ-
re muszą zostać poniesione przez Wykonawcę w związku ze zmianą 
Umowy,

 – dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawia-
jącego, w tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zama-
wiającego w stosunku do jego przychodu21.

5. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczegól-
nych świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe 
okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotne-
go terminu jest niemożliwe.

6. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiąza-
na w terminie [•] dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się 
do niego. Przede wszystkim druga Strona może:
a) zaakceptować wniosek o zmianę, 
b) wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku 

lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uza-
sadnieniem takiego wezwania,

c) zaproponować podjęcie negocjacji treści umowy w zakresie wniosko-
wanej zmiany,

d) odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno za-
wierać uzasadnienie.

7. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają notatkę przedstawiają-

cą przebieg spotkania i jego ustalenia. 
9. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę 

lub zasadności jej dokonania – w szczególności w odniesieniu do wpływu 
okoliczności będących podstawą do zmiany na realizację Umowy – Strony 
mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w celu uzyskania niezależ-
nej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół ekspertów jest 
powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta 
lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z tre-
ści opinii wynikać będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej 
o zmianę umowy było prawidłowe – w takim przypadku koszty opinii ponosi 
druga Strona. Koszty związane z opinią eksperta lub zespołu ekspertów nie 
uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy.

21 Korzystanie z tego rodzaju dokumentów może być użyteczne, gdy umowa przewiduje możliwość zmia-
ny umowy ze względu na pogorszenie się sytuacji ekonomicznej zamawiającego. W praktyce tego ro-
dzaju postanowienia występują niekiedy w umowach na usługi bankowe czy też ubezpieczeniowe, 
przewidując np. uprawnienie do zmiany zasad (w tym w szczególności harmonogramu) płatności.
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2. Usługi projektowania

W odniesieniu do branży usług projektowania można stwierdzić, że najczęściej 
potrzeba stron w zakresie zmiany umowy odnosi się do:

 • terminu jej wykonania, 
 • przedmiotu zamówienia, a także 
 • wysokości wynagrodzenia. 

W praktyce na termin realizacji umów na usługi projektowania wpływa wiele 
czynników zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego i wykonawcy. Na-
leży do nich zaliczyć przede wszystkim konieczność uzyskania odpowiednich 
decyzji administracyjnych czy też dokonanie uzgodnień z odpowiednimi orga-
nami, gestorami sieci bądź zarządcami nieruchomości. Wszelkie opóźnienia 
w tym zakresie generują ryzyko opóźnień w realizacji umowy, dlatego poniżej 
zaproponowano szeroki katalog przesłanek dopuszczających zmiany terminu 
wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń ze względu na przekroczenie 
przez organy terminów wydania stosownych decyzji czy też przedłużający się 
proces uzgodnień z gestorami sieci. Zmiana terminu nie powinna następować 
automatycznie przy każdym opóźnieniu organu w wydaniu decyzji, a jedynie 
w sytuacji, gdy spowoduje ono, że wykonawca nie może zrealizować przedmio-
tu umowy w terminie w niej określonym. 

Warto zwrócić także uwagę na kwestię zwłoki zamawiającego w realizacji jego 
zobowiązań odnoszących się do przedmiotu wykonania zamówienia, takich 
jak przekazanie niezbędnych dokumentów lub akceptacja kolejnych etapów 
realizowanych prac projektowych. Takie zaniechanie może uniemożliwić ter-
minową realizację umowy przez wykonawcę. W toku prac projektowych może 
pojawić się także potrzeba zmian odnoszących się do wymagań zamawiającego 
wynikających z opisu przedmiotu zamówienia.

Uzasadnione może być również przewidzenie możliwości dokonania zmia-
ny dotyczącej technicznych, technologicznych i materiałowych wymagań za-
mawiającego. Wielokrotnie bowiem występują w trakcie realizacji umów 
o zamówienie publiczne sytuacje, które wymagają zmiany w tym zakresie, 
np. ze względu na pojawienie się innowacyjnych, bardziej nowoczesnych roz-
wiązań technicznych, technologicznych, korzystniejszych rozwiązań projekto-
wych lub modyfikacji jakości materiałów, co powinien przewidzieć wykonawca 
przy projektowaniu obiektu. W zakresie tych elementów dochodzi do modyfi-
kacji na etapie realizacji umowy, w szczególności gdy od momentu powstania 
opisu przedmiotu zamówienia do opracowania dokumentacji projektowej mi-
nie dłuższy czas. 
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W proponowanych postanowieniach dotyczących zmian umowy przewidziano 
również konieczność zmiany personelu wykonawcy lub podwykonawcy (pod-
miotu udostępniającego zasoby), który był wskazany w ofercie wykonawcy. 
Zdarza się bowiem, że z różnych przyczyn wykonawca przestaje dysponować za-
sobami wskazanymi w ofercie i w takiej sytuacji niezbędna może okazać się ich 
zmiana. Wychodząc naprzeciw problemom występującym w praktyce na eta-
pie realizacji umowy, kwestie te warto uwzględniać w klauzulach przeglądo-
wych. Postanowienia powyższe powinny być jednak dostosowane do specyfiki 
danego zamówienia, adekwatnie do wymagań zamawiającego. 

Przedmiotem zamówienia na projektowanie może być również pełnienie 
nadzoru autorskiego. Jeżeli zamawiający przewiduje, że wykonawca pro-
jektu taki nadzór będzie sprawował w okresie realizacji umowy o roboty 
budowlane, warto przewidzieć dopuszczalność zmiany w zakresie liczby 
godzin obecności projektanta na budowie czy też co do obowiązku wpro-
wadzania przez projektanta niezbędnych modyfikacji do przygotowanego 
projektu budowlanego. 

ZMIANA TERMINU 

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
1.1.  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji ad-

ministracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administra-
cyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede 
wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego 
wniosku o ich wydanie,

1.2.  konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo 
organu administracji publicznej, którego uzyskanie nie było prze-
widziane w opisie przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym 
dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wyko-
nania obowiązków Wykonawcy wynikających z Umowy,

1.3.  wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń 
osób trzecich, które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu 
zamówienia, w szczególności uzyskanie odpowiednich decyzji, ze-
zwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicz-
nej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 
sieci,

1.4.  wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub ad-
ministracyjnego uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu Umo-
wy przez Wykonawcę, w szczególności wstrzymujące możliwość 
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uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, ze-
zwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych 
do wykonania przedmiotu Umowy,

1.5.  zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 
energetycznych, gazowych, wodociągowo-kanalizacyjnych, co unie-
możliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających 
z Umowy,

1.6.  opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłącze-
niowych, pomimo spełnienia przez Wykonawcę wszystkich warunków 
ich otrzymania, 

1.7.  zwłoki Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej 
elementów, co spowoduje opóźnienie Wykonawcy w realizacji dal-
szych zobowiązań wynikających z Umowy22, 

1.8. wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy23,
1.9.  zwłoki Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów nie-

zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których obowiązek 
przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

1.10.  zmiany opisu przedmiotu Umowy lub innych obowiązków Wykonaw-
cy w trakcie realizacji zamówienia, co nastąpiło na podstawie § [•] 
Umowy lub dopuszczalnej na podstawie przepisów Ustawy,

1.11.  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin 
wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia 
na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji admini-
stracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów admini-
stracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których 
uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

1.12.  wystąpienia warunków siły wyższej24, które uniemożliwiły wykonanie 
Umowy w dotychczas ustalonym terminie

–  termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

22 Dotyczy umowy o zamówienie publiczne, której realizacja jest podzielona na etapy akceptowane przez 
zamawiającego.

23 Dotyczy sytuacji, w której zamawiającemu przysługuje uprawnienie do wstrzymania wykonania umowy.
24 Część zamawiających doprecyzowuje siłę wyższą, dopisując przykładowo, że należy przez nią rozumieć 

wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się 
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych.
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ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

2. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w przypadku, gdy:
2.1.  w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w do-

kumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu za-
mówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opi-
su przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje 
konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 
funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się 
do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, 
technologicznych lub materiałowych.

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy 
w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania 
okażą się niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

2.2.  w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu 
przedmiotu zamówienia, której wprowadzenie jest wynikiem:
2.2.1.  rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie ma-

teriałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowo-
duje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać 
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, 
technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów bu-
dowlanych, 

2.2.2.  zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamó-
wienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie 
przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne 
ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu,

2.2.3.  zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie 
po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmia-
ny zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających 
z opisu przedmiotu zamówienia, 

2.2.4.  zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technolo-
gii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie 
i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 
aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub tech-
nologiami.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy 
poprzez zmianę obowiązków Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, 
w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie nowych lub innych rozwiązań 
technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane w projektowanym 
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obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiają-
cego, pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje:

a) nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu oraz ogólnego 
charakteru umowy, a przy tym

b) są niezbędne do realizacji celu umowy, co Strony są w stanie wykazać, 
w szczególności przedstawiając [•].

ZMIANA OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA  
LUB ZMIANA PODWYKONAWCY 

3. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia25 
w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy zmiana będzie 
polegać na zastąpieniu dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie po-
siadać doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w po-
stępowaniu przez Wykonawcę, lub gdy Wykonawca otrzymałby w ramach 
kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” co najmniej tyle 
samo punktów za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby 
wskazanej w ofercie26.

4.  Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach 
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej po-
legał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, gdy nie dys-
ponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli wykaże on, 
że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia wa-
runki udziału w postępowaniu.

5. Dopuszczalna jest zmiana liczby godzin pobytu Wykonawcy na terenie bu-
dowy w okresie świadczenia usług nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 
robót budowlanych na podstawie wykonanego przez Wykonawcę projektu, 
jeżeli w toku realizacji robót budowlanych niezbędne27 okaże się zwiększe-
nie zaangażowania Wykonawcy przy sprawowaniu nadzoru autorskiego po-
legającego na częstszym pobycie na terenie budowy w stosunku do limitu 
godzin przewidzianego w Umowie, czego nie można było na etapie przy-
gotowania dokumentacji postępowania. – jeżeli wykaże on, że zastępujący 
podmiot spełnia określone w dokumentach zamówienia warunki udziału 
w postępowaniu.

25 Dotyczy to postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający na etapie 
wszczęcia postępowania wymagał w ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium 
oceny ofert, żeby wykonawca dysponował w okresie realizacji zamówienia osobami, które posiadać 
będą określone doświadczenie lub kwalifikacje na odpowiednie stanowiska.

26 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jednym z kryteriów oceny 
ofert było doświadczenie i umiejętności osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 

27 W umowie należy przewidzieć mechanizm pozwalający na dokonanie oceny niezbędności zwiększenia 
liczby godzin nadzoru autorskiego. 



41 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

6.  Jeżeli zmiany, o których mowa w § [•] Umowy, mają wpływ na wysokość wy-
nagrodzenia, dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim 
zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrze-
żeniem, że zmiana wynagrodzenia nie przekroczy [•]% pierwotnej wartości 
zamówienia28.

28 W proponowanej klauzuli przeglądowej przyjęto założenie, że dana, wskazana przez zamawiającego zmia-
na/modyfikacja (poprzez odesłanie do odpowiednich postanowień umowy), może skutkować również 
zmianą wynagrodzenia. Zasadne jest w takim wypadku również określenie granic takiej zmiany, w szcze-
gólności poprzez wskazanie maksymalnego wzrostu wynagrodzenia w związku z daną zmianą lub poszcze-
gólnymi zmianami. Zaproponowana klauzula nie przewiduje również automatyzmu zmiany wynagrodzenia, 
lecz jedynie upoważnia strony do podjęcia negocjacji w celu zawarcia stosownego aneksu do umowy. 
W przypadku stosowania tego rodzaju klauzul przeglądowych, szczególnie ważne jest wykazanie związku 
przyczynowo-skutkowego pomiędzy zaistnieniem określonej przesłanki a treścią zmiany. Niewłaściwe jest 
stosowanie tego rodzaju klauzul bez uzasadnienia zarówno dla dokonania samej zmiany wynagrodzenia, jak 
i wysokości tego wynagrodzenia – uwaga ta znajduje zastosowanie również do innych klauzul przeglądo-
wych dotyczących wysokości wynagrodzenia, przedstawionych w kolejnych rozdziałach.
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3. Roboty budowlane

Umowy o roboty budowlane charakteryzuje zwykle wysoki poziom skompliko-
wania oraz wysoka wartość świadczeń. W rezultacie możliwość stosowania efek-
tywnych klauzul przeglądowych ma kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji 
zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego. Dlatego warto, aby katalog zmian 
umowy o roboty budowlane zapewniał elastyczność w stopniu odpowiednim 
do potrzeb zamawiającego, w szczególności by umożliwiał odpowiednie dosto-
sowanie zakresu umowy, wynagrodzenia lub terminu jej wykonania do okolicz-
ności wynikających z sytuacji występujących w procesie realizacji umowy. 

Zaproponowane poniżej klauzule przeglądowe powinny być dostosowane 
do danego przypadku, zależnie od treści zobowiązania wykonawcy wynikają-
cego z umowy. Podejmując decyzję o ich ewentualnym wykorzystaniu, zama-
wiający powinien uwzględnić m.in. specyfikę przedmiotu umowy, charakter 
wynagrodzenia, zakładane warunki jego zapłaty czy też sposób podziału ryzyka 
pomiędzy stronami umowy. Po przeanalizowaniu tych elementów planowane-
go przedsięwzięcia może się okazać, że niektóre klauzule są odpowiednie i uży-
teczne, a inne nie znajdą zastosowania.

Klauzula przeglądowa dotyczy przede wszystkim umów o roboty budowlane 
wykonywanych w formule „wybuduj”. W takim przypadku dokumentację pro-
jektową przygotowuje zamawiający i co do zasady to właśnie on odpowiada 
za ewentualne jej wady lub nieprawidłowości. W sytuacji gdy zamówienie pro-
wadzone jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, zakładającej, że dokumen-
tację projektową przygotowuje wykonawca, poniższe postanowienia powinny 
być odpowiednio zmodyfikowane.

Uzasadnione jest, aby klauzule przeglądowe stosowane w umowach o robo-
ty budowlane w określonych okolicznościach faktycznych pozwalały stronom 
na podjęcie negocjacji w zakresie:
a. przedmiotu zamówienia
b. terminu wykonania,
c. wysokości wynagrodzenia, 
d. podwykonawców lub personelu wykonawcy.

Prowadząc negocjacje, należy każdorazowo pamiętać o ogólnej zasadzie, zgod-
nie z którą zmiany będące skutkiem negocjacji nie mogą prowadzić do zmiany 
ogólnego charakteru umowy.

W umowie o roboty budowlane istotne jest, aby zamawiający już na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia uzyskali od wykonawców odpowiednie 
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informacje, które pozwolą na ewentualną zmianę umowy. Przede wszystkim 
dotyczy to wynagrodzenia wykonawcy w kontekście ceny jednostkowej za wy-
konanie danych robót. Stąd też w umowie o roboty budowlane należy pre-
cyzyjnie określić katalog okoliczności umożliwiających jej zmianę, a nadto 
w dokumentach zamówienia powinny znaleźć się postanowienia zobowiązu-
jące wykonawców do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących 
ceny oferty, które będą wykorzystywane przy ewentualnej zmianie wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy.

Klauzula przeglądowa dotycząca zmiany wysokości wynagrodzenia powinna 
przewidywać również, na jakich warunkach zostanie ono zmienione. W tym 
kontekście można odwołać się do treści oferty wykonawcy, a przy braku odpo-
wiednich informacji – do kosztorysu wykonawcy, który zostanie przygotowany 
wraz z wnioskiem wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia. Warto też, aby 
umowa przewidywała zasady tworzenia kosztorysu, co może zapobiec sporom 
stron co do wysokości zmienionego wynagrodzenia. 

Uwzględniając postęp technologiczny, zasadne wydaje się również wprowadze-
nie klauzul umożliwiających modyfikację technologii wykonania robót lub za-
stosowania innych materiałów budowlanych. Takie zmiany mogą korzystnie 
wpływać na efekt końcowy uzyskany w wyniku realizacji umowy, w szczegól-
ności mogą powodować zmniejszenie kosztów eksploatacji, dłuższy cykl życia 
przedmiotu zamówienia, a ostatecznie wyższą jakość robót. Ocena ewentual-
nej zmiany technologii powinna jednak odbyć się przez pryzmat kręgu wyko-
nawców, którzy brali udział w realizacji zamówienia oraz treści złożonych ofert. 
Jeżeli bowiem wskazana tam technologia determinowała udział wykonawców 
w postępowaniu lub miała znaczący wpływ na treść ofert, jej zmiana na eta-
pie realizacji umowy może okazać się niemożliwa. Dlatego też zmiana poszcze-
gólnych wymagań zamawiającego na etapie realizacji umowy nie może być 
dokonywana tylko ze względu na formalne spełnienie się okoliczności wymie-
nionych w postanowieniach umowy. Zmiana taka powinna być każdorazowo 
oceniona przez pryzmat zasad wynikających z przepisów ustawy Prawo zamó-
wień publicznych. 

W toku realizacji robót wielokrotnie może dojść do sytuacji, w których warun-
ki realizacji inwestycji przedstawione w dokumentacji projektowej różnią się 
od rzeczywistych warunków na terenie budowy. W zależności od przedmiotu 
robót może to dotyczyć warunków geologicznych, hydrologicznych, niezinwen-
taryzowanych sieci lub znalezisk archeologicznych. Takie zdarzenia na terenie 
budowy mogą być podstawą do zmiany zakresu robót lub terminu wykonania, 
a w konsekwencji także wynagrodzenia wykonawcy. 



44 

W umowie o roboty budowlane warto przewidzieć możliwość jej zmiany 
w przypadku opóźnień powstałych z przyczyn, za które – zgodnie z umową – 
wykonawca i zamawiający nie odpowiadają, mających wpływ na prowadzone 
przez wykonawcę prace. W klauzulach przeglądowych należy także uwzględnić 
wystąpienie siły wyższej, nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych czy 
też zmian w obowiązujących przepisach prawa.

W zależności od zakresu planowych robót warto przewidzieć również zmia-
ny odnoszące się do harmonogramu rzeczowo-finansowego, etapów robót 
lub płatności częściowych. Mogą bowiem wystąpić niezależne od stron sytu-
acje, które nie pozwalają na wykonanie pewnych robót i zakończenia danego 
etapu prac. W takiej sytuacji może pojawić się konieczność zmiany zakresu ro-
bót składających się na poszczególne etapy. 

Praktyka realizacji inwestycji budowlanych pokazuje, że ważne jest również, 
aby w umowie przewidziane zostały postanowienia uprawniające do zmiany 
podwykonawców lub kluczowego personelu wykonawcy. Dotyczy to podmio-
tów lub osób, które były wskazane w treści oferty wykonawcy i które to pod-
mioty lub osoby były niezbędne do wykazania przez wykonawcę spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu. 

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dopuszczalne zmiany odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1.1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę 

zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projek-
towej w przypadku:
1.1.1.  konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie 

ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówie-
nia, a konieczność ich wykonania wynika z Wad29 dokumenta-
cji projektowej,

1.1.2. konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych 
do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie 

29 Pojęcie „Wad” zapisano wielką literą, sugerując, że wymaga ono odpowiedniego zdefiniowania przez 
zamawiającego. Nie można całkowicie wykluczyć, że pomimo dochowania należytej staranności przy 
opracowywaniu dokumentów zamówienia (w tym w szczególności dokumentacji projektowej), na eta-
pie realizacji zamówienia okaże się, że dokumenty te są dotknięte wadami. W takich przypadkach 
użyteczne – a niekiedy nawet konieczne – może okazać się dokonanie modyfikacji umowy poprzez 
dostosowanie jej do stanu wiedzy stron umowy po zidentyfikowaniu wad dokumentacji projektowej. 
Należy jednak podkreślić, że tego rodzaju klauzule w żadnym wypadku nie zwalniają zamawiających 
z obowiązku rzetelnego przygotowania dokumentacji projektowej. Dlatego pojęcie „Wad” zamawiają-
cy powinien zdefiniować w taki sposób, by klauzule przeglądowe odwołujące się do zidentyfikowania 
„Wad dokumentacji projektowej” precyzyjnie określały, o jakiego rodzaju wady chodzi, umożliwiając 
wykonawcom przewidzenie granic dopuszczalne zmiany.
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zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego30,

1.1.3.  zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Za-
mawiającego ze względu na stwierdzone Wady31, co spowodu-
je konieczność wykonania robót zamiennych32,

1.1.4.  zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których pro-
wadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące 
zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w do-
kumentacji projektowej.

1.2.  Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich 
ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się 
zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy 
lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym 
lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec 
zmianie o więcej niż [•]% zakresu rzeczowego lub finansowego przed-
miotu zamówienia.

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniej-
szonego zakresu robót z uwzględnieniem mechanizmu opisanego w [•] Umowy. 

1.3.  Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmia-
na sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji 
robót w sytuacji:
1.3.1.   wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicz-

nych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zamawiające-
go w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność 
zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

1.3.2.  wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypa-
łów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają 
lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych 
w Umowie.

30 Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których:
– projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego, 
–  ryzyko prawidłowego określenia przygotowania dokumentacji projektowej, a w konsekwencji zakre-

su przedmiotu zamówienia spoczywa na zamawiającym, 
– wykonanie robót zamiennych jest niezbędne dla zrealizowania inwestycji objętej umową. 

31 Pojęcie „Wad” zapisaną wielką literą, sugerując, że wymaga ono odpowiedniego zdefiniowania przez 
zamawiającego. Zob. przypis nr 28.

32 Klauzula może mieć zastosowanie do umów, w których: 
– projekt budowlany został przekazany przez zamawiającego,
–  zamawiający zdecydował się na zmiany w projekcie ze względu na braki, wady lub inne niepra-

widłowości w stosunku do jego oczekiwań co do treści dokumentacji projektowej, tj. gdy uzyskał 
dokumentację projektową niezgodną z treścią zlecenia przekazanego projektantowi (np. wadliwe 
wykonanie projektu i wprowadzenie koniecznych zmian na etapie rękojmi za wady),

–  zmiany w dokumentacji projektowej powodują konieczność wykonania robót zamiennych, które nie 
były ujęte w ofercie wykonawcy.
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1.4.  Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materia-
łów przewidzianych w dokumentacji projektowej33, jeżeli w wyniku 
rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie 
robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
1.4.1.  podwyższą jakość wykonanych robót, 
1.4.2.  zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
1.4.3.  pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
1.4.4.  pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich za-

kończeniu.
1.5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub mate-

riałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku 
niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 
budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 
w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania 
przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w po-
stępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranno-
ści, nie mógł temu zapobiec34.

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY DOT. ODBIORÓW ORAZ 
UZYSKIWANIA STOSOWNYCH POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ ITP. 

2. Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy:
2.1. dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbiorów czę-

ściowych, odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy taka 
zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wyko-
nania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności 
gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

2.2.  dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wyko-
nanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, 
np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji ad-
ministracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy pod-
miot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru) lub Zamawiający 

33 Dopuszczalność zmiany technologii lub zmiany materiałów powinna być dokonana także przez pryzmat 
wykonawców, którzy wzięli udział lub mogli wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
a także treści złożonych ofert. Zmiana technologii lub materiałów nie powinna bowiem mieć wpływu 
na krąg wykonawców lub istotnie zmieniać treści ofert, a w konsekwencji wpływać na wybór najko-
rzystniejszej oferty w postępowaniu. Zmiana technologii lub materiałów powinna być uzasadniona 
obiektywnymi przesłankami.

34 Co do zasady ryzyko uzyskania odpowiednich materiałów budowlanych spoczywa na wykonawcy. Tym 
samym jedynie wyjątkowe sytuacje powinny pozwalać na zmianę przewidzianych w dokumentacji pro-
jektowej materiałów ze względu na ich niedostępność. Wykonawca powinien wykazać, że zachował 
należytą staranność, a pomimo tego nie ma możliwości nabycia materiałów i ich dostarczenia na teren 
budowy. Należyta staranność wykonawcy powinna polegać w szczególności na odpowiednio wcze-
snym zamówieniu materiałów z uwzględnieniem sytuacji na rynku budowlanym. 
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takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać 
z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umo-
wy przez Wykonawcę.

ZMIANA TERMINU 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
3.1. wystąpienia niemożliwych do przewidzenia warunków atmosfe-

rycznych, co spowodowało brak możliwości kontynuowania robót 
(wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia 
warunki atmosferyczne należy rozumieć utrzymujące się przez okres 
[•] warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących 
na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich [•] latach liczonych 
od dnia upływu terminu składania ofert,

3.2. opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych 
przez Zamawiającego lub innych zamawiających, które to inwestycje 
lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, co unie-
możliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

3.3. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikają-
cych z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 
co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,

3.4. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji ad-
ministracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, któ-
rych wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez 
Wykonawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, 

3.5.  opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat 
od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nie-
leżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wyko-
nywania robót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy,

3.6.  wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie-
leżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie 
jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

3.7.  wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znale-
zisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót 
budowlanych przez Wykonawcę,

3.8.  wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności 
nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wy-
konania robót budowlanych przez Wykonawcę,

3.9.  wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 
sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikają-
cych z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
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co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmia-
nę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych 
lub zamiennych, 

3.10.  wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu 
Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ 
na termin wykonania Umowy, 

3.11.  zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania Umo-
wy w terminie w niej ustalonym, 

3.12.  wystąpienia warunków siły wyższej35, które uniemożliwiły wykonanie 
Umowy w dotychczas ustalonym terminie

– termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności 
wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły 
Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

ZMIANA HARMONOGRAMU RZECZOWO-FINANSOWEGO 

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
(lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegają-
ca na zmianie kolejności wykonania robót, zmianie terminu wykonania 
poszczególnych etapów lub robót, zmianie zakresu robót do wykonania 
w poszczególnych etapach lub zmianie terminu płatności wynagrodzenia, 
w przypadku: 
4.1.  zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu 

materiałów lub wystąpienia innej przyczyny powodującej, że realiza-
cja robót w dotychczas ustalonym harmonogramie rzeczowo-finanso-
wym jest niemożliwa,

4.2.  innej zmiany Umowy mającej wpływ na harmonogram rzeczowo-fi-
nansowy.

5. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym 
(lub terminie płatności poszczególnych części wynagrodzenia) polegająca 
na ograniczeniu zakresu robót przewidzianych do wykonania w danym eta-
pie i podziale płatności przewidzianej za dany etap, jeżeli zakres wykona-
nych w ramach etapu robót może zostać odebrany przez Zamawiającego, 
a pozostałe niezrealizowane roboty nie są możliwe do wykonania w danym 
etapie z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

35 Część zamawiających doprecyzowuje siłę wyższą, dopisując przykładowo, że należy przez nią rozumieć 
wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się 
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych.
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W takim przypadku dopuszczalny jest podział etapu na mniejsze etapy i doko-
nanie podziału płatności wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym 
robót przewidzianych w poszczególnych etapach robót.

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przy-
padku36:
6.1.   konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych 

nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie 
jest konieczne na podstawie § [•], albo w przypadku ograniczenia za-
kresu robót przewidzianych w Umowie,

6.2.  zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych 
do ich realizacji,

6.3.  spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, 
o których mowa w § [•] Umowy i jeżeli mają one wpływ na wyso-
kość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest 
dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy.

ZMIANA PODWYKONAWCY LUB OSÓB SKIEROWANYCH  
DO REALIZACJI UMOWY 

7. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia37 
w odniesieniu do osób wskazanych przez wykonawcę na etapie postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego. 
Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastąpieniu 
dotychczasowej osoby inną osobą, która będzie posiadać doświadcze-
nie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo punk-
tów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie kadry wykonawcy” 
za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, co osoby wskazanej 
w ofercie38.

8. Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolno-
ściach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekono-
micznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umowy w sytuacji, 
gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie podmiotu – jeżeli 

36 Opis sposobu zmiany wynagrodzenia Wykonawcy został przedstawiony w pkt 9 poniżej.
37 Dotyczy to postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie 

wszczęcia postępowania wymagał w ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium 
oceny ofert, że wykonawca będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia osobami na odpo-
wiednie stanowiska, które posiadać będą określone doświadczenie lub kwalifikacje 

38 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jednym z kryteriów oceny ofert 
było doświadczenie i umiejętności osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia. 
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wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia określone w dokumentach za-
mówienia warunki udziału w postępowaniu.

SPOSÓB ZMIANY WYNAGRODZENIA 

9. Sposób ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 
w pkt 6.1–6.3:
9.1.  Wysokość wynagrodzenia ze względu na zmianę przedmiotu Umowy 

zostanie ustalona na podstawie kosztorysu złożonego przez Wyko-
nawcę wraz z ofertą39. 

9.2.  Jeżeli nie jest możliwe ustalenie zmiany wysokości wynagrodzenia 
zgodnie z pkt 9.1, w szczególności rodzaje robót lub materiałów nie 
występują w kosztorysie ofertowym lub z innych przyczyn ustalenie 
wysokości wynagrodzenia nie jest możliwe, wynagrodzenie jest usta-
lone na podstawie kosztorysu dodatkowego Wykonawcy, który zosta-
nie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:
a.  ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót 

z uwzględnieniem zysku nie wyższego niż [•]%,
b.  ceny jednostkowe będą nie wyższe niż ceny rynkowe odpowiada-

jące zakresowi robót lub zmienianych materiałów, 
c. kosztorys będzie uwzględniać ceny nie wyższe niż ceny jednostko-

we wynikające z ogólnie dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.
9.3.  Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu dodatkowe-

go Wykonawcy, do których Wykonawca powinien ustosunkować się 
w terminie [•] dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego. 

9.4.  W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą 
powołać niezależnego kosztorysanta, który dokona wyceny zakresu 
robót i materiałów z zastrzeżeniem, że wycena odbędzie się z zacho-
waniem zasad przewidzianych w pkt 9.1 i 9.2 powyżej. Koszt wynagro-
dzenia kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.

39 To postanowienie może mieć zastosowanie do umów o roboty budowlane, które przewidują wynagro-
dzenie kosztorysowe lub jeżeli wynagrodzenie jest ryczałtowe jednak zamawiający wymagał na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego złożenia przez wykonawcę kosztorysów.
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4. Usługi nadzoru inwestorskiego

Usługi nadzoru inwestorskiego są ściśle związane z wykonywaniem umowy 
o roboty budowlane. W związku z tym klauzule odnoszące się do zmiany umo-
wy o świadczenie omawianych usług powinny korespondować ze zmianami 
umowy o roboty budowlane. 

W szczególności zmiany umowy o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego 
mogą odnosić się do:
a. terminu ich świadczenia, 
b. obowiązków wykonawcy, 
c. podwykonawców lub personelu wykonawcy, 
d. wysokości wynagrodzenia.

Uzasadnionym wydaje się, by termin świadczenia usług odpowiadał terminowi wy-
konania robót budowlanych, nad którymi wykonawca ma sprawować nadzór. Tym 
samym przedłużenie umowy o roboty lub opóźnienie w jej wykonaniu co do zasa-
dy powinno być skorelowane z terminem obowiązywania umowy o świadczenie 
usług nadzoru. Jeżeli bowiem przedłużony zostanie termin wykonania umowy o ro-
boty budowlane lub wystąpi opóźnienie w jej wykonaniu przy jednoczesnym braku 
przedłużenia terminu obowiązywania umowy na świadczenie usług nadzoru, może 
wystąpić sytuacja, w której zamawiający będzie prowadzić inwestycję bez pomo-
cy ze strony inspektora nadzoru. Przedłużenie terminu obowiązywania umowy 
co do zasady może wiązać się z proporcjonalnym podwyższeniem wynagrodzenia 
wykonawcy (co jednak wymaga każdorazowo przeprowadzenia analizy uwzględ-
niającej istotne okoliczności konkretnego stanu faktycznego).

Możliwa jest również sytuacja, w której roboty budowlane nadzorowane przez 
wykonawcę zostaną ukończone przed terminem. Wówczas zasadne jest prze-
widzenie możliwości czy nawet niejako automatycznej zmiany umowy nadzo-
ru inwestorskiego poprzez skrócenie terminu jej obowiązywania odpowiednio 
do terminu ukończenia robót.

W trakcie realizacji zamówienia może wystąpić również konieczność powierzenia 
wykonawcy kolejnych zadań i obowiązków lub zwiększenia ich zakresu. Może być 
to wynikiem zmiany prawa, rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonaw-
cą robót budowlanych lub wystąpienia innych okoliczności, które spowodują, 
że obiektywnie konieczne będzie dokonanie rozszerzenia zakresu przedmiotu 
umowy. Nie można również wykluczyć, że pewne zadania wykonawcy z różnych 
przyczyn staną się zbędne, a tym samym uzasadnione mogłoby się okazać ogra-
niczenie zakresu przedmiotowego umowy (być może również z jednoczesnym 
obniżeniem wysokości wynagrodzenia przysługującego pierwotnie wykonawcy).
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W postępowaniach o zamówienie publiczne niejednokrotnie formułowany jest 
warunek dotyczący dysponowania personelem o określonych kompetencjach. 
Często też doświadczenie personelu stanowi kryterium oceny ofert. W związ-
ku z powyższym zasadne jest przewidzenie możliwości zmiany osób świadczą-
cych usługi inspektora nadzoru, o ile zastępujący personel będzie posiadać 
doświadczenie potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, 
a jednocześnie wykonawca w kryterium oceny oferty odnoszącym się do do-
świadczenia personelu uzyskałby taką samą liczbę punktów. 

ZMIANA TERMINU 

1. Dopuszczalne jest przedłużenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:
1.1. przedłużenia terminu wykonania umowy o roboty budowlane 

lub opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, nad którymi nadzór 
sprawuje Wykonawca, do czasu ukończenia robót budowlanych,

1.2. zmiany obowiązujących przepisów prawa powodującej konieczność 
wykonania dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez Wyko-
nawcę lub ich pełnienia przez okres dłuższy niż określono w Umowie 
o czas niezbędny do wykonania takich usług,

1.3.  wystąpienia warunków siły wyższej40 w zakresie, w jakim ma to wpływ 
na wykonanie Umowy w przewidzianym w niej terminie, 

1.4.  zmiany obowiązków Wykonawcy, których wykonanie nie jest możliwe 
w przewidzianym w Umowie terminie, o czas niezbędny do wykona-
nia takich usług nadzoru inwestorskiego,

1.5.  rozwiązania umowy o roboty budowlane z dotychczasowym wyko-
nawcą i konieczności dokonania wyboru nowego wykonawcy umowy 
o roboty budowlane o czas niezbędny do zakończenia robót budow-
lanych, nad którymi nadzór sprawuje Wykonawca,

1.6.  wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego w związ-
ku z rozwiązaniem umowy o roboty budowlane z dotychczasowym 
wykonawcą i koniecznością przeprowadzenia przez Zamawiającego 
postępowania celem wyboru nowego wykonawcy robót – o czas nie-
zbędny do przeprowadzenia tych czynności.

2. Dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonania Umowy w sytuacji:
2.1.  wcześniejszego wykonania umowy o roboty budowlane, nad którymi 

nadzór sprawował Wykonawca, odpowiednio do wcześniejszego ter-
minu ukończenia robót budowlanych, 

40 Część zamawiających doprecyzowuje siłę wyższą dopisując przykładowo, że należy przez nią rozumieć 
wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się 
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych.
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2.2. rozwiązania umowy o roboty budowlane, nad którymi nadzór spra-
wował Wykonawca, odpowiednio do terminu obowiązywania umowy 
o roboty budowlane.

ZMIANA OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 

3. Dopuszczalna jest zmiana zakresu obowiązków Wykonawcy w sytuacji:
3.1.  zmiany przepisów obowiązującego prawa lub innych regulacji obo-

wiązujących Zamawiającego41, które weszły w życie po terminie 
składania ofert, z których wynikają dodatkowe obowiązki związane 
ze świadczeniem usług nadzoru inwestorskiego,

3.2. konieczności powtórzenia usług lub zwiększenia ich zakresu42, w tym 
w szczególności:
3.2.1.  jeżeli rozwiązana zostanie umowa z dotychczasowym wykonaw-

cą robót budowlanych, co spowoduje konieczność ponownego 
wykonania poszczególnych usług przez Wykonawcę43,

3.2.2.  przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie za-
mówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowla-
nych44 w sytuacji, gdy:
a. rozwiązana została umowa o roboty budowlane z dotych-

czasowym wykonawcą lub
b. z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy w wyniku prze-

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego nie doszło do zawarcia umowy o roboty budowlane,

3.3. wystąpienia innych okoliczności, w wyniku których powstała koniecz-
ność świadczenia dodatkowych usług nadzoru inwestorskiego przez 
Wykonawcę, w szczególności w okresie obowiązywania gwarancji i rę-
kojmi robót budowlanych, nad którymi nadzór sprawował Wykonawca.

4. Na żądanie Zamawiającego dopuszczalne jest ograniczenie obowiązków Wy-
konawcy ze względu na to, że ich wykonanie okazało się zbędne dla realizacji 
Umowy. W takiej sytuacji zmianie ulega wynagrodzenie Wykonawcy poprzez 
jego zmniejszenie proporcjonalnie do zakresu ograniczonych obowiązków.

41 Regulacje te mogą odnosić się do sposobu wydatkowania środków w sytuacji zewnętrznego dofinan-
sowania, np. wytycznych unijnych.

42 Postanowienie to może mieć zastosowanie w sytuacji rozwiązania umowy z wykonawcą robót bu-
dowlanych, co w konsekwencji spowoduje powtórzenie pewnych czynności przez inspektora nadzoru 
na terenie budowy.

43 W przypadku rozwiązania dotychczasowej umowy o roboty budowlane wykonawca będzie zobowiąza-
ny do powtórzenia pewnych czynności na etapie realizacji robót przez zastępującego wykonawcę.

44 W zależności od potrzeb zamawiających spotykana jest sytuacja, w której inspektor nadzoru pełni również rolę 
doradcy zamawiającego na etapie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, któ-
rego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, nad którymi nadzór ma pełnić Wykonawca. W sytuacji 
konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania zakres usług wykonawcy ulegnie zmianie.
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ZMIANA PODWYKONAWCY LUB OSÓB SKIEROWANYCH  
DO REALIZACJI UMOWY 

5. Dopuszczalna zmiana personelu Wykonawcy.
5.1.  Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówie-

nia45 w odniesieniu do osób wskazanych przez Wykonawcę na etapie 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.2. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy będzie polegać na zastą-
pieniu dotychczasowej osoby inną osobą posiadającą doświadczenie 
potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez 
Wykonawcę lub gdy Wykonawca otrzymałby co najmniej tyle samo 
punktów w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie persone-
lu wykonawcy” za doświadczenie i kwalifikacje zastępującej osoby, 
co osoby wskazanej w ofercie46.

5.3.  Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdol-
nościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 
lub ekonomicznej polegał Wykonawca, ubiegając się o zawarcie Umo-
wy w sytuacji, gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w ofercie 
podmiotu – jeżeli wykaże on, że zastępujący podmiot spełnia okre-
ślone w dokumentach zamówienia warunki udziału w postępowaniu.

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

6. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacji:
6.1. zmiany terminu wykonania Umowy z przyczyn nieleżących po stronie 

Wykonawcy, proporcjonalnie do zmienionego terminu obowiązywa-
nia Umowy47,

6.2. wystąpienia innych okoliczności, o których mowa w § [•] Umowy, mogą-
cych mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. Dopuszczal-
na jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ 
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że zmiana wy-
nagrodzenia nie przekroczy [•]% pierwotnej wartości zamówienia.

45 Dotyczy to postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których zamawiający na etapie 
wszczęcia postępowania wymagał w ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium 
oceny ofert, że wykonawca będzie dysponować w okresie realizacji zamówienia osobami na odpo-
wiednie stanowiska, które posiadać będą określone doświadczenie lub kwalifikacje. 

46 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym jednym z kryteriów oceny 
ofert było doświadczenie i umiejętności osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówie-
nia. 

47 W umowach o świadczenie usług nadzoru inwestorskiego spotykane są różne sposoby ustalania 
częściowych płatności wynagrodzenia należnego wykonawcy. W przypadku gdy wynagrodzenie jest 
płatne w zależności od zaawansowania robót, nad którymi nadzór sprawuje wykonawca, w praktyce 
wynagrodzenie z tytułu przedłużonego terminu wykonania umowy odnosi się do kosztów stałych jakie 
ponosi wykonawca (np. koszty wynagrodzenia personelu wykonawcy, utrzymania biura wykonawcy, 
ubezpieczenia, zabezpieczenia należytego wykonania etc.). 



55 

5. Usługi informatyczne

Umowy na usługi informatyczne mogą obejmować bardzo różne świadczenia, 
co powoduje, że niezwykle trudne jest stworzenie katalogu klauzul przeglą-
dowych, które mogłyby mieć uniwersalne zastosowanie do wszystkich umów 
tego rodzaju. Tytułem przykładu można wskazać, że przedmiotem umowy 
o świadczenie usług informatycznych może być zarówno nabycie „gotowych” 
systemów informatycznych, jak również ich zaprojektowanie lub jedynie wdro-
żenie. Usługi informatyczne mogą również polegać na świadczeniu serwisu 
oraz utrzymania systemów informatycznych, z których korzystają zamawiający.

W związku z tym poniższe klauzule przeglądowe zostały przygotowane odręb-
nie dla najbardziej popularnych rodzajów umów na świadczenie usług informa-
tycznych. Warto podkreślić, że przy realizacji przedsięwzięć informatycznych 
szczególnie trudno jest precyzyjnie określić wymagania dotyczące wszystkich 
parametrów i sposobu wdrożenia systemu informatycznego już na etapie przy-
gotowania postępowania. Często okazuje się, że dopiero po etapie zaprojekto-
wania systemu możliwe jest kompleksowe i pełne scharakteryzowanie zakresu 
i technicznych uwarunkowań wdrożenia. W związku z powyższym zasadne 
wydaje się, aby w umowie przewidziane zostały odpowiednio elastyczne po-
stanowienia uprawniające do jej zmodyfikowania. Tym samym na etapie wy-
konywania wskazane jest przewidzenie między innymi zmiany odnoszącej się 
do funkcjonalności systemu.

Zaproponowane klauzule przeglądowe nie mogą jednak prowadzić do nieuza-
sadnionego rozszerzenia lub zmiany przedmiotu zamówienia, które mogłyby 
stanowić przedmiot innego postępowania o zamówienie publiczne. Ewentual-
na modyfikacja umowy powinna bowiem być związana z dotychczasowym za-
kresem umowy, czyli zmierzać do zrealizowania celów objętych zamówieniem. 

Ze względu na bardzo intensywny rozwój rynku informatycznego, a także ofe-
rowanych na nim technologii i rozwiązań, użyteczne jest, by w trakcie realizacji 
umowy możliwe było uwzględnienie tych nowości. Warto, aby klauzule prze-
glądowe zapewniały interoperacyjność i kompatybilność systemu informatycz-
nego z najbardziej aktualnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi. 
W wyniku realizacji zamówienia zamawiający powinien bowiem nabyć produk-
ty, które optymalnie zaspokajają jego uzasadnione potrzeby, a jednocześnie 
są najbardziej aktualne pod kątem technicznym i technologicznym. 

Zasadne wydaje się zatem, aby z postanowień umowy wynikała możliwość 
uaktualnienia przedmiotu zamówienia (na zasadach precyzyjnie określonych 
w umowie), np. polegająca na nabyciu niezbędnych licencji lub subskrypcji 
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usług SaaS w sytuacji zwiększenia zatrudnienia u zamawiającego (lub planowa-
nego zwiększenia zatrudnienia). 

Wreszcie warto zauważyć, że – jak potwierdzają doświadczenia przedsiębior-
ców działających na rynku IT – niekiedy dla obu stron umowy niekorzystne może 
okazać się obarczenie wykonawcy odpowiedzialnością za wszelkie (w tym nieza-
winione) opóźnienia w realizacji umowy. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji 
wymagających ścisłej współpracy wykonawcy z zamawiającym, np. w zakresie 
migracji danych przy wdrożeniu systemu czy też akceptacji poszczególnych jego 
etapów. Ewentualne opóźnienie zamawiającego może uzasadniać konieczność 
odpowiedniego (uzasadnionego, z uwzględnieniem związku przyczynowo-
-skutkowego) przedłużenia terminu wykonania usługi.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY NA ZAKUP SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 

1.  Dopuszczalna jest zmiana zaoferowanych przez Wykonawcę elementów 
systemu w sytuacji: 
1.1.  wprowadzenia nowej wersji oprogramowania lub innych nowych 

elementów systemu przez producenta, która to wersja lub elementy 
nie były dostępne na rynku w chwili upływu terminu składania ofert, 
z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany wszystkie wymagania określone 
w dokumentach zamówienia oraz w ofercie Wykonawcy zostaną za-
chowane, a wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie podwyższeniu;

1.2.  ograniczenia dostępności poszczególnych elementów systemu, o ile 
elementy zastępcze spełniają wszystkie wymagania określone w do-
kumentach zamówienia i ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wy-
konawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu 
zapobiec;

1.3.  zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa powodują-
cej konieczność dokonania zmiany przedmiotu Umowy, o ile zmiany 
przepisów prawa wystąpiły po upływie terminu składania ofert;

1.4.  ujawnienia się powszechnie występujących wad oferowanych ele-
mentów systemu i zastąpienia ich innym rozwiązaniem, umożliwia-
jącym należyte wykonanie Umowy, o ile nowe rozwiązanie będzie 
spełniało wszystkie wymagania wynikające ze Specyfikacji Warunków 
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Zamówienia oraz oferty Wykonawcy48, a wynagrodzenie Wykonawcy 
nie ulegnie podwyższeniu. 

2.  Dopuszczalna jest zmiany liczby licencji (lub subskrypcji usług SaaS) upraw-
niających do korzystania z nabywanego systemu przez Zamawiającego 
w sytuacji, gdy w trakcie realizacji Umowy zmianie ulegnie liczba użytkow-
ników systemu, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć przed terminem 
składania ofert, z zastrzeżeniem, że zmiana liczby licencji (lub subskrypcji 
usług SaaS) nie przekroczy [•].

ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY NA ZAKUP SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w sytuacji:
3.1.  zmiany zaoferowanego przez Wykonawcę systemu lub jego elemen-

tów – o czas niezbędny do ich wprowadzenia;
3.2.  opóźnień powstałych z przyczyn, za które – zgodnie z umową – Wyko-

nawca i Zamawiający nie odpowiadają.

ZMIANA WYNAGRODZENIA UMOWY NA ZAKUP SYSTEMU 
INFORMATYCZNEGO 

4. Dopuszczalne jest podwyższenie wysokości wynagrodzenia w sytuacji:
4.1.  zmiany zaoferowanego przez Wykonawcę elementów systemu w sy-

tuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § [•] Umowy, 
mogących mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 
Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w zakresie, w jakim zmia-
ny te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy oraz o ile 
wprowadzenie tych zmian nie wynika z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy;

4.2.  rozszerzenia przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez 
nabycie dodatkowych licencji dla nabywanego systemu (lub subskryp-
cji usług SaaS) z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie zostanie ustalone 

48 Klauzula może mieć zastosowanie w sytuacji, gdy po zawarciu umowy okaże się, że poszczególne ele-
menty oferowanego przez wykonawcę systemu nie działają prawidłowo, co wynika np. z informacji 
innych zamawiających, opinii ekspertów etc. W takiej sytuacji, aby uniknąć uzyskania wadliwego pro-
duktu przez zamawiającego, dopuszczalna będzie zmiana elementów systemu jeszcze przed ich dostar-
czeniem przez wykonawcę na produkty wolne od wad. Prawidłowość zaoferowanych rozwiązań jest 
ryzykiem wykonawcy, stąd też zmiana wadliwych elementów oferowanego systemu zasadniczo nie 
powinna dawać uprawnienia do podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy. Klauzula ta powinna być 
jednak dostosowana indywidualnie do specyfiki danej umowy.
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na podstawie danych wynikających z oferty Wykonawcy i nie przekro-
czy [•]% całkowitego wygrodzenia Wykonawcy.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY NA ZAPROJEKTOWANIE 
I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

5. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy:
5.1.  w zakresie funkcjonalności oferowanego systemu w stosunku 

do wymagań Zamawiającego wynikających z dokumentów zamówie-
nia lub oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy w toku realizacji Umowy 
wdrożenie tych funkcjonalności okaże się zbędne dla Zamawiające-
go albo uzyskanie możliwości objętych daną funkcjonalnością będzie 
możliwe przy zastosowaniu innych rozwiązań;

5.2.  w sytuacji planowanych lub dokonanych zmian w infrastrukturze in-
formatycznej Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana zakresu 
przedmiotu Umowy jest niezbędna ze względu na konieczność jej 
dostosowania do zmian w infrastrukturze informatycznej Zamawia-
jącego.

ZMIANA TERMINU WYKONANIA UMOWY NA ZAPROJEKTOWANIE 
I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

6. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy (lub jej etapów) 
w sytuacji:
6.1. wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w szczególności 

związanych z projektami prowadzonymi równolegle przez Zamawia-
jącego, które mają wpływ na realizację Umowy;

6.2. jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, w tym w szczególno-
ści z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie jest możli-
we dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania danego etapu 
lub Umowy;

6.3. wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, które 
mogą mieć wpływ na termin realizacji zamówienia, w szczególności 
wynikających z § [•] Umowy 

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.



ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA WYKONAWCY UMOWY NA 
ZAPROJEKTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 

7.  Dopuszczalna jest zmiana etapów wykonania Umowy lub podziału płatno-
ści wynagrodzenia poprzez podzielenie etapów lub zmianę terminu płatno-
ści wynagrodzenia w sytuacji, gdy:
7.1.  z przyczyn niezależnych od Wykonawcy wykonanie poszczególnych 

elementów systemu w danym etapie nie jest możliwe, a zrealizowane 
dotychczas czynności w ramach etapu są możliwe do odebrania przez 
Zamawiającego;

7.2.  ze względów technicznych lub technologicznych zmianie powinna 
ulec kolejność wykonania poszczególnych etapów wdrożenia lub czyn-
ności podejmowanych w ramach danego etapu;

7.3.  ze względu na zmianę Umowy, o której mowa w § [•] Umowy, o ile 
ma ona wpływ na zakres przedmiotowy etapów Umowy lub podział 
płatności wynagrodzenia.

8. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w sytuacji:
8.1.  zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa w § [•] Umowy, w zakre-

sie w jakim ma ona wpływ na wysokość wynagrodzenia, jednak nie 
więcej niż o [•]% wynagrodzenia;

8.2.  zmian terminu wykonania Umowy, o których mowa w § [•] Umowy, 
w zakresie w jakim mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia, 
z zastrzeżeniem, że (łącznie):
a. możliwa będzie zmiana wynagrodzenia jedynie w zakresie, w ja-

kim w związku ze zmianą terminu wykonania Umowy wzrosną 
koszty Wykonawcy oraz 

b. wynagrodzenie Wykonawcy nie wzrośnie o więcej niż [•]% całko-
witego wynagrodzenia Wykonawcy.
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6. Usługi utrzymania czystości

W ramach usług utrzymania czystości można wyróżnić przede wszystkim 
usługi związane ze sprzątaniem pomieszczeń (biurowych, usługowych oraz 
socjalnych) oraz usługi polegające na utrzymaniu porządku na terenach ze-
wnętrznych, w tym utrzymaniu terenów zielonych. Istotną kategorię stanowią 
również usługi utrzymania dróg, w szczególności w okresach zimowych. 

W odniesieniu do wskazanych usług najczęstsze potrzeby zmian umowy iden-
tyfikuje się w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, a w dalszej kolejności 
terminu realizacji umowy. W przypadku zmiany przedmiotu zamówienia war-
to zwrócić uwagę na zmiany związane z ograniczeniem lub zwiększeniem za-
kresu świadczonych usług, przy czym zwiększenie zakresu nie może prowadzić 
do zmiany ogólnego charakteru umowy. Zmiany te mogą wynikać ze zmian or-
ganizacyjnych po stronie zamawiającego czy prowadzonych przez zamawiają-
cego remontów i inwestycji. Istotne z punktu widzenia interesu zamawiającego 
wydaje się także przewidzenie możliwości zmiany lokalizacji realizacji umowy. 
Ponadto należy wskazać na zmiany dotyczące zastosowania innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych niż te, które zostały pierwotnie przewidziane 
w specyfikacji warunków zamówienia lub w umowie.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1.  Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypad-
kach i zakresie: 
1.1. zmniejszenie zakresu świadczonych Usług w przypadku:

a. prowadzenia prac remontowych lub inwestycyjnych,
b. zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego,
c. wyłączenia pomieszczeń/budynków/nieruchomości z eksploatacji,
d. przekazania pomieszczeń/budynków/nieruchomości innemu za-

rządcy,
e. sprzedaży, najmu lub dzierżawy pomieszczeń/budynków/nieru-

chomości; 
– z zastrzeżeniem, że minimalny zakres świadczeń będzie obejmował [•]49;

1.2. zwiększenie zakresu świadczonych Usług w przypadku:
a. prowadzenia prac remontowych lub inwestycyjnych,
b. zmian organizacyjnych w strukturze jednostki Zamawiającego,
c. włączenia pomieszczeń/budynków/nieruchomości do eksploatacji,

49 Należy rekomendować, by zamawiający określali w treści umowy granice przewidywanego zmniejszo-
nego zakresu świadczeń.
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d.  przyjęcia pomieszczeń/budynków/nieruchomości w zarząd przez 
Zamawiającego,

e.  nabycia, najmu lub dzierżawy pomieszczeń/budynków/nierucho-
mości przez Zamawiającego,

f.  konieczności realizacji dodatkowych czynności, które okazały się 
niezbędne do prawidłowego utrzymania dróg, w szczególności za-
pewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

– z jednoczesnym zapewnieniem przez Wykonawcę dodatkowego personelu/
narzędzi/sprzętu spełniających/spełniającego warunki techniczne określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia w liczbie niezbędnej do prawidłowego 
wykonania zwiększonego zakresu Usług, z zastrzeżeniem, że zwiększenie zakre-
su świadczonych Usług nie przekroczy [•]50;

1.3. zmiana sposobu świadczenia Usług w przypadku konieczności za-
stosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż 
przewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub Umowie, 
z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może skutkować zmianą wynagro-
dzenia wykonawcy51; 

1.4. zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia pod warunkiem, 
że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

ZMIANA TERMINU 

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy w następujących 
przypadkach i zakresie: 
2.1.  zmiana terminu świadczenia Usług (bez zmiany zakresu i wartości 

Umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 
w szczególności w następujących przypadkach:
a.  podpisania Umowy w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie 

świadczenia Usług w pierwotnie określonym terminie,
b.  braku możliwości świadczenia Usługi przez Wykonawcę ze wzglę-

du na niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne 
– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

50 Należy rekomendować, by zamawiający określali w treści umowy granice przewidywanego zwiększo-
nego zakresu świadczeń, który nie może prowadzić do zmiany ogólnego charakteru umowy. 

51 Zamawiający może przewidzieć możliwość zmiany wynagrodzenia, jednakże w takim przypadku należy 
rekomendować, by określił w umowie maksymalną wartość wzrostu wynagrodzenia.



2.2. przedłużenie terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewy-
korzystania szacowanej wartości brutto przedmiotu Umowy, o któ-
rej mowa w § [•] Umowy – w takim przypadku termin wykonania 
przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania cał-
kowitej wartości brutto przedmiotu Umowy, każdorazowo nie dłużej 
jednak niż o [•] miesięcy.

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany 
w zakresie przedmiotu Umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności 
wymienionych powyżej w § [•] pkt [•] Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie odpowiedniej zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) na podsta-
wie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy, proporcjonal-
nie do zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać podwyższona o więcej niż [•]% 
pierwotnej wartości Umowy.



63 

7. Usługi transportowe

Klauzule przeglądowe przedstawione w niniejszym punkcie odnosić należy 
do usług transportu/przewozu osób, takich jak: dowóz dzieci i młodzieży do pla-
cówek oświatowych, przewóz osób niepełnosprawnych, transport pacjentów 
czy przewóz pracowników. Usługom tym towarzyszą często specyficzne świad-
czenia dodatkowe, w szczególności zapewnienie opiekunów, sanitariuszy, ra-
towników medycznych itp., sprawujących pieczę nad przewożonymi osobami. 

Umowy obejmujące tak rozumiane usługi transportowe niejednokrotnie zawie-
rane są przez zamawiających na okres jednego roku szkolnego/kalendarzowe-
go/budżetowego lub nawet krócej, np. na okres 6 miesięcy. Stosunkowo krótki 
okres realizacji zamówienia nie wyłącza jednak potrzeby dokonywania zmiany 
umowy w trakcie jej obowiązywania w celu dostosowania jej treści do zmian 
sytuacji faktycznej związanej z realizacją usługi. 

Poniżej wyróżniono trzy główne obszary, w których z uwagi na specyfikę rozwa-
żanych usług transportowych, zasadne może być przewidzenie w dokumentach 
zamówienia możliwości modyfikacji umowy, tj.: przedmiot umowy, termin re-
alizacji zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy. W związku z tym zapro-
ponowano przykładowe zmiany zarówno w sposobie, jak i zakresie realizacji 
zamówienia, wynikające m.in. ze zmieniających się warunków atmosferycz-
nych, konieczności zrealizowania dodatkowych przewozów czy zmiennego za-
potrzebowania ze strony użytkowników usługi. Przewidziano także możliwość 
zmiany personelu wykonawcy oraz pojazdów, przewidzianych przez wykonaw-
cę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia (w ofercie) do realizacji 
umowy.

W odniesieniu do terminu realizacji zamówienia warto zwrócić uwagę na po-
trzebę zmiany umowy wynikającą ze sposobu wykorzystania przez wykonaw-
cę maksymalnej wartości umowy/szacowanej w umowie liczby kilometrów. 
W zakresie wynagrodzenia wykonawcy zamieszczono klauzulę zmiany m.in. 
w związku z modyfikacją zakresu usługi oraz waloryzacją ceny w związku 
ze zwiększeniem kosztów paliwa.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1.  Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypad-
kach i zakresie: 
1.1.  zwiększenie bądź zmniejszenie liczby kilometrów przewidzianych 

w Umowie/na danej trasie w razie konieczności zmiany trasy przewozu 
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(w tym zmiany miejsc rozpoczęcia i zakończenia danej trasy), zmiany 
liczby przewożonych osób, a także konieczności zapewnienia dowo-
zu osób do/z innych miejsc/jednostek niż wskazane w § [•] Umowy, 
z zastrzeżeniem, że zmiana liczby kilometrów nie może przekroczyć 
+/- [•]52;

1.2.  zmiana liczby przewożonych osób, którym Zamawiający obowiąza-
ny jest zapewnić Usługi w okresie realizacji Umowy, w szczególności 
w związku z [•]53;

1.3.  zmiana przebiegu tras przejazdów, miejsc przystanków, godzin przy-
jazdu i odjazdu, w zakresie:
a.  niezbędnym do zapewnienia transportu na warunkach przewidzia-

nych w Umowie dla zmienionej liczby przewożonych osób, 
b.  niezbędnym do zapewnienia transportu osób do/z innych 

miejsc/jednostek niż wskazane w § [•] Umowy lub według zmie-
nionego planu pracy ww. jednostek;

c.  uwzględniającym wystąpienie w trakcie realizacji Umowy nieprze-
widzianych utrudnień w ruchu drogowym, takich jak: remont, 
przebudowa drogi, wyłączenia z ruchu, zmiany organizacji ruchu 
drogowego i tym podobne;

1.4. zmniejszenie zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy (zmniejszenie 
liczby kilometrów wskazanych w [•] Umowy) maksymalnie o [•]%, 
w szczególności w razie rezygnacji przez Zamawiającego ze świad-
czenia Usług na określonej trasie lub w określone dni w związku 
ze zmniejszeniem zapotrzebowania na Usługi;

1.5.  zmiana zakresu lub sposobu świadczenia Usług, w przypadku zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających zastosowa-
nie do przedmiotu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania 
Umowy do warunków wynikających ze zmienionych przepisów prawa;

1.6.  uruchomienie dodatkowych tras w zakresie niezbędnym do zapew-
nienia zwiększonego zapotrzebowania na Usługi ze strony użytkowni-
ków, którym Zamawiający obowiązany jest zapewnić Usługi w okresie 
realizacji Umowy, przy czym dopuszcza się uruchomienie w trakcie 
realizacji Umowy maksymalnie [•] dodatkowych tras – w takim przy-
padku wymagane jest zapewnienie przez Wykonawcę dodatkowych 
pojazdów spełniających warunki techniczne określone w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia; 

1.7.  zlecenie dodatkowych zadań związanych z Usługami, służących 
do usprawnienia procesu dowozu [•], polepszenia jakości Usług bądź 

52 Należy rekomendować, by zamawiający określali w treści umowy granice przewidywanego zwiększo-
nego lub odpowiednio zmniejszonego zakresu świadczeń.

53 Jeżeli jest to możliwe ze względu na specyfikę danego zamówienia oraz potrzeby zamawiającego war-
to, by również w tym przypadku określił on minimalną oraz maksymalną liczbę destynariuszy przed-
miotu zamówienia – przewożonych osób.
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niezbędnych z punktu widzenia bezpieczeństwa przewożonych osób 
lub wynikających z innych względów lub nieprzewidzianych okolicz-
ności, gdyby bez ich zlecenia realizacja celu Umowy była niemożliwa 
lub utrudniona;

1.8.  zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia (wskazanych 
przez Wykonawcę w Wykazie Osób) pod warunkiem, że nowe osoby 
będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia54;

1.9.  zmiana pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia (wska-
zanych przez Wykonawcę w Wykazie Pojazdów) pod warunkiem, 
że nowe pojazdy będą spełniać wymagania określone dla nich przez 
Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia55.

ZMIANA TERMINU 

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy w następujących 
przypadkach i zakresie: 
2.1.  zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług (bez 

zmiany zakresu i wartości Umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie podpisania Umowy 
w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji Usług w termi-
nie pierwotnie określonym, zawieszenia wykonywania Umowy do-
konanego zgodnie z § [•] Umowy, braku możliwości realizacji Usługi 
przez Wykonawcę ze względu na niemożliwe do przewidzenia warun-
ki atmosferyczne lub drogowe;

2.2.  zmiana terminu realizacji Usług z uwzględnieniem opracowanego 
przez Strony harmonogramu, wynikająca z uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego;

2.3. przedłużenie terminu obowiązywania Umowy w przypadku niewy-
korzystania szacowanej wartości brutto przedmiotu Umowy, o któ-
rej mowa w § [•] Umowy – w takim przypadku termin wykonania 
przedmiotu Umowy zostanie przedłużony do czasu wykorzystania cał-
kowitej wartości brutto przedmiotu Umowy, każdorazowo nie dłużej 
jednak niż o [•] miesięcy.

54 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie postę-
powania wymagał (w ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium oceny ofert) 
wskazania przez wykonawcę osób skierowanych do realizacji zamówienia, posiadających kwalifikacje 
lub doświadczenie określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

55 Dotyczy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których Zamawiający na etapie postępo-
wania wymagał (w ramach warunków udziału w postępowaniu albo jako kryterium oceny ofert) wska-
zania przez wykonawcę pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia, spełniających parametry 
określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia.



ZMIANA WYNAGRODZENIA 

3.  Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku dokonania zmiany 
w zakresie przedmiotu Umowy na podstawie którejkolwiek z okoliczności 
określonych w § [•] Umowy z zastrzeżeniem, że:
3.1. w przypadku zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu przedmiotu 

Umowy (liczby kilometrów przewidzianej w § [•] Umowy), zmiana 
wynagrodzenia następuje proporcjonalnie do zmniejszonego bądź 
zwiększonego zakresu przedmiotu Umowy, zgodnie ze stawką za 1 ki-
lometr wskazaną w § [•] Umowy;

3.2. zmiana stawki za 1 kilometr wskazanej w § [•] Umowy, uwzględnia-
jąca odpowiednio wzrost lub zmniejszenie kosztów wykonania zamó-
wienia w przypadku, gdy rozwiązania wprowadzone w wyniku zmiany 
dotyczącej zakresu lub sposobu świadczenia Usług wiążą się z ponie-
sieniem odpowiednio mniejszych lub zwiększonych kosztów realiza-
cji zamówienia – zmiana wynagrodzenia będzie oparta na kalkulacji 
uwzględniającej zasady opisane w § [•] Umowy;

3.3. zmiana, o której mowa w § [•] Umowy nie może prowadzić do wzro-
stu wynagrodzenia o kwotę wyższą niż [•]% pierwotnej wysokości 
wynagrodzenia.
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8. Usługi odbioru odpadów

Usługa odbioru odpadów komunalnych jest szczególnie „wrażliwa” ze względu 
na jej wpływ na środowisko oraz społeczeństwo. Jej nieprawidłowe wykona-
nie implikuje poważne negatywne skutki i zagrożenia, w tym epidemiologicz-
ne, utrudniając ponadto osiągnięcie przez zamawiających określonych celów 
w ramach gospodarki odpadami, w tym odpowiednich poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów określonej frakcji. 
Klauzule przeglądowe zaprezentowane poniżej skupiają się przede wszystkim 
na usłudze odbioru. Po odpowiednim dostosowaniu mogą być one wykorzysta-
ne również w umowach obejmujących – prócz usługi odbioru – także zagospo-
darowanie odpadów. 

Umowy w przedmiocie odbioru odpadów komunalnych nierzadko zawiera-
ne są na okres przekraczający 1 rok, co zwiększa ryzyko wystąpienia w trakcie 
okresu realizacji umowy okoliczności wymagających jej zmiany. Jako użyteczne 
w praktyce należy wskazać rozwiązania dopuszczające możliwość dostosowa-
nia umowy i dokonania zmiany jej treści dotyczącej zakresu i sposobu świad-
czenia usług:

 • odpowiednio do zmieniających się w czasie trwania umowy przepisów pra-
wa, w tym prawa miejscowego, na które składa się regulamin utrzymania 
czystości i porządku w gminie oraz uchwała rady gminy określającą szcze-
gółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-
dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi;

 • w sposób niezbędny do zapewnienia świadczenia usług odbioru odpadów 
na odpowiednim poziomie jakości;

 • stosownie do pojawiających się w trakcie realizacji umowy nowych miejsc 
gromadzenia odpadów bądź zwiększonego wolumenu odpadów powyżej 
poziomu zakładanego w dokumentach zamówienia. 

Dbając o zapewnienie wykonywania przedmiotowej usługi w sposób niezakłó-
cony i na odpowiednim poziomie jakości, warto zarekomendować, by zama-
wiający rozważył również:

 • dopuszczenie możliwości zmiany terminu wykonania świadczeń stanowią-
cych przedmiot umowy, w szczególności wydłużenie terminu obowiązywa-
nia umowy, np. w razie przedłużającego się postępowania zmierzającego 
do wyboru nowego wykonawcy (usługa odbioru odpadów powinna być bo-
wiem świadczona w sposób ciągły i nieprzerwany);

 • dopuszczenie możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy – ceny jed-
nostkowej za odbiór 1 Mg odpadów – w razie istotnego zwiększenia kosztów 
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kalkulowanych przez wykonawcę na etapie składania oferty, np. w wyniku 
zmiany paliwa bądź kosztów zatrudnienia powyżej określonego poziomu.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy w następujących przypad-
kach i zakresie: 
1.1. zmiana zakresu lub sposobu wykonywania któregokolwiek świadcze-

nia Wykonawcy objętego przedmiotem zamówienia w razie zmiany 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub prawa miejsco-
wego (w tym regulaminu utrzymania czystości i porządku w gmi-
nie), w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do warunków 
świadczenia Usług wynikających ze zmienionych przepisów prawa – 
zmiana taka może obejmować w szczególności:
a. zmianę częstotliwości odbioru odpadów;
b. zmianę rodzaju odpadów odbieranych przez Wykonawcę na pod-

stawie Umowy, polegającą w szczególności na wprowadzeniu do-
datkowych rodzajów odpadów;

c. zmianę frakcji odpadów podlegających selektywnemu zbieraniu 
lub obowiązkowemu przekazaniu do instalacji przetwarzania od-
padów komunalnych;

d. zmianę rodzaju nieruchomości, z jakich Wykonawca obowiązany 
jest odebrać odpady zgodnie z Umową;

e. zmianę w zakresie wymagań dotyczących pojemników lub worków 
do gromadzenia odpadów, które Wykonawca zobowiązany jest za-
pewnić zgodnie z Umową;

1.2. zmiana sposobu, miejsca (instalacji) lub innych warunków przekazy-
wania odpadów/zagospodarowywania odpadów odebranych zgod-
nie z Umową, w tym dotyczących w szczególności [•];

1.3. zwiększenie szacowanego wolumenu odpadów, podlegających odbio-
rowi przez Wykonawcę określonego w § [•] Umowy w razie jego wcze-
śniejszego skonsumowania, w zakresie niezbędnym do zapewnienia 
dalszego odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości do zakoń-
czenia okresu, na jaki zawarto Umowę, jednak nie więcej niż o [•]%56;

1.4. zmiana w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczegól-
ności w zakresie harmonogramu odbioru odpadów, standardu sani-
tarnego wykonywanych Usług oraz ochrony środowiska, jeżeli jest 
to niezbędne do zapewnienia świadczenia Usług na odpowiednim 
poziomie jakości, a także zgodnie z obowiązującym prawem;

56 Znajduje zastosowanie do Umów, które – pomimo przewidzianego w nich rozliczenia za odbiór odpa-
dów komunalnych na bazie stawki za 1 Mg odebranych odpadów – przewidują maksymalny szacowany 
wolumen odpadów podlegających odbiorowi w terminie na jaki zawarto Umowę. 
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1.5. zmiana polegająca na rezygnacji z realizacji części zamówienia, wyni-
kająca z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej prze-
widzieć, a które powodują, że wykonanie Umowy bez ograniczenia jej 
zakresu wywołałoby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu 
widzenia celu realizacji Umowy lub powodowałoby nieracjonalne wy-
datkowanie środków publicznych;

1.6. zmiana polegająca na zleceniu dodatkowych zadań związanych 
z Usługami niezbędnymi z punktu widzenia standardu sanitarnego 
lub ochrony środowiska, gdyby bez ich zlecenia realizacja celu Umo-
wy była niemożliwa lub groziłaby naruszeniem przepisów prawa, 
w szczególności przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach;

1.7. zmiana w zakresie obowiązków Wykonawcy dotyczących prowadze-
nia dokumentacji, raportowania oraz kontroli (również w odniesie-
niu do terminu realizacji tych obowiązków), jeżeli zmiana pozwala 
na usprawnienie realizacji Umowy, obniżenie kosztów świadczenia 
Usług lub podwyższenie standardu świadczonych Usług;

1.8. zmiana pojazdów użytkowanych przy realizacji zamówienia na po-
jazdy o napędzie elektrycznym lub na pojazdy napędzane gazem 
ziemnym w celu zapewnienia wykorzystania przy realizacji Umowy 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem ziemnym w terminie 
i na poziomie określonym w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych lub wyższym57.

ZMIANA TERMINU 

2. Dopuszczalna jest zmiana terminu realizacji Umowy w następujących 
przypadkach i zakresie: 
2.1. zmiana terminu rozpoczęcia lub zakończenia świadczenia Usług (bez 

zmiany zakresu i wartości Umowy), wynikająca z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy, w szczególności w razie podpisania Umowy 
w terminie uniemożliwiającym rozpoczęcie realizacji Usług w termi-
nie pierwotnie określonym lub zawieszenia wykonywania Umowy do-
konanego zgodnie z § [•] Umowy;

57 Proponowana klauzula dotyczy przede wszystkim Umów na odbiór odpadów zawieranych przez 
jednostki samorządu terytorialnego, do których ze względu na ich treść lub termin realizacji Usług, 
zastosowanie znajdowałby art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych. Przepis ten przewiduje sankcję wygaśnięcia umów z dniem 31 grudnia 2021 r., jeże-
li nie zapewniają wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym 
na poziomie określonym w tejże ustawie. Proponowana klauzula ma zatem za zadanie „zapewnienie” 
wykorzystania pojazdów ekologicznych, o którym mowa w ww. przepisie, po dacie 31 grudnia 2021, 
celem uniknięcia wygaśnięcia Umów, które w swej pierwotnej treści nie wymagały realizacji Usług 
z wykorzystaniem ww. pojazdów.
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2.2. zmiana terminu realizacji Usług z uwzględnieniem opracowanego 
przez Strony harmonogramu, wynikająca z uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego, w szczególności poprzez wydłużenie terminu obo-
wiązywania Umowy w razie przedłużającego się postępowania zmie-
rzającego do wyboru nowego Wykonawcy

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę.

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

3. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w następujących przypadkach 
i zakresie:
3.1. w przypadku dokonania zmiany w zakresie przedmiotu Umowy 

na podstawie którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej 
w § [•] pkt [•] Umowy cena wskazana w § [•] Umowy może ulec obni-
żeniu lub podwyższeniu o kwotę odpowiadającą zmianie udokumen-
towanych kosztów wykonania zamówienia po zmianie dotyczącej 
przedmiotu Umowy lub proporcjonalnie do zmniejszonego zakresu 
wykonania zamówienia z zastrzeżeniem, że cena nie może zostać 
podwyższona o więcej niż [•]

– zmiana dotycząca konieczności realizacji obowiązków w zakresie rozwoju 
elektromobilności, o których mowa w pkt 1.8 powyżej (klauzula przeglądowa 
dotycząca zmiany przedmiotu umowy).

3.2. w przypadku dokonania zmiany w zakresie przedmiotu Umowy 
na podstawie okoliczności określonych powyżej w § [•]. Umowy cena 
wskazana w § [•] Umowy może ulec podwyższeniu według następu-
jących zasad:
a. zmiana ceny uwzględniać będzie odpowiednią część udokumen-

towanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w celu do-
stosowania floty pojazdów użytkowanych przy realizacji Umowy 
do wymogów wynikających z ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w zakresie wyma-
ganego udziału przy realizacji Umowy pojazdów o napędzie elek-
trycznym lub napędzanych gazem ziemnym;

b. cena nie może zostać podwyższona o więcej niż [•];
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c. zmiana ceny będzie oparta na kalkulacji uwzględniającej zasady 
opisane w § [•] Umowy58;

3.3. w przypadku zwiększenia liczby nieruchomości powyżej [•]% w sto-
sunku do całkowitej liczby nieruchomości objętych systemem gospo-
darowania odpadami komunalnymi wg stanu na dzień ogłoszenia 
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia – cena ulegać bę-
dzie zmianie proporcjonalnie do wzrostu liczby nieruchomości.

58 Proponowana klauzula zmiany umowy w zakresie wynagrodzenia dotyczy wcześniejszej klauzuli prze-
widującej zmianę umowy w zakresie pojazdów użytkowanych przy realizacji zamówienia na pojazdy 
o napędzie elektrycznym lub gazowym. Zważywszy, iż zmiana tego rodzaju będzie się wiązać dla wy-
konawcy z poniesieniem istotnych kosztów nabycia ww. pojazdów oraz prawdopodobnie wyższymi 
kosztami ich użytkowania, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wykonawca zgodziłby się na taką 
zmianę bez jednoczesnego podwyższenia wynagrodzenia. Dalszego szczegółowego opracowania wy-
maga w tym wypadku sposób ustalenia podwyżki wynagrodzenia. Wydaje się bowiem, że koszty te nie 
powinny w całości obciążać zamawiającego (co jednak wymaga każdorazowo przeprowadzenia analizy 
uwzględniającej istotne okoliczności konkretnego stanu faktycznego). 
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9. Usługi ubezpieczeniowe

Umowy zawierane przez zamawiających na świadczenie usług ubezpieczenio-
wych charakteryzuje duże zróżnicowanie. Wynika to przede wszystkim z faktu, 
że bardzo różny jest przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej nabywanej 
przez zamawiających. Do najbardziej popularnych można zaliczyć umowy obej-
mujące ubezpieczenie OC, majątku, następstwa nieszczęśliwych wypadków czy 
też grupowe ubezpieczenia pracowników i członków ich rodzin. Czasem jednak 
charakter prowadzonej działalności wymaga nabywania mniej typowych pro-
duktów ubezpieczeniowych.

Dotyczy to w szczególności zamawiających realizujących skomplikowane przed-
sięwzięcia inwestycyjne, którzy dążąc do ograniczenia związanych z nimi ry-
zyk, ubezpieczają się również od utraty zysku, korzystając z takich produktów, 
jak np. ubezpieczenie przyszłego utraconego zysku inwestora wskutek szkody 
w procesie budowlanym (tzw. ubezpieczenie ALoP) lub wskutek awarii maszyn 
i urządzeń (tzw. ubezpieczenie MLoP). Zamawiający, którzy prowadzą inwe-
stycje budowlane, często zobowiązani są również do udzielania wykonawcom 
gwarancji zapłaty w celu zabezpieczenia terminowej płatności umówionego 
wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych na zasadach określonych 
w przepisach Kodeksu cywilnego. Realizując swoje obowiązki w tym zakresie, 
zamawiający często zawierają umowy lub umowy ramowe z ubezpieczyciela-
mi, regulujące zasady udzielania gwarancji ubezpieczeniowych.

Niezależnie jednak od wspomnianego zróżnicowania zamówień publicznych 
na usługi ubezpieczeniowe można wyróżnić pewne uniwersalne wyzwania, 
przed którymi stają zamawiający, realizując tego rodzaju umowy. Podobnie jak 
w przypadku innych zamówień, bardzo istotne – czy wręcz kluczowe – znacze-
nie ma modyfikacja przedmiotu zamówienia. W odniesieniu do usług ubezpie-
czeniowych sprowadza się to najczęściej do modyfikacji ubezpieczanych ryzyk, 
a także do zmiany katalogu ubezpieczonych lub przedmiotu ubezpieczenia. 
Ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości ochrony ubezpieczeniowej 
bardzo użyteczne jest określenie w umowie zasad zmiany terminu świadcze-
nia ochrony ubezpieczeniowej. Jest jednak oczywiste, że tego rodzaju zmiany 
wpływają na wysokość składki, dlatego też zasadne jest, żeby klauzule prze-
glądowe konstruowane w umowach na świadczenie usług ubezpieczeniowych 
zawierały również postanowienia dotyczące zmiany wynagrodzenia.
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ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY UBEZPIECZENIA 

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polega-
jąca na:
1.1. zmianie składników mienia objętych ochroną ubezpieczeniową (okre-

ślonych w Załączniku [•] do Umowy), w szczególności spowodowa-
na nabywaniem lub zbywaniem lub likwidacją środków trwałych 
lub modernizacją lub ulepszeniem środków trwałych – z zastrzeże-
niem, że wskutek zmiany łączna wartość składników mienia objętych 
ochroną ubezpieczeniową nie będzie niższa niż [•] i nie będzie wyższa 
niż [•];

1.2. zmianie liczby osób podlegających ubezpieczeniu, o którym mowa 
w § [•] Umowy – z zastrzeżeniem, że wskutek zmiany liczba osób ob-
jętych ubezpieczeniem wyniesie od [•] do [•];

1.3. zmianie katalogu jednostek organizacyjnych Zamawiającego (okre-
ślonych w Załączniku [•] do Umowy), których działalność objęta jest 
ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, w przypadku 
zmian w strukturze organizacyjnej zamawiającego (np. w przypadku 
powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połą-
czenia lub likwidacji);

1.4. objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeżeli ko-
nieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się 
po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.

2. Dopuszczalna jest zmiana wysokości sum ubezpieczenia w przypadku:
2.1. ujawnienia się lub powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie-

przewidzianego w SWZ lub
2.2. wzrostu lub spadku ilości albo wartości przedmiotu ubezpieczenia, 

lub
2.3. konieczności zmiany wysokości sum ubezpieczenia, wynikającej ze zo-

bowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu Umowy, lub
2.4. zmiany przedmiotu ubezpieczenia na zasadach określonych w § [•] 

Umowy, lub
2.5. wyczerpania sumy ubezpieczenia, o której mowa w § [•] Umowy
– z zastrzeżeniem, że wysokość sumy ubezpieczenia o której mowa w § [•] 
Umowy nie może zmienić się o § [•]%.

3. Dopuszczalna jest zmiana polegająca na dostosowaniu postanowień Umo-
wy do zmian Ogólnych Warunków Umowy wprowadzonych przez Wyko-
nawcę po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego z zastrzeżeniem, że nie powodują one zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy, a także nie zmieniają ogólnego charakteru Umowy.



74 

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY ZLECENIA GWARANCJI 
UBEZPIECZENIOWEJ 

4. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zmieni limit wartości gwarancji 
ubezpieczeniowych wystawianych na zasadach określonych w art. 6491 i n. kc  
oraz w § [•] Umowy, z zastrzeżeniem, że:

 • żądanie zostanie przekazane Wykonawcy nie później niż [•] dni przed 
upływem terminu, w którym ma nastąpić zmiana,

 • Zamawiający przedłoży Wykonawcy dodatkowe59 zabezpieczenie odpo-
wiadające zwiększonej wartości limitu gwarancji.

5. Dopuszczalna jest zmiana wysokości składki ubezpieczeniowej w przy-
padku dokonania zmiany, o której mowa w § [•] Umowy, z zastrzeżeniem, 
że wartość składki w całym okresie ubezpieczenia nie może wskutek zmiany 
przekroczyć [•]% pierwotnej wartości określonej w § [•] Umowy.

6. Dopuszczalna jest zmiana liczby rat zapłaty składki oraz terminów ich za-
płaty pod warunkiem, że niezmieniona pozostaje całkowita wartość składki, 
a liczba rat nie może być niższa niż [•].

59 Postanowienie dotyczy umów, w których pierwotnie przewidziano obowiązek zabezpieczenia roszczeń 
wykonawcy (ubezpieczyciela) do zamawiającego (zleceniodawcy gwarancji).
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10. Usługi bankowe

Na rynku usług bankowych najczęściej udzielane są zamówienia na usługi 
transferu płatności, a także usługi prowadzenia rachunków bankowych. Nie-
kiedy zamówienia te obejmują również udostępnianie zamawiającemu środ-
ków finansowych w formie linii kredytowej. Specyfika rynku tego rodzaju usług 
polega m.in. na tym, że projekty umów sporządzane przez zamawiających 
są zwykle dostosowywane do typowych rozwiązań funkcjonujących na rynku, 
a wyrażanych w ogólnych warunkach umów stosowanych przez wykonawców. 
Niezależnie od tego zamawiający powinni dążyć do ukształtowania postano-
wień umowy w sposób, który pozwoli najpełniej zrealizować ich potrzeby.

Klauzule przeglądowe charakterystyczne dla zamówień na usługi bankowe od-
noszą się najczęściej do możliwości rozszerzania przedmiotu umowy o nowe 
produkty bankowe, a także do technicznych kwestii związanych z prowadze-
niem rachunków bankowych oraz z dokonywaniem rozliczeń pomiędzy zama-
wiającym a wykonawcą. Nie ulega przy tym wątpliwości, że wprowadzanie 
tego rodzaju zmian może wiązać się z koniecznością modyfikacji zasad wyna-
gradzania wykonawcy. Takie właśnie klauzule zostały zaproponowane poniżej.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy polegająca na:
1.1. rozszerzeniu przedmiotu Umowy o:

1.1.1. nowe usługi (produkty bankowe lub rozwiązania organizacyj-
ne), jeżeli Wykonawca rozpoczął ich świadczenie w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej po terminie składania 
ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
pod warunkiem, że nowe usługi nie będą modyfikowały ogól-
nego charakteru Umowy. Nowe usługi mogą polegać na roz-
szerzeniu katalogu beneficjentów świadczeń Wykonawcy 
polegające na tym, że produkt bankowy udostępniony pier-
wotnie Zamawiającemu zostanie przyznany innemu podmio-
towi, jeżeli Zamawiający:

 • finansuje jego działalność w ponad 50% lub
 • posiada ponad połowę udziałów albo akcji tego podmiotu, 

lub
 • sprawuje nadzór nad organem zarządzającym tego pod-

miotu, lub
 • ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu 

nadzorczego lub zarządzającego tego podmiotu.
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1.1.2. nowe świadczenia (funkcjonalności) Stron niezbędne 
do zapewnienia połączenia lub kompatybilności systemów 
informatycznych Wykonawcy oraz Zamawiającego służą-
cych do bezpośredniego przekazywania informacji (w szcze-
gólności dot. transferu danych, identyfikacji kontrahenta, 
automatycznego wczytywania przelewów z systemu finanso-
wo-księgowego do systemu bankowego oraz z systemu banko-
wego do systemu finansowo-księgowego itp.);

1.2. modyfikacji zakresu świadczeń Wykonawcy poprzez:
1.2.1. utworzenie nowego rachunku bankowego, w przypadku po-

wstania nowej jednostki organizacyjnej w strukturze Zama-
wiającego (w tym wskutek podziału lub połączenia jednostek 
organizacyjnych), a także objęcie takiej nowej jednostki świad-
czeniami, o których mowa w § [•] Umowy;

1.2.2. likwidację rachunku bankowego danej jednostki organizacyjnej 
w przypadku wyeliminowania jej ze struktury Zamawiającego 
(w tym wskutek podziału jednostki organizacyjnej), a także 
ograniczenie świadczeń Wykonawcy, o których mowa w § [•] 
Umowy w zakresie obejmującym działalność takiej jednostki

– z zastrzeżeniem, że w okresie obowiązywania Umowy liczba nowych rachun-
ków bankowych nie przekroczy [•], a Zamawiający nie wyeliminuje ze swojej 
struktury więcej niż [•] jednostek organizacyjnych;

1.3. zmianie osób upoważnionych do dokonywania zleceń wykonania 
czynności, o których mowa w § [•] Umowy lub zasad autoryzacji ta-
kich zleceń;

1.4. zmianie wysokości środków dostępnych w ramach linii kredytowej, 
pod warunkiem zmiany limitu przyjętego w Uchwale budżetowej 
na dany rok budżetowy, jednak nie więcej niż o [•]% wartości, o której 
mowa w § [•] Umowy60.

60  Postanowienie adekwatne w przypadku umów, które obejmują również otwarcie linii kredytowej. 
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ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA 

2. Dopuszczalna jest zmiana:
2.1. wysokości wynagrodzenia w przypadku dokonania przez Strony zmian 

Umowy na zasadach określonych w jej § [•]61, o ile ich wprowadzenie 
ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że
2.1.1. zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, nie może spowodować 

podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o [•]% w stosunku 
do wynagrodzenia pierwotnego;

2.1.2. zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, polegająca na utwo-
rzeniu nowego rachunku bankowego i objęciu jednostki 
nowo utworzonej w strukturze organizacyjnej Zamawiającego 
świadczeniami Wykonawcy powoduje, że ustalona miesięczna 
zryczałtowana opłata zostanie powiększona o wielkość opła-
ty wyliczonej miesięcznie dla danej jednostki od następnego 
miesiąca po jej utworzeniu i otwarciu rachunków bankowych;

2.1.3. zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, polegająca na likwida-
cji rachunku bankowego i ograniczeniu świadczeń Wykonawcy 
powoduje, że ustalona miesięczna zryczałtowana opłata zo-
stanie pomniejszona o wielkość opłaty wyliczonej miesięcznie 
dla danej jednostki od następnego miesiąca po jej likwidacji 
i zamknięciu rachunków bankowych;

2.2. terminów spłaty zobowiązań określonych w § [•] Umowy, polegająca 
na tym, że:
2.2.1. Wykonawca odroczy termin spłaty na wniosek Zamawiają-

cego, w przypadku pogorszenia się jego sytuacji finansowej 
ocenianej na podstawie wskaźników finansowych wyliczane 
na podstawie sprawozdań finansowych dostarczonych Wyko-
nawcy przez Zamawiającego z zastrzeżeniem, że Wykonawca 
jest zobowiązany do odroczenia terminu spłaty o [•] dni, jeżeli 
wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego do jego przy-
chodu mieści się w przedziale [•].

2.2.2. Zamawiający jest uprawniony do dobrowolnej wcześniejszej 
spłaty zadłużenia, o którym w § [•] Umowy w wysokości co naj-
mniej [•], z zastrzeżeniem, że w takim przypadku dopuszczalna 
jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, jednakże o kwotę nie 
większą niż +/- [•]% pierwotnego wynagrodzenia.

61  W umowach na świadczenie usług bankowych często wskazuje się, że niektóre kategorie zmian nie 
mogą powodować zmiany wynagrodzenia. Dotyczy to przede wszystkim możliwości rozszerzenia 
przedmiotu umowy o świadczenie nowych usług (nowych produktów bankowych), które wykonawca 
oferuje swoim klientom w ramach prowadzonej działalności bankowej. Dlatego warto szczegółowo 
określić katalog podstaw do zmiany wynagrodzenia związanych z dokonaniem innych, przewidzianych 
w umowie modyfikacji, zawierając w nim odesłania wyłącznie do tych zmian, z którymi zamawiający 
wiąże możliwość zmiany wynagrodzenia. 
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11. Dostawy sprzętu komputerowego

W ramach zamówień na dostawę sprzętu komputerowego zmiana umowy 
może odnosić się przede wszystkim do:

 • terminu wykonania dostawy, 
 • przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zakresu dostawy, a także 
 • wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.

Zmiana terminu wykonania dostawy sprzętu komputerowego może wynikać 
np. z braku możliwości odbioru zamówionego sprzętu przez zamawiającego  
w sytuacji, gdy zamawiający nabywa sprzęt, z którego będzie korzystać dopie-
ro w przyszłości, np. w nowo powstającym budynku, w związku z moderniza-
cją zajmowanego przez niego obiektu. Jeśli dostawa sprzętu jest powiązana 
z realizacją innych zadań, zamawiający powinien zastrzec możliwość przedłu-
żenia terminu wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia może 
ulec zmianie również ze względu na zmianę obowiązujących przepisów pra-
wa, które wymagały dostosowania specyfikacji technicznej sprzętu do nowych 
obowiązków z nich wynikających. Z tego powodu zmianie może ulec również 
przedmiot dostawy. Nie można także wykluczyć, że zmiana terminu wykonania 
zamówienia może być wynikiem działania siły wyższej powodującej, że nie jest 
możliwe wykonanie dostawy w dotychczasowym terminie.

Konieczność zmiany przedmiotu zamówienia może wystąpić na przy-
kład ze względu na brak możliwości dostarczenia wskazanego przez wykonaw-
cę w ofercie sprzętu lub jego istotnych elementów. Wydaje się uzasadnione, 
by zamawiający przewidywali możliwość dokonania takiej zmiany, o ile parame-
try nowego sprzętu odpowiadają pierwotnym wymaganiom zamawiającego, 
określonym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i nie prowadzą 
do zmiany ogólnego charakteru umowy. Zwykle elementem negocjacji ukie-
runkowanych na dokonanie tego rodzaju modyfikacji jest również zmiana ceny 
dostarczanego sprzętu. 

Zamawiający powinien jednak zadbać o szczegółowe uregulowanie zasad zmia-
ny przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy w wyniku rozwoju technicznego 
lub technologicznego na rynku dostępne stają się bardziej nowoczesne rozwią-
zania, gwarantujące zamawiającemu dostawę sprzętu o najbardziej aktualnych 
parametrach technicznych i technologicznych. W tym kontekście zasadne wy-
daje się również dopuszczenie zmiany zakresu przedmiotu dostawy poprzez 
jego zmniejszenie lub zwiększenie. W trakcie realizacji zamówienia mogą bo-
wiem wystąpić sytuacje, w których potrzeby zamawiającego ulegną zmianie, 
zatem może powstać konieczność modyfikacji liczby dostarczanego sprzętu. 
We wskazanych okolicznościach uzasadnione jest, aby wykonawcy w ofertach 
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składanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, byli 
zobowiązani do określenia ceny jednostkowej sprzętu, co ułatwi ewentualne 
zmodyfikowanie wynagrodzenia. 

ZMIANA TERMINU 

1. Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy:
1.1. ze względu na prowadzone równolegle projekty przez Zamawiającego 

wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie nie jest możli-
we lub nie leży w interesie Zamawiającego;

1.2. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ 
na termin realizacji Umowy;

1.3. konieczna będzie zmiana opisu przedmiotu zamówienia lub zmiana 
innych obowiązków Wykonawcy, w szczególności w przypadku wystą-
pienia okoliczności zmiany Umowy opisanych w § [•] Umowy62;

1.4. wystąpią warunki siły wyższej63, które uniemożliwiły wykonanie Umo-
wy w dotychczas ustalonym terminie

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane 
okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest 
uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

2. Niezależnie od możliwości dokonania zmiany terminu na zasadach okre-
ślonych w § [•] Umowy powyżej, termin zostanie automatycznie zmieniony 
na żądanie Zamawiającego – w szczególności w przypadku wystąpienia sy-
tuacji, o których mowa w § [•] Umowy powyżej), z zastrzeżeniem, że:

 • polecenie zmiany terminu zostanie przekazane Wykonawcy co najmniej 
na [•] dni przed upływem pierwotnego terminu,

 • termin nie może zostać przedłużony o więcej niż [•] dni.

ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy:
3.1. polegająca na zastąpieniu Urządzenia wymienionego w Załączniku 

[•] do Umowy innym urządzeniem, pod warunkiem zachowania mi-
nimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego 

62 Zmiana terminu wykonania Umowy powinna być dopuszczalna w sytuacji wystąpienia podstaw 
do zmiany przedmiotu Umowy (zob. pkt 2). 

63  Część zamawiających doprecyzowuje siłę wyższą, dopisując przykładowo, że należy przez nią rozumieć 
wystąpienie zdarzeń i okoliczności, na które strony nie mają wpływu i przed którymi nie mogły się 
zabezpieczyć, w tym w szczególności pożaru, zalania, wojny, zamieszek, innych klęsk żywiołowych.
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Urządzenia (wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub kryte-
riów oceny ofert), w przypadku:
3.1.1. gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologiczne-

go możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia 
uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiąza-
nia techniczne lub technologiczne;

3.1.2. gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa ko-
nieczne okaże się zastąpienie Urządzenia wymienionego w Za-
łączniku [•] do Umowy innym urządzeniem,

3.1.3. zaprzestania produkcji Urządzenia wymienionego w załączni-
ku nr [•] do Umowy przez jego producenta,

3.1.4. braku dostępności na rynku odpowiedniej liczby Urządzeń wy-
mienionych w załączniku nr [•], co w istotny sposób wpływa 
na możliwość wykonania przez Wykonawcę Umowy, przede 
wszystkim dostawa Urządzeń może nie zostać wykonana 
w umówionym terminie, 

3.2. polegająca na zakupieniu dodatkowych Urządzeń lub Licencji, jeżeli 
w trakcie realizacji Umowy ujawni się konieczność nabycia przez Za-
mawiającego dodatkowych Urządzeń lub Licencji, z zastrzeżeniem, 
że nie przekroczy ona odpowiednio [•].

ZMIANA ZASAD WYNAGRADZANIA 

4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku doko-
nania przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w § [•], o ile ich 
wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrze-
żeniem, że:
4.1. wartość zmiany wynagrodzenia spowodowanej zwiększeniem liczby 

dostarczanych Urządzeń lub Licencji zostanie obliczona jako iloczyn 
liczby oraz ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie;

4.2. zmiana, o której mowa w § [•] Umowy, nie może spowodować pod-
wyższenia wynagrodzenia Wykonawcy o [•]% w stosunku do wyna-
grodzenia pierwotnego.

5. Dopuszczalna jest zmiana harmonogramu płatności, polegająca w szcze-
gólności na wprowadzeniu nieprzewidywanych pierwotnie płatności czę-
ściowych – w przypadku:
5.1. rozdzielenia terminu dostawy od terminu instalacji sprzętu kompute-

rowego,
5.2. zmiany miejsca lub terminu dostawy lub montażu sprzętu kompute-

rowego, z zastrzeżeniem, że wartość płatności częściowych nie prze-
kroczy:
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 • [•]% wynagrodzenia określonego w § [•] Umowy przed upływem 
[•] dni od zawarcia Umowy;

 • [•]% wynagrodzenia określonego w § [•] Umowy przed upływem 
[•] dni od zawarcia Umowy;

 • [•]% wynagrodzenia określonego w § [•] Umowy przed upływem 
[•] dni od zawarcia Umowy64.

64  Zasadne jest, by zamawiający doprecyzował granice, w jakich wykonawcy mogliby liczyć na wynego-
cjowanie płatności częściowych, wskazując maksymalne poziomy wartości dla poszczególnych etapów 
realizacji umowy.
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12.  Najem/dzierżawa urządzeń 
wielofunkcyjnych

Urządzenia wielofunkcyjne należą niewątpliwie do tych typów sprzętu biu-
rowego, które mają szczególne znaczenie dla sprawnego, codziennego funk-
cjonowania zamawiających. Jednocześnie można zaobserwować, że bardzo 
popularnym sposobem na optymalizację kosztów obsługi biurowej stało się 
w ostatnich latach korzystanie z usług polegających na udostępnianiu urzą-
dzeń wielofunkcyjnych, zwykle połączone z usługą druku, serwisu, wymiany 
materiałów eksploatacyjnych itp. Z takiego rozwiązania korzystają najczęściej 
zamawiający o bardzo rozbudowanej strukturze organizacyjnej, jednakże może 
okazać się ono korzystne także dla „mniejszych” zamawiających, jeżeli charak-
terystyka ich działalności zakłada, że co najmniej w istotnej części obieg doku-
mentów odbywa się w formie „papierowej”.

Umowy obejmujące najem lub dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych nie na-
leżą do szczególnie skomplikowanych. Niemniej w toku ich realizacji może się 
okazać, że w interesie obu stron leży dokonanie pewnych modyfikacji. Z punktu 
widzenia zamawiającego najczęściej wiąże się to ze zmianami w strukturze or-
ganizacyjnej powodującej konieczność zmiany lokalizacji, w której udostępnia-
ne jest urządzenie wielofunkcyjne, a niekiedy również typu urządzenia lub jego 
funkcjonalności. Tego rodzaju modyfikacje mogą w konkretnych okoliczno-
ściach mieć charakter zmian nieistotnych, a zatem ich wprowadzenie będzie 
zasadniczo dopuszczalne. Jednak aby uniknąć wątpliwości co do charakteru 
planowanej zmiany, warto już we wzorze umowy zawrzeć postanowienia, które 
pozwolą dostosować jej treść do potencjalnej zmiany potrzeb zamawiającego.

Natomiast z perspektywy wykonawcy informacje tego rodzaju mogą ułatwić 
mu przygotowanie się do ewentualnej zmiany zaoferowanego pierwotnie 
typu urządzenia wielofunkcyjnego. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy 
ze względu zmianę uwarunkowań rynkowych lub prawnych, wykonawca nie 
będzie w stanie świadczyć usług na takim poziomie, do jakiego został zobowią-
zany, wykorzystując sprzęt wskazany pierwotnie w Umowie. Tytułem przykładu 
można wskazać sytuację, w której wykonawca nie jest w stanie serwisować 
wynajmowanych urządzeń wielofunkcyjnych zgodnie z postanowieniami umo-
wy, ponieważ producent oprogramowania lub podzespołów niezbędnych 
do świadczenia usług serwisu niespodziewanie zaprzestał ich produkcji, przez 
co drastycznie ograniczona została ich dostępność na rynku. Nie ulega wątpli-
wości, że skutki takiej sytuacji byłyby niekorzystne nie tylko dla wykonawcy, 
ale również dla zamawiającego. Dlatego klauzule przeglądowe powinny przede 
wszystkim obejmować mechanizmy umożliwiające reakcję na tego rodzaju nie-
przewidywalne sytuacje.
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ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy polegająca na:
1.1. zastąpieniu zaoferowanych części zamiennych, podzespołów, mate-

riałów eksploatacyjnych, oprogramowania lub urządzeń wymienio-
nych w pkt [•] Załącznika [•] do Umowy, jeżeli zastąpienie stało się 
konieczne w szczególności ze względu na:
1.1.1. zaprzestanie produkcji, wycofanie z obrotu lub ograniczenie 

dostępności części zamiennych, podzespołów, materiałów 
eksploatacyjnych lub urządzeń w państwach członkowskich 
Unii Europejskiej lub

1.1.2. zaprzestanie usług wsparcia lub rozwoju oprogramowania nie-
zbędnego do eksploatacji urządzeń

– z zastrzeżeniem, że nowe części zamienne, podzespoły, materiały eksploata-
cyjne lub urządzenia spełniają minimalne parametry określone w Załączniku 
[•] do Umowy, a także nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu gwa-
rancji i rękojmi określonych w §[•] Umowy;

1.2. zmianie lokalizacji lub liczby urządzeń, jeżeli jest ona uzasadniona 
ze względu na zmiany struktury organizacyjnej Zamawiającego, z za-
strzeżeniem, że w okresie obowiązywania Umowy Zamawiający nie 
dopuszcza zwiększenia liczby Urządzeń o [•];

1.3. zmianie harmonogramu świadczenia usług serwisu, o których mowa 
w § [•] Umowy, w szczególności polegającej na zmniejszeniu lub zwięk-
szeniu częstotliwości przeglądów urządzeń lub wymiany Materiałów 
eksploatacyjnych.

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

2. Dopuszczalna jest zmiana: wysokości wynagrodzenia w przypadku dokona-
nia przez Strony zmian Umowy na zasadach określonych w jej § [•], o ile ich 
wprowadzenie ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrze-
żeniem, że:
2.1. zmiana polegająca na zastąpieniu części zamiennych, podzespołów, 

materiałów eksploatacyjnych, oprogramowania lub urządzeń, o któ-
rej mowa w § [•]:

 • nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o [•]% pier-
wotnej wartości wynagrodzenia, jeżeli jej wprowadzenie okazało 
się konieczne na skutek okoliczności, których Wykonawca – działa-
jąc z należytą starannością – nie mógł przewidzieć przed złożeniem 
oferty;
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 • nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia, jeżeli jej 
wprowadzenie okazało się konieczne na skutek okoliczności, które 
Wykonawca – działając z należytą starannością – mógł przewidzieć 
przed złożeniem oferty65;

2.2. zmiana lokalizacji lub liczby urządzeń, o której mowa w § [•] Umowy 
nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia o [•]% pierwot-
nej wartości wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że zmiana lokalizacji 
w obrębie jednego budynku nie uprawnia do zmiany wynagrodzenia;

2.3. zmiana harmonogramu świadczenia usług serwisu, o której mowa 
w § [•] Umowy nie może skutkować podwyższeniem wynagrodzenia 
o [•]% pierwotnej wartości wynagrodzenia.

65 Zamawiający może ograniczyć uprawnienie do zmiany wynagrodzenia, które miałyby zostać wprowa-
dzone w związku z okolicznościami, które profesjonalny wykonawca powinien był przewidywać. Tytu-
łem przykładu można wskazać, że w praktyce zdarza się czasami, że wykonawcy oferują przedmioty 
(modele), których seryjna produkcja została już wstrzymana, lub też plany dotyczące jej wstrzymania 
powinny być znane profesjonalnym wykonawcom. Zaproponowany wyjątek może zostać zastosowany 
przez zamawiającego jako instrument mobilizujący wykonawców do rzetelnego badania rynku produk-
tów, które zamierzają dostarczyć.
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13. Dostawa mebli

Zamówienia obejmujące dostawę mebli z pozoru mogą uchodzić za stosun-
kowo proste, polegające jedynie na zorganizowaniu procesu dostarczenia 
i ewentualnie zamontowania asortymentu o zestandaryzowanych cechach, 
powszechnie dostępnego na rynku. W praktyce jednak tego rodzaju dostawy 
mogą wymagać nieszablonowego podejścia.

Przede wszystkim dzieje się tak w przypadku dostaw mebli, które dostosowy-
wane są do indywidualnych potrzeb zamawiających. Dotyczy to w szczególności 
dostaw realizowanych na potrzeby rewitalizacji wnętrz o charakterze zabytko-
wym, a także dostaw wyposażenia wymagających dostosowania do estetyki 
charakteryzującej danego zamawiającego. Jako przykład można podać dosta-
wy mebli o kolorystyce lub wzornictwie spójnym z linią kolorystyczną, wzora-
mi przemysłowymi lub znakami towarowymi zamawiającego, a także dostawy 
spełniające funkcje wystawiennicze.

W odniesieniu do zamówień obejmujących dostarczenie różnego rodzaju mebli 
mogą wystąpić ryzyka typowe również dla innych dostaw, takie jak np. zmiana 
przepisów regulujących parametry techniczne przedmiotu zamówienia czy też 
obiektywne i niezależne od stron zjawiska rynkowe, np. zaprzestanie produkcji 
wybranego asortymentu. Wszystkie te zmiany należy uwzględnić w klauzulach 
przeglądowych.

Analiza praktyki funkcjonowania rynku dostaw mebli pozwala na sformułowa-
nie wniosku, że najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia – a przez to naj-
częściej przewidywane – są modyfikacje dotyczące:

 • wolumenu dostarczanych mebli, a także ich modeli lub parametrów,
 • terminu wykonania dostawy,
 • miejsca dostarczenia i zamontowania mebli, 
 • sposobu i terminu wynagrodzenia wykonawcy.

W związku z tym poniżej zaproponowano wzorcowe klauzule, które nawiązu-
ją do sytuacji najczęściej występujących w przypadku zamówień publicznych 
na dostawy mebli. 
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ZMIANA PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy polegająca na:
1.1. zastąpieniu danego asortymentu innymi produktami, jeżeli:

1.1.1. zmiana jest konieczna ze względu na brak dostępności produk-
tów/surowców niezbędnych do wytworzenia zaoferowanego 
asortymentu, spowodowanego w szczególności zaprzesta-
niem produkcji;

1.1.2. konieczność zmiany jest spowodowana wycofaniem z obro-
tu na terytorium Unii Europejskiej66 produktu niezbędnego 
do wykonania dostawy lub też wynika z zakończenia serii pro-
dukcyjnej danej bryły meblowej;

1.1.3. zmiana jest uzasadniona w świetle rozwoju technicznego 
lub technologicznego, czego Zamawiający działając z należytą 
starannością nie mógł przewidzieć przed terminem składania 
ofert

– o ile nowe produkty posiadają parametry techniczne nie gorsze od pierwot-
nie zaoferowanych, a także pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pier-
wotnego przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

1.2. modyfikacji technicznych parametrów dostarczanych produktów, je-
żeli taka konieczność wynika ze zmiany przepisów prawa powszechnie 
obowiązującego, orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji pu-
blicznej – pod warunkiem zachowania funkcjonalności i pierwotnego 
przeznaczenia zastępowanego asortymentu;

1.3. modyfikacji cech estetycznych (np. kolor, faktura, wzornictwo itp.) 
dostarczanych produktów – pod warunkiem zachowania funkcjonal-
ności, pierwotnego przeznaczenia, a także parametrów technicznych 
zastępowanego asortymentu67;

1.4. zwiększeniu lub zmniejszeniu liczby mebli lub innych produktów wy-
specyfikowanych w opisie przedmiotu Umowy, o ile jest to spowo-
dowane koniecznością zmiany koncepcji aranżacji wnętrz, a zmiana 
liczby nie przekracza [•]% pierwotnie zaoferowanej ilości danego 
asortymentu.

ZMIANA MIEJSCA DOSTAWY 

2. Dopuszczalna jest zmiana miejsca wykonania dostawy lub montażu 
polegająca na wskazaniu dodatkowego miejsca dostawy lub zastąpieniu 

66 Proponowane postanowienie wyraża tzw. preferencje unijne – zamawiający może jednak zdecydować 
o rozszerzeniu kryterium geograficznego lub całkowicie z niego zrezygnować.

67 Zapis dopuszczalny pod warunkiem, że walory estetyczne nie stanowiły kryterium oceny ofert.
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miejsca dostawy danej części przedmiotu Umowy innym miejscem, 
tj. w szczególności innym pomieszczeniem będącym w posiadaniu Zama-
wiającego68.

ZMIANA TERMINU DOSTAWY LUB MONTAŻU 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:
3.1. wstrzymania prac montażowych wskutek orzeczenia sądu lub decyzji 

organu administracji publicznej;
3.2. opóźnienia realizacji robót remontowych w pomieszczeniach, w któ-

rych miały być zamontowane poszczególne elementy przedmiotu 
Umowy;

3.3. braku możliwości udostępnienia pomieszczeń, w których dostarczane 
meble lub inne produkty miały zostać zainstalowane, o ile Zamawia-
jący – działając z należytą starannością – nie mógł tego przewidzieć 
przed terminem składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamó-
wienia publicznego;

3.4. zmiany miejsca dostawy lub montażu danego asortymentu;
3.5. konieczności zmodyfikowania przez Wykonawcę istotnych elemen-

tów procesu produkcyjnego lub montażowego, wskutek zmiany 
przedmiotu Umowy na zasadach określonych w § [•] Umowy

– termin Umowy może ulec zmianie o czas w jakim wyżej wskazane okoliczno-
ści wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemoż-
liwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana:
4.1. wysokości wynagrodzenia w przypadku dokonania przez Strony zmian 

Umowy na zasadach określonych w jej § [•], o ile ich wprowadzenie 
ma wpływ na koszty ponoszone przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, 
że zmiany, o których mowa w § [•], nie mogą skutkować podwyższe-
niem wynagrodzenia, jeżeli ich wprowadzenie okazało się konieczne 
na skutek okoliczności, które Wykonawca – działając z należytą sta-
rannością – mógł przewidzieć przed złożeniem oferty69; 

68 Zamawiający może ograniczyć swoje uprawnienie, np. wyłącznie do wskazania pomieszczeń znajdują-
cych się w obrębie tego samego budynku, w którym znajdują się pomieszczenia, do których pierwotnie 
Wykonawca miał dostarczyć elementy przedmiotu zamówienia.

69 Zamawiający może ograniczyć uprawnienie do zmiany wynagrodzenia, które miałyby zostać wprowa-
dzone w związku z okolicznościami, które profesjonalny wykonawca powinien był przewidywać. Tytu-
łem przykładu można wskazać, że w praktyce zdarza się czasami, że wykonawcy oferują przedmioty 
(modele), których seryjna produkcja została już wstrzymana, lub też plany dotyczące jej wstrzyma-
nia są znane profesjonalnym wykonawcom. Zaproponowany wyjątek może zostać zastosowany przez 
zamawiającego jako instrument mobilizujący wykonawców do rzetelnego badania rynku produktów, 
które zamierzają dostarczyć.
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4.2. harmonogramu płatności, polegająca w szczególności na wprowadze-
niu nieprzewidywanych pierwotnie płatności częściowych – w przy-
padku:
4.2.1. rozdzielenia terminu dostawy od terminu montażu mebli,
4.2.2. zmiany miejsca lub terminu dostawy lub montażu danego 

asortymentu,
4.2.3. realizacji dostawy w kilku częściach

– z zastrzeżeniem, że ewentualna wartość płatności częściowych nie przekroczy:
a. [•]% wynagrodzenia określonego w § [•] Umowy przed upływem [•] dni 

od zawarcia Umowy;
b. [•]% wynagrodzenia określonego w § [•] Umowy przed upływem [•] dni 

od zawarcia Umowy;
c. […]70.

70 Zasadne jest, by zamawiający doprecyzował granice, w jakich wykonawcy mogliby liczyć na wynego-
cjowanie płatności częściowych, wskazując maksymalne poziomy wartości, dla poszczególnych etapów 
realizacji umowy.
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